




รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566)



โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



**รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566)**

**โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 30 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 สรุปผลตามนโยบายได้ ดังนี้

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีเป้าหมายผู้เข้าชม 65,000 ราย ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 3,000 ราย โดยจะเริ่มจัดงานในเดือนมกราคม 2567 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่เป้าหมาย 28,364 ไร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย 3,000 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

2. นโยบายแก้ไขปัญหาลำไยเฉพาะหน้า

2.1 เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบประกันภัย พืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 31 แห่ง (ร้อยละ 11.07) โดยอยู่ระหว่างการสำรวจจับพิกัดพื้นที่ 82 แห่ง ใน 72 ชุมชน และจัดหาอากาศยานแล้ว จำนวน 3 ลำ ครบตามเป้าหมาย สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน การตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2.2 สร้างรายได้เสริมอาชีพระหว่างการพัฒนาพื้นที่ อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเสนอต่อคณะกรรมการ กยท. ในเดือนมกราคม 2567

2.3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เตรียมการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง เพื่อขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกรเป้าหมาย 20 ฟาร์ม ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป และสถานที่จำหน่าย รวม 14,165 แห่ง (ร้อยละ 35.73) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานรวม 42,203 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.04)

3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

3.1 การสร้างรายได้ภาคการเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ คัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยาง

เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความรู้การจัดการธุรกิจ และยกระดับผู้ประกอบการให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 16 แห่ง (ร้อยละ 16.00) อยู่ระหว่าง การจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกถั่วเหลืองเพื่อถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ให้เป็น ตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและยกระดับ การผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งดำเนินการปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยลด ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

3.2 การสร้างโอกาสและขยายโอกาส ศึกษาการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา ดำเนินการพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกร เข้ารับการตรวจสอบ 49,585 ราย (ร้อยละ 11.41) และตรวจแปลงที่ดิน 30,579 แปลง (ร้อยละ 7.04) ในพื้นที่ 227,291 ไร่ และเริ่มทยอยส่งมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 รวมทั้งดำเนินการ พัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่นแล้ว 12,045 ราย (ร้อยละ 42.77)

3.3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ ไม้ดอก และผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่าย ผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดโครงการหลวง และตลาดออนไลน์ อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการเพื่อพัฒนาต้นแบบ ชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา โดยเกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้งแล้ว 232 ราย 353 แปลง พื้นที่ 3,288 ไร่ และจ่ายเงิน สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง 1,917 ราย

ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มการผลิตด้านประมง 163 ชุมชน (ร้อยละ 81.50) ให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การเพิ่มประชากรสัตว์น้ำในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา เพื่อเพิ่ม แหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ โดยก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 126 ล้าน ลบ.ม.

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร ระดับหมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วง ไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเตรียมการ เช่น การประชุมหารือ คัดเลือกเกษตรกร แต่งตั้งคณะทำงาน และการจัดทำสัญญา เนื่องจากการดำเนินงานมีหลายขั้นตอน จึงควรเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญฯ ในช่วง 3 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งจะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงาน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่านที่ได้ร่วม สนับสนุนและสละเวลาในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ปรับปรุงแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มกราคม 2567

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทสรุปผู้บริหาร | ค |
| คำนำ | จ |
| สารบัญ | ฉ |
| ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินการภาพรวม | 1 |
| 1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1 |
| 1.1 นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ | 1 |
| 1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า | 2 |
| 1.3 นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” | 3 |
| 1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร | 4 |
| 2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 5 |
| 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |
| 2.2 ผลการดำเนินงาน | 5 |
| 2.3 ข้อเสนอแนะ | 14 |
| ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการรายโครงการ | 15 |
| 1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ) | 15 |
| 1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.) | 15 |
| 1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 15 |
| 1.2 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.) | 16 |
| 2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (7 โครงการ) | 17 |
| 2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) | 17 |
| 2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (פל.) | 18 |
| 2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) | 19 |
| 2.4 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (פל.) | 20 |
| 2.5 โครงการพักชำระหนี้ (กยท.) | 21 |
| 2.6 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.) | 22 |
| 2.7 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.) | 22 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|-----------|
| 3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ) | 23 |
| 3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.) | 23 |
| 3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.) | 24 |
| 3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.) | 25 |
| 3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.) | 26 |
| 3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.) | 27 |
| 3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.) | 28 |
| 3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.) | 29 |
| 3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ (กวก.) | 30 |
| 3.9 โครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.) | 31 |
| 3.10 โครงการจัดทำโฉนดเพื่อเกษตรกรกรรม (ส.ป.ก.) | 32 |
| 3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.) | 32 |
| 3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.) | 34 |
| 3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.) | 35 |
| 3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควัน บนพื้นที่สูง (สวก.) | 36 |
| 3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.) | 36 |
| 3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.) | 37 |
| 3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.) | 38 |
| 3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.) | 40 |
| 3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.) | 40 |
| 4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (1 โครงการ) | 41 |
| 4.1 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) | 41 |
| ส่วนที่ 3 Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 45 |
| 1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ) | 45 |
| 1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.) | 47 |
| 1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.) | 48 |
| 1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.) | 49 |
| 2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ) | 51 |
| 2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) | 53 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| 2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.) | 54 |
| 2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) | 54 |
| 2.4 โครงการพักชำระหนี้ (กยท.) | 55 |
| 2.5 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.) | 56 |
| 2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.) | 57 |
| 3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ) | 59 |
| 3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.) | 61 |
| 3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.) | 62 |
| 3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.) | 63 |
| 3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.) | 64 |
| 3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.) | 65 |
| 3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.) | 66 |
| 3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.) | 67 |
| 3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ (กวก.) | 68 |
| 3.9 โครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.) | 69 |
| 3.10 โครงการจัดทำโฉนดเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) | 70 |
| 3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.) | 71 |
| 3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.) | 72 |
| 3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.) | 73 |
| 3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควัน บนพื้นที่สูง (สวก.) | 74 |
| 3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.) | 75 |
| 3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.) | 76 |
| 3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.) | 77 |
| 3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.) | 78 |
| 3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.) | 79 |
| 4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ) | 81 |
| 4.1 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) | 83 |

ส่วนที่ 1

ผลการติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายพหุศาสตร์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 โครงการ นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน 7 โครงการ นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” จำนวน 19 โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร จำนวน 1 โครงการ รวม 30 โครงการ ดำเนินการโดย 22 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรายงานผลงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1 นโยบายพหุศาสตร์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1) การให้ความรู้และแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี และนักเรียน/ครูในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการเงิน มีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ในรายวิชา เป้าหมาย 3,000 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม

2) การสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในงานด้านศึกษาและพัฒนาที่ดิน โดยดำเนินการส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ 28,364 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ โดยจะเริ่มจัดงานในเดือนมกราคม 2567

1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติสร้างรายได้ เสริมอาชีพระหว่างการพักชำระหนี้ ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สนับสนุน BCG Economy Model และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยดำเนินการดังนี้

1) การจัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร และพิจารณาการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 และวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) การสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง โดยจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปี สำหรับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางและเครื่องบินขนาดเล็กแล้ว จำนวน 3 ลำ อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2

3) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ยกกระตือรือร้นการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน โดยดำเนินการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแล้ว จำนวน 31 แห่ง (ร้อยละ 11.07)

4) การพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้ง จำนวน 4,300 ราย ทั้งนี้ จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงแล้ว จำนวน 100 ราย และพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งแล้ว 1 ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน

5) การพักชำระหนี้ บรรเทาภาระหนี้สินของลูกหนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้มีเวลาฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ จำนวน 1,680 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 541 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ

6) การพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย เพื่อเพิ่มผลผลิตและควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร ซึ่งแต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเตรียมการดำเนินงานแล้ว ในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

7) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์แล้ว 14,165 แห่ง (ร้อยละ 35.73) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 42,203 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.04)

1.3 นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” โดยดำเนินการ ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย แปลงใหญ่ 16 แปลงได้รับการพัฒนา และเกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้ผู้สนใจเขาเยี่ยมชมแล้ว จำนวน 17,909 ราย (ร้อยละ 119.39)

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรชาวสวนยางเป้าหมาย 900 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

4) การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร โดยได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดแล้ว 16 แห่ง อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรแล้ว 7 แห่ง (ร้อยละ 7.00) และสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร 157 ราย (ร้อยละ 7.85) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแผนบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าแล้ว 3 แห่ง (ร้อยละ 3.00)

5) จัดทำโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ แบบ Low Carbon เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ 267 กิโลกรัมต่อไร่) อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ

6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ซึ่งจะมีรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 1 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบ และจัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาและส่งมอบพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

7) ยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) โดยการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 20 ราย และพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน จำนวน 30 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินงาน

8) การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช โดยดำเนินการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร

รับผิดชอบ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ และพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะในปี 2569 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายสินค้าภายในปี 2570 - 2572 ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568

10) จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร พัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 434,390 ฉบับ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 49,585 ราย (ร้อยละ 11.41) และตรวจแปลงที่ดินแล้ว 30,579 แปลง (ร้อยละ 7.04)

11) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสาแล้ว จำนวน 13,245 ราย (ร้อยละ 32.38)

12) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ซึ่งเกษตรกรบนพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง 44 แห่ง ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรรวมมูลค่า 112.96 ล้านบาท (ร้อยละ 28.24)

13) การจัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยการเสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอน จำนวน 1 ระบบ ซึ่งดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ ผู้ร่วมทุน

14) การพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชุมชน โดยการส่งเสริมการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการ

15) การส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช แบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา โดยมีแปลงได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553 และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) แล้ว 353 แปลง เกษตรกร 232 ราย ในพื้นที่ 3,288 ไร่ (ร้อยละ 16.04)

16) การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 200 ชุมชน ดำเนินการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครบตามเป้าหมาย และจัดทำโครงการ/กิจกรรมแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอินทรีเงินงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 163 องค์กรชุมชน (ร้อยละ 81.50)

17) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยให้ได้รับความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต จากเดิมให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เป็น 30,000 บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 1,917 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 5.75 ล้านบาท

18) การฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์แล้ว จำนวน 15 ล้านตัว (ร้อยละ 50.00)

19) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ โดยก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 126 ล้าน ลบ.ม. และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 32,401 ครัวเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร ดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 อำนวยความสะดวกเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัดแล้ว 53 ครั้ง (ร้อยละ 69.74) และระดับอำเภอ 114 ครั้ง (ร้อยละ 12.98)

2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 63.3956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.08 รองลงมา คือ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.) เบิกจ่ายแล้ว 9.1867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.54 และโครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit เบิกจ่ายแล้ว 3.1500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเตรียมการจัดกิจกรรม

2.2 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ทุกโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญฯ ดังนี้ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แผนและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|---|---------|-------------------|----|--------|
| 1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ) | | | | |
| 1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย | | | | |
| ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.) | | | | |
| 1) อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี | ราย | 3,000 | - | - |
| 2) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | ราย | 3,000 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 4.7218 | - | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|--|----------|-------------------|---------|--------|
| 1.2 โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอัน | | | | |
| เนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.) | | | | |
| 1) สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน | ไร่ | 28,364 | - | - |
| 2) งบประมาณ | ล้านบาท | 37.1340 | 2.8631 | 7.71 |
| 1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | | | | |
| และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พทอ.) | | | | |
| 1) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ | ราย | 65,000 | - | - |
| 2) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ | ราย | 3,000 | - | - |
| 3) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | - | - |
| 4) เผยแพร่องค์ความรู้จากเครือข่าย และ ภาคีความร่วมมือ ทาง Social Media | เรื่อง | 12 | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | 13.2098 | - | - |
| 2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (7 โครงการ) | | | | |
| 2.1 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) | | | | |
| 1) การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 2) จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. และ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล | หน่วยงาน | 3 | - | - |
| 4) สินค้าเกษตรที่มีระบบประกันภัยพืชผล | สินค้า | 3 | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | * | - | - |
| 2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.) | | | | |
| 1) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | ลำ | 2 | 2 | 100.00 |
| - ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 1 | ร้อยละ | 50 | 50 | - |
| - ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 2 | ร้อยละ | 50 | 50 | - |
| 2) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | ลำ | 1 | 1 | 100.00 |
| - ดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100.00 |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 126.5951 | 63.3956 | 50.08 |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|---|---------|-------------------|-----|--------|
| 2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวทส.) | | | | |
| 1) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ | แห่ง | 280 | 31 | 11.07 |
| 2) งบประมาณ | ล้านบาท | 6.5250 | - | - |
| 2.4 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวง เช็คแล้ง (ผล.) | | | | |
| 1) จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวง | ราย | 100 | 100 | 100.00 |
| 2) พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account | ระบบ | 1 | 1 | 100.00 |
| 3) ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวง เช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน | ระบบ | 1 | - | - |
| 4) นำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งให้กับอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้งใช้งาน | ราย | 4,300 | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | * | - | - |
| 2.5 โครงการพักชำระหนี้ (กยท.) | | | | |
| 1) ประชาสัมพันธ์โครงการ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 2) รับสมัครลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 3) พิจารณาอนุมัติลูกหนี้ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 4) ดำเนินการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร | ราย | ** | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | * | - | - |
| 2.6 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.) | | | | |
| 1) จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ | ราย | 80 | - | - |
| 2) จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง | ราย | 600 | - | - |
| 3) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม | ฟาร์ม | 2 | - | - |
| 4) จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิต | ราย | 100 | - | - |
| 5) ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร | ราย | 20 | - | - |
| 6) ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม | ครั้ง | 12 | - | - |
| 7) งบประมาณ | ล้านบาท | 0.8500 | - | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|---|----------|-------------------|---------|--------|
| 2.7 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.) | | | | |
| 1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ สินค้าปศุสัตว์ | แห่ง | 39,646 | 14,165 | 35.73 |
| 2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน | ตัวอย่าง | 210,565 | 42,203 | 20.04 |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 99.0936 | 13.4932 | 13.62 |
| 3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ) | | | | |
| 3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต | | | | |
| หม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.) | | | | |
| 1) การรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น | แปลง | 6 | - | - |
| 2) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) | ราย | 946 | - | - |
| 3) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่ม ผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปร รูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | แปลง | 5 | - | - |
| 4) งบประมาณ | ล้านบาท | 1.8292 | 0.2306 | 12.61 |
| 3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง | | | | |
| ต้นแบบ (อ.ส.ค.) | | | | |
| 1) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี) | ฟาร์ม | 1 | 1 | 100.00 |
| 2) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูง | ฉบับ | 1 | 1 | 100.00 |
| 3) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ | ราย | 60,000 | 17,909 | 29.85 |
| 4) ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูง | เรื่อง | 2 | 2 | 100.00 |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | 0.1000 | - | - |
| 3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.) | | | | |
| 1) ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง | ราย | 900 | - | - |
| 2) สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน | ตันต่อปี | 1,500 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 10.3300 | - | - |
| 3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร | | | | |
| (กสส.) | | | | |
| 1) เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิต | คู่ค้า | 80 | - | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| 2) มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า 5 | - | - |
| 3) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดันสินค้า แปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ | แห่ง ผลิตภัณฑ์ | 20 20 | | |
| 4) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด | แห่ง ผลิตภัณฑ์ | 100 100 | 16 16 | 16.00 16.00 |
| 5) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการ เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับ สถาบันเกษตรกร | แห่ง | 100 | 7 | 7.00 |
| 6) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการ เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับ สมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร | ราย | 2,000 | 157 | 7.85 |
| 7) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผน บริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า | แห่ง | 100 | 3 | 3.00 |
| 8) สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริม การแปรรูปสินค้าเกษตร | แห่ง | ไม่น้อยกว่า 100 | - | - |
| 9) เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป | คู่ค้า | ไม่น้อยกว่า 80 | - | - |
| 10) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า 5 | - | - |
| 11) งบประมาณ | ล้านบาท | 2.3012 | 0.1928 | 8.38 |
| 3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลือง ที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.) | | | | |
| 1) จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิต ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ | แปลง | 1 | - | - |
| 2) ผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ | ราย | 100 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 0.2000 | - | - |
| 3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.) | | | | |
| 1) จัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต | ร้อยละ | 100 | 100 | 100.00 |
| 2) จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100.00 |
| 3) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ | ล้านบาท | 1 | - | - |
| 4) งบประมาณ | ล้านบาท | 10.00 | - | - |
| 3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตาม มาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.) | | | | |
| 1) พัฒนาเกษตรกร | ราย | 20 | - | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|--|---------|-------------------|--------|--------|
| 2) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ | กลุ่ม | 1 | - | - |
| 3) จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/ การประชาสัมพันธ์ | เรื่อง | 1 | - | - |
| 4) พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนา ผู้ตรวจประเมิน | ราย | 30 | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | 1.0000 | - | - |
| 3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรรมใหม่ (กวก.) | | | | |
| 1) ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่อ อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย | ฉบับ | 1 | 1 | 100.00 |
| 2) ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสีย | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 3) รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอ ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ฉบับ | 1 | - | - |
| 4) ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ | ฉบับ | 1 | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | * | - | - |
| 3.9 โครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา (อ.ต.ก.) | | | | |
| 1) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลาง สินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) | กิจกรรม | 1 | - | - |
| 2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 | กิจกรรม | 1 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | * | - | - |
| 3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.) | | | | |
| 1) การตรวจคุณสมบัติเกษตรกร | ราย | 434,390 | 49,585 | 11.41 |
| 2) การตรวจแปลงที่ดิน | แปลง | 434,390 | 30,579 | 7.04 |
| 3) เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ฉบับ | 434,390 | - | - |
| | ราย | 434,390 | - | - |
| | ไร่ | * | - | - |
| 4) งบประมาณ | ล้านบาท | * | - | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|---|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา | | | | |
| เพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.) | | | | |
| 1) อบรมถ่ายทอดความรู้ 3 หลักสูตร | ราย | 40,910 | 13,245 | 32.38 |
| 2) ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ | | | | |
| - สำนักเขตพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 12 | - | - |
| - สถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 77 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 32.9167 | 2.7061 | 8.22 |
| 3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม | | | | |
| และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.) | | | | |
| 1) รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม | ล้านบาท | 400.00 | 113 | 28.24 |
| 2) เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 6,700 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 20.0496 | 2.7769 | 13.85 |
| 3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon | | | | |
| Credit (กยท.) | | | | |
| 1) กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร | เขต | 7 | 7 | 100.00 |
| 2) จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน | ฉบับ | 1 | - | - |
| 3) ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุน | ครั้ง | 1 | - | - |
| 4) ลงนามความร่วมมือภาครัฐหรือ บริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุน | บันทึกความ ร่วมมือ | 1 | - | - |
| 5) จัดทำระบบการประเมิน และระบบ การซื้อขาย คาร์บอนเครดิต | ระบบ | 1 | - | - |
| 6) งบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 3.1500 | 31.50 |
| 3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตร | | | | |
| ต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผา และฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.) | | | | |
| 1) สำรวจ และจัดทำแผนที่เพื่อวางแผน พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | ไร่ | 69 | - | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|--|---------|-------------------|--------|--------|
| 2) ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการ ปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการ ควบคุมการเผา | ชุมชน | 10 | - | - |
| 3) จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษา ช่องทางการสร้างกลไกการตลาด ในการรับซื้อผลผลิต | เรื่อง | 1 | - | - |
| 4) พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับ จัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่ เหมาะสมกับพื้นที่ | ต้นแบบ | 1 | - | - |
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | 2.1000 | - | - |
| 3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.) | | | | |
| 1) แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรอง การผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free | | | | |
| - พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.เชียงใหม่ | แปลง | 1,200 | 276 | 23.00 |
| - พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.พะเยา | แปลง | 1,000 | 77 | 7.70 |
| 2) งบประมาณ | ล้านบาท | 7.0000 | - | - |
| 3.16 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ด้านประมง (กป.) | | | | |
| 1) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเอง | องค์กร | 200 | 163 | 81.50 |
| 2) ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชนประมง | ครั้ง | 924 | 231 | 25.00 |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 25.1444 | 9.1867 | 36.54 |
| 3.17 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.) | | | | |
| 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต | คณะ | 1 | 1 | 100.00 |
| 2) คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทาง การแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 3) แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง | ระเบียบ | 1 | 1 | 100.00 |
| 4) จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง | ราย | ** | 1,917 | - |

| นโยบาย/โครงการ | หน่วย | แผน (เป้าหมาย) | ผล | ร้อยละ |
|---|------------|-------------------|------------|--------|
| 5) งบประมาณ | ล้านบาท | 350.0000 | 5.7510 | 1.64 |
| 3.18 โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน (กป.) | | | | |
| 1) พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร ประมงในแหล่งน้ำสำคัญ | ล้านตัว | 110 | 15 | 13.64 |
| 2) งบประมาณ | ล้านบาท | 0.4500 | 0.0024 | 0.52 |
| 3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน (ชป.) | | | | |
| 1) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | | | | |
| - ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 104 | - | - |
| - พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 44,828 | - | - |
| - คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | คริวเรือน | 22,100 | - | - |
| 2) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ | | | | |
| - ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 22 | - | - |
| - คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | คริวเรือน | 10,301 | - | - |
| 3) งบประมาณ | ล้านบาท | 4,981.8569 | 1,040.5017 | 20.89 |
| 4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ) | | | | |
| โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน | | | | |
| สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) | | | | |
| 1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 2) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ | อำเภอ | 878 | 878 | 100.00 |
| 3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) | ครั้ง | 76 | 53 | 69.74 |
| 4) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) | ครั้ง | 878 | 114 | 12.98 |
| 5) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน | แผน | 878 | - | - |
| 6) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม | แผน | 878 | - | - |
| 7) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | 878 | - | - |
| | ราย | 2,634 | - | - |
| 8) จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน | แผน | 878 | - | - |
| 9) งบประมาณ | ล้านบาท | 3.3333 | - | - |

หมายเหตุ: * ไม่ได้ระบุงบประมาณ/เจียดจ่ายงบประมาณ

** ไม่สามารถระบุค่าเป้าหมายได้

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566

2.3 ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเตรียมการ เช่น การประชุมหารือ คัดเลือกเกษตรกร แต่งตั้งคณะทำงาน และการจัดทำสัญญา เนื่องจากการดำเนินงานมีหลายขั้นตอน จึงควรเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)

1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ (เกษตรกร: บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี: บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู: บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)

1.1.2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน

1.1.3) เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์

1.2) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 4.7218 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายฯ

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|------------------------------|-------|----------|----|--------|
| 1. อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี | ราย | 3,000 | - | - |
| 2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | ราย | 3,000 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ หน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน และยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในงานด้านการศึกษาและพัฒนา
ด้านการพัฒนาที่ดิน

1.1.2) เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

1.1.3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.2) เป้าหมาย สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 28,364 ไร่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 37.1340 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.8631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.71 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เป้าหมาย 28,364 ไร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

3) ข้อค้นพบ หน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ทำให้มีผลเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย

4) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ แก่สาธารณชน

1.1.2) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

1.1.3) เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามแนวทางของตนเอง

1.1.4) เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกรและนักวิชาการ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาควิชาความร่วมมือ ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์สู่สาธารณชน

1.2.2) เป็นองค์กรสำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร

1.2.3) เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พกจ.) กับเครือข่าย พกจ. และภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

1.2.4) พกจ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร และเป็นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 13.2098 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเตรียมองค์ความรู้ 12 เรื่อง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าชม จำนวน 65,000 ราย ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3,000 ราย และผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|--------|----------|----|--------|
| 1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (onsite และ online) | ราย | 65,000 | - | - |
| 2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) | ราย | 3,000 | - | - |
| 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ | ร้อยละ | 80 | - | - |
| 4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media | เรื่อง | 12 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

- 3) ข้อค้นพบ หน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน และยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
- 4) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)

2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1.2) เป้าหมาย จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) การประชุมหารือพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 และประชุมหารือพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง วันที่ 8 ธันวาคม 2566 อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดประชุมหารือในเดือนมกราคม 2567

2.2) การจัดทำโครงการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) และนำเสนอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป

2.3) การขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการ 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงการคลังตามมติ ครม. 14 มีนาคม 2566) และมันสำปะหลัง (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง) (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|----------|----------|----|--------|
| 1. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 2. จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. และ ครม. พิจารณานุมัติ โครงการและงบประมาณ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | หน่วยงาน | 3 | - | - |
| 4. จำนวนสินค้าเกษตรที่มีระบบประกันภัยพืชผล | สินค้า | 3 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน เกินกว่า 25 ปีขึ้นไป ไว้ใช้ในภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.2) เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ และบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

1.1.3) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ

1.2.2) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ 126.5951 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 63.3956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.2.1) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ของเป้าหมายร้อยละ 50

2.2.2) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ ดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|--------|----------|-----|--------|
| 1. เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ผูกพันปี 65-68) | ลำ | 2 | 2 | 100.00 |
| 1.1 ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 1 | ร้อยละ | 50 | - | - |
| 1.2 ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 2 | ร้อยละ | 50 | - | - |
| 2. เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ผูกพันปี 65-67) | ลำ | 1 | 1 | 100.00 |
| - ดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100.00 |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา

1.1.2) เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพ ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3) เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2) เป้าหมาย ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 6.5250 ล้านบาท (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายแหล่งน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้วจำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของเป้าหมาย 280 แห่ง

2.4 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2) เป้าหมาย การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,300 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศเพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งแล้ว 20 ราย ครอบคลุมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งจำนวน 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account จำนวน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งโดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน และนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งให้กับอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------|----------|-----|--------|
| 1. สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง | ราย | 20 | 20 | 100.00 |
| 2. จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง | ราย | 100 | 100 | 100.00 |
| 3. พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account | ระบบ | 1 | 1 | 100.00 |
| 4. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง | ราย | 100 | 100 | 100.00 |
| 5. ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน | ระบบ | 1 | - | - |
| 6. นำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง ให้กับอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน | ราย | 4,300 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.5 โครงการพักชำระหนี้

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) บรรเทาภาระหนี้สินของลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฯ พารา ตามมาตรา 49 (3) และ 49 (5)

1.1.2) เปิดโอกาสให้ลูกหนี้มีเวลาฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ

1.1.3) ยกกระดับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้เพิ่มขึ้น

1.2) เป้าหมาย เกษตรกรชาวสวนยางที่กู้ยืมเงินกับการยางแห่งประเทศไทย/ทั่วทั้งประเทศ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ โดย กยท. จะนำโครงการพักชำระหนี้เสนอต่อคณะกรรมการ กยท. ในเดือนมกราคม 2567 เพื่อหาข้อสรุปและกำหนดแนวทางดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ การพิจารณาอนุมัติลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรต่อไป (ตารางที่ 2.6)

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|-------|----------|----|--------|
| 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 2. รับสมัครลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 3. พิจารณานุมัติลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 4. ดำเนินการพักชำระหนี้ให้เกษตรกร | ราย | - | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.6 โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อนำองค์ความรู้ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลให้เกษตรกรนำไปพัฒนาฟาร์มอันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร

1.2) **เป้าหมาย** ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 680 ราย และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) **งบประมาณ** 0.8500 ล้านบาท (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** การดำเนินงานกิจกรรมจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 ได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการ และจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พร้อมกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลงานได้ตั้งแต่มกราคม 2567 เป็นต้นไป (ตารางที่ 2.7)

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------|----------|----|--------|
| 1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ | ราย | 80 | - | - |
| 2. จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงของ อ.ส.ค. | ราย | 600 | - | - |
| 3. จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. | ฟาร์ม | 2 | - | - |
| 4. จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับเกษตรกรและบุคลากรฯ | ราย | 100 | - | - |
| 5. คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ขยายผล) | ราย | 20 | - | - |
| 6. ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม | ครั้ง | 12 | - | - |
| 7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. | ครั้ง | 1 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.7 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 39,646 แห่ง

1.2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 210,565 ตัวอย่าง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

1.4) งบประมาณ 99.0936 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 13.4932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.62 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

2.1.1) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 12,366 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.10 ของเป้าหมาย 20,240 แห่ง

2.1.2) ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ จำนวน 1,799 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของเป้าหมาย 19,406 แห่ง

2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.2.1) ตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรับรอง จำนวน 7,565 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.70 ของเป้าหมาย 33,320 ตัวอย่าง

2.2.2) ตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 31,108 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.20 ของเป้าหมาย 140,110 ตัวอย่าง

2.2.3) ตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบตรายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์ จำนวน 3,530 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของเป้าหมาย 37,135 ตัวอย่าง

3. นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (18 โครงการ)

3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย

1.2.2) แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา

1.2.3) เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ 1.8292 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.2306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.61 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานใน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการและชี้แจงเกษตรกร (2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่ (3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ (6) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานส่งเสริมในพื้นที่

3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ของประเทศ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ ด้านการเลี้ยงโคนม

1.2) เป้าหมาย เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนมเข้าเยี่ยมชม (ไม่น้อยกว่า 15,000 คน ช่วง 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 60,000 คนต่อปี)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) งบประมาณ 0.1000 ล้านบาท (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม ตามเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ มาศึกษาความรู้นำไปพัฒนาการผลิต โดยเปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม ได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 17,909 คน คิดเป็นร้อยละ 119.39 ของเป้าหมาย 3 เดือนแรก (15,000 คน)

โดยได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ฉบับ ศึกษาองค์ความรู้ ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 เรื่อง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. จำนวน 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.8)

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|--------|----------|--------|--------|
| 1. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. | ฟาร์ม | 1 | 1 | 100.00 |
| 2. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง | ฉบับ | 1 | 1 | 100.00 |
| 3. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม | | | | |
| - จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในช่วง 3 เดือนแรก | คน | 15,000 | 17,909 | 119.39 |
| - จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดปี | คน | 60,000 | 17,909 | 29.85 |
| 4. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง | เรื่อง | 2 | 2 | 100.00 |
| 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. | ฉบับ | 1 | 1 | 100.00 |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

1.1.2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

1.2) เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย

1.4) งบประมาณ จำนวน 10.33 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และวางแผนการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|--------|----------|----|--------|
| 1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง | ราย | 900 | - | - |
| 2. สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง | ตัน/ปี | 1,500 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความรู้การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกร จากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า

1.1.3) เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

1.2) เป้าหมาย ส่งเสริม ยกระดับ และสร้างเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ และผลไม้ จำนวน 100 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.4) งบประมาณ จำนวน 2.3012 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.1928 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.38 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 16 แห่ง 16 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรแล้ว 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของเป้าหมาย 2,000 ราย และส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง (ตารางที่ 2.10)

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------------------|---------------------|----------|----------------|
| 1. จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ | ครั้ง | 3 | - | - |
| 2. เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน | คู่ค้า | 80 | - | - |
| 3. มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อที่จัดทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 | - | - |
| 4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ | แห่ง ผลิตภัณฑ์ | 20 20 | - - | - - |
| 5. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง | แห่ง ผลิตภัณฑ์ | 100 100 | 16 16 | 16.00 16.00 |

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|--------|-----------------|-----|--------|
| 6. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร | แห่ง | 100 | 7 | 7.00 |
| 7. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร | ราย | 2,000 | 157 | 7.85 |
| 8. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน | แห่ง | 100 | 3 | 3.00 |
| 9. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร | แห่ง | ไม่น้อยกว่า 100 | - | - |
| 10. เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป | คู่ค้า | ไม่น้อยกว่า 80 | - | - |
| 11. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | ไม่น้อยกว่า 5 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) **ข้อค้นพบ** กิจกรรมบางส่วนยังอยู่ระหว่างเตรียมการ

4) **ข้อเสนอแนะ** กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองแบบ low carbon ที่มีประสิทธิภาพ

1.1.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) แปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) จำนวน 1 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กก./ไร่ และลดการใช้น้ำตลอดฤดูปลูกเหลือ 250 มม./ไร่

1.2.2) มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 100 ราย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 0.2000 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน หน่วยงานกิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) ขณะนี้ได้ประสานเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบ โดยดำเนินการปลูกถั่วเหลืองแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และวางระบบน้ำอัจฉริยะแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษา ในส่วนกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย จำนวน 100 ราย โดยขณะนี้ได้วางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ ปลายเดือนมีนาคม 2567 ณ ศพก. แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ตารางที่ 2.11)

ตารางที่ 2.11 ผลการดำเนินงานโครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|-------|----------|----|--------|
| 1. กิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ | | | | |
| - จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) | แปลง | 1 | - | - |
| 2. กิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ | | | | |
| - จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย | ราย | 100 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1.2) เป้าหมาย จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อดึงดูดผู้บริโภคประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การสะพานปลา

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมจัดทำ Master Plan ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบแล้ว

2.2) กิจกรรมจัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 4 โซน เรียบร้อยแล้ว (โซน A H X และ W)

2.3) ผู้ที่สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 4 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน (โซน A H X และ W)

2.4) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาและส่งมอบพื้นที่ ทั้ง 4 โซน คาดว่าจะดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

2.5) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ยังไม่มีรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต คาดว่าจะมีรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

3) **ข้อค้นพบ** กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาและส่งมอบพื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

1) **สาระสำคัญของโครงการ**

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถ เข้าสู่มาตรฐานได้

1.2) **เป้าหมาย** เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ได้รับการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1.4) **งบประมาณ** 1.0000 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) การจัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินงาน (ตารางที่ 2.12)

ตารางที่ 2.12 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|--------|----------|----|--------|
| 1. พัฒนาเกษตรกร | ราย | 20 | - | - |
| 2. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ | กลุ่ม | 1 | - | - |
| 3. จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชุมสัมมนา | เรื่อง | 1 | - | - |
| 4. พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน | ราย | 30 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

1.2) **เป้าหมาย** ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... จำนวน 1 ฉบับ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** ในภาพรวม ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด โดยยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... แล้ว 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์ และพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป (ตารางที่ 2.13)

ตารางที่ 2.13 ผลการดำเนินการอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรใหม่

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------|----------|----|--------|
| 1. ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... | ฉบับ | 1 | 1 | 100.00 |
| 2. ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 3. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม | ฉบับ | 1 | - | - |
| 4. ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 5. ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ | ฉบับ | 1 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) **ข้อค้นพบ** การแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

4) **ข้อเสนอแนะ** กรมวิชาการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

3.9 โครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน

1.1.2) เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ

1.1.3) เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

1.1.4) เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.5) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

1.2) **เป้าหมาย** ยกกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) และเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568 จำนวน 312,464,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2568 จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างฯ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสร็จคิดเป็นร้อยละ 10 และภายในปีงบประมาณ 2569 จะก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 ทั้งนี้จะเริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572 ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตารางที่ 2.14)

ตารางที่ 2.14 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|---------|----------|----|--------|
| 1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) | กิจกรรม | 1 | - | - |
| 2. เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 | กิจกรรม | 1 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) **ข้อค้นพบ** กิจกรรมอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ

4) **ข้อเสนอแนะ** องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ควรเร่งรัดการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

1.2) เป้าหมาย โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 434,390 ฉบับ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมตรวจสอบ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ผู้มีสิทธิยื่นคำขอต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่ง ส.ป.ก. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 49,585 ราย หรือร้อยละ 11.41 ของเป้าหมาย 434,390 ราย และ (2) กิจกรรมตรวจแปลงที่ดินดำเนินการแล้ว 30,579 แปลง หรือร้อยละ 7.04 ของเป้าหมาย 434,390 แปลง ในพื้นที่ 227,291 ไร่

2.2) กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 25,101 ราย 29,142 แปลง เนื้อที่ประมาณ 239,921 ไร่ ซึ่งต้องรอการคัดค้าน 15 วัน จากนั้นจะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันที่ 15 มกราคม 2567 (ตารางที่ 2.15)

ตารางที่ 2.15 ผลการดำเนินงานโครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|-------|----------|---------|--------|
| 1. กิจกรรมตรวจสอบ | | | | |
| 1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร | ราย | 434,390 | 49,585 | 11.41 |
| 1.2 ตรวจแปลงที่ดิน | แปลง | 434,390 | 30,579 | 7.04 |
| | ไร่ | - | 227,291 | - |
| 2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร | | | | |
| 2.1 การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร | ฉบับ | 434,390 | - | - |
| 2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร | ราย | 434,390 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

1.1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร โดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง

1.1.3) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big Data รองรับองค์กร 4.0

1.2) เป้าหมาย หมอดินอาสาได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 40,910 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 32.9167 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 2.7061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1 กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว จำนวน 13,245 ราย จำแนกตาม หลักสูตร ดังนี้ (1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 1,200 ราย (2) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการแล้ว จำนวน 12,045 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.77 ของเป้าหมาย 28,160 ราย และ (3) หลักสูตรการอบรม ในวันหมอดินอาสา จะดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

2.2 กิจกรรมส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน จะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4 (ตารางที่ 2.16)

ตารางที่ 2.16 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมฯ

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------|----------|--------|--------|
| 1. กิจกรรม การอบรมถ่ายทอดความรู้ | ราย | 40,910 | 13,245 | 32.38 |
| 1.1 หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานวันดินโลก | ราย | 1,200 | 1,200 | 100.00 |
| 1.2 หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา | ราย | 11,550 | - | - |
| 1.3 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น | ราย | 28,160 | 12,045 | 42.77 |
| 2. กิจกรรม ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ | | | | |
| 2.1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต | แห่ง | 12 | - | - |
| 2.2 สถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 77 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร

1.1.2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตที่มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.2) ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 20.0496 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.7769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 112.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของเป้าหมาย 400.00 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง (ตารางที่ 2.17)

ตารางที่ 2.17 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|---------|----------|--------|--------|
| 1. รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ล้านบาท | 400.00 | 112.96 | 28.24 |
| 2. จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ราย | 6,700 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2566

3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

1.2) **เป้าหมาย** ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือภาคเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาระเบียบการประเมินผล และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) **งบประมาณ** 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.1500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.2.1) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ขณะนี้ กยท. เขต 7 ดำเนินการสำรวจ ติดตามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมทุน 1 ฉบับ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2567

2.2.2) พัฒนาระบบประเมิน และระบบการ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการประเมิน และระบบการซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต (ตารางที่ 2.18)

ตารางที่ 2.18 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------|----------|----|--------|
| 1. การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท. | | | | |
| 1.1 กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ | เขต | 7 | 7 | 100.00 |
| 1.2 จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน | ฉบับ | 1 | - | - |
| 1.3 ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์ | ครั้ง | 1 | - | - |
| 1.4 ร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท. | ครั้ง | 1 | - | - |
| 2. การพัฒนาระบบการประเมินผล และระบบการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต | | | | |
| 2.1 จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต | ฉบับ | 1 | - | - |
| 2.2 เสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขายคาร์บอนเครดิตต่อ ผวก. พิจารณาต่อไป | ระบบ | 1 | - | - |

หมายเหตุ: กยท. มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาส 4

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา

1.1.2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

1.1.3) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

1.2) เป้าหมาย ชุมชนเกษตรแบบปลอดการเผา 10 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 2.1000 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการ (ตารางที่ 2.19)

ตารางที่ 2.19 ผลการดำเนินงานโครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันฯ

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|--------|----------|----|--------|
| 1.สำรวจ และจัดทำแผนที่เป้าหมาย 10 หมู่บ้าน เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน | ไร่ | 69 | - | - |
| 2. ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา | ชุมชน | 10 | - | - |
| 3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต | เรื่อง | 1 | - | - |
| 4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง | ต้นแบบ | 1 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการ

4) ข้อเสนอแนะ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

- 1.1.2) เพื่อพัฒนามาตรฐาน GAP PM 2.5 Free และขยายผลพื้นที่การรับรอง
- 1.1.3) เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชยืนต้นที่มีศักยภาพทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- 1.1.4) ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

1.2) เป้าหมาย การเผาในพื้นที่ทำการเกษตรลดลงด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชแบบยั่งยืน และได้รับมาตรฐาน GAP PM 2.5 Free

- 1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร
- 1.4) งบประมาณ 7.0000 ล้านบาท
- 1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จำนวนแปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) และพืชอาหาร มกษ.9001-2564) แล้ว 276 แปลง เกษตรกร 179 ราย เป็นพื้นที่ 2,968 ไร่ ส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553 และพืชอาหาร มกษ.9001-2564) แล้ว 77 แปลง เกษตรกร 53 ราย เป็นพื้นที่ 320 ไร่ (ตารางที่ 2.20)

ตารางที่ 2.20 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ฯ

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------|----------|-----|--------|
| 1. จำนวนแปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free (ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่) | แปลง | 1,200 | 276 | 23.00 |
| 2. จำนวนแปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free (ในพื้นที่ จ.พะเยา) | แปลง | 1,000 | 77 | 7.70 |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ เกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญ เนื่องจากราคาของข้าวโพดไม่แตกต่างกัน

3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือแก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด

1.2.2) เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ 350.0000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 5.7510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัย กิจกรรมเสนอคณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท กิจกรรมแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายที่เสียชีวิต ในด้านกิจกรรมจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ดำเนินการแล้ว 1,917 ราย และกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 2.21)

ตารางที่ 2.21 ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|---------|----------|-------|--------|
| 1. กิจกรรม พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัย | คณะ | 1 | 1 | 100.00 |
| 2. กิจกรรม เสนอ คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไข ระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 3. กิจกรรม แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายที่เสียชีวิต | ระเบียบ | 1 | 1 | 100.00 |
| 4. กิจกรรมจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง | ราย | - | 1,917 | - |
| 5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี | ครั้ง | 12 | 3 | 25.00 |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริม และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) เป้าหมาย สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ 25.1444 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9.1867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.54 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง มีการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 200 องค์กรชุมชน ครบตามเป้าหมาย โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณานุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครบตามเป้าหมาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 163 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.50 ของเป้าหมาย 200 องค์กรชุมชน

2.2) กิจกรรมติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง มีการติดตามผลแล้ว 231 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 924 ครั้ง (ตารางที่ 2.22)

ตารางที่ 2.22 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|--|-------------|----------|-----|--------|
| 1. คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น | องค์กรชุมชน | 200 | 200 | 100.00 |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่ | องค์กรชุมชน | 200 | 200 | 100.00 |
| 3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม | องค์กรชุมชน | 200 | 200 | 100.00 |
| 4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด | องค์กรชุมชน | 200 | 200 | 100.00 |
| 5. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณานุมัติโครงการ/กิจกรรม | องค์กรชุมชน | 200 | 200 | 100.00 |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น | องค์กรชุมชน | 200 | 163 | 81.50 |
| 7. ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง | ครั้ง | 924 | 231 | 25.00 |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

3.18 โครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (2) หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ (3) กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

1.2) **เป้าหมาย** ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง รวม 110 ล้านตัว

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมประมง

1.4) **งบประมาณ** 0.4500 บาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.0024 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (บึงบอระเพ็ด) ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 30 ล้านตัว

3) ข้อค้นพบ

3.1) การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่ปฏิบัติตามฤดูกาล

3.2) แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ

4) ข้อเสนอแนะ

4.1) ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อดินของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาธรรมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์

4.2) ควรให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดที่เหมาะสม จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10

3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

1.2) **เป้าหมาย** พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมชลประทาน

1.4) **งบประมาณ** 4,981.8569 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 1,040.5017 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 ของงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 1,011.2735 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.98 ของเป้าหมาย 4,819.4373 ล้านบาท และกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ จำนวน 29.2282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของงบประมาณ 162.4196 ล้านบาท โดยเป็นการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนในการดำเนินการ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้นและคริวเรื่อนรับประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเท่านั้นจึงจะทราบผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 2.23)

ตารางที่ 2.23 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|------------|----------|----|--------|
| 1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | | | | |
| 1.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 104.45 | - | - |
| 1.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 44,828 | - | - |
| 1.3 คริวเรื่อนได้รับประโยชน์ | คริวเรื่อน | 22,100 | - | - |
| 2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ | | | | |
| 2.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 21.54 | - | - |
| 2.2 คริวเรื่อนรับประโยชน์ | คริวเรื่อน | 10,301 | - | - |

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้นและคริวเรื่อนได้รับประโยชน์จะรายงานผลการดำเนินงานเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

1.2) **เป้าหมาย** อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร อำเภอละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด และสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 3.3333 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2.2) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ 878 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย

2.3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด(SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.74 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง

2.4) ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) 114 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.98 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

2.5) คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเป้าหมาย 878 แผน (2) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เป้าหมาย 878 แผน (3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน (4) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) เป้าหมาย 878 หมู่บ้าน และ 2,634 ราย ทั้งหมดจะดำเนินการในระยะถัดไป

2.6) จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป้าหมาย 878 แผน ดำเนินการในระยะถัดไป

2.7) การติดตามและประเมินผล ดำเนินการในระยะถัดไป (ตารางที่ 2.24)

ตารางที่ 2.24 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|-------|----------|-----|--------|
| 1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ครั้ง | 1 | 1 | 100.00 |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ | อำเภอ | 878 | 878 | 100.00 |
| 3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ครั้ง | 76 | 53 | 69.74 |

ตารางที่ 2.24 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
|---|----------|----------|-----|--------|
| 4. ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) | ครั้ง | 878 | 114 | 12.98 |
| 5. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้ | | | | |
| 5.1 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน | แผน | 878 | - | - |
| 5.2 จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตร รายสินค้า | แผน | 878 | - | - |
| 5.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | 878 | - | - |
| 5.4 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) | หมู่บ้าน | 878 | - | - |
| | ราย | 2,634 | - | - |
| 6. จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตร รายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน | แผน | 878 | - | - |
| 7. การติดตามและประเมินผล | ครั้ง | 1 | - | - |

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

ส่วนที่ 3

Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(3 โครงการ)



โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้
(เกษตรกร : บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี : บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู : บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน
3. เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้
ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์



กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กิจกรรมหลัก



1. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี



2. กำกับแนะนํารายการจัดทำบัญชี



3. ติดตามการจัดทำบัญชี

ผลการดำเนินงาน



หน่วย : ราย



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วย :
ล้านบาท



ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566



โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย



กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เป้าหมาย

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน **28,364** ไร่

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ใน การดำเนินงานศึกษา และพัฒนา ด้านการพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบ
ประมาณ **37.1340**
ล้านบาท

เบิกจ่าย **2.8630**
ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

28,364 ไร่

ผลการดำเนินงาน

0 ไร่

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

▶ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน



วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ

งบประมาณ จำนวน 13.2098 ล้านบาท



กลุ่มเป้าหมาย



กิจกรรม

- ➔ มกราคม 2567 >>> นิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชินี” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2567
- ➔ เมษายน 2567 >>> นิทรรศการหมุนเวียน “จากพันธุ์กรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2567
- ➔ กรกฎาคม 2567 >>> มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri' museum” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567



จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งนิทรรศการจากเครือข่าย

ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง พกจ. เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด



1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite และ Online) 65,000 ราย
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Onsite และ Online) 3,000 ราย
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 80
4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือนำมาเผยแพร่ทาง Social Media 12 เรื่อง

www.wisdomking.or.th



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ



@wisdomkingmuseum

2. นโยบายแก้ไขปัญหาคอขวด (6 โครงการ)



โครงการสำคัญระยะกลาง-ยาว

โครงการ การประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เป้าหมาย

จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

กิจกรรมหลัก

- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล
- จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. และกรม. พิจารณานุมัติโครงการ
และงบประมาณ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

1.อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66 พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร
- เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 66 พิจารณาการดำเนินโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง
ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดประชุมหารือในเดือน ม.ค. 67

2.การจัดทำโครงการฯ

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อเสนอตามขั้นตอน ได้แก่ นำเสนอ รมว.กษ.
นำเสนอคณะกรรมการแต่ละชนิดสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.)
และนำเสนอ ธ.ก.ส. ก่อนนำเสนอ กรม. ต่อไป

3.เริ่มดำเนินการใน 3 ชนิดสินค้า

- ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงการคลัง
ตามมติ กรม. 14 มี.ค. 66)
- มันสำปะหลัง (ตามมติ กรม. 25 พ.ค. 64 ที่มอบหมายให้ กษ.
โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังพิจารณาดำเนินการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับปฏิบัติการฝนหลวง กรมหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไปไว้ใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงและการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ และบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันที่ทั้งนี้และครอบคลุมพื้นที่ที่ทุกภูมิภาคของประเทศ
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน



เป้าหมาย

1. จัดหาอากาศยานชนิดปีกดิ่งขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ
2. จัดหาอากาศยานชนิดแท่งรีขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ

ตัวชี้วัด

จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง


งบประมาณโครงการ

จำนวน 126,595,100 บาท




ผลการเบิกจ่าย

จำนวน 63,395,600 บาท
ร้อยละ 50.08



ผลการดำเนินการ


อากาศยานชนิดปีกดิ่งขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ



อยู่ระหว่างรอส่งมอบตามงวดงาน
แผนการส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567
วงเงิน 63,199,500 บาท

ผลการดำเนินการ

อากาศยานชนิดแท่งรีขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ



เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 63,395,600 บาท
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)



เป้าหมายของโครงการ:

ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

กิจกรรมหลัก:

กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เป็นกิจกรรมที่กำหนดและวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:



1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา
2. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:



อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 11.07 ณ 28 ธ.ค. 66

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค



- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค **31 แห่ง**
- ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ โดยใช้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเครื่องมือ
- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจจับพิกัดพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร **82 แห่ง 72 ชุมชน** (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี)

ผลลัพธ์:

- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภค
- ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอดในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น ฟายชะลอนำ ระบบส่งน้ำ (ท่อกระจายน้ำ) แหล่งกักเก็บน้ำ (ถังเก็บน้ำ บ่อขุดปุ๋ยพลาสติก) และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิตในอนาคต

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข:





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand



2. โครงการพักชำระหนี้ (กยท.)

●วัตถุประสงค์โครงการ

1. บรรเทาภาระหนี้สินของลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49(3) และ 49(5)
2. เปิดโอกาสให้ลูกหนี้มีเวลาฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ
3. ยกระดับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้เพิ่มขึ้น



●เป้าหมาย

เกษตรกรชาวสวนยางที่กู้ยืมเงินกับการยางแห่งประเทศไทย/ทั่วทั้งประเทศ

●ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ

●ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามโครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ตามมาตรา 49 (3) และมาตรา 49 (5) ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจาก กยท. จำนวน 1,680 ราย เป็นเงิน 514,134,919.78 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567



โครงการ พัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ขยายผลไปยังเกษตรกร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงไปสู่ฟาร์มเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ


งบประมาณดำเนินโครงการ

งบประมาณ อ.ส.ค.



ระยะเวลาโครงการ

ปีงบประมาณ 2567
(ต.ค.2566-ก.ย.2567)



ผลคาดว่าจะได้รับ

1. ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย กก./ตัว/วัน เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกิดเป็นองค์ความรู้ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม



แผน-ผลการดำเนินโครงการ



| แผน/กิจกรรม | เป้าหมาย | ผล ณ ธ.ค.66 | ผลสะสม ต.ค.-ธ.ค.66 | คำชี้แจง |
|---|----------|----------------|-----------------------|--|
| 1. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ลบ.) | 0.85 | - | | |
| 2. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ราย) | 680 | | | ต.ค.-พ.ย.แต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานพร้อมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ |
| - ฝึกอบรมเกษตรกร รุ่นใหม่ที่สนใจ | 80 | อยู่ระหว่าง | | |
| - จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบให้กับนิสิต-นศ. เกษตรกรและบุคคลากรด้านกิจการโคนม | 600 | ดำเนินการ | | |
| 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม | | | | |
| - จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. (ฟาร์ม) | 2 | อยู่ระหว่าง | | |
| - จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตฯ ให้กับเกษตรกรและบุคคลากรด้านกิจการโคนม (ราย) | 100 | ดำเนินการ | | |
| 4. ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร | | | | |
| - คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นฟาร์มที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบ อ.ส.ค.(ราย) | 20 | อยู่ระหว่าง | | |
| - ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม (ครั้ง) | 12 | ดำเนินการ | | |
| 5. รายงานและสรุปผลดำเนินงานต่อผู้บริหาร (ฉบับ) | 1 | อยู่ระหว่าง | | |



การตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิต
ได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สำหรับการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ :

- 1.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ 39,646 แห่ง
- 2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 210,565 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 99.0936 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : 13.4932 ล้านบาท
(13.62%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงาน

1.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ที่ได้รับมาตรฐาน 12,366 แห่ง (ร้อยละ 61.10)

1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ 1,799 แห่ง (ร้อยละ 9.27)

2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่าย ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรับรอง 7,565 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.70)

2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง
สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 31,108 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.20)

2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับ
การวิเคราะห์ 3,530 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.51)



3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว

“สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

(19 โครงการ)



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ

รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกร
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิต

กลุ่มเป้าหมาย

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย
2. แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา
3. เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

ปีงบประมาณ 2567



งบประมาณ 1,829,200 บาท
เบิกจ่าย 230,620 บาท
(12.61 %)

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567

แบ่งเป็น 6 กิจกรรม

| แผนปฏิบัติงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
|---|--------------------|----------------|--|
| 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร | 6 ครั้ง 235 ราย | 0 | อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |
| 2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น | 6 แปลง | 0 | |
| 3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรกรแปลงใหญ่ | 334 ราย | 0 | |
| 4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) | | | |
| หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน | 196 ราย | 0 | |
| หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ | 196 ราย | 0 | |
| หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ | 140 ราย | 0 | |
| 5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด | 80 ราย | 0 | |
| 6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | 5 แปลง | 0 | |

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2566

โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖



หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ
๒. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.
๓. เป็น Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากร มีอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

เป้าหมายโครงการ

๑. อ.ส.ค.เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต-นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้าเยี่ยมชม $\geq ๑๕,๐๐๐$ คน ($\geq ๖๐,๐๐๐$ คน/ปี)
๒. ผลผลิตเฉลี่ย ≥ ๑๙ กก./ตัว/วัน ๓. สัตส่วนฝูงแม่โครีดนม $\geq ๗๕\%$ ๔. องค์ประกอบน้ำนมดิบของเกษตรกรไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการรับซื้อ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

| แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) | หน่วยนับ | ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | ค่าชี้แจงปัญหา อุปสรรค (ระบุ) |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------|----------------------------------|
| | | เป้าหมาย | ผลงาน พ.ย.๖๖ | ผลงานสะสม ๓๑ ธ.ค.๖๖ | ร้อยละ | |
| ๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย | ล้านบาท | ๐.๑๐ | | | | |
| ๒. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนา | ฟาร์ม | ๑ | ๑ | ๑ | ๑๐๐ | |
| ๓. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง รวมถึงการพัฒนาารูปแบบการจัดการฟาร์มให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของประเทศ | ฉบับ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑๐๐ | |
| ๔. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต- นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้า เยี่ยมชม | คน | ๑๕,๐๐๐ | ๖,๑๓๐ | ๑๗,๙๐๙ | ๑๑๙ | |
| ๕. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง | เรื่อง | ๒ | ๒ | ๒ | ๑๐๐ | |
| ๖. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร | ฉบับ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑๐๐ | |



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand



3. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)

● วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

● เป้าหมาย

ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย



● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวน 10.33 ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

● ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการ



โครงการสำคัญภายใต้นโยบายระยะกลาง-ระยะยาว

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ภายใต้นโยบาย : การสร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
ด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตร (การสร้างมูลค่าเพิ่ม)



กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความรู้การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า
3. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง



กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 100 แห่ง สินค้าข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปลูกสัตว์ กาแฟ ผลไม้



เชิงปริมาณ : 1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5**
2) จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป **ไม่น้อยกว่า 80 คู่ค้า**
เชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม 1 : การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

- 1) **จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดแล้วจำนวน 16 แห่ง 16 ผลิตภัณฑ์** อาทิ ข้าวสาร ปลาแร่ปลาบิล กุ้งมือผ้าเคื่อนน้ำยางพารา กาแฟคั่ว/บด เป็นต้น
- 2) **อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด** โดยให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่นๆ แผนการผลิต วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการจัดทำแผนการตลาดตามศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว **จำนวน 7 แห่ง 157 ราย**
- 3) **สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า** โดยการใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว **จำนวน 3 แห่ง**

สิ่งที่เกษตรกรได้รับ

1. สถาบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปได้มูลค่าเพิ่มขึ้นและตรงความต้องการของตลาด
2. สถาบันเกษตรกรมีอุปกรณ์การตลาดที่เพิ่มศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
3. สถาบันเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายผู้บริโภค รวมถึงพันธมิตรทางการค้า

กิจกรรมหลัก

กิจกรรม 1 : การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร


- 1) **จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง**
- 2) **แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพด้านการแปรรูป/การสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์**
- 3) **จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า** โดยการใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างพันธมิตรทางการค้า/เครือข่ายทางการค้า

- 1) **จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่าง** สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ เพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน โดยมุ่งเน้นในสถาบันเกษตรกรระดับชุมชน เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
- 2) **ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม** ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์

กิจกรรมที่ 3 ติดตามการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศพก.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 2 ไร่
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร



พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



กิจกรรมหลัก

จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ



1

- ▶ การใช้เมล็ดพันธุ์ดี
- ▶ การใช้ปุ๋ยชีวภาพโรยเทียม ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- ▶ การใช้เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องปลูก และเครื่องเกี่ยวหวด
- ▶ การจัดการน้ำระบบน้ำหยด ร่วมกับ ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ
- ▶ การใช้โดรนประเมินสุขภาพพืช
- ▶ การใช้โดรนในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ▶ การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เป้าหมาย

- ▶ เกษตรกรมีโมเดลต้นแบบในการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กก./ไร่ สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศที่ได้ 267 กก./ไร่
- ▶ มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 100 ราย โดยเชื่อมโยงระบบอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดความยั่งยืนในการผลิต



2

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ

3

สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอย่างครบวงจรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอต่อความต้องการ และรองรับการขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองของประเทศ

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบโดยปลูกถั่วเหลืองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 วางระบบน้ำ ดูแลรักษาแปลง
2. วางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพในเดือนมีนาคม 2567 เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย



ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - เมษายน 2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท
เบิกจ่าย - บาท

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนมีนาคม 2567 เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย

ปัญหา และแนวทางแก้ไข

-

หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การสะพานปลา



วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1

เป้าหมายของโครงการ

จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว



2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา
(เอกชนดำเนินการ)



3

ผลการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567 | | | คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ) |
|---|----------|---------------------------------|--------|-------------------------------|---|
| | | เป้าหมาย (1 ต.ค.-25 ธ.ค. 66) | ร้อยละ | คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ) | |
| 1.จัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | จัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการออป.เห็นชอบแล้ว |
| 2.จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซนเรียบร้อยแล้ว (โซน A H X W) |
| 3.จำนวนผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต | ราย | 4 | 4 | 100 | มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน (โซน A H X W) |
| 4.พัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรและท่าเทียบเรือท่องเที่ยว | โซน | 4 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาและเสนอพื้นที่ ทั้ง 4 โซน คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 |
| 5.รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต | ล้านบาท | 1 | 0 | 0 | ยังไม่มีรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต คาดว่าจะมีรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 |

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566





โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตาม มาตรฐานข้าวยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564)
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
- เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้



หน่วยงานรับผิดชอบ



มกช.

งบประมาณ
1,000,000 บาท



ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

1.000 0

หน่วย :
ล้านบาท

งบประมาณ เบิกจ่าย




กิจกรรมหลัก

- พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
- จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์
- พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน




ผลการดำเนินงาน

ผลการโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน




จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์



ผลการพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ



พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน



ผลการติดตาม

- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินงาน



ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

การอนุญาตการนำเข้าสารอันตรายใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ :

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ :

ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

กิจกรรมหลัก :

การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย



๑. การร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ...
๒. การประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
๓. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๔. การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ
๕. การลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :

ผลดำเนินงาน :

- ตุลาคม ๒๕๖๖ : ร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
- พฤศจิกายน ๒๕๖๖ : ๑. ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖
๒. ประชาพิจารณ์รับฟังข้อคิดเห็นร่างประกาศฯ วันที่ ๘-๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖
- ธันวาคม ๒๕๖๖ : รวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์

ผลลัพธ์ :

- ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ : ๑. ได้ร่างประกาศฯ ที่ผ่านการประชุมของคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตร
๒. สรุบบข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์

ปัญหาและแนวทางแก้ไข : -

โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

โครงการสำคัญระยะกลาง - ยาว (QUICK WIN)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรกรภาคเหนือตอนบน
- เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1. อยู่ระหว่างการศึกษา และวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จ.พะเยา) และเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568



กิจกรรมหลัก และ เป้าหมาย

จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก.
(จ.พะเยา)

- เริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าโดยดำเนินการตามแผนการตลาด ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572
- ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย

- เกิดความสมดุลของกลไกตลาดสินค้าเกษตรด้านการซื้อและการขาย
- เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ และมีราคาเหมาะสม
- ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายการค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
- เพิ่มโอกาสทางการตลาดการซื้อ ขาย ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ รายย่อย และผู้บริโภคนำสินค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

(โครงการระยะกลาง – ยาว)



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”



งบประมาณ

- ไม่มี -



เป้าหมาย

โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน
434,390 ฉบับ

กิจกรรม



1. กิจกรรมตรวจสอบ

- 1.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
- 1.2 กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน

2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

- 2.1 กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร
- 2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

ผลการดำเนินงาน



ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

49,585 ราย

คิดเป็นร้อยละ 11.41



ผลการตรวจแปลงที่ดิน

30,579 แปลง 227,291 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 7.04



การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 25,101 ราย 29,142 แปลง เนื้อที่ประมาณ 239,921 ไร่ ซึ่งต้องรอการตัดค่าน 15 วัน จากนั้นจะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันที่ 15 ม.ค. 67

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

- กู้ยืมเงินจากกองทุน ส.ป.ก. ได้ตามราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้น
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารรัฐอื่น



โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา เพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรโดยให้สามารถ เข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร ของตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับองค์กร 4.0

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

กิจกรรม หมอดินอาสา การอบรมถ่ายทอดความรู้

1. หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานวันดินโลก
2. หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา
3. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น

เป้าหมาย อบรมหมอดินอาสา 40,910 ราย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ

32.9167
ล้านบาท

เบิกจ่าย

2.7061
ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานวันดินโลก

เป้าหมาย

1,200 ราย

ผลการดำเนินงาน

1,200 ราย

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น

เป้าหมาย

28,160 ราย

ผลการดำเนินงาน

12,045 ราย

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา

กำหนดจัดอบรม วันที่ 10 ก.พ. 67

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

เป้าหมายของโครงการ:

1. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:

2,776,857 บาท ร้อยละ 13.85




กิจกรรมหลัก:

ปรับระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่สร้างรายได้ต่อพื้นที่ต่ำ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก เป็นระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง




ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 159 ณ 28 ธ.ค. 66

รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



หมายเหตุ: การดำเนินการต่อองค์ความรู้ผู้แทนเกษตรกร ก.พ. 67



- เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ใน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอื่นๆ จำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง ตลาดออนไลน์ ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และบริโภคสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมมูลค่า **112,966 ล้านบาท**

ผลลัพธ์:

เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข:



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4. โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)

วัตถุประสงค์โครงการ


1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย
2. ศึกษาระเบียบการประเมิน และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์โครงการ
15,000 บาท



จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน
3,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ
จำนวน 3,150,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 31.50

*ข้อมูล ณ วันที่
4 มกราคม 2567



ผลการดำเนินงาน

- กยท. เขต 7 เขตดำเนินการสำรวจ ติดตามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน

โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

โครงการระยะกลาง - ยาว

ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)

งบประมาณโครงการ : 2,100,000 บาท



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

นโยบาย :

- 5) การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว
- 21) การวิจัย/พัฒนาสินค้าเกษตรไร้โลงสิ่งแวดล้อม (Go Green/Carbon credit)
- 22) การลดปัญหาฝุ่น pm 2.5 /การหยุดเผา
- 24) การปลูกพืชเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ผลการดำเนินงานโครงการ

ร้อยละ 10 (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนงาน | ผลงาน |
|---|----------|--------|-------|
| 1. สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน | ไร่ | 69 | 0 |
| 2. ต้นแบบได้รับการรับรองการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา | ชุมชน | 10 | 0 |
| 3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต | เรื่อง | 1 | 0 |
| 4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง เป็นต้น | ต้นแบบ | 1 | 0 |

เป้าหมายโครงการ

ชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชุมชน





ผลการดำเนินงาน



โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดพะเยา

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7 ตำบล 10 หมู่บ้าน

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอปง จังหวัดพะเยา
7 ตำบล 10 หมู่บ้าน

เป้าหมาย
เกษตรกร 400 ราย
1,200 แปลง พื้นที่ 5,000 ไร่

เป้าหมาย
เกษตรกร 400 ราย
1,000 แปลง พื้นที่ 4,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566

เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง
(มกษ.4402-2553 และ พืชอาหาร มกษ.9001-2564)
276 แปลง เกษตรกร 179 ราย พื้นที่ 2,968 ไร่

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรองแปลง
1,854 แปลง เกษตรกร 1,039 ราย พื้นที่ 18,592 ไร่

เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง
(มกษ.4402-2553 และ พืชอาหาร มกษ.9001-2564)
77 แปลง เกษตรกร 53 ราย พื้นที่ 320 ไร่

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรองแปลง
923 แปลง เกษตรกร 323 ราย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

1. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อช่วยเหลือแก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต




เป้าหมาย

1. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
2. เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินในการช่วยเหลือ ตั้งแต่ ต.ค. - ส.ค. 2566
จำนวน 5,751,000 บาท



ผลการดำเนินงาน

เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต
ตั้งแต่ ต.ค. - ส.ค. 2566 จำนวน 1,917 ราย



สรุปผลการดำเนินการ

- ✓ จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
- ✓ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการให้เงินแก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต (ฉบับแก้ไข ธันวาคม 2566)
- ✓ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง



วัตถุประสงค์:

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพ ได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลัก

สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

เป้าหมาย

สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน




| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน ทั้งปี | ผลการ ดำเนินงาน | ร้อยละ |
|---|----------|---------------|--------------------|--------|
| กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง | | | | |
| 1.1 คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น | ชุมชน | 200 | 200 | 100 |
| 1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่ | ชุมชน | 200 | 200 | 100 |
| 1.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม | ชุมชน | 200 | 200 | 100 |
| 1.4 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด | ชุมชน | 200 | 200 | 100 |
| 1.5 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม | ชุมชน | 200 | 200 | 100 |
| 1.6 สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น | ชุมชน | 200 | 163 | 81.5 |
| กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง | ครั้ง | 924 | 231 | 25 |

งบประมาณ: 25.1444 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 9.1867 ล้านบาท (36.54%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



หน่วย: ล้านบาท



ปัญหา และแนวทางแก้ไข:

การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566



โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน

วัตถุประสงค์โครงการ



1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หหนองหาร จ.สกลนคร และกว๊านพะเยา จ.พะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery)
2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร
3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

เป้าหมาย



ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ

3 แหล่ง รวม 110 ล้านตัว ได้แก่

- 1) บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
- 2) หหนองหาร จ.สกลนคร
- 3) กว๊านพะเยา จ.พะเยา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



กรมประมง โดย

1. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กฟจ.)
3. สำนักงานประมงจังหวัด (สน.ปจ.)
4. กองตรวจการประมง (กตป.)

ผลการดำเนินงาน



ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00

งบประมาณ



งบประมาณที่ได้รับ: 0.4500 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย: 0.0024 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 0.52

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

1. ปัญหา: การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นที่ไปตามฤดูกาล
แนวทางการแก้ไข: การใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อดินของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลารักรวมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลารยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
2. ปัญหา: แหล่งอาศัยของลูกปลารัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ
แนวทางการแก้ไข: แนะนำให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำดอกสำหรับอนุบาลลูกปลารัยอ่อนในแหล่งน้ำจมน้ำที่มีขนาดที่เหมาะสม จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10



ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ภายใต้นโยบายการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต
(การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี : บริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ)



กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department



วัตถุประสงค์โครงการ

จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

งบประมาณ



รวมทั้งสิ้น
4,981.8569
ล้านบาท

เป้าหมาย

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ



กิจกรรม



1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
งบประมาณ 4,819.4373 ล้านบาท



ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 104.45 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น : 44,828 ไร่
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 22,100 ครัวเรือน



2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ
งบประมาณ 162.4196 ล้านบาท



ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 21.54 ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 10,301 ครัวเรือน

ผลการเบิกจ่าย

ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ

20.89%

1,040.5017

เบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2



งบประมาณ

20.98%

1,011.2735

เบิกจ่าย

18.00%

162.4196

งบประมาณ

29.2282

เบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน



ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น
- ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
- ไร่



ครัวเรือนได้รับประโยชน์
- ครัวเรือน

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทำให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

4. ยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร
(1 โครงการ)



โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พ.ศ. 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วัตถุประสงค์โครงการ :**
1. เพื่อทบทวน จัดทำแผนงาน/โครงการ และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้น เป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

- เป้าหมายโครงการ :**
1. อำนาจการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด
 2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นจากความต้องการในระดับพื้นที่ ตอบโจทย์ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

งบประมาณ : 3.3333 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66

| กิจกรรม | แผนงาน ปี 2567 | ผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงานสะสม | คิดเป็นร้อยละ |
|--|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| ชี้แจงโครงการ | 1 ครั้ง | 1 | 1 | 100 |
| อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัด | 76 ครั้ง | 53 | 53 | 69.74 |
| อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับอำเภอ | 878 ครั้ง | 114 | 114 | 12.98 |

หมายเหตุ : 1. ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในระดับส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

2. การดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ อาทิ การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน การจัดทำแผนงาน/โครงการ (Project Idea) แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อยู่ในแผนงานการดำเนินโครงการในระยะถัดไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 0507 www.eva.oae.go.th