




รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลสำเร็จ 99 วัน ทำได้จริง
ณ ธันวาคม 2566



โดย

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





**รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(เดือนธันวาคม 2566)**

**โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมผลการดำเนินงานจาก 20 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) สิ้นเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ ดังนี้

นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เป็น รูปธรรม โดยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดำเนินการแล้วในพื้นที่ 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกรได้รับบริการรวม 9,166 ราย สำหรับการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ตระหนักถึงและซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยมีผู้ได้รับความรู้จากทั้ง 2 งาน รวมกว่า 212,645 ราย

นโยบายแก้ไขปัญหาลูกหมู ป้อนกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ผิดกฎหมาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยจัดตั้งชุดเฉพาะกิจพยานาคราช เพื่อร่วมปฏิบัติการ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ สารวัตรประมง และสารวัตรเกษตร ซึ่งสามารถปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมาย จำนวน 8 ครั้ง ป้อนกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้า จำนวน 2,944 ครั้ง ตรวจจับการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จำนวน 165 คดี ของกลางซากสัตว์ 4,616 ตัน มูลค่าของกลาง 477.70 ล้านบาท ตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 12,469 ครั้ง

จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จำนวน 959 ศูนย์ เพื่อให้บริการข้อมูล รับแจ้งเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ แบบ one stop service จำนวน 4,341 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 3,265 เรื่อง เตรียมความพร้อมและรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุน 40,387 ล้าน ลบ.ม. เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งและสำรองสำหรับต้นฤดูฝน ซึ่งสามารถสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรกรรม 10,955 ล้าน ลบ.ม. พร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 22 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำหรับกิจกรรมการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 166 แห่ง ให้สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรได้รับประโยชน์ 6,886 ราย พื้นที่ 12,242 ไร่ ในส่วนการรองรับภัยพิบัติธรรมชาติได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จำนวน 8,677 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ จำนวน 58.62 ล้านบาท และดำเนินการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน

ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 21,215 แปลง ตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่ 8 ร้าน
ยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม 2 ร้าน ในจังหวัดพะเยา

นโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท
โดยมีการดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว 4.45 ล้านครัวเรือน จำนวน 51,728.28 ล้านบาท
พร้อมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยมี
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,488 ราย ปริมาณข้าวเปลือก
114,137 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของเป้าหมาย และสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวม
ข้าวเปลือกจำหน่าย โดยมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 43 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 382,325 ตัน
วงเงินสินเชื่อ 3,823 ล้านบาท คิดเป็น 38.23 ของวงเงินที่จัดสรร รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้สหกรณ์
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรวบรวมข้าวจากเกษตรกร จำนวน 421 แห่ง

ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยการผลิตสินค้าที่มีผลตอบแทนสูง ใน 3 สินค้า ได้แก่สินค้าถั่วเหลือง โดย
นำนวัตกรรมมาใช้ในการปลูกถั่วเหลือง เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 492 กิโลกรัมต่อไร่
ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2,500 บาทต่อไร่ สินค้ากาแฟ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ และการจัดการแบบองค์รวมตามแนว BCG Model โดยถ่ายทอดให้เกษตรกร
ผู้ปลูกกาแฟ 50 ราย และสินค้าหม่อนไหม ผลักดันไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา โดยเกษตรกรเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อราย
ซึ่งได้สนับสนุนใหม่ให้เกษตรกรแล้ว 203 ราย นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ด้วยการนำของเสียมาใช้ประโยชน์
และเพิ่มมูลค่า โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาได้ 34,744 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104.23 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาประมง ด้วยการปรับปรุง และออกใหม่ กฎหมายลำดับรอง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงที่กระทำความผิดโดยไม่เจตนาแล้ว 7 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ฉบับ
ซึ่งได้มีการประชุมหารือแล้ว 5 ครั้ง มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟัง รวม 450 ราย ด้านการขยายช่องทางตลาด
เพื่อรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปสะพานปลามาร์เก็ตเพลส
จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าดีและมีคุณภาพ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและธุรกิจต่อเนื่อง
ซึ่งจะส่งมอบพื้นที่ให้สามารถเริ่มจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าได้ในเดือนมกราคม 2567 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร
พัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้ารับการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 49,585 ราย และตรวจแปลงที่ดิน 30,579 แปลง คิดเป็นร้อยละ 122.32 ของเป้าหมาย
ซึ่งจะเริ่มส่งมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันที่ 15 มกราคม 2567 รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร
ทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและต่อซังพืช ในพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความเสี่ยง ช่วยลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง
ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยจัดงานรณรงค์เฝ้าระวังหมอกควันพร้อมกันในพื้นที่ 55 จังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2566 มีพื้นที่ได้รับการเฝ้าระวัง 583 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 106 ของเป้าหมาย

ด้านการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร นำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนด้านการเกษตร ได้แก่ การนำแพลตฟอร์มปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นระบบสำหรับการบันทึกและนำเข้าข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร รายเดือนระดับพื้นที่ ดำเนินการครบ 77 จังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าชมระบบแล้ว 1,307 ราย ในส่วนของการนำโปรแกรมระบบบัญชีมาใช้กับสหกรณ์การเกษตร มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสหกรณ์การเกษตร 1,500 แห่ง และเริ่มนำข้อสังเกตไปใช้ในการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงแล้ว 484 แห่ง

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากต้องใช้งบพลาังก่อนของปีงบประมาณ 2566 การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และในระยะต่อไป ควรเสนอโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลตามนโยบายและแผนงาน

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีเดือนธันวาคม 2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ซึ่งจะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงาน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมสนับสนุนและสละเวลาในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มกราคม 2567

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินการภาพรวม โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2566 เพื่อให้เห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความเชื่อมโยงกับนโยบายพืชรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 โครงการ นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน 10 โครงการ นโยบายการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 13 โครงการ และการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร จำนวน 2 โครงการ รวม 28 โครงการ ดำเนินการโดย 20 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการรายงานผลงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีกำหนดแล้วเสร็จในสิ้นเดือนธันวาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) แยกตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1 นโยบายพืชรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้

1) การให้บริการประชาชนและเกษตรกรผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่ 77 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับการจัดการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ รวม 9,166 ราย

2) การให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรด้านการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักรู้และซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 2 งาน รวม 212,645 ราย

1.2 นโยบายแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า

1) ประกาศปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศ ลดความสูญเสีย ด้านเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกรไม่ถูกแทรกแซงราคาตลาด และประชาชนได้รับการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยจัดชุดเฉพาะกิจพยานาคราชที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมปฏิบัติการและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ สารวัตรปศุสัตว์ สารวัตรประมง และสารวัตรเกษตร สามารถปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุดิบทราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมาย จำนวน 8 ครั้ง आयัดปุ๋ย 614.75 ตัน มูลค่า 9 ล้านบาท และวัตถุดิบทรายทางการเกษตร 208,958 ลิตร มูลค่า 20.63 ล้านบาท ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้า จำนวน 2,944 ครั้ง ตรวจจับการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จำนวน 165 คดี ของกลางซากสัตว์ 4,616 ตัน มูลค่าของกลาง 477.7 ล้านบาท ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก สินค้าประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 12,469 ครั้ง

2) จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 959 ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการข้อมูลด้านการเกษตร แจ้งเรื่องร้องเรียน และขอรับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ One Stop Service จำนวน 4,341 เรื่อง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 3,265 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,076 เรื่อง

3) เตรียมความพร้อมและรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งและสำรองสำหรับต้นฤดูฝน จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. สามารถสนับสนุนกิจกรรมการเกษตร 10,955 ล้าน ลบ.ม. ปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ยังมีปริมาณน้ำกักเก็บน้อย รวม 22 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับกิจกรรมทางการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 166 แห่ง ให้สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับประโยชน์จากการกระจายน้ำ 6,886 ราย พื้นที่ 12,242 ไร่ การรองรับภัยพิบัติธรรมชาติได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จำนวน 8,677 ราย จำนวนวงเงินช่วยเหลือ 58.62 ล้านบาท

4) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช จำนวน 21,215 แปลง ตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่ จำนวน 8 ร้าน ยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม จำนวน 2 ร้าน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

1.3 นโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต

1) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท โดยมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว 4.45 ล้านครัวเรือน จำนวน 51,728.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.20 ของเงินสนับสนุน พร้อมทั้งมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยการสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยมีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 114,137 ต้นข้าวเปลือก และยังสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจำหน่าย โดยมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 43 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 382,325.41 ตัน วงเงินสินเชื่อ 3,823.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของวงเงินที่จัดสรร สินเชื่อรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้สหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรวบรวมข้าวจากเกษตรกร 421 แห่ง โดยได้ติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกรแล้ว 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.87 ของเป้าหมาย

2) ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยการผลิตสินค้าที่มีผลตอบแทนสูงใน 3 สินค้า คือ (1) ถั่วเหลือง นำนวัตกรรมมาใช้ในการปลูกถั่วเหลืองโดยเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 492 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท/ไร่ (2) กาแฟ โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวมตามแนว BCG Model และถ่ายทอดกระบวนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 50 ราย (3) หม่อนไหม ผลักดันไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา โดยเกษตรกรเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อราย สนับสนุนไขไหมให้เกษตรกรแล้ว 203 ราย นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ด้วยการนำของเสียมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งด้วยสารเร่ง พด.1 จำนวน 34,744 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104.23 ล้านบาท

3) จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร พัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 49,585 ราย คิดเป็น 198.34 ของเป้าหมาย และตรวจแปลงที่ดินแล้ว 30,579 แปลง คิดเป็นร้อยละ 122.32 ของเป้าหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร และส่งมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันที่ 15 มกราคม 2567

4) แก้ไขปัญหาประมง โดยการแก้ไข ปรับปรุง และออกใหม่กฎหมายลำดับรอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงซึ่งได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาแล้ว จำนวน 7 ฉบับ ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ฉบับ มีการประชุมหารือไปแล้ว 5 ครั้ง มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ารับฟัง 450 ราย

5) การไกล่เกลี่ยแทนเผา สร้างความตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและต่อซังพืชในพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hot Spot) ช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินการจัดงานรณรงค์ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 มีพื้นที่ได้รับการไกล่เกลี่ยแล้ว จำนวน 583 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของเป้าหมาย

6) ขยายช่องทางตลาดเพื่อรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปสะพานปลาแม่เหล็กเพลส จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาพิเศษ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและธุรกิจต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ ซึ่งจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือนมกราคม 2567

1.4 การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

การนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนด้านการเกษตร ได้แก่ การนำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ที่เป็นระบบสำหรับการบันทึกและนำเข้าข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับพื้นที่ ตั้งแต่ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าชมระบบแล้ว 1,307 ราย และการนำโปรแกรมระบบบัญชีมาใช้กับสหกรณ์การเกษตร โดยมีการเข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,500 แห่ง ซึ่งมีสหกรณ์ 484 แห่ง นำข้อสังเกตไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้ว

2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในภาพรวมของโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ที่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงาน มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566 (พต.) โครงการป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช) (กวก.) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ นำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์) (ปศ.) โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP (กวก.) โครงการยกระดับ ความสามารถชุมชนเกษตรดีด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จากของเสียในกระบวนการผลิต เมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวม (สวก.) โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัด ผักตบชวาในแหล่งน้ำ (พต.) โครงการไกลกลบแทนเผา บรรเทาหมอกพิษ พืชหมอกควัน (พต.) และโครงการตรวจประเมิน การควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ (ตส.)

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กสก.) โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พท.) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง) (กป.) โครงการตัดแปรสภาพอากาศ (ผล.) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) (มกอช.) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 (กช.) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 (กช.) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 (กช.) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร

เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร (กสส.) โครงการการผลิตต้นไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา (มม.)

2.2 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในภาพรวมของโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) โครงการที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเป้าหมาย คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กสก.) โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พทณ.) โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566 (พต.) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช) (กวก.) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์) (ปศ.) โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง (ชป.) โครงการตัดแปรสภาพอากาศ (ผล.) โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) อำนวยความสะดวกรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (สป.กษ.) โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP (กวก.) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) (มกอช.) โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า (สศก.) โครงการการยกระดับความสามารถชุมชนเทพเสด็จด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวม (สวท.) โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ (พต.) โครงการไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชดอกควั่น (พต.) โครงการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ (อ.ต.ก.) โครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (สศก.) โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ (ตส.)

สำหรับโครงการที่มีผลการดำเนินงานยังไม่ครบตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเป็นโครงการที่มีดำเนินงานต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง) (กป.) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 (กข.) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 (กข.) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 (กข.) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร (กสส.) โครงการการผลิตต้นไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา (มม.) โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.) โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาประมง (กป.) โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับเทศบาลเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สะพานปลาแม่จัน (อสป.) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน ธันวาคม 2566

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)			
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กสก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.2 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน	พกฉ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.3 โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566	พต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (10 โครงการ)			
2.1 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช)	กวก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์)	ปศ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง)	กป.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีกรนำเข้าสินค้าประมงโดยเรือจับประเภทอวนลากจากประเทศปาปัวนิวกินี
2.4 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สป.กษ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง	ชป.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.6 โครงการตัดแปรสภาพอากาศ	ฝล.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.7 โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สวพส.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.8 อำนวยการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	สป.กษ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.9 โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืช ด้วยระบบ GAP	กวก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.10 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	มกอช.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต (13 โครงการ)			
3.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	กข.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการต่อเนื่อง
3.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	กข.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการต่อเนื่อง
3.3 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	กข.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการต่อเนื่อง
3.4 โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร	กสส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการต่อเนื่อง
3.5 การผลักดันใหม่อุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา	มม.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอผลการเก็บข้อมูล และเตรียมการรับซื้อรังใหม่ เหลืองอุตสาหกรรม ในวันที่ 3 มกราคม 2567
3.6 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า	สศก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.7 โครงการการยกระดับความสามารถชุมชนเทศบาลจ้ดด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ และการจัดการแบบองค์รวม	สวก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.8 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ	พต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.9 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4.01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”	ส.ป.ก.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอการคัดค้าน 15 วัน และจะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ในวันที่ 15 มกราคม 2567
3.10 โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไข ปัญหาประมง	กป.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายลำดับรองแล้ว 7 ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ฉบับ
3.11 โครงการโลกหลบแทนเผา บรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน	พต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3.12 โครงการพัฒนารูรูกิจสสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ	อ.ต.ก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.13 โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับเทศบาลเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สะพานปลา มาร์เก็ตเพลส	อสป.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าสดน้ำ จะส่งมอบพื้นที่ภายในเดือนมกราคม 2567
4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ)			
4.1 โครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	สศก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.2 โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์	ตส.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566

2.3 ข้อค้นพบ

1) การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (กสก.) งานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.) และการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566 (พด.) มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดงานจำนวนมาก ส่งผลให้การอำนวยความสะดวกไม่ทั่วถึง พื้นที่รับประทานอาหารรกรางชมพื้นที่ และของที่ระลึกไม่เพียงพอ

2) การป้องกันการและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย พบว่า พื้นที่ปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นเทือกเขา อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศ มีช่องทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดการลักลอบกระทำความผิดได้ง่าย ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัว และไม่มีอำนาจตรวจค้นห้องเย็นที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น

3) บางโครงการมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา อาทิ การปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาประมง การจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ส่งผลให้การดำเนินงานอาจมีการปรับแผนหรือขยายระยะเวลาออกไป

4) โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการที่ผ่านมามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากต้องใช้งบพลางก่อนของปีงบประมาณ 2566

2.4 ข้อเสนอแนะ

1) การจัดงานมหกรรมหรืองานนิทรรศการในระยะต่อไป ควรขยายพื้นที่การจัดงาน และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน เพื่อให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากขึ้น

2) การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมประมง กรมการค้าภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดสกัดของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรัดกุมในการเข้าดำเนินการตามกฎหมาย

3) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และในระยะต่อไป ควรเสนอโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลตามนโยบายและแผนงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการรายโครงการ โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)

1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานส่งเสริมในการให้บริการและแก้ปัญหาทางการเกษตร และสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.2) เป้าหมาย ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง เกษตรกร 7,700 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

1.4) งบประมาณ 1.7900 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการชี้แจงและปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่พร้อมกำหนดประเด็นเน้นย้ำในการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 77 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ รวม 11,658 ราย คิดเป็นร้อยละ 151.40 และมีเกษตรกรได้รับการบริการรวม 9,166 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.04 ของเป้าหมาย 7,700 ราย (ตารางที่ 2.1)

ทั้งนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีผลเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.9291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.91 ของงบประมาณที่จัดสรร

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

หน่วยงาน/กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชี้แจงและปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	1	1	100.00
2. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดละ 1 ครั้ง	ครั้ง	77	77	100.00
3. เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ราย	7,700	11,658	151.40
4. เกษตรกรได้รับการบริการในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ราย	7,700	9,166	119.04

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

1.2 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ

1.2) **เป้าหมาย** เกษตรกร เยาวชน สำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.)

1.4) **งบประมาณ** 4.2902 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมมีผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในทุกกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) จัดนิทรรศการหมุนเวียน “แรงบันดาลใจ” ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษ “แรงบันดาลใจจากคนบนฟ้า” นิทรรศการพิเศษจาก “ศิริกาน สตุดีโอ” จัดแสดงโมเดลจำลองภาพโครงการพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ”

2.2) มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566” กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ ด้านการจัดการดิน และน้ำเพื่อการเกษตร และนิทรรศการเครือข่าย พกฉ. เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ผู้สืบทอดในหลวง ร.9 ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนของชีวิต โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 94,051 ราย คิดเป็นร้อยละ 209 ของเป้าหมาย 45,000 ราย

2.3) การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านช่องทาง YouTube สำหรับประชาชนทั่วไป โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง ในการจัดการวิธีการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ประกอบด้วยองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือนำมาเผยแพร่ทาง Social Media จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาดมสมุนไพร (2) เหมเป้ (3) เต้าหู้อิมเมด (4) บานาน่าไซเดอร์ (5) ไซเดอร์สับปะรด (6) ไซเดอร์มัลเบอร์รี่ (7) ไซเดอร์มะม่วงหาวมะนาวโห่ (8) ไซเดอร์มะขามป้อม และมีหลักสูตรเพิ่มเติม จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (9) ประโยชน์จากไซเดอร์ (Infographic) (10) สูตร หัวใจเต้าต้องสามารถ (Infographic) (11) สูตร แครอทต้องสามารถ (Infographic) (12) สูตร ดองแตงกวาสามารถ (Infographic) (13) อาหารหมักดอง ต่างกันอย่างไร (Infographic) ซึ่งมีผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 3,725 ราย คิดเป็นร้อยละ 124.17 ของเป้าหมาย 3,000 ราย (ตารางที่ 2.2)

นอกจากนี้ได้มีการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยร้านค้าของ พกฉ. ร้านค้าเครือข่าย พกฉ. เกษตรกรผู้จำหน่ายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ ผู้สืบทอด และภาคีความร่วมมือ

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 4.1741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.29 ของงบประมาณที่จัดสรร

ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

หน่วยงาน/กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดนิทรรศการหมุนเวียน “แรงบันดาลใจ”	ครั้ง	1	1	100.00
2. มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน”	ครั้ง	1	1	100.00
3. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite และ Online)	ราย	45,000	94,051	209.00
4. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Onsite และ Online)	ราย	3,000	3,725	124.17
5. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media	เรื่อง	8	13	162.50

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อเสนอแนะ

3.1) ควรรักษามาตรฐานการจัดงาน และหลักสูตรการอบรมด้วยการดำเนินงานทั้งแบบ Onsite และ Online เนื่องจากมีประชาชนสนใจเข้าชมจำนวนมาก

3.2) ควรเพิ่มจุดคัดแยกขยะ บริเวณทางเข้างาน พร้อมจัดทำนิทรรศการและกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ

1.3 โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก 5 ธันวาคม ร่วมกับประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ

1.1.2) เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งในและต่างประเทศ

1.1.3) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และบทบาทของการจัดการทรัพยากรดินในแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 "การขจัดความอดอยากหิวโหย" และเป้าหมายที่ 15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินเสื่อมโทรม รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย

1.1.4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

1.2) เป้าหมาย สร้างความตระหนัก รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและความสำคัญของทรัพยากรดิน ภายใต้การจัดงานวันดินโลก จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566) โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 7,200 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 9.6134 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดงานวันดินโลก 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ทั้ง Online และ Onsite รวมทั้งสิ้น 118,594 ราย คิดเป็นร้อยละ 1,647.14 ของเป้าหมาย 7,200 คน (ตารางที่ 2.3)

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 9.6134 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดงานวันดินโลก	ครั้ง	1	1	100.00
2. ผู้เข้าร่วมงาน	ราย	7,200	118,594	1,647.14

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ มีผู้ให้ความสนใจร่วมงานมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมาก ทำให้การอำนวยความสะดวกไม่ทั่วถึง เช่น พื้นที่รับประทานอาหาร รถรางชมพื้นที่ และของที่ระลึก เป็นต้น

4) ข้อเสนอแนะ ควรขยายพื้นที่รับประทานอาหารให้กระจายไปในจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณงาน เพื่อลดความแออัด และปรับตารางเวลารถรางชมพื้นที่ให้มีจำนวนและความถี่เพิ่มขึ้นให้สามารถรองรับต่อจำนวนผู้ชมงาน

2. นโยบายแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า (10 โครงการ)

2.1 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ การโฆษณาและการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ และตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าอย่างพารา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ และสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปและเกษตรกรให้ทราบถึงการเลือกซื้อเลือกใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ถูกต้อง และติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

1.2) เป้าหมาย ปราบปรามลักลอบการนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ระนอง กาญจนบุรี และตาก) และปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ 77 จังหวัด

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 0.6000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมปราบปรามลักลอบการนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย บริเวณแนวตะเข็บชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง กาญจนบุรี และตาก ดำเนินการแล้ว 3 จังหวัด ครอบคลุมเป้าหมาย โดยจัดตั้งจุดสกัดสินค้าผิดกฎหมาย ดังนี้

(1) จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งจุดสกัดบริเวณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงชายแดน จุดตรวจร่วมน้ำเกริก อำเภอสังขละบุรี

(2) จังหวัดระนอง จัดตั้งจุดสกัดบริเวณจุดตรวจความมั่นคงศีลาสลัก จ.ป.ร. ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี

(3) จังหวัดตาก จุดตรวจด้านความมั่นคง ด้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

(4) จุดตรวจร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ป้องกันการลักลอบนำเข้ายางพารา และพืชผลการเกษตร ดำเนินการแล้ว 3 จุด ครอบคลุมเป้าหมาย โดยจัดตั้งจุดสกัดหลัก 3 จุด ในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี ระนอง และตาก ทั้งนี้ พรมแดนระหว่างประเทศมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถทำให้มีการลักลอบได้ง่าย และมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน

(5) จุดเฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้ว 3 จุด ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการตั้งจุดเฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าเกษตรแล้ว 3 จุด เป็นหน่วยจุดสกัดย่อยสินค้าผิดกฎหมาย ในจังหวัด กาญจนบุรี ระนอง และตาก

2.2) กิจกรรมปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมาย พื้นที่ 77 จังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวัง/ตรวจตามเบาะแส/รับเรื่องร้องเรียน/ปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมาย พื้นที่ 77 จังหวัด ดำเนินการแล้ว 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง พบการกระทำความผิด ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และอายัดปุ๋ยผิดกฎหมาย 2 ครั้ง (ปุ๋ยยางพารา และปุ๋ยเคมี) จำนวน 614.75 ตัน มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท (2) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และอายัดวัตถุดิบทางการเกษตรผิดกฎหมาย 4 ครั้ง จำนวน 957.50 ลิตร และ 13.80 กิโลกรัม มูลค่า 634,300 บาท และ (3) การนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรผิดกฎหมาย 2 ครั้ง จำนวน 208,000 ลิตร มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ DSI กำลังสืบสวนขยายผล

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 0.6000 ล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมาย

3) **ข้อค้นพบ** พรหมแดนระหว่างประเทศมีสภาพเป็นเทือกเขา มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถทำให้เกิดการลักลอบกระทำความผิดได้ง่าย และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4) **ข้อเสนอแนะ** ควรจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตามจุดสกัดของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ สภาพไม่เอื้ออำนวย และเป็นการเพิ่มความรัดกุมในการเข้าดำเนินการตามกฎหมาย หากตรวจพบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง

2.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย ปราบปรามผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ ให้ประชาชนภายในประเทศได้รับการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

1.2) **เป้าหมาย** พื้นที่ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 59 ด่าน ดูแลตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมปศุสัตว์

1.4) **งบประมาณ** 6.9545 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

(1) การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้าตามด่านชายแดน จุดตรวจถาวร จุดผ่อนปรน ด่านชายแดน ท่าธรรมชาติ ท่าอากาศยาน และท่าเรือของประเทศไทย ดำเนินการแล้ว 2,944 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

(2) การลาดตระเวนและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า - ส่งออกราชาอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่ผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดนประเทศไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทุกอำเภอติดชายแดนไทย - เมียนมาร์ ในจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการแล้ว 460 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

(3) การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้า โดยตั้งจุดตรวจเส้นทางหลัก - รอง ในการลักลอบเคลื่อนย้ายภายในประเทศ พื้นที่รับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ ดำเนินการแล้ว 1,696 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

(4) การเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมประมง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องเย็นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานใด ดำเนินการแล้ว 2,631 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 112.63 ของเป้าหมาย 2,336 แห่ง

2.2) การตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปุศุสัตว์ผิดกฎหมาย มีการตรวจจับแล้ว 165 คดี พบของกลางซากสัตว์ 4,615,993 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าของกลาง 447,708,799 บาท
ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 6.9545 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย

3) ข้อค้นพบ

- 3.1) ปัญหาด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัว
- 3.2) เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตรวจค้นในท้องถิ่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น

4) ข้อเสนอแนะ

- 4.1) ควรหาแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถพกพาอาวุธได้ขณะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง
- 4.2) ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมประมง กรมการค้าภายใน กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพื้นที่

2.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง)

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย และลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ

1.2) เป้าหมาย ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 10 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 24 ด่าน

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ 0.3584 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ดำเนินการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 12,469 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 106.11 ของเป้าหมาย 11,751 ครั้ง และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 511 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.33 ของเป้าหมาย 525 ครั้ง

2.2) กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ยังไม่มีการนำเข้าสินค้าประมงโดยเรือจับประเภทอวนลากจากประเทศปาปัวนิวกินี จึงไม่มีการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 0.2939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.01 ของงบประมาณที่จัดสรร

2.4 โครงการศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจุดให้บริการ/รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ในทุกอำเภอของประเทศไทย

1.2) เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 959 ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย จำแนกเป็นศูนย์บริการฯ ระดับจังหวัด จำนวน 77 ศูนย์ และศูนย์บริการฯ ระดับอำเภอ จำนวน 882 ศูนย์ โดยมีเรื่องที่เกษตรกรมาขอรับบริการที่ศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 4,341 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,265 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.21 (เป้าหมายร้อยละ 50.00) และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,076 เรื่อง (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรพิจิตรราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศูนย์	959	959	100.00
2. ร้อยละของเรื่องที่เกษตรกรมาขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	50.00	75.21	150.42
- จำนวนเรื่องที่เกษตรกรมาขอรับบริการ	เรื่อง	-	4,341	-
- จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	3,265	-
- จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	-	1,076	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์และวางแผนบริหารจัดการน้ำ ในอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่ โดยนำผลการคาดการณ์มาปรับแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับช่วงวิกฤติภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

1.2) เป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ประสิทธิภาพการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทาน สามารถดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยการคาดการณ์ ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่ เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งและสำรองสำหรับต้นฤดูฝนได้ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 40,387 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เพื่อการอุปโภค - บริโภค จำนวน 3,060 ล้านลูกบาศก์เมตร กิจกรรมที่ 2 เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ จำนวน 7,195 ล้านลูกบาศก์เมตร กิจกรรมที่ 3 เพื่อการสำรองน้ำไว้สำหรับต้นฤดูฝน ปี 2567 (พ.ค. - ส.ค.) จำนวน 18,577 ล้านลูกบาศก์เมตร กิจกรรมที่ 4 เพื่อการเกษตร จำนวน 10,955 ล้านลูกบาศก์เมตร กิจกรรมที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรม จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยการคาดการณ์ ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้	ล้าน ลบ.ม.	40,387	40,387	100.00
- กิจกรรมที่ 1 การอุปโภค - บริโภค	ล้าน ลบ.ม.	3,060	3,060	100.00
- กิจกรรมที่ 2 การรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ	ล้าน ลบ.ม.	7,195	7,195	100.00
- กิจกรรมที่ 3 การสำรองน้ำไว้สำหรับต้นฤดูฝน ปี 2567	ล้าน ลบ.ม.	18,577	18,577	100.00
- กิจกรรมที่ 4 การเกษตรกรรม	ล้าน ลบ.ม.	10,955	10,955	100.00
- กิจกรรมที่ 5 การอุตสาหกรรม	ล้าน ลบ.ม.	600	600	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.6 โครงการดัดแปรสภาพอากาศ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** ปฏิบัติการทำฝน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ที่ยังมีปริมาณน้ำกักเก็บน้อย รวมทั้งแก้ไขปัญหากล้งแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

1.2) **เป้าหมาย** ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย 3 หน่วย

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) **งบประมาณ** 59.4096 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย 3 หน่วย ครบตามเป้าหมาย และได้รับปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 21.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 269.38 ของเป้าหมาย 8 ล้านลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 2.6)

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 46.2217 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 77.80 ของงบประมาณที่จัดสรร

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการดัดแปรสภาพอากาศ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย	หน่วย	3	3	100.00
2. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.	8	21.55	269.38

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) **ข้อค้นพบ** เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้ได้ปริมาณน้ำฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

2.7 โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดทำระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ให้สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา

1.1.2) เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพ ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3) เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2) **เป้าหมาย** ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) **งบประมาณ** 6.0302 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานมีการสนับสนุนกิจกรรมกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 166 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 110.67 ของเป้าหมาย 150 แห่ง เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับประโยชน์จากการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 6,886 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.77 ของเป้าหมาย 6,000 ราย พื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 12,242 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 122.42 ของเป้าหมาย 10,000 ไร่ (ตารางที่ 2.7)

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 6.0302 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สนับสนุนกิจกรรมกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	แห่ง	150	166	110.67
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับประโยชน์จากการกระจายน้ำ	ราย	6,000	6,886	114.77
3. พื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ	ไร่	10,000	12,242	122.42

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมกระจายแหล่งน้ำขนาดเล็กภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13/1 หรือ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

2.8 อำนวยการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

1.2) เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

จัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 1 เล่ม จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน 162 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 176.09 ของเป้าหมาย 92 ฉบับ รายงานการคาดการณ์สถานการณ์และแจ้งเตือนภัย 148 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 160.87 ของเป้าหมาย 92 ฉบับ รายงานศัตรูพืชระบาด 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 12 ฉบับ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรโดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 8,677 ราย วงเงินทั้งสิ้น 58.6251 ล้านบาท แบ่งเป็นเกษตรกรด้านพืช 5,554 ราย วงเงิน 37.1888 ล้านบาท เกษตรกร

ด้านประมง 3,069 ราย วงเงิน 20.6338 ล้านบาท และเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 54 ราย วงเงิน 0.8025 ล้านบาท (ตารางที่ 2.8)

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานการอำนวยการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การจัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67	เล่ม	1	1	100.00
2. รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน	ฉบับ	92	162	176.09
3. รายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย	ฉบับ	92	148	160.87
4. รายงานศัตรูพืชระบาด	ฉบับ	12	12	100.00
5. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร	ราย	-	8,677	-
	ล้านบาท	-	58.6251	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

2.9 โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

1.2) **เป้าหมาย** แหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามมาตรฐาน GAP พืช จำนวน 20,000 แปลง

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร

1.4) **งบประมาณ** 11.0000 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ดำเนินการแล้ว 21,215 แปลง คิดเป็นร้อยละ 106.08 ของเป้าหมาย 20,000 แปลง มีแปลงที่ผ่านการรับรองแล้ว (ได้รับใบรับรอง GAP พืช) จำนวน 10,317 แปลง เกษตรกร 8,951 ราย เป็นพื้นที่ 66,641 ไร่ สำหรับแปลงที่เหลือที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว อยู่ในกระบวนการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 11.0000 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย

2.10 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

1.2) เป้าหมาย มีร้านอาหารผ่านการรับรองร้านอาหาร Q restaurant เพิ่มขึ้นจำนวน 4 แห่ง และยกระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1.4) งบประมาณ 0.2000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่ แล้ว 8 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 200.00 ของเป้าหมาย 4 ร้าน และยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม 2 ร้าน ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.9)

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 0.1774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.68 ของงบประมาณที่จัดสรร

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่	ร้าน	4	8	200.00
2. ยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant	ร้าน	2	2	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3. การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต (13 โครงการ)

3.1 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร สามารถดำรงชีวิตอยู่

1.1.2) เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

1.1.3) เพื่อให้เกษตรกร มีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

1.2) เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน (โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว

1.4) งบประมาณ 54,336.1400 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบในหลักการของโครงการฯ ช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 4.68000 ล้านครัวเรือน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มมีการโอนเงินให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 4.45192 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.13 ของเป้าหมาย รวมทั้งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 51,728.2900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.20 ของงบประมาณที่จัดสรร

3.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก

1.1.2) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรระหว่างรอการขายผลิตผลข้าวเปลือก

1.1.3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

1.2) เป้าหมาย เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 3 ล้านตันข้าวเปลือก

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว

1.4) งบประมาณ 34,437.0000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบในหลักการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยเก็บไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 3 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อต่อตัน จำแนกเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 12,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 10,500 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ต้นละ 10,000 บาท รวมทั้งเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางตนเอง จะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกในอัตราต้นละ

1,500 บาท สำหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับในอัตราตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรผู้ขายข้าวเปลือก ได้รับในอัตราตันละ 500 บาท พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,467 ราย จำนวนเงินกู้ 366.48 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 32,374 ตัน สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 21 ราย จำนวนเงินกู้ 930.39 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 81,763 ตัน รวมเป็นปริมาณข้าวเปลือกทั้งสิ้น 114,137 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของเป้าหมาย 3,000,000 ตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 1,296.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของงบประมาณที่จัดสรร

3) ข้อค้นพบ

3.1) การดำเนินการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด ก่อนขอรับสินเชื่อจากธนาคาร

3.2) เอกสารแบบสรุปขอสินเชื่อ เช่น รายงานการประชุม แผนธุรกิจ ประเมินการ และกระแสเงินสด ต้องครบถ้วน

3.3) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 ค่อนข้างซับซ้อน และการเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามความสมัครใจ มีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย

4) ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาลดความซับซ้อนในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งอาจช่วยให้มีผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น

3.3 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกร ในการรวบรวม รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1.1.2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1.1.3) เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม

1.2) เป้าหมาย รวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกร จำนวน 1 ล้านตันข้าวเปลือก

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว

1.4) งบประมาณ 10,000.0000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบในหลักการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน

เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจำหน่าย และ/หรือเพื่อแปรรูป เป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3.85 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่าสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 43 ราย จำนวนเงินกู้ 3,823.25 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 382,325.41 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของเป้าหมาย 1,000,000 ตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 3,823.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของงบประมาณที่จัดสรร

3) **ข้อค้นพบ** โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการต่อเนื่อง และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่สถาบันเกษตรกรเป้าหมายแล้ว

3.4 โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

1.1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์

กับภาคเอกชน

1.1.3) เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจการรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร

1.1.4) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ได้อย่างทั่วถึง

1.2) **เป้าหมาย** สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจข้าว ที่จัดทำแผนรวบรวมผลผลิต ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 421 แห่ง ในพื้นที่ 59 จังหวัด

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.4) **งบประมาณ** 0.1195 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถาบันเกษตรกร กำหนดราคาซื้อข้าวเปลือกในราคาราคาตลาด และสนับสนุน ผลักดันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพข้าวเปลือก ปี 2567 เพื่อรวบรวมข้าวจากเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มฯ ระดับจังหวัด ปีการผลิต 2566/67 และแจ้งทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการได้ 421 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

2.2) สหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2567 เพื่อรวบรวมข้าวจากเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.26 ของเป้าหมาย 190 แห่ง แบ่งเป็น

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม 36 แห่ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด วงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 3,160 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอ 12 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด วงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 664 ล้านบาท

2.3) การส่งเสริมและติดตามการใช้สินเชื่อภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2567 ดำเนินการแล้ว 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.26 ของเป้าหมาย 190 แห่ง

2.4) ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคานำตลาด ดำเนินการแล้ว 373 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.60 ของเป้าหมาย 421 แห่ง ปริมาณข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ 1,797,868 ตัน คิดเป็นร้อยละ 179.79 ของเป้าหมาย 1,000,000 ตัน

2.5) กิจกรรมส่งเสริมและติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 231 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.87 ของเป้าหมาย 421 แห่ง

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 0.0222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของงบประมาณที่จัดสรร

3.5 โครงการการผลักดันใหม่อุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเกษตรกรหม่อนไหมมีการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่แน่นอนและยั่งยืน และลดการขาดแคลนผลผลิตรังไหม เส้นไหมภายในประเทศ

1.2) เป้าหมาย เกษตรกรเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566) (เฉลี่ย 120,000 บาท/ปี) จำนวน 200 ราย และเพิ่มผลผลิตรังไหม เส้นไหม ในระบบอุตสาหกรรมไหม

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ 0.1906 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์หม่อน ไขไหมพันธุ์ดี (รังเหลือง) ให้กับเกษตรกร 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.50 ของเป้าหมาย 200 ราย

2.2) จัดหาช่องทางตลาดรับซื้อให้กับเกษตรกร 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.50 ของเป้าหมาย 200 ราย

2.3) จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการเก็บข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

2.4) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในวันรับซื้อผลผลิต อยู่ระหว่างเตรียมการรับซื้อรังไหมเหลืองอุตสาหกรรมในวันที่ 3 มกราคม 2567 (ปรับเปลี่ยนจากการจัดงาน field day เป็นการรับซื้อผลผลิต)

2.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 0.0054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของงบประมาณที่จัดสรร

3) **ข้อค้นพบ** บางกิจกรรมยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย

4) **ข้อเสนอแนะ** กรมหม่อนไหม ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3.6 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ โมเดลเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) จัดงาน นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร 1 ครั้ง

1.2.2) เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน 250 คน

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว ดำเนินการจัดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้ เกษตรกร” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ปลูกถั่วเหลืองเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน (ตารางที่ 2.10)

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การจัดงาน "นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทยเพิ่มรายได้เกษตรกร"	ครั้ง	1	1	100.00
2. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมงาน	ราย	250	300	120.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) **ข้อค้นพบ** กิจกรรมของโครงการมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรยกระดับรายได้ด้วยการผลิตสินค้าถั่วเหลืองที่มีผลตอบแทนสูง โดยเกษตรกรที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการปลูกถั่วเหลืองสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 492 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2,500 บาทต่อไร่

4) ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์และขยายผลในพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกถั่วเหลืองให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจเพิ่มเติม

3.7 โครงการยกระดับความสามารถชุมชนเทพเสด็จด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวม

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อขยายผลชุมชนต้นแบบนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตกาแฟตามแนว BCG Model ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจกาแฟเทพเสด็จตามแนวการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

1.1.2) เพื่อจัดการของเสียและเพิ่มมูลค่าของกากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟสู่การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกร

1.2) เป้าหมาย ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเทพเสด็จ จำนวน 2 ต้นแบบ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 2.0000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานดำเนินการอบรมกระบวนการผลิต ระบบการจัดการของเสีย การเพิ่มมูลค่ากาแฟและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพชุมชนผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการด้วยการจัดการแบบองค์รวมตามอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เครือข่ายผู้ประกอบการกาแฟชุมชนเทพเสด็จ จำนวน 50 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สร้างเครือข่ายบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และมีมาตรการรักษาระบบนิเวศน์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเทพเสด็จอย่างยั่งยืน ดำเนินการได้จำนวน 1 เครือข่าย ครอบคลุมเป้าหมาย คือ เครือข่ายเกษตรกรชุมชนเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากกระบวนการจัดการกากเมล็ดกาแฟ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมเป้าหมาย ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์เซอร์รี่กาแฟแช่อบแห้ง และต้นแบบผลิตภัณฑ์ซีเฟอร์เซอร์รี่กาแฟ และจัดทำรายงานผลงานวิจัย เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย (ตารางที่ 2.11)

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 2.0000 ล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมาย

ตารางที่ 2.11 ผลการดำเนินงานโครงการการยกระดับความสามารถชุมชนเทศบาลเมืองเสด็จด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การอบรมกระบวนการผลิต ระบบการจัดการของเสีย การเพิ่มมูลค่ากาแฟและผลิตภัณฑ์	ราย	50	50	100.00
2. การสร้างเครือข่ายบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และมีติ การรักษาระบบนิเวศน์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	1	1	100.00
3. การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากกระบวนการจัดการกากเมล็ดกาแฟ	ผลิตภัณฑ์	2	2	100.00
4. รายงานผลงานวิจัย	เรื่อง	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.8 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อกำจัดผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ รักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้

1.2) **เป้าหมาย** ปุ๋ยอินทรีย์ได้รับจากการหมักด้วยสารเร่งซูเปอร์ พด.1 และ พด.6 จากผักตบชวา จำนวน 34,744 ตัน

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) **งบประมาณ** 30.9000 ล้านบาท

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ดำเนินการได้ 34,744 ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย และกิจกรรมลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ำ ดำเนินการได้ 187,800 ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย โดยหน่วยงานมีการจัดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณคลองระพีพัฒน์แยกตก วัดลำพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา และได้นำผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยสารเร่งซูเปอร์ พด.1 และลดกลิ่นเหม็นด้วยสารเร่ง พด. 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลาย ซึ่งใช้ระยะเวลา 45 - 60 วัน โดยระหว่างนี้จะต้องมีการกลับกองปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มออกซิเจนระบายอากาศและความร้อน ทำให้เกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์ สำหรับมูลค่าของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากผักตบชวา จากการประมาณการราคาปุ๋ยอินทรีย์ที่ตันละ 3,000 บาท จำนวน 34,744 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104.23 ล้านบาท (ตารางที่ 2.12)

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 30.9000 ล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมาย

ตารางที่ 2.12 ผลการดำเนินงานโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา	ตัน	34,744	34,744	100.00
2. ลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ำ	ตัน	187,800	187,800	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.9 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

1.2) เป้าหมาย โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 25,000 ฉบับ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ Facebook Live Infographic เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรได้ทราบถึงระเบียบและขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งมีการดำเนินการครบตามเป้าหมาย 3 ครั้งแล้ว และกิจกรรมประกาศรับสมัครคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร มีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดแล้ว 191,520 ราย หรือร้อยละ 766.08 ของเป้าหมาย 25,000 ราย

2.2) กิจกรรมตรวจสอบ ประกอบด้วย กิจกรรมตรวจคุณสมบัติเกษตรกร ผู้มีสิทธิยื่นคำขอต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่ง ส.ป.ก. ดำเนินการตรวจคุณสมบัติแล้ว 49,585 ราย หรือร้อยละ 198.34 ของเป้าหมาย 25,000 ราย และกิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน ดำเนินการแล้ว 30,579 แปลง หรือร้อยละ 122.32 ของเป้าหมาย 25,000 ราย ในพื้นที่รวม 300,076 ไร่

2.3) กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 25,101 ราย 29,142 แปลง เนื้อที่ประมาณ 239,921 ไร่ ซึ่งต้องรอการคัดค้าน 15 วัน จากนั้นจะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ในวันที่ 15 มกราคม 2567 (ตารางที่ 2.13)

ตารางที่ 2.13 ผลการดำเนินงานโครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ				
1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ครั้ง	3	3	100.00
1.2 ประกาศรับสมัครคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร	ราย	25,000	191,520	766.08
2. กิจกรรมตรวจสอบ				
2.1 ตรวจสอบสมบัติเกษตรกร	ราย	25,000	49,585	198.34
2.2 ตรวจสอบที่ดิน	แปลง	25,000	30,579	122.32
	ไร่	-	300,076	-
3. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร*				
3.1 การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	25,000	29,142	116.57
3.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ราย	25,000	25,101	100.40
	ไร่	-	239,921	-

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างรอการคัดค้าน 15 วัน และจะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ในวันที่ 15 มกราคม 2567

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.10 โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาประมง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** ปรับปรุง แก้ไข/เพิ่มเติม กฎหมายลำดับรองที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง ซึ่งได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา

1.2) **เป้าหมาย** กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน 9 ฉบับ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมประมง

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรอง ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรอง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ดังนี้

2.1.1) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2566

2.1.2) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2566

2.1.3) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกทำการประมง ระยะเวลา และวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2566

2.1.4) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข (มาตรา 81 (1))

2.1.5) ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2566 (มาตรา 98)

2.1.6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 71)

2.1.7) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการวางประกันแทนการยึดเครื่องมือทำการประมงหรือกักเรือประมง พ.ศ. 2566

2.2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ฉบับ ดังนี้

2.2.1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอน 1 เรื่อง คือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2565 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

2.2.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 เรื่อง คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561

2.3) ดำเนินการประชุมหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับแก้กฎหมายลำดับรองแล้ว 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 7 ครั้ง

2.4) มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับฟัง 450 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของเป้าหมาย 700 ราย

3.11 โครงการไกล่เกลี่ยแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืช ช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

1.1.2) เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่ออากาศภาวะโลกร้อน

1.2) เป้าหมาย พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hot Spot) 55 จังหวัด (จังหวัดละ 1 แห่ง) จำนวน 550 ไร่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 0.5600 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

จัดงาน Kick off โลกปลอดอั้ง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเผาทั่วประเทศ และมีพื้นที่ตัวแทนภูมิภาค (Hub) 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโลกปลอดอั้งในพื้นที่ 583 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของเป้าหมาย

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน จำนวน 0.5600 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย

3.12 โครงการพัฒนารุทกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร

1.1.2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

1.1.3) เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ผลผลิต

ทางการเกษตรด้านการขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

1.2.2) ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ผลผลิตทางการเกษตรด้านการขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตร

1.2.3) นานาชาติรับรู้ถึงศักยภาพ ความหลากหลาย เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงที่มาจากประเทศไทย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท GML จำกัด (มหาชน) ในการร่วมขนส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรไทยจากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,250 ตัน (25 ตู้) คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 1,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และยางพารา (ตารางที่ 2.14)

ตารางที่ 2.14 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท ในการร่วมขนส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	กิจกรรม	1	1	100.00
2. การขนส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตัน	1,000	1,250	125.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3.13 โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับเทศบาลเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สหภาพปลาแม่เกิดเพลส

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปให้กับผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่น และประชาชนภายใต้การสนับสนุนสถานที่จำหน่ายสินค้า และการประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่น และประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาพิเศษ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและธุรกิจต่อเนื่อง เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการหมุนเวียนเงินในระบบเพิ่มขึ้น

1.2) **เป้าหมาย** ช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ตัน

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การสหภาพปลา

1.4) **งบประมาณ** ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของสหภาพปลาแม่เกิดเพลส

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบการก่อสร้าง จึงทำให้การปรับปรุงพื้นที่ล่าช้า ซึ่งจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือนมกราคม 2567

2.2) กิจกรรมการรวบรวมและจำหน่าย เนื่องจากศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่เทศบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่สามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้ จึงนำสินค้าจากผู้ประกอบการมาดำเนินการนำร่องจำหน่ายที่สหภาพปลากรุงเทพก่อน โดยสามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดจำนวน 0.87 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเป้าหมาย 0.90 ตัน และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป จำนวน 0.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 240.00 ของเป้าหมาย 0.10 ตัน

2.3) ผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามมาตรฐานที่องค์การสหภาพปลา กำหนด จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 10 ราย โดยการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 219,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.75 ของเป้าหมาย 200,000 บาท

3) ข้อค้นพบ

กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำก่อนส่งมอบพื้นที่ในเดือนมกราคม 2567

4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ)

4.1 โครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานในระดับพื้นที่นำข้อมูลปฏิทินฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร จัดการความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.2) **เป้าหมาย** จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด 1 ฉบับ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรฯ ให้แก่หน่วยงานในจังหวัด 1 ครั้ง และติดตามผลการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรฯ ของหน่วยงานในจังหวัด 1 ครั้ง รวมทั้งได้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (สินค้าพืช ปลูกสัตว์ และประมง) แล้ว จำนวน 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ จากการจัดเก็บข้อมูลตลอดเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนผู้เข้าชมระบบปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จำนวน 1,307 ราย (ตารางที่ 2.15)

ตารางที่ 2.15 ผลการดำเนินงานโครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดทำคู่มือการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรฯ	ฉบับ	1	1	100.00
2. ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรฯ	ครั้ง	1	1	100.00
3. ติดตามผลการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรฯ	ครั้ง	1	1	100.00
4. การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	จังหวัด	77	77	100.00
5. จำนวนผู้เข้าชมระบบปฏิทินสินค้าเกษตรฯ	ราย	-	1,307	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) **ข้อค้นพบ** ระบบปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด มีประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่ ครอบคลุมในสินค้าพืช ปลูกสัตว์ และประมง

4) **ข้อเสนอแนะ** ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ของระบบปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่ สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการฯ ในระดับต่าง ๆ ได้มากขึ้น

4.2 โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ ตรวจประเมินสหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพัฒนาโดยบุคคลอื่น ภายใต้มาตรการการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

1.2) เป้าหมาย สหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพัฒนาโดยบุคคลอื่นทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 1,500 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 0.7500 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

2) ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์เป้าหมายได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,500 แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์ 484 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.27 นำข้อสังเกตไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินงาน 0.7500 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย

ส่วนที่ 3

Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(3 โครงการ)



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1




วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
3. เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานหลัก 11 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คลินิกดิน	คลินิกพืช	คลินิกปศุสัตว์	คลินิกประมง	คลินิกชลประทาน	คลินิกบัญชี	คลินิกสหกรณ์
คลินิกกฎหมาย	คลินิกข้าว	คลินิกหม่อนไหม	คลินิกส่งเสริมการเกษตร	หน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		



ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ชี้แจงและปรับปรุงแบบการดำเนินงานโครงการฯ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่ พร้อมกำหนดประเด็นเน้นย้ำในการดำเนินงาน	1	1	100
จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดละ 1 ครั้ง	77	77	100
เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	7,700	11,658	151.40
เกษตรกรได้รับการบริการในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	7,700	9,166	119.04

***ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการบันทึกในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน

ปัญหา และแนวทางแก้ไข

-



ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566



โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

และจัดงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

สำหรับงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ

1. จัดงานพิพิธภัณฑ์ "แรงบันดาลใจ" ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2566
2. จัดงานมหกรรมไข่มวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566

งบประมาณ จํานวน 4.2902 ล้านบาท


เป้าหมาย 4.2902 ลบ.	ผล 4.1741 ลบ.
------------------------	------------------

กลุ่มเป้าหมาย


เกษตรกร เกยาวชน
หัดเรียน หักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
หรือหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน



ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite และ Online)




ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Onsite และ Online)



ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ทำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 81.17 (ประเมินจากการทำแบบสอบถาม จํานวน 733 ราย)

องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ เข้ามาเผยแพร่ทาง Social Media



รายละเอียด



www.wisdomking.or.th



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ



@wisdomkingmuseum



โครงการ การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

กิจกรรม จัดงานวันดินโลก (World Soil Day)
5 ธันวาคม 2566

เป้าหมาย สร้างความตระหนัก รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและความสำคัญของทรัพยากรดิน ภายใต้การจัดงานวันดินโลกจำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 5-10 ธันวาคม 2566) มีผู้เข้าร่วมงาน 7,200 ราย

ผลการดำเนินงาน

1. จัดงานวันดินโลก

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1 ครั้ง	1 ครั้ง
2. ผู้เข้าร่วมงาน

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
7,200 คน	118,594 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้ง Onsite และ Online

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเฉลิมฉลองวันดินโลก 5 ธันวาคม ร่วมกับประเทศสมาชิกวงสหประชาชาติ
2. เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และบทบาทของการจัดการทรัพยากรดินในแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 "การจัดความอดอยากให้หาย" และ เป้าหมายที่ 15.3 "ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดิน และดินเสื่อมโทรม รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย"
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ ประมาณ	9.6134 ล้านบาท	เบิกจ่าย	9.6134 ล้านบาท
--------------	-------------------	----------	-------------------



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. นโยบายแก้ไขปัญหาคอขวด
(10 โครงการ)

โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช)

หน่วยงานรับผิดชอบ



วัตถุประสงค์โครงการ

- เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ การโฆษณา และการขายป้องกันการผลิตทางการเกษตร ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ ตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาฆ่าแมลง และป้องกันการผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542
- ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บก. ปคบ., DSI, สคบ. และกระทรวง DE) เพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
- เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่สารวัตรเกษตรไซเบอร์ สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร และบุคคลทั่วไปทราบถึงการเลือกซื้อเลือกใช้ป้องกันการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง
- เพื่อติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เป้าหมายของโครงการ

- ปราบปรามลักลอบการนำเข้ายาฆ่าแมลงผิดกฎหมายในพื้นที่ **3 จังหวัด** (ระนอง กาญจนบุรี และตาก) และปราบปรามป้องกันการผลิต วัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ **77 จังหวัด**

ระยะเวลา / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

• ระยะเวลาของโครงการ: **1 ต.ค. - 31 ส.ค. 2566**



ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา: พรมแดนระหว่างประเทศมีสภาพเป็นเทือกเขา มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถทำให้เกิดการลักลอบกระทำความผิดได้ง่าย และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางแก้ไข: จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตามจุดสกัดของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่สภาพไม่เอื้ออำนวย และเป็นการเพิ่มความรัดกุมในการเข้าดำเนินการตามกฎหมาย หากตรวจพบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

- ปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาฆ่าแมลงผิดกฎหมาย แนวชายแดนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัด ระนอง กาญจนบุรี และตาก



เป้าหมาย: จัดตั้งจุดสกัด 3 จังหวัด **ร้อยละที่ทำได้ : 100%**

- จังหวัดระนอง จำนวน 75 ดัน
- จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 29 ดัน
- จังหวัดตาก ไม่พบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

- จุดตรวจร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

เป้าหมาย: จัดตั้งจุดตรวจร่วม 3 จุด **ร้อยละที่ทำได้ : 100%**


- จุดเฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าเกษตร

เป้าหมาย: จุดเฝ้าระวัง 3 จุด **ร้อยละที่ทำได้ : 100%**

- กิจกรรมปราบปรามป้องกันการผลิต วัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ 77 จังหวัด

เป้าหมาย: ปราบปราม 6 ครั้ง **ร้อยละที่ทำได้ : 133%** (จำนวน 8 ครั้ง)

- ลักลอบนำเข้าวัตถุอันตราย 2 ครั้ง
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 ครั้ง
- ครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต 4 ครั้ง
- ผลิตปุ๋ยเคมีปลอม 1 ครั้ง



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 66



โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ



นำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์)

สาระสำคัญของโครงการ งบประมาณ : 6.9545 ล้านบาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
(โดย กองสารวัตรและกักกัน)



กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 59 ด่าน ตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย
2. ปราบปรามผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ เข้าสู่ประเทศไทย
3. ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และให้ประชาชนภายในประเทศได้รับการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
4. บังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้าตามด่านชายแดน จุดตรวจถาวร จุดผ่อนปรนด่านชายแดน ทำธรรมชาติ ทำอากาศยาน และท่าเรือของประเทศไทย มีผลการดำเนินงาน 2,944 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย
2. การลาดตระเวนและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออกราชาอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดนประเทศไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทุกอำเภอติดชายแดนไทย-เมียนมาร์ในจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลการดำเนินงาน 460 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

3. การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยตั้งจุดตรวจ เส้นทางหลัก-รอง ในการลักลอบเคลื่อนย้ายภายในประเทศ พื้นที่รับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ มีผลการดำเนินงาน 1,696 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย
4. การเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมประมง และกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงห้องเย็นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานใด รวมทั้งสิ้น 2,336 แห่งทั่วประเทศ มีผลการดำเนินงาน 2,631 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 112.63

ผลลัพธ์ การตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

• จำนวนคดี	165	คดี
• จำนวนของกลางซากสัตว์	4,615,993	กิโลกรัม
• มูลค่าของกลาง	477,708,799	บาท

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณสะสมที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 6.9545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100



ปัญหา และแนวทางแก้ไข

1. ปัญหาด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัว
แก้ไข : 1. หน่วยงานความมั่นคงร่วมปฏิบัติงาน 2. หาแนวทางให้เจ้าหน้าที่พกพาอาวุธขณะปฏิบัติงาน
2. ปัญหาไม่มีอำนาจตรวจค้นในห้องเย็นที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น
แก้ไข : บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมประมง กรมการค้าภายใน กอ.รมน. ในพื้นที่

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)



โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ นำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมประมง

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมง 10 ศูนย์ และด้านตรวจประมง 24 ด้าน

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
- บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
- เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย
- ลดผลกระทบของปัญหาการค้าสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ




กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ: ยังไม่มีการนำเข้าสินค้าประมงโดยเรือจับประเภท อวนลากจากประเทศปาปัวนิวกินี




กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง

1. การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง



2. ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ



3 ปริมาณสินค้าประมงที่มีการลักลอบนำเข้า : **ไม่พบการลักลอบ**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการศูนย์บริการเกษตรพิจูณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจุดบริการ/ รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ในทุกอำเภอของประเทศไทย

เป้าหมายโครงการ : จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร ศูนย์บริการฯ ระดับจังหวัด 77 ศูนย์ และศูนย์บริการฯ ระดับอำเภอ 882 ศูนย์ รวม 959 ศูนย์

ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ : - ไม่มีงบประมาณ-



ศูนย์บริการเกษตรพิจูณราช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

ดำเนินการให้บริการแก่เกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว (เรื่อง)



ภาพรวมการให้บริการ (จำนวนเรื่องสะสม)

เดือน	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เพิ่มขึ้น/ลดลง
พ.ย. 66	2,762	2,015 (73%)	747 (27%)	-
ธ.ค. 66	4,341	3,265 (75%)	1,076(25%)	+ 1,579(57%)

5 อันดับแรก ของเรื่องที่ได้รับแจ้งขอรับบริการมากที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66

เรื่อง	จำนวน
1. ขอรับบริการอื่นๆ เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับสมุดทะเบียน ขอรับปัจจัยการผลิต เป็นต้น	3,091
2. ขอรับบริการด้านพืช	507
3. ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกินด้านการเกษตร	155
4. ขอรับการสนับสนุนด้านหนี้สิน	107
5. ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางการเกษตร	100



5 อันดับแรก ของจังหวัดที่ได้รับแจ้งขอรับบริการมากที่สุด

จังหวัด	จำนวนขอรับบริการ	เสร็จสิ้น	กำลังดำเนินการ
1. พะเยา	554	238	316
2. สุโขทัย	386	233	153
3. เพชรบูรณ์	320	307	13
4. น่าน	231	225	6
5. ร้อยเอ็ด	209	128	81

<https://s.moac.go.th/zRYBPy>

คลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่ระบบ



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า
(เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคราบาดพืช และสัตว์)


วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์และวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่ โดยนำผลการคาดการณ์มาปรับแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง



เป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่



กิจกรรม

สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของชลประทาน (คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำทุกพื้นที่เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสำรองสำหรับต้นฤดูฝน) 40,387 ล้าน ลบ.ม.



ผลการดำเนินงาน



ทั้งประเทศมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 40,387 ล้าน ลบ.ม.



สนับสนุนการใช้น้ำในฤดูแล้ง และสำรองน้ำไว้ใช้ต้นฤดูฝน

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



เกษตรกรมีปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอครบถ้วนทุกกิจกรรม ได้แก่

- การอุปโภค - บริโภค
- การรักษาระบบนิเวศ
- การเกษตรกรรม
- การอุตสาหกรรม

ตลอดจนสามารถสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับต้นฤดูฝน ปี 2567



ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

โครงการดัดแปรสภาพอากาศ




หน่วยฯ เคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2566
และวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2566



หน่วยฯ เคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง
วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2566
และวันที่ 24 ธันวาคม 2566 –
23 มกราคม 2567



หน่วยฯ เคลื่อนที่เร็ว อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2566
และวันที่ 24 ธันวาคม 2566 –
23 มกราคม 2567



ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว (Quick Win)

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 หน่วย
- ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสะสม 21.55 ล้าน ลบ.ม.
- มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 18.13 ล้านไร่

โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เป้าหมายของโครงการ:



ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

กิจกรรมหลัก:

กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เป็นกิจกรรมที่กำหนดและวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:




1. เพื่อจัดทำระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ให้สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา
2. เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:



6,030,200 บาท ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 100 ณ 25 ธ.ค. 66



- สนับสนุนกิจกรรมกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และ เพชรบูรณ์) **166 แห่ง**
- เกษตรกรได้รับประโยชน์ **6,886 ราย**
- พื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ **12,242 ไร่**

ผลลัพธ์:

ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอดในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิต

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข:

การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมกระจายแหล่งน้ำขนาดเล็ก ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้รับผิดชอบพื้นที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกรมป่าไม้ ใช้นมาตรา 19 หรือ มาตรา 13/1 กรมอุทยานฯ เขตอุทยานแห่งชาติ ใช้นมาตรา 23 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ใช้นมาตรา 56





ผลการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกทางธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

การขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร

- ▶ แนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (จำนวน 1 เล่ม)
- ▶ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน (จำนวน 162 ฉบับ)
- ▶ การคัดทนายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย (จำนวน 148 ฉบับ)
- ▶ รายงานศัตรูพืชระบาด (จำนวน 12 ฉบับ)

ศูนย์ติดตามและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายนอก มีการประเมินความเสี่ยงและนำข้อมูลมาพิจารณาในการจัดทำแนวทางการป้องกันและแจ้งเตือนภัยส่วนราชการในสังกัด กษ. และส่วนราชการในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ต.ค. 66

พ.ย. 66

ธ.ค. 66

ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กค. ฯ

เกษตรกร 121 ราย วงเงิน 0.6216 ล้านบาท	เกษตรกร 4,418 ราย วงเงิน 25.0080 ล้านบาท	เกษตรกร 4,138 ราย วงเงิน 32.9955 ล้านบาท
ด้านพืช เกษตรกร 121 ราย วงเงิน 0.6216 ล้านบาท	ด้านพืช เกษตรกร 2,234 ราย วงเงิน 12.4527 ล้านบาท	ด้านพืช เกษตรกร 3,199 ราย วงเงิน 24.1145 ล้านบาท
ด้านประมง --	ด้านประมง เกษตรกร 2,184 ราย วงเงิน 12.5553 ล้านบาท	ด้านประมง เกษตรกร 885 ราย วงเงิน 8.0785 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ --	ด้านปศุสัตว์ --	ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 54 ราย วงเงิน 0.8025 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ (ต.ค.-ธ.ค.66) เกษตรกร 8,677 ราย วงเงินรวม 58.6251 ล้านบาท แบ่งเป็น

ด้านพืช เกษตรกร 5,554 ราย วงเงิน 37.1888 ล้านบาท
ด้านประมง เกษตรกร 3,069 ราย วงเงิน 20.6338 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 54 ราย วงเงิน 0.8025 ล้านบาท



โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า ด้วยระบบ GAP



วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
และอาหารของไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ




เป้าหมายของโครงการ

แหล่งผลิตพืชได้รับการตรวจสอบ
เพื่อรับรองมาตรฐานตามมาตรฐาน
GAP พืช 20,000 แปลง

แนวทางการขับเคลื่อน/วิธีการสนับสนุน

1. กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของแบบฟอร์มคำขอการรับรองและเอกสารประกอบ
2. ผู้ตรวจประเมิน ติดต่อนัดหมายและเข้าตรวจประเมิน
แหล่งผลิตพืช สรุปรายงานผลการตรวจประเมิน
3. คณะกรรมการรับรองแหล่งผลิตพืช พิจารณาให้การรับรอง
4. เจ้าหน้าที่จัดทำใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และจัดส่งให้
เกษตรกร

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : แปลง)



ตัวชี้วัด

ได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
ตามมาตรฐาน GAP พืช 20,000 แปลง

สิ่งที่เกษตรกรได้รับ

เกษตรกรได้รับการตรวจประเมินแหล่งผลิต
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ตามข้อบ่งชี้
ที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)



ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP)
- เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

กลุ่มเป้าหมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ



งบประมาณ

200,000 บาท



ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

200,000 177,353.34



กิจกรรมหลัก

- ตรวจสอบรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่
- ยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม

ผลการดำเนินงาน

ผลการตรวจสอบรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่



ผลการยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม



ผลการติดตาม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

มคอช. ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจสอบรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างคณะผู้ตรวจสอบรับรอง มคอช. และ คณะผู้ตรวจสอบรับรอง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566

ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองร้านอาหารเป้าหมายที่โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจัดทำ คลิปสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทำงานโซเชียลมีเดีย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรอง โดยกองรับรองมาตรฐาน มคอช. เพื่อพิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง และจัดส่งข้อมูลการรับรองให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2566

จัดส่งข้อมูลการรับรองผ่านระบบรายงาน Q Report และจัดทำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงาน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งจัดทำป้ายรับรองร้านอาหาร และจัดทำฐานข้อมูล เว็บไซต์ และ Q Restaurant Application โดย มคอช.


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

จัดพิธีมอบป้าย Q Restaurant และประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ที่งานอิมโหนดนาอ่าวแม่วังลำ @ควีนพะเยา ณ ช่วงวัฒนธรรม ริมควีนพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566



3. การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต
(13 โครงการ)



งบประมาณ จำนวน 34,437 ล้านบาท



วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลผลิตผลข้าวเปลือก
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

การดำเนินงาน

เกษตรกร เข้าร่วม 5,467 ราย
จำนวนเงินกู้ 366.48 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 32,374 ตัน

สถาบันเกษตรกร เข้าร่วม 21 ราย
จำนวนเงินกู้ 930.39 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 81,763 ตัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.66)

ข้อสังเกต

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 มีความซับซ้อน และการเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามความสมัครใจ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67

งบประมาณโครงการปี 2567 จำนวน 10,000,000,000 บาท

เป้าหมาย รวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกร จำนวน 1 ล้านตันข้าวเปลือก



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวม รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
3. เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป และสร้างมูลค่า

ข้อสังเกต

ผลการดำเนินงาน

มีการจ่ายสินเชื่อตามโครงการให้สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 3,823.25 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือกที่รวบรวม จำนวน 382,325.41 ตันข้าวเปลือก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.66)

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขขีโครงการและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว

โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)

โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการ ทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร

ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์

- ยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
- ส่งเสริมให้เกษตรกรเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์กับภาคเอกชน
- เพิ่มปริมาณธุรกิจการรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร
- สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย

สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจข้าวที่จัดทำแผนรวบรวมผลผลิตปีการผลิต 2566/67 จำนวน 421 แห่ง สมาชิก 610,040 ราย ในพื้นที่ 59 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าว 11.67 ล้านไร่

ตัวชี้วัด

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2566/67 ไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แผนทั้งปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)


หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

- สหกรณ์ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกตามแผนรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/2567 และรายงานผลการรวบรวมผ่านระบบรายงานสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าวเปลือกของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก พ.ศ. 2567 (โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67)


กิจกรรมหลัก

- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถาบันเกษตรกรกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกในราคาน้ำตาล
- ผลักดันให้สถาบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 67
- ส่งเสริมและติดตามการใช้สินเชื่อภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 67
- ส่งเสริมและติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการดำเนินงาน



ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาน้ำตาล



พื้นที่ปลูกข้าว



พื้นที่



ส่งเสริมและติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกร



สถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 67



โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว (สหกรณ์ 35 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง) 11 จังหวัด วงเงิน 3,160 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อชะลอการขาย 12 สหกรณ์ 6 จังหวัด วงเงิน 664 ล้านบาท

ส่งเสริมและติดตามการใช้สินเชื่อภายใต้มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 67



กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

สิ่งที่เกษตรกรได้รับ

- เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่อย่างทั่วถึง
- เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์สามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงอุปทานส่วนเกินได้ในราคาที่โปร่งใส



โครงการการปลักต้นใหม่อุตสาหกรรมรังเหลือง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา



หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เกษตรกรหม่อนไหมมีการประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่แน่นอนและยั่งยืน
2. ลดการขาดแคลนผลผลิตรังไหม เส้นไหม ภายในประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

1. เกษตรกรเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 66) เฉลี่ย 120,000 บาท/ปี
2. เพิ่มผลผลิตรังไหม เส้นไหม ในระบบ อุตสาหกรรมไหม

ปีงบประมาณ 2567



งบประมาณ 190,560 บาท
เบิกจ่าย 5,420 บาท
(2.84 %)

แผนปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียด
1.การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดี(รังเหลือง))	200 ราย	203 ราย 101.50 %	
2.จัดหาช่องทางตลาดรับซื้อให้กับเกษตรกรเป้าหมาย	200 ราย	203 ราย 101.50 %	ประสานบริษัทรับซื้อรังไหมให้กับเกษตรกร
3.จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566)	200 ราย	0	รอผลการเก็บข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY)	1 ครั้ง	0	(ปรับเปลี่ยนจาก การจัดงาน FIELD DAY เป็นการรับซื้อผลผลิต) อยู่ระหว่างการเตรียมการรับซื้อรังไหมเหลืองอุตสาหกรรมในวันที่ 3 ม.ค. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2566



โครงการสำคัญระยะสั้น Quick win

โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง ทดแทนการนำเข้า

ภายใต้นโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพชีวิต : ลดต้นทุน เพิ่ม ผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม



วัตถุประสงค์

- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ประชาสัมพันธ์โมเดลเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่



เป้าหมายของโครงการ

- จัดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” 1 ครั้ง
- เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน 250 คน

กิจกรรมหลัก

จัดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 66

- ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - สาธิตการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 - จัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - จัดเสวนา เรื่อง “โมเดลเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง”
 - มอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ



ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” เสร็จเรียบร้อย
- มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน



ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

- ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการผลิตสินค้าถั่วเหลืองที่มีผลตอบแทนสูง
- เกษตรกรนำนวัตกรรมมาใช้ในการปลูกถั่วเหลือง สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 492 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท/ไร่



วิดีโอ Kick Off งานนวัตกรรม
เสริมแกร่งถั่วเหลืองไทยเพิ่มรายได้เกษตรกร



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงการยกระดับความสามารถชุมชนกาแฟเสด็จ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ และการจัดการแบบองค์รวม

โครงการระยะสั้น (Quick Win)

ระยะเวลาโครงการ : 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 66)

งบประมาณโครงการ : 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อขยายผลชุมชนต้นแบบนำระบบและกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตกาแฟตามแนว BCG Model ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจกาแฟเสด็จตามแนวการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. เพื่อจัดการของเสียและเพิ่มมูลค่าของกากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟสู่การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกร



นโยบาย :

- 4) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- 5) การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว
- 6) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- 8) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงานโครงการ

ร้อยละ 100



ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน
1. การอบรมกระบวนการผลิต ระบบการจัดการของเสีย การเพิ่มมูลค่ากาแฟและผลิตภัณฑ์	ราย	50	50
2. การสร้างเครือข่ายบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และมีบริการรักษาระบบนิเวศน์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	1	1
3. การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากกระบวนการจัดการกากเมล็ดกาแฟ	ผลิตภัณฑ์	2	2
4. รายงานผลงานวิจัย	เล่ม	1	1

เป้าหมายโครงการ

1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์เซอริรัทกาแฟแช่อบแห้ง



2) ต้นแบบผลิตภัณฑ์คิเฟอร์เซอริรัทกาแฟ





โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัด ผักตบชวาในแหล่งน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ว.ด.



เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ผักตบชวาที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน **187,800** ตัน
ในพื้นที่ **17** จังหวัด และปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับจากการหมัก
ด้วยสารเร่งซูเปอร์ พด.1 และ พด.6 จากผักตบชวา
จำนวน 34,744 ตัน

ผลการติดตาม

ได้จัดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา
และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ
บริเวณคลองระพีพัฒน์แยกตล วัดลำพระยา จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66 นำผักตบชวา
จำนวน 187,800 ตัน ที่ขุดลอกขึ้นมาในพื้นที่ 17 จังหวัด
เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซูเปอร์ พด.1
ให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จากสารเร่ง
ซูเปอร์ พด.1 และลดกลิ่นเหม็นด้วยสารเร่ง พด.6
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตั้งกองปุ๋ยหรือกระบวนการหมักให้เกิด
การย่อยสลาย ซึ่งใช้เวลา 45-60 วัน โดยระหว่างนี้จะต้อง
มีการกลับกองปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มออกซิเจน ระบายอากาศ
และความร้อน ทำให้เกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดการผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์
2. เพื่อรักษาระบบนิเวศน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ **30.90**
ล้านบาท

เบิกจ่าย **30.90**
ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน


	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
▶ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากผักตบชวา	34,744 ตัน	34,744 ตัน
▶ ลดปริมาณผักตบชวา ในแหล่งน้ำ	187,800 ตัน	187,800 ตัน



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

งบประมาณ



- ไม่มี -

เป้าหมาย

โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 25,000 ฉบับ



กิจกรรม

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ
 - 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 - 2.2 กิจกรรมประกาศรับสมัครคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร
2. กิจกรรมตรวจสอบ
 - 2.1 กิจกรรมตรวจคุณสมบัติเกษตรกร
 - 2.2 กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน



ผลการดำเนินงาน



ผลการรับคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

191,520 ราย คิดเป็นร้อยละ 766.08



ผลการตรวจคุณสมบัติเกษตรกร

49,585 ราย คิดเป็นร้อยละ 198.34



ผลการตรวจแปลงที่ดิน

30,579 แปลง คิดเป็นร้อยละ 122.32

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66

คำชี้แจง : อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 25,101 ราย 29,142 แปลง เนื้อที่ประมาณ 239,921 ไร่ ซึ่งต้องรอการตัดค่าน 15 วัน จากนั้นจะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันที่ 15 ม.ค. 67

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



- กู้ยืมเงินจากกองทุน ส.ป.ก. ได้ตามราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้น
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารรัฐอื่น





โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาประมง



สาระสำคัญของโครงการ



การติดตาม
ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรอง
จำนวน 9 ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จำนวน 7 ฉบับ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ฉบับ

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอน 1 เรื่อง คือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2565 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 เรื่อง คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์โครงการ :

ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม กฎหมายลำดับรองที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงซึ่งได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา



เป้าหมาย : ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรอง จำนวน 9 ฉบับ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
กปม.



งบประมาณ
ดำเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ



ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายลำดับรอง

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จำนวน 7 ฉบับ

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2566 **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**
3. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**
4. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษา ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 81 (1)) **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**
5. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2566 (มาตรา 98) **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**
6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 71) **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**
7. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการวางประกันแทนการยึดเครื่องมือทำการประมงหรือกักเรือประมง พ.ศ. 2566 **ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



โครงการ เรืองโทกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

วัตถุประสงค์โครงการ



1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟาง และตอซังพืช ช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรีย วัตถุในดิน และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อ การเกิดภาวะโลกร้อน

เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hot Spot) สพด. 55 จังหวัด (จังหวัดละ 1 แห่ง) จำนวน 550 ไร่



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบ
ประมาณ 0.56
ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.56
ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ

▶ กิจกรรม โทกลบแทน
เผา บรรเทามลพิษ
พืชหมอกควัน

550 ไร่

583 ไร่

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

จัดงาน Kick off โทกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่แอดล้อม โดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ณ บ้านแม่กุ่มบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 55 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อ การเผาทั่วประเทศ และมีพื้นที่ตัวแทนภูมิภาค (Hub) 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงการพัฒนารุรกิจสินค้าเกษตร สู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

โครงการสำคัญระยะสั้น (QUICK WIN)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ช่วยเหลือเกษตรกรด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
- เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผลิตทางการเกษตรด้านขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตร



กิจกรรมหลัก และ เป้าหมาย

ขนส่งสินค้าเกษตรไทย (ข้าวสารหอมมะลิ) จากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

- มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
- ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ผลิตทางการเกษตรด้านการขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตร
- นานาชาติรับรู้ถึงศักยภาพ ความหลากหลาย เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงที่มาจากประเทศไทย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1. อ.ต.ก. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท GML จำกัด (มหาชน) ในการร่วมขนส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
2. อ.ต.ก. ได้มีการปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวแรกจำนวน 25 ตู้ (1,250 ตัน) ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และยางพารา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เพื่อขนส่งไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน



ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และได้มีการระบายผลผลิตสินค้าเกษตรไทย ในช่วงที่ผลผลิตออกมาในฤดูกาล

ปัญหา และแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตร เนื่องจากจากประเทศจีนมีกฎเกณฑ์ หรือระเบียบการนำเข้าสินค้าที่ค่อนข้างเข้มงวด และมีหลายขั้นตอน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับเทศบาลเมืองเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย และสะพานปลาแม่จันเกิดเพลิง



หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การสะพานปลา



วัตถุประสงค์โครงการ

- จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปให้กับผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่น และประชาชน ภายใต้การสนับสนุนสถานที่จำหน่ายสินค้า และการประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลเมืองเชียงแสน
- ผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่น และประชาชนได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาพิเศษ
- กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและธุรกิจต่อเนื่อง เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการหมุนเวียนเงินในระบบเพิ่มขึ้น

1

เป้าหมายของโครงการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ตัน



2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากสะพานปลาแม่จันเกิดเพลิง



3

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วย	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566)	ร้อยละ	
1. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ	แห่ง	1	0	0	อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบการก่อสร้าง จึงทำให้การปรับปรุงพื้นที่ล่าช้า ซึ่งจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ในเดือนมกราคม 2567
2. รวบรวมและจำหน่าย					
2.1 สินค้าสัตว์น้ำสด	ตัน	0.9	0.87	96.67	เนื่องจากศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่เทศบาลเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรายยังไม่สามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้ จึงนำสินค้าจากผู้ประกอบการมาดำเนินการนำร่องจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพก่อน
2.2 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป	ตัน	0.1	0.24	240	
3. ผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วม	ราย	10	6	60	ผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามมาตรฐานที่องค์การสะพานปลา กำหนดไว้มีจำนวน 6 ร้าน
4. มูลค่าทางเศรษฐกิจ	บาท	200,000	219,500	109.75	สามารถจัดจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวน 219,500 บาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ)

ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด



วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานในระดับพื้นที่นำข้อมูลปฏิทินฯไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ ไม่มี



1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

-



2 ผลการดำเนินงาน

	เป้าหมาย	ผล
1. จัดทำคู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	1 ฉบับ	1 ฉบับ
2. ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	1 ครั้ง	1 ครั้ง
3. ติดตามผลการจัดทำปฏิทินฯ ของหน่วยงานในจังหวัด	1 ครั้ง	1 ครั้ง
4. การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	77 จังหวัด	77 จังหวัด



3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด และการนำข้อมูลปฏิทินผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อให้เป็นที่แพร่หลาย



โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



วัตถุประสงค์โครงการ

1. ตรวจประเมินสหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพัฒนาโดยบุคคลอื่น ภายใต้มาตรการการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี



กิจกรรมหลัก



กลุ่มเป้าหมาย



สหกรณ์การเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
จำนวน 1,500 แห่ง



กำหนดเป้าหมาย
สหกรณ์การเกษตร เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยประสานความร่วมมือ และชี้แจงข้อมูลโครงการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย



เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้มาตรการการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ที่ทำการสหกรณ์เป้าหมาย



สรุปผลการประเมิน
จุดอ่อนการควบคุม จากการควบคุมภายในด้านดิจิทัลในสหกรณ์



แจ้งผลการประเมิน
จุดอ่อนการควบคุม จากการควบคุมภายในด้านดิจิทัลในสหกรณ์



ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์



ผลงาน :



ผลลัพธ์ :

สหกรณ์นำข้อสังเกตไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงฯ 741 แห่ง (49.40 %)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ร.ศ. 66 เวลา 18.00 น.



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 0507 www.eva.oae.go.th