



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)



โดย

ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





**รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

**โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 29 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 สรุปผลตามนโยบายได้ ดังนี้

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าชม 15,571 ราย ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 640 ราย ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 19,410 ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 450 ไร่ และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย อบรมสอนและการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,957 ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 493 ราย

2. นโยบายแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า

2.1 เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ (1) จัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2) จัดหาอากาศยาน สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 3 ลำ ครบตามเป้าหมาย และพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (4) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 66 แห่ง (ร้อยละ 23.57)

2.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (1) พัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ดำเนินการจัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ฟาร์ม ครบตามเป้าหมาย (2) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 49,385 แห่ง (ร้อยละ 124.56) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 120,013 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.00)

3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

3.1 การสร้างรายได้ภาคการเกษตร (1) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ การเขียนแผนธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกร จำนวน 254 ราย (ร้อยละ 26.85) (2) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน 63,257 ราย (ร้อยละ 84.34) (3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ให้เกษตรกรชาวสวนยาง เป้าหมาย 900 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (4) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร จำนวน 1,158 ราย (ร้อยละ 57.90) (5) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยมีรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โซน H จำนวน 3.11 ล้านบาท (ร้อยละ 311.00) (7) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2565) ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 25 ราย (8) ยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จำนวน 1 ฉบับ และรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

3.2 การสร้างโอกาสและขยายโอกาส (1) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) ดำเนินการจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568 (2) จัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรจำนวน 28,815 ฉบับ (ร้อยละ 6.63) เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวน 24,776 ราย (ร้อยละ 6.63) เนื้อที่ 236,278 ไร่ (3) พัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสา จำนวน 39,475 ราย (ร้อยละ 96.49)

3.3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (1) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม สร้างรายได้รวมมูลค่า 259.32 ล้านบาท (ร้อยละ 64.83) (2) จัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการสำรวจ ติดตาม และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมทุน (3) สำรวจและจัดทำแผนที่เป้าหมายเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ 20 ไร่ (ร้อยละ 28.99) (4) ส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพะเยา โดยมีแปลงได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553 และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) แล้ว 1,972 แปลง (ร้อยละ 89.64) เกษตรกร 1,334 ราย ในพื้นที่ 18,999 ไร่ (5) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต จากเดิมให้ความช่วยเหลือร้อยละ 3,000 บาท เป็น 30,000 บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 5,172 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 103.40 ล้านบาท (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 200 ชุมชน ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดอินทนนท์ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 169 องค์กรชุมชน (ร้อยละ 84.50) (7) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์แล้ว

จำนวน 20 ล้านตัว (ร้อยละ 18.18) (8) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 126 ล้าน ลบ.ม. และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 32,401 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร ดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 76 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และระดับอำเภอ 720 ครั้ง (ร้อยละ 82.00)

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วตามแผนปฏิบัติงาน นอกจากนี้บางโครงการที่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ จึงควรเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ซึ่งจะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงาน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่านที่ได้ร่วม สนับสนุนและสละเวลาในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ปรับปรุงแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เมษายน 2567

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ค
คำนำ	ช
สารบัญ	ณ
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานภาพรวม	1
1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1
1.1 นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	1
1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	2
1.3 นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”	3
1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร	5
2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	5
2.2 ผลการดำเนินงาน	5
2.3 ข้อเสนอแนะ	14
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ	15
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)	15
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)	15
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.)	16
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)	16
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)	18
2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	18
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (פל.)	19
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (פל.)	20
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)	21
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)	22
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)	24
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)	24
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)	25
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)	26
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	27
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.)	30
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)	31
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)	32
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรรมใหม่ (กวก.)	33
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.)	34
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)	35
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.)	36
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)	37
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)	38
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควัน บนพื้นที่สูง (สวก.)	39
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.)	40
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาสวนยาง (กยท.)	41
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.)	42
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน (กป.)	44
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.)	44
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)	45
- โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	45

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3 Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	49
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)	49
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)	50
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.)	51
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พคจ.)	52
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)	53
2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	54
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (פל.)	55
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (פל.)	56
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)	57
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)	58
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)	59
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)	60
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)	61
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)	62
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)	63
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	64
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.)	65
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)	66
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)	67
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรรมใหม่ (กวก.)	68
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.)	69
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)	70
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.)	71

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)	72
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)	73
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.)	74
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.)	75
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาวสวนยาง (กยท.)	76
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.)	77
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.)	78
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.)	79
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)	80
4.1 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	81
ภาคผนวก	83
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานภาพรวม

โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายพיתักษัรรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 โครงการ นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน 6 โครงการ นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” จำนวน 19 โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร จำนวน 1 โครงการ รวม 29 โครงการ ดำเนินการโดย 22 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) กรมการข้าว (กข.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมหม่อนไหม (มม.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา (อสป.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.)

สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรายงานผลงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1 นโยบายพיתักษัรรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1) ให้ความรู้และแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี และนักเรียน/ครูในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการเงิน มีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ ดำเนินการอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,957 ราย (ร้อยละ 98.57) และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 493 ราย (ร้อยละ 16.43)

2) การสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในงานด้านศึกษาและพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 19,410 ไร่ (ร้อยละ 90.90) และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 450 ไร่ (ร้อยละ 6.42)

3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงาน นิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชินี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 และจัดทำองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media แล้ว 11 เรื่อง (ร้อยละ 91.67) มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (onsite และ online) จำนวน 15,571 ราย (ร้อยละ 23.96) และมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) จำนวน 640 ราย (ร้อยละ 21.33)

1.2 นโยบายแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า ดำเนินการเร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ สร้างรายได้ เสริมอาชีพระหว่างการทำชำระหนี้ ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สนับสนุน BCG Economy Model และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยดำเนินการดังนี้

1) การจัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนจัดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณารายละเอียด โครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2) การสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการฝนหลวง โดยจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปี สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางและเครื่องบินขนาดเล็กแล้ว จำนวน 3 ลำ อยู่ระหว่างรอส่งมอบตามงวดงาน โดยมีแผนส่งมอบในเดือนสิงหาคม 2567

3) การพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้ง จำนวน 4,300 ราย ทั้งนี้ จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงแล้ว จำนวน 100 ราย และพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งแล้ว 1 ระบบ ซึ่งอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 950 ราย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการเกษตร ขอรับบริการฝนหลวง ผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง

4) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ยกกระตือรือร้นการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้ว จำนวน 66 แห่ง (ร้อยละ 23.57)

5) การพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ดำเนินการจัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตและควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร นิสิต-นักศึกษา และบุคลากร ด้านกิจการโคนม จำนวน 65 ราย (ร้อยละ 9.56) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ฟาร์ม ครอบคลุมเป้าหมาย

6) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์แล้ว 49,385 แห่ง (ร้อยละ 124.56) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 120,013 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.00)

1.3 นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” โดยดำเนินการ ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ โดยอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ การเขียนแผนธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 254 ราย (ร้อยละ 26.85)

2) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้ผู้สนใจเขาเยี่ยมชมแล้ว จำนวน 63,257 ราย (ร้อยละ 84.34)

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรชาวสวนยางเป้าหมาย 900 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

4) การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร โดยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด จำนวน 50 แห่ง (ร้อยละ 50.00) อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกร จำนวน 60 แห่ง (ร้อยละ 60.00) สมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร จำนวน 1,158 ราย (ร้อยละ 57.90) และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแผนบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 39.00)

5) จัดทำโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ แบบ Low Carbon เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย โดยมีรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โซน H ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 3.11 ล้านบาท (ร้อยละ 311.00)

7) ยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) โดยการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2565) ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 25 ราย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ตำบลแสนตอ อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

8) การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช โดยดำเนินการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งได้ยกย่องและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรวบรวมสรุปข้อคิดเห็น

จากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาทบทวน แกไขร่างประกาศฯ เพื่อนำไปประชาพิจารณ์อีกครั้ง

9) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะในปี 2569 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายสินค้าภายในปี 2570 - 2572 โดยจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 ซึ่งจะเริ่มงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10) จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร พัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 434,390 ฉบับ โดยดำเนินการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว 28,815 ฉบับ (ร้อยละ 6.63) เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน 24,776 ราย (ร้อยละ 6.63) เนื้อที่ 236,278 ไร่

11) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสา จำนวน 39,475 ราย (ร้อยละ 96.49) ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก การอบรมในวันหมอดินอาสา และการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น

12) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เกษตรกรบนพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม สร้างรายได้รวมมูลค่า 259.32 ล้านบาท (ร้อยละ 64.83) และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำนวน 4,529 ราย (ร้อยละ 67.60)

13) การจัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยการเสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอน จำนวน 1 ระบบ โดยดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมทุน

14) การพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชุมชน โดยดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่เป้าหมายเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ 20 ไร่ (ร้อยละ 28.99)

15) การส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช แบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา โดยมีแปลงได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553) และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) แล้ว 1,972 แปลง (ร้อยละ 89.64) เกษตรกร 1,334 ราย ในพื้นที่ 18,999 ไร่

16) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยให้ได้รับความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต จากเดิมให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เป็น 30,000 บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 5,172 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 103.40 ล้านบาท

17) การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 200 ชุมชน โดยดำเนินการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุม เป้าหมาย ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดอินทนนท์ประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 169 องค์กรชุมชน (ร้อยละ 84.50)

18) การฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา ซึ่งดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์แล้ว จำนวน 20 ล้านตัว (ร้อยละ 18.18)

19) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ โดยก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำให้มีปริมาณน้ำ เกือบกักเพิ่มขึ้น 126 ล้าน ลบ.ม. และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 32,401 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร ดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 76 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และระดับอำเภอ 720 ครั้ง (ร้อยละ 82.00)

2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 โครงการส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว โดยโครงการที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 3,250.3968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.24 รองลงมา คือ โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน (พด.) เบิกจ่ายแล้ว 19.7434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.25 และโครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 10.7454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.59 ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คือ โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.) โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.) และโครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.) เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม

2.2 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายสำคัญๆ ดังนี้ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แผนและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)				
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)				
1) อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	2,957	98.57
2) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	493	16.43
3) งบประมาณ	ล้านบาท	4.7218	2.1390	45.30
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (พต.)				
1) สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	21,353	19,410	90.90
2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่.	7,011	450	6.42
3) งบประมาณ	ล้านบาท	73.7521	21.1551	28.68
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)				
1) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	65,000	15,571	23.96
2) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	3,000	640	21.33
3) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-
4) เผยแพร่องค์ความรู้จากเครือข่าย และ ภาคีความร่วมมือ ทาง Social Media	เรื่อง	12	11	91.67
5) งบประมาณ	ล้านบาท	13.2098	2.7465	20.79
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)				
2.1 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล (สศค.)				
1) การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	3	300.00
2) จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. และ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ	ครั้ง	1	-	-
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล	หน่วยงาน	3	-	-
4) สินค้าเกษตรที่มีระบบประกันภัยพืชผล	สินค้า	3	-	-
5) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับบริการ				
ปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)				
1) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ลำ	2	2	100.00
- ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 1	ร้อยละ	50	50	-
- ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 2	ร้อยละ	50	50	-
2) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ลำ	1	1	100.00
- ดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ร้อยละ	100	100	100.00
3) งบประมาณ	ล้านบาท	134.5289	71.3294	53.02
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (ผล.)				
1) จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
2) พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account	ระบบ	1	1	100.00
3) ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวง เช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1	100.00
4) ทดสอบการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
5) นำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งให้กับ อาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้งใช้งาน	ราย	4,300	950	22.09
6) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและ ระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)				
1) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	280	66	23.57
2) งบประมาณ	ล้านบาท	6.5250	0.9326	14.29
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)				
1) จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	ราย	680	65	9.56
2) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริม การเลี้ยงโคนม	ฟาร์ม	2	2	100.00
3) จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับ เกษตรกรและบุคลากร	ราย	100	-	-

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
4) ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร	ราย	20	-	-
5) คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	20	30	150.00
6) ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม	ครั้ง	12	2	16.67
7) งบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	-	-
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)				
1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์	แห่ง	39,646	49,385	124.56
2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ตัวอย่าง	210,565	120,013	57.00
3) งบประมาณ	ล้านบาท	99.0936	48.9212	49.37
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)				
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)				
1) การรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	แปลง	6	-	-
2) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)	ราย	334	161	48.20
3) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)	ราย	532	93	17.48
4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง)	ราย	80	-	-
5) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิต และการแปรรูป	แปลง	5	-	-
6) งบประมาณ	ล้านบาท	1.8292	0.7281	39.80
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)				
1) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ อ.ส.ค. (อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)	ฟาร์ม	1	1	100.00
2) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	1	1	100.00
3) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ	ราย	75,000	63,257	84.34
4) ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	2	2	100.00
5) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)				
1) ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	900	-	-
2) สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน	ตันต่อปี	1,500	-	-

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3) งบประมาณ	ล้านบาท	10.3300	-	-
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)				
1) จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ครั้ง	3	-	-
2) เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิต	คู่ค้า	80		
3) มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-
4) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดันสินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์	แห่ง ผลิตภัณฑ์	20 20		
5) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	แห่ง ผลิตภัณฑ์	100 100	50 50	50.00 50.00
6) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร	แห่ง	100	60	60.00
7) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร	ราย	2,000	1,158	57.90
8) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า	แห่ง	100	39	39.00
9) สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	แห่ง	ไม่น้อยกว่า 100	60	60.00
10) เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป	คู่ค้า	ไม่น้อยกว่า 80	-	-
11) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-
12) งบประมาณ	ล้านบาท	2.3012	0.7870	34.20
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.)				
1) จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ	แปลง	1	-	-
2) ผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ	ราย	100	-	-
3) งบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	-	-
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)				
1) จัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100.00
2) จัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100.00

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3) พัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร และทำเทียบเรือท่องเที่ยว	โซน	4	1	25.00
4) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่	ล้านบาท	1	3.11	311.00
5) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตาม มาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)				
1) พัฒนาเกษตรกร	ราย	20	25	125.00
2) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ	กลุ่ม	1	-	-
3) จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/ การประชุมสัมมนา	เรื่อง	1	-	-
4) พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนา ผู้ตรวจประเมิน	ราย	30	-	-
5) งบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.0272	2.72
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารเคมีใหม่ (กวก.)				
1) ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่อ อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย	ฉบับ	1	1	100.00
2) ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสีย	ครั้ง	1	1	100.00
3) รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอ ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ฉบับ	1	-	-
4) ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้	ฉบับ	1	-	-
5) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา (อ.ต.ก.)				
1) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลาง สินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)	กิจกรรม	1	1	100.00
2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568	กิจกรรม	1	-	-
3) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)				
1) การตรวจคุณสมบัติเกษตรกร	ราย	434,390	108,074	24.88

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
2) การตรวจแปลงที่ดิน	แปลง	434,390	56,939	13.11
	ไร่	**	606,422	-
3) การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	434,390	28,815	6.63
	ราย	434,390	24,776	5.70
	ไร่	**	236,278	-
4) งบประมาณ	ล้านบาท	*	-	-
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา				
เพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ				
พัฒนาที่ดิน (พด.)				
1) อบรมถ่ายทอดความรู้ 3 หลักสูตร	ราย	40,910	39,475	96.49
2) ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ				
- สำนักเขตพัฒนาที่ดิน	แห่ง	12	-	-
- สถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	-	-
3) งบประมาณ	ล้านบาท	35.0967	19.7434	56.25
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม				
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)				
1) รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	400.00	259.32	64.84
2) เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	6,700	4,529	67.60
3) งบประมาณ	ล้านบาท	20.0496	10.7454	53.59
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit				
(กยท.)				
1) กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธให้เกษตรกร	เขต	7	7	100.00
2) จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน	ฉบับ	1	-	-
3) ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุน	ครั้ง	1	-	-
4) ลงนามความร่วมมือภาครัฐหรือ บริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุน	บันทึกความ ร่วมมือ	1	-	-
5) จัดทำระบบการประเมิน และระบบ การซื้อขาย คาร์บอนเครดิต	ระบบ	1	-	-
6) งบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	3.1500	31.50

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตร				
ต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผา และฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.)				
1) สำรวจ และจัดทำแผนที่เพื่อวางแผน พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	ไร่	69	20	28.99
2) ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการ ปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการ ควบคุมการเผา	ชุมชน	10	-	-
3) จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษา ช่องทางการสร้างกลไกการตลาด ในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	-	-
4) พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับ จัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่ เหมาะสมกับพื้นที่	ต้นแบบ	1	-	-
5) งบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	3.0000	30.00
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.)				
1) แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรอง การผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free				
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.เชียงใหม่	แปลง	1,200	1,472	122.67
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.พะเยา	แปลง	1,000	500	50.00
2) งบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	-	-
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)				
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต	คณะ	1	1	100.00
2) คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทาง การแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง	ครั้ง	1	1	100.00
3) แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ระเบียบ	1	1	100.00
4) จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	**	5,172	-
5) งบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	103.4010	20.54

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต				
ด้านประมง (กป.)				
1) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ยื่นต่อสำนักงาน ประมงจังหวัด	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
3) สำนักงานประมงจังหวัดโอนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชน	องค์กรชุมชน	200	169	84.50
4) ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	385	41.67
3) งบประมาณ	ล้านบาท	25.1444	12.8823	51.23
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน (กป.)				
1) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร ประมงในแหล่งน้ำสำคัญ	ล้านตัว	110	20	18.18
2) งบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.1345	29.89
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่				
ชลประทาน (ขป.)				
1) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง - ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น - พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ล้านบาท ล้าน ลบ.ม. ไร่ คริวเรือน	4,819.4373 104 44,828 22,100	3,128.6160 - - -	64.92 - - -
2) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ - ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น - คริวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ล้านบาท ล้าน ลบ.ม. คริวเรือน	162.4196 22 10,301	121.7807 - -	74.98 - -
3) งบประมาณ	ล้านบาท	4,981.8569	3,250.3968	65.24
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)				
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน				
สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)				
1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ครั้ง	1	1	100.00
2) อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนโครงการตามกลไก ระดับจังหวัด	ครั้ง	76	76	100.00

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3) อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไก ระดับอำเภอ	ครั้ง	878	720	82.00
4) งบประมาณ	ล้านบาท	3.3333	1.5020	45.06

หมายเหตุ: * ไม่ได้ระบุงบประมาณ/เจียดจ่ายงบประมาณ

** ไม่สามารถระบุค่าเป้าหมายได้

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

2.3 ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วตามแผนปฏิบัติงาน นอกจากนี้บางโครงการที่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ จึงควรเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)

1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ (เกษตรกร: บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี: บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู: บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)

1.1.2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน

1.1.3) เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์

1.2) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 4.7218 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.1390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.30 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแล้ว 2,957 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของเป้าหมาย 3,000 ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี จำนวน 493 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.43 ของเป้าหมาย 3,000 ราย (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	2,957	98.57
2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	493	16.43

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ใน การดำเนินงานศึกษาและพัฒนา ด้านการพัฒนาที่ดิน

1.1.2) เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

1.1.3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.2) เป้าหมาย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 28,364 ไร่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 73.7521 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 21.1551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.68 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เป้าหมาย 28,364 ไร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับกิจกรรม สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	21,353	19,410	90.90
2. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	7,011	450	6.42

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ข้อค้นพบ ผลการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ ผลเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย

4) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งรัดดำเนินการกิจกรรมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ แก่สาธารณชน

1.1.2) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

1.1.3) เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามแนวทางของตนเอง

1.1.4) เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกร และนักวิชาการ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาควิชาความร่วมมือ ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่สาธารณชน

1.2.2) เป็นองค์กรสำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร

1.2.3) เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พกจ.) กับเครือข่าย พกจ. และภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

1.2.4) พกจ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร และเป็นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 13.2098 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.7465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.79 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดทำองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media แล้ว 11 เรื่อง ได้แก่ (1) องค์ความรู้ "เตรียมดินปลูกผักบนพื้นปูน ฉบับคนเมือง" (infographic) (2) องค์ความรู้ "ปุ๋ยหมักไปไม่แห้ง ไม่กลับกองในวงตาข่าย" (infographic) (3) องค์ความรู้ "น้ำหมักผลไม้" (infographic) (4) องค์ความรู้ "น้ำอ้อยคั้นสด" (infographic) (5) EP.1 รูปแบบวนเกษตร (คลิปวิดีโอ) (6) EP.2 วนเกษตร...วิถีป่า (คลิปวิดีโอ) (7) Ep.3 หลักคิดพื้นฐานวนเกษตร (คลิปวิดีโอ) (8) Ep.4 ออกแบบป่าวนเกษตร 7 ชั้น (คลิปวิดีโอ) (9) 7 วิธีการเลือกท่อนพันธุ์อ้อย (infographic) (10) ปุ๋ยหมักไปไม่แห้ง แบบไม่กลับกองในวงตาข่าย (infographic) (11) อ้อยคั้นน้ำสิงคโปร์ (infographic) ของเป้าหมาย 12 เรื่อง โดยมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (onsite และ online) จำนวน 15,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.96 ของเป้าหมาย 65,000 ราย และมีผู้เข้ารับ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) จำนวน 640 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.33 ของเป้าหมาย 3,000 ราย (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (onsite และ online)	ราย	65,000	15,571	23.96
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online)	ราย	3,000	640	21.33
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	80	-	-
4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media	เรื่อง	12	11	91.67

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ข้อค้นพบ** ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย

4) **ข้อเสนอแนะ** ควรเร่งรัดผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. นโยบายแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า (6 โครงการ)

2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1.2) **เป้าหมาย** จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ประชุมหารือพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และวันที่ 12 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร โดย รมว.กษ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

2.2) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

และจะได้นำเสนอตามขั้นตอน ได้แก่ นำเสนอ รมว.กษ. นำเสนอคณะกรรมการแต่ละชนิดสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.) ก่อนนำเสนอ กรม. ต่อไป

2.3) การขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หลังจากที่ กรม. มีมติเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการ 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงการคลังตามมติ กรม. 14 มีนาคม 2566) และมันสำปะหลัง (ตามมติ กรม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง) (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล	ครั้ง	1	3	300.00
2. จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. และ กรม. พิจารณาอนุมัติ โครงการและงบประมาณ	ครั้ง	1	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยงาน	3	-	-
4. จำนวนสินค้าเกษตรที่มีระบบประกันภัยพืชผล	สินค้า	3	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน เกินกว่า 25 ปีขึ้นไป ไว้ใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.2) เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ และบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

1.1.3) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ

1.2.2) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ 134.5289 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 71.3294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.02 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดหาเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ (งบบุคลากรปี 65 - 67) อยู่ระหว่างรอส่งมอบตามงวดงาน โดยมีแผนการส่งมอบในเดือนสิงหาคม 2567 วงเงิน 63,199,500 บาท และจัดหาเครื่องบินขนาดเล็ก (งบบุคลากรปี 65-67) จำนวน 1 ลำ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน 7,933,800 บาท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (งบบุคลากรปี 65-68)	ลำ	2	2	100.00
1.1 ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 1	ร้อยละ	50	-	-
1.2 ดำเนินการจ่ายเงินงวดที่ 2	ร้อยละ	50	-	-
2. เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (งบบุคลากรปี 65-67)	ลำ	1	1	100.00
- ดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ร้อยละ	100	100	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ข้อค้นพบ กิจกรรมจัดหาเครื่องบินขนาดกลาง อยู่ระหว่างการส่งมอบตามงวดงาน มีแผนส่งมอบในเดือนสิงหาคม 2567

4) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งดำเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2) เป้าหมาย การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,300 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งแล้ว 20 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง จำนวน 100 ราย ครบตามเป้าหมาย พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account จำนวน 1 ระบบ ครบตามเป้าหมาย ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งโดยกลุ่มตัวอย่าง

อาสาสมัครฝนหลวง 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งให้กับอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน (ตารางที่ 2.6)

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ราย	20	20	100.00
2. จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ราย	100	100	100.00
3. พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account	ระบบ	1	1	100.00
4. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
5. ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1	100.00
6. นำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง ให้กับอาสาสมัครฝนหลวงเช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน	ราย	4,300	950	22.09

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา

1.1.2) เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพ ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3) เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2) เป้าหมาย ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 6.5250 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.9326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายแหล่งน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้ว จำนวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.57 ของเป้าหมาย 280 แห่ง

2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลให้เกษตรกรนำไปพัฒนาฟาร์มอันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร

1.2) เป้าหมาย ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 680 ราย และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) งบประมาณ 0.8500 ล้านบาท (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) การจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้กับนักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของเป้าหมาย

2.2) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. 2 ฟาร์ม ครบตามเป้าหมาย โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบ อ.ส.ค. จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 150.00 จากเป้าหมาย 20 ราย และติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมแล้ว 2 ครั้ง จากเป้าหมาย 12 ครั้ง ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 2.7)

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่	ราย	80	40	50.00
2. จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงของ อ.ส.ค.	ราย	600	25	4.17
3. จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.	ฟาร์ม	2	2	100.00
4. จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับเกษตรกรและบุคลากรฯ	ราย	100	-	-
5. คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ขยายผล)	ราย	20	30	150.00
6. ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม	ครั้ง	12	2	16.67
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ครั้ง	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 39,646 แห่ง

1.2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 210,565 ตัวอย่าง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

1.4) งบประมาณ 99.0936 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 48.9212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.37 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

2.1.1) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 34,931 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 172.58 ของเป้าหมาย 20,240 แห่ง

2.1.2) ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ จำนวน 14,454 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.48 ของเป้าหมาย 19,406 แห่ง

2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.2.1) ตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรับรอง จำนวน 19,335 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.03 ของเป้าหมาย 33,320 ตัวอย่าง

2.2.2) ตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 83,432 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของเป้าหมาย 140,110 ตัวอย่าง

2.2.3) ตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์ จำนวน 17,246 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.44 ของเป้าหมาย 37,135 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2.8)

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์				
1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน	แห่ง	20,240	34,931	172.58
1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ	แห่ง	19,406	14,454	74.48
2. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน				
2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลอดการรับรอง	ตัวอย่าง	33,320	19,335	58.03
2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค	ตัวอย่าง	140,110	83,432	59.55
2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบตราย้านการปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์	ตัวอย่าง	37,135	17,246	46.44

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3. นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)

3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย

1.2.2) แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา

1.2.3) เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ 1.8292 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.7281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร (2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่ (3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ (6) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานส่งเสริมในพื้นที่

ผลการดำเนินงานดังนี้ (1) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) มีการวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.20 ของเป้าหมาย 334 ราย (2) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ดำเนินการแล้วจำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของเป้าหมาย 196 ราย และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.57 ของเป้าหมาย 140 ราย ส่วนกิจกรรมที่เหลืออยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร	ครั้ง	6	-	-
	ราย	235	-	-
2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	แปลง	6	-	-
3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร : วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่	ราย	334	161	48.20
4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ (กลางทาง) หลักสูตร : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน หลักสูตร : การเขียนแผนธุรกิจ หลักสูตร : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	ราย	196	-	-
	ราย	196	60	30.61
	ราย	140	33	23.57
5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	ราย	80	-	-
6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

1.2) เป้าหมาย เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนมเข้าเยี่ยมชม (ไม่น้อยกว่า 15,000 คน ช่วง 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 60,000 คนต่อปี)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) งบประมาณ (ไม่ระบุ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม ตามเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนาการผลิต โดยเปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม ได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 17,909 คน คิดเป็นร้อยละ 119.39 ของเป้าหมาย 3 เดือนแรก (15,000 คน) โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมถึง 29 มีนาคม 2567 จำนวน 45,348 คน คิดเป็นร้อยละ 75.58 ของเป้าหมาย 60,000 คน ตลอดปี

ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ฉบับ ศึกษาคู่มือความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 เรื่อง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. จำนวน 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.10)

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค.	ฟาร์ม	1	1	100.00
2. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	1	1	100.00
3. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม				
- จำนวนผู้เข้าชมในช่วง 3 เดือนแรก	คน	15,000	17,909	119.39
- จำนวนผู้เข้าชมตลอดปี	คน	60,000	45,348	75.58
4. ศึกษาคู่มือความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	2	2	100.00
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ฉบับ	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

1.1.2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

1.2) เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย

1.4) งบประมาณ จำนวน 10.33 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และวางแผนการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง (ตารางที่ 2.11)

ตารางที่ 2.11 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	900	-	-
2. สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง	ตัน/ปี	1,500	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีองค์ความรู้การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกร จากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า

1.1.3) เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

1.2) เป้าหมาย ส่งเสริม ยกระดับ และสร้างเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ และผลไม้ จำนวน 100 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.4) งบประมาณ จำนวน 2.3012 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.7870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.20 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 50 แห่ง 50 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00

ของเป้าหมาย 100 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิก และเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรแล้ว 1,158 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.90 ของเป้าหมาย 2,000 ราย ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง (ตารางที่ 2.12)

ตารางที่ 2.12 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ครั้ง	3	-	-
2. เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน	คู่ค้า	80	-	-
3. มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อที่จัดทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-
4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์	แห่ง	20	-	-
	ผลิตภัณฑ์	20	-	-
5. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	100	50	50.00
	ผลิตภัณฑ์	100	50	50.00
6. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร	แห่ง	100	60	60.00
7. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร	ราย	2,000	1,158	57.90
8. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน	แห่ง	100	39	39.00
9. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	แห่ง	ไม่น้อยกว่า 100	60	60.00
10. เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป	คู่ค้า	ไม่น้อยกว่า 80	-	-
11. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ข้อค้นพบ

3.1) การดำเนินโครงการทำให้สถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น สถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจข้าวสารแปรรูปมีมูลค่าการจำหน่ายข้าวสารเพิ่มขึ้นจาก 4,650,000 บาทต่อเดือน เป็น 10,850,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น 6,200,000 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.33 เป็นต้น

3.2) การจัดฝึกอบรมทำให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล การเจรจา และการเชื่อมโยงการทำธุรกิจมากขึ้นระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างสถาบันเกษตรกรและองค์กรอื่น ๆ

หรือองค์กรเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียนเอกชน เป็นต้น

3.3) สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีข้อจำกัดด้านบุคลากร คือ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะมาทำหน้าที่ด้านการตลาด

3.4) ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรบางแห่งที่เป็นอาหาร ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. ส่งผลให้สามารถจำหน่ายได้หรือมีตลาดอยู่ในวงจำกัด ไม่สามารถจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ได้ เช่น Shopee และ Lazada เป็นต้น

3.5) ระเบียบด้านการเงินของสถาบันเกษตรกรที่กำหนดให้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของสถาบันเกษตรกรและการฝากถอนเงินต้องใช้ชื่อกรรมการและผู้จัดการสถาบันเกษตรกรอย่างน้อย 2 ราย ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันของสถาบันการเงินและไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ได้

3.6) หน่วยงานในพื้นที่ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันเกษตรกร เนื่องจากงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสถาบันเกษตรกรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบดำเนินโครงการและที่เข้ามาร่วมส่งเสริมให้ความรู้และคำแนะนำกับสถาบันเกษตรกร

3.7) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

4) ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งสถาบันเกษตรกรและสมาชิก จึงควรมีการขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น ควรดำเนินการ ดังนี้

4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น

4.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกร อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า การตลาดและการขนส่งกระจายสินค้าทั้งภายในและการส่งออกไปต่างประเทศ เป็นต้น

4.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานและสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

4.4) ภาครัฐ ควรมีการจัดซื้อผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น จัดซื้อข้าวจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น

3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองแบบ low carbon ที่มีประสิทธิภาพ

1.1.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) แปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) จำนวน 1 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กก./ไร่ และลดการใช้น้ำตลอดฤดูปลูกเหลือ 250 มม./ไร่

1.2.2) มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 100 ราย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 0.2000 ล้านบาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน หน่วยงานกิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ

ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) อยู่ระหว่างดูแลรักษาโดยการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดพร้อมใส่ปุ๋ย และใช้โดรนพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองฯ โดยขณะนี้ถั่วเหลืองพันธุ์ กวก. เชียงใหม่ 7 อยู่ในระยะฝักแก่ มีกำหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ในส่วนกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย จำนวน 100 ราย โดยขณะนี้ได้เตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศพก. แม่แตง ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ตารางที่ 2.13)

ตารางที่ 2.13 ผลการดำเนินงานโครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ				
- จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่)	แปลง	1	-	-
2. กิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ				
- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์ การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และ ผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย	ราย	100	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1.2) **เป้าหมาย** จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อดึงดูดผู้บริโภคประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การสะพานปลา

1.4) **งบประมาณ** ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา (เอกชนดำเนินการ)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมจัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบแล้ว

2.2) กิจกรรมจัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน เรียบร้อยแล้ว (โซน A H X และ W)

2.3) ผู้ที่สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีจำนวน 4 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน (โซน A H X และ W)

2.4) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำสัญญาพื้นที่โซน H จำนวน 1 โซน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย

4 โชน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นโรงน้ำแข็งในการให้บริการดองสัตว์น้ำ สำหรับโชน A X และ W อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้สิทธิเข้ามาพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

2.5) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต มีรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตโชน H โดยเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 3.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 311.00 ของเป้าหมาย 1.00 ล้านบาท

3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้

1.2) **เป้าหมาย** เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ได้รับการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1.4) **งบประมาณ** 1.0000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 0.0272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** พัฒนาเกษตรกร จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 20 ราย (ตารางที่ 2.14)

ตารางที่ 2.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกร	ราย	20	25	125.00
2. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ	กลุ่ม	1	-	-
3. จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1	-	-
4. พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน	ราย	30	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมการใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

1.2) เป้าหมาย ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... จำนวน 1 ฉบับ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ในภาพรวม ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด โดยยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... แล้ว 1 ฉบับ ครอบคลุมเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 1 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ก่อนนำไปประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เพื่อให้การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป (ตารางที่ 2.15)

ตารางที่ 2.15 ผลการดำเนินการอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมการใหม่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...	ฉบับ	1	1	100.00
2. ประชาพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ครั้ง	1	1	100.00
3. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ฉบับ	1	-	-
4. ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ	ครั้ง	1	-	-
5. ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้	ฉบับ	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ข้อค้นพบ การแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายหลายขั้นตอนส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

4) ข้อเสนอแนะ กรมวิชาการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน
- 1.1.2) เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- 1.1.3) เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- 1.1.4) เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของเกษตรกรและสหกรณ์
- 1.1.5) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

1.2) เป้าหมาย ยกกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการศึกษา และวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1) สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยามีหนังสือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองพะเยาและเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประมาณ ๑๕ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งและพื้นที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือสามารถเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายสินค้าของเกษตรกร เทศบาลเมืองพะเยา ไม่ขัดข้องหากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๓๖๖ เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ทั้งนี้โดยมีข้อตกลงร่วมกันให้เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

2.1.2) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 โดยมีการลงนามในประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และอยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม (กำหนดวันประชุม)

2.1.3) การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาเสร็จแล้ว ร้อยละ 100.00 อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเอกสารให้กับทาง อ.ต.ก.

2.2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568 จำนวน 312,464,000 บาท

นอกจากนี้ มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ และเริ่มงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 10 และภายในปีงบประมาณ 2569 แล้วเสร็จร้อยละ 100 โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้า ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572 ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง(ตารางที่ 2.16)

ตารางที่ 2.16 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)	กิจกรรม	1	-	-
1.1 จัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.3 การสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคางานก่อสร้าง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
2. เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568	กิจกรรม	1	-	-
3. จัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ	งาน	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ข้อค้นพบ** ผลการดำเนินงาน ปี 2567 ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่กำหนดแผนปฏิบัติงานระยะยาวมากกว่า 1 ปี (ปี 2567 - 2572)

4) **ข้อเสนอแนะ** องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ควรจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปี เพื่อให้สามารถระบุความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเร่งรัดการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

1.2) **เป้าหมาย** โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 434,390 ฉบับ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมตรวจสอบ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมตรวจคุณสมบัติเกษตรกร ผู้มีสิทธิยื่นคำขอต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่ง ส.ป.ก. ดำเนินการตรวจคุณสมบัติแล้ว

108,074 ราย หรือร้อยละ 24.88 ของเป้าหมาย 434,390 ราย และ (2) กิจกรรมตรวจแปลงที่ดินดำเนินการแล้ว 56,939 แปลง หรือร้อยละ 13.11 ของเป้าหมาย 434,390 แปลง ในพื้นที่ 606,422 ไร่

2.2) กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร มีการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว 28,815 ฉบับ หรือร้อยละ 6.63 ของเป้าหมาย 434,390 ฉบับ และมีเกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน 24,776 ราย หรือร้อยละ 5.70 ของเป้าหมาย 434,390 ราย รวมเนื้อที่ 236,278 ไร่ (ตารางที่ 2.17)

ตารางที่ 2.17 ผลการดำเนินงานโครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมตรวจสอบ				
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	ราย	434,390	108,074	24.88
1.2 ตรวจแปลงที่ดิน	แปลง	434,390	56,939	13.11
	ไร่	-	606,422	-
2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร				
2.1 การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	434,390	28,815	6.63
2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ราย	434,390	24,776	5.70
	ไร่	-	236,278	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

1.1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร โดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง

1.1.3) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big Data รองรับองค์กร 4.0

1.2) เป้าหมาย หมอดินอาสาได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 40,910 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 35.0967 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 19.7434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว จำนวน 39,475 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.49 ของเป้าหมาย 40,914 ราย จำแนกตามหลักสูตร ดังนี้ (1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน

วันดินโลก ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 1,200 ราย (2) หลักสูตรการอบรมในวันหมอดินอาสา ดำเนินการแล้ว จำนวน 11,085 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.14 ของเป้าหมาย 11,070 ราย และ (3) หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการแล้ว จำนวน 27,190 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.94 ของเป้าหมาย 28,640 ราย

2.2) กิจกรรมส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน จะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4 (ตารางที่ 2.18)

ตารางที่ 2.18 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	40,910	39,475	96.49
1.1 หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานวันดินโลก	ราย	1,200	1,200	100.00
1.2 หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	11,070	11,085	100.14
1.3 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	28,640	27,190	94.94
2. กิจกรรม ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ				
2.1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	แห่ง	12	-	-
2.2 สถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนา ทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร

1.1.2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืช ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.2) ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 20.0496 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10.7454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.59 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 259.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของเป้าหมาย 400.00 ล้านบาท และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 4,529 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.60 ของเป้าหมาย 6,700 ราย (ตารางที่ 2.19)

ตารางที่ 2.19 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	400.00	259.32	64.84
2. จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	6,700	4,529	67.60

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2567

3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

1.2) เป้าหมาย ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือภาคเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาระเบียบการประเมินผล และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.1500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ขณะนี้ กยท. เขต 7 ดำเนินการสำรวจ ติดตามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมทุน 1 ฉบับ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2567

2.2) พัฒนาระบบประเมิน และระบบการ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำระบบการประเมิน และระบบการซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต (ตารางที่ 2.20)

ตารางที่ 2.20 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุน ดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.				
1.1 กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	เขต	7	7	100.00
1.2 จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน	ฉบับ	1	-	-
1.3 ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์	ครั้ง	1	-	-
1.4 ร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนิน โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.	ครั้ง	1	-	-
2. การพัฒนาระบบการประเมินผล และระบบการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต				
2.1 จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต	ฉบับ	1	-	-
2.2 เสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิตต่อ ผวก. พิจารณาต่อไป	ระบบ	1	-	-

หมายเหตุ: กยท. มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาส 4

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา

1.1.2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

1.1.3) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

1.2) เป้าหมาย ชุมชนเกษตรแบบปลอดการเผา 10 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน สำรวจ และจัดทำแผนที่เป้าหมาย 10 หมู่บ้าน เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.99 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 2.21)

ตารางที่ 2.21 ผลการดำเนินงานโครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1.สำรวจ และจัดทำแผนที่เป้าหมาย 10 หมู่บ้าน เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ไร่	69	20	28.99
2. ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา	ชุมชน	10	-	-
3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	-	-
4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง	ต้นแบบ	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ข้อค้นพบ โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการ

4) ข้อเสนอแนะ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

1.1.2) เพื่อพัฒนามาตรฐาน GAP PM 2.5 Free และขยายผลพื้นที่การรับรอง

1.1.3) เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชยืนต้นที่มีศักยภาพทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1.1.4) ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/ไม่เหมาะสมสำหรับทำนาปรัง

1.2) เป้าหมาย แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free จำนวน 2,200 แปลง (จังหวัดเชียงใหม่ 1,200 แปลง และจังหวัดพะเยา 1,000 แปลง)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 7.0000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free มีแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) และพืชอาหาร มกษ.9001-2564) แล้ว 1,476 แปลง เกษตรกร 932 ราย เป็นพื้นที่ 14,633 ไร่ อยู่ระหว่างรอตรวจยืนยันการเผาอีก 1 รอบ ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 67

2.2) พื้นที่จังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free มีแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553 และพืชอาหาร มกษ.9001-2564) แล้ว 500 แปลง เกษตรกร 402 ราย เป็นพื้นที่ 4,366 ไร่ (ตารางที่ 2.22)

ตารางที่ 2.22 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จำนวนแปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free (ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่)	แปลง	1,200	1,472	122.67
2. จำนวนแปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free (ในพื้นที่ จ.พะเยา)	แปลง	1,000	500	50.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อช่วยเหลือแก้ทนายทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต
- 1.1.2) เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการรวดเร็วขึ้น
- 1.1.3) คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น

1.2) เป้าหมาย

- 1.2.1) เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
- 1.2.2) เกษตรกรชาวสวนยางมีความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกร

ชาวสวนยาง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ 350.0000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 103.4010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.54 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มๆ กิจกรรมเสนอคณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท

แก้ไขเป็น 30,000 บาท และกิจกรรมแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของกิจกรรมการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายได้เสียชีวิต ดำเนินการแล้ว 5,172 ราย และกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 2.23)

ตารางที่ 2.23 ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มฯ	คณะ	1	1	100.00
2. กิจกรรม เสนอ คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไข ระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท	ครั้ง	1	1	100.00
3. กิจกรรม แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายได้เสียชีวิต	ระเบียบ	1	1	100.00
4. กิจกรรมจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	-	5,172	-
5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี	ครั้ง	12	6	50.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริม และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) **เป้าหมาย** สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมประมง

1.4) **งบประมาณ** 25.1444 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 12.8823 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.23 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง มีการคัดเลือกองค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่น 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านประมงในระดับพื้นที่ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด และคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณานุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 169 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 84.50 ของเป้าหมาย 200 องค์กรชุมชน

2.2) กิจกรรมติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง มีการติดตามผลแล้ว 385 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 924 ครั้ง (ตารางที่ 2.24)

ตารางที่ 2.24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
5. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณานุมัติโครงการ/กิจกรรม	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
6. สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	200	169	84.50
7. ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	385	41.67

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ข้อค้นพบ การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

3.18 โครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (2) หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ (3) กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

1.2) **เป้าหมาย** ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง รวม 110 ล้านตัว

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมประมง

1.4) **งบประมาณ** 0.4500 บาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.1345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.89 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (บึงบอระเพ็ด) ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 20 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของเป้าหมาย 110 ล้านตัว

3) ข้อค้นพบ

3.1) การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล

3.2) แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ

4) ข้อเสนอแนะ

4.1) ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อดินของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาธรรมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์

4.2) ควรให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดที่เหมาะสม จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10

3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

1.2) **เป้าหมาย** พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมชลประทาน

1.4) งบประมาณ 4,981.8569 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 3,250.3968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.24 ของงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง จำนวน 3,128.6160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของเป้าหมาย 4,819.4373 ล้านบาท และกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ จำนวน 121.7807 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.98 ของงบประมาณ 162.4196 ล้านบาท โดยเป็นการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในการดำเนินการ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น และครัวเรือนรับประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเท่านั้นจึงจะทราบ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 2.25)

ตารางที่ 2.25 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
1.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	104.45	-	-
1.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	44,828	-	-
1.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	22,100	-	-
2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ				
2.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	21.54	-	-
2.2 ครัวเรือนรับประโยชน์	ครัวเรือน	10,301	-	-

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้นและครัวเรือนได้รับประโยชน์จะรายงานผลการดำเนินงานเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

1.2) **เป้าหมาย** อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร อำเภอละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน

76 จังหวัด และสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.4) **งบประมาณ** 3.3333 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 1.5020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของงบประมาณ)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2.2) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ 878 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย

2.3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด(SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.74 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง

2.4) ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) 720 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

2.5) คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 551 แผน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของเป้าหมาย 878 แผน (2) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287 แผน คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของเป้าหมาย 878 แผน (3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน 134 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.26 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน (4) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 756 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 86.10 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน

2.6) จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป้าหมาย 878 แผนดำเนินการในระยะถัดไป

2.7) การติดตามและประเมินผล ดำเนินการในระยะถัดไป (ตารางที่ 2.26)

ตารางที่ 2.26 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1	1	100.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ	อำเภอ	878	878	100.00
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76	76	100.00
4. ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD))	ครั้ง	878	720	82.00
5. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงาน ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้				
5.1 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878	551	62.76
5.2 จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตร รายสินค้า	แผน	878	287	32.69
5.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	878	-	-
5.4 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน	878	-	-
	ราย	2,634	-	-
6. จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตร รายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	แผน	878	-	-
7. การติดตามและประเมินผล	ครั้ง	76	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

ส่วนที่ 3

Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(3 โครงการ)



โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้
(เกษตรกร : บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี : บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู : บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน
3. เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้
ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์



กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กิจกรรมหลัก



1. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี



2. ทำกับแฉะนำการจัดทำบัญชี



3. ติดตามการจัดทำบัญชี



ผลการดำเนินงาน



งบประมาณ

4,721,800 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567



โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย



กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เป้าหมาย

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน **28,364** ไร่

ผลการดำเนินงาน



เป้าหมาย

28,364 ไร่

ผลการดำเนินงาน

19,860 ไร่

คิดเป็นร้อยละ **70.02**

▶ สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

เป้าหมาย

21,353 ไร่

ผลการดำเนินงาน

19,410 ไร่

▶ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

เป้าหมาย

7,011 ไร่

ผลการดำเนินงาน

450 ไร่

วัตถุประสงค์โครงการ



1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ใน การดำเนินงานศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบ
ประมาณ

73.7521
ล้านบาท

เบิกจ่าย

21.1551
ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ **28.68**



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน



วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ งบประมาณ จำนวน 13.2098 ล้านบาท

กิจกรรม

- ▶ มกราคม 2567 >>> นิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชฯ” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2567
- ▶ เมษายน 2567 >>> นิทรรศการหมุนเวียน “จากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2567
- ▶ กรกฎาคม 2567 >>> มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri' museum” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร ชาวชน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
หรือหน่วยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน



จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งนิทรรศการจากเครือข่าย



ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง พกจ. เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ



การอบรมวิชาของแผ่นดินและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด



1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite และ Online) 65,000 ราย
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Onsite และ Online) 3,000 ราย
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 80
4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือนำมาเผยแพร่ทาง Social Media 12 เรื่อง

www.wisdomking.or.th



นิทรรศการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ



@wisdomkingmuseum

2. นโยบายแก้ไขปัญหาคอขวด

(6 โครงการ)



โครงการ การประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เป้าหมาย

จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

กิจกรรมหลัก

- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล
- จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว. กษ. และ ครม. พิจารณานุมัติโครงการ
และงบประมาณ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66 พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร
- เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 66 พิจารณาการดำเนินโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ข้าวนาปี
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 ประชุมหารือโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2567
โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 67 รมว. กษ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัย
การเกษตร
- เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 67 จัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาคเกษตร” เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยภาคเกษตร

2. การจัดทำโครงการฯ

- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรในวันที่ 11 เม.ย. 67
เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพื่อเสนอตามขั้นตอน ได้แก่ นำเสนอ รมว. กษ. นำเสนอคณะกรรมการแต่ละชนิดสินค้า
(บขช. บขชพ. บขมส.) และนำเสนอ อ. ก. ส. ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป

3. เริ่มดำเนินการใน 3 ชนิดสินค้า

- ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงการคลังตามมติ ครม. 14 มี.ค. 66)
- มันสำปะหลัง (ตามมติ ครม. 25 พ.ค. 64 ที่มอบหมายให้ กษ. โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังพิจารณาดำเนินการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567



โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับทำปฏิบัติการฝนหลวง กรมหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไปไว้ใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ และบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน



เป้าหมาย

1. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ
2. จัดหาอากาศยานชนิดแทดริงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ

ตัวชี้วัด

จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง


งบประมาณโครงการ

จำนวน 126,595,100 บาท




ผลการเบิกจ่าย

จำนวน 63,395,600 บาท
ร้อยละ 50.08



ผลการดำเนินการ


อากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ



อยู่ระหว่างรอส่งมอบตามวงงาน
แผนการส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567
วงเงิน 63,199,500 บาท

ผลการดำเนินการ

อากาศยานชนิดแทดริงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ



เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 63,395,600 บาท
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566



โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,313 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด


อาสาสมัครฝนหลวงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง

ผลการดำเนินการ

อาสาสมัครฝนหลวงจำนวน 950 ราย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง



LINE ฝนหลวงเช็คแล้ง



แผนที่ฝนหลวงเช็คแล้ง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)



เป้าหมายของโครงการ:

ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

กิจกรรมหลัก:

กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เป็นกิจกรรมที่กำหนดและวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:



1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา
2. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:



932,580 บาท (ร้อยละ 14.29)

ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 34.64 ณ 25 มี.ค. 67

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค



- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค **66 แห่ง**
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุประปา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการพัฒนาแหล่งน้ำใน **36 ชุมชน 66 แห่ง ผู้รับประโยชน์ 431 ราย**

ผลลัพธ์:

- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค โดยคาดว่าจะเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้รับประโยชน์ 1,400ครัวเรือน 2,100 ราย 869 แปลง พื้นที่รับประโยชน์ 13,000 ไร่
- ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอดในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น ฝายชะลอน้ำ ระบบส่งน้ำ (ท่อกระจายน้ำ) แหล่งกักเก็บน้ำ (ถังเก็บน้ำ บ่อขุดปูพลาสติค) และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิตในภาค

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข:



โครงการผลสำเร็จ
ในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง
ขยายผลไปยังฟาร์มเกษตรกร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ไปสู่ฟาร์มเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ



งบประมาณดำเนินโครงการ

งบประมาณ อ.ส.ค.

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

งบประมาณปี 2567
(ตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567)



ผลคาดว่าจะได้รับ



1. ปริมาณผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย กก./ตัว/วัน เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมดิบ เพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกิดเป็นองค์ความรู้ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม



แผน / ผลการดำเนินโครงการ



แผน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผล ณ มี.ค. 67	ผลสะสม ต.ค.66-มี.ค.67	คำชี้แจง
1. งบประมาณที่ เบิกจ่าย (ลบ.)	0.85	-		
2. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ราย)	680			<u>ต.ค.66-พ.ย.67</u> แต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานพร้อมกัน คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ <u>ธ.ค.66-ม.ค.67</u> จัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกร และผู้สนใจ <u>ก.พ.67</u> จัดทำองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานฯ จำนวน 2 เรื่อง <u>มี.ค.67</u> -อบรมฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 40 ราย (19-21 มี.ค.67) -เกษตรกรเข้าศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ จำนวน 25 ราย (29 มี.ค.67)
- ฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ที่สนใจ	80	40	40	
- จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบให้กับนักศึกษาเกษตรกรและบุคลากรด้านกิจการโคนม	600	25	25	
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม				
- จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค.(ฟาร์ม)	2	2	2	ในเขตพื้นที่ส่งเสริมฯ อ.ส.ค.
- จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตฯ ให้กับเกษตรกรและบุคลากรด้านกิจการโคนม (ราย)	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4. ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร				
- คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นฟาร์มที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบ อ.ส.ค.(ราย)	20	30	30	-เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ/คัดเลือกเข้าโครงการ จำนวน 30 ราย
- ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม (ครั้ง)	12	2	2	-พื้นที่ สก.นล. (7-9 ก.พ.67) -พื้นที่ สกอ. (5-8 มี.ค.67)
5. รายงานและสรุปผลดำเนินงานต่อผู้บริหาร (ฉบับ)	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ข้อมูล ณ 28 มี.ค.67

การตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิต
ได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สำหรับการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ :

- 1.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ 39,646 แห่ง
- 2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 210,565 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 99.0936 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : 48.9212 ล้านบาท
(49.37 %)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

1.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ที่ได้รับมาตรฐาน 34,931 แห่ง (ร้อยละ 172.58)

1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ 14,454 แห่ง (ร้อยละ 74.48)

2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่าย ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลอดการรับรอง 19,335 ตัวอย่าง (ร้อยละ 58.03)

2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง
สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 83,432 ตัวอย่าง (ร้อยละ 59.55)

2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับ
การวิเคราะห์ 17,246 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.44)



3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว

“สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

(19 โครงการ)



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ

รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย
2. แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา
3. เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

ปีงบประมาณ 2567



งบประมาณ 1.8292 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0.7281 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2567

แบ่งเป็น 6 กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียด
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร	6 ครั้ง 235 ราย	0	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567
2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	6 แปลง	0	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567
3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรกรแปลงใหญ่	334 ราย	161 ราย (48.20%)	
4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)			
หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน	196 ราย	0	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567
หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ	196 ราย	60 ราย (30.61%)	
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	140 ราย	33 ราย (23.57%)	
5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	80 ราย	0	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567
6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	5 แปลง	0	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567

โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖



หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ
๒. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.
๓. เป็น Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากร มีอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

เป้าหมายโครงการ

๑. อ.ส.ค.เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต-นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้าเยี่ยมชม $\geq ๑๕,๐๐๐$ คน ($\geq ๖๐,๐๐๐$ คน/ปี)
๒. ผลผลิตเฉลี่ย ≥ ๑๙ กก./ตัว/วัน
๓. สัดส่วนฝูงแม่โครีดนม $\geq ๗๕\%$
๔. องค์ประกอบน้ำนมดิบของเกษตรกรไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการรับซื้อ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ค่าชี้แจงปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน พ.ย.๖๖	ผลงานสะสม ๓๑ ธ.ค.๖๖	ร้อยละ	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๐.๑๐				
๒. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนา	ฟาร์ม	๑	๑	๑	๑๐๐	
๓. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการฟาร์มให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของประเทศ	ฉบับ	๑	๑	๑	๑๐๐	
๔. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต- นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้า เยี่ยมชม	คน	๑๕,๐๐๐	๖,๑๓๐	๑๗,๙๐๙	๑๑๙	
๕. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	๒	๒	๒	๑๐๐	
๖. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	ฉบับ	๑	๑	๑	๑๐๐	



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand



3. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)

● วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

● เป้าหมาย

ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย

● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวน 10.33 ล้านบาท
ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

● ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการ



โครงการสำคัญภายใต้นโยบายระยะกลาง-ระยะยาว

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ภายใต้นโยบาย : การสร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
ด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตร (การสร้างมูลค่าเพิ่ม)



กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มียุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า
3. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง



กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 100 แห่ง สินค้าข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้



ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ :** 1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5**
2) จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนไม่น้อยกว่า **80 คู่ค้า**
- เชิงคุณภาพ :** สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม 1 : การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

- 1) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดแล้วจำนวน 81 แห่ง 81 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวสาร ปลาไร้ ปลาบิล ถูมือผ้าเคื่อน้ำยงพารา กาแฟคั่ว/บด เป็นต้น
- 2) อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่นๆ แผนการผลิต วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการจัดทำแผนการตลาดตามศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จำนวน 88 แห่ง 1,818 ราย
- 3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า โดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว จำนวน 84 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างพันธมิตรทางการค้า/เครือข่ายทางการค้า

- 1) จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่าง สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ ครั้งที่ 1 สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยนำสหกรณ์เป้าหมายต้นทางที่เข้าร่วมโครงการฯพบสหกรณ์ปลายทางผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน (Road Show) จำนวน 70 คน ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจับคู่ค้าและสร้างพันธมิตรทางการค้า ทั้งหมด 6 คู่ค้า
- 2) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

61.7%

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
จำนวน 2,301,200 บาท
ผลการเบิกจ่าย 1,418,926.99 บาท



สิ่งที่เกษตรกรได้รับ

1. สถาบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปได้มูลค่าเพิ่มขึ้นและตรงความต้องการของตลาด
2. สถาบันเกษตรกรมีอุปกรณ์การตลาดที่เพิ่มศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
3. สถาบันเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายผู้บริโภครวมถึงพันธมิตรทางการค้า



โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่



1. เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศพก.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมหลัก

จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ



เป้าหมาย

- » เกษตรกรมีโมเดลต้นแบบในการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ กก./ไร่ สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศที่ได้ ๒๖๖ กก./ไร่
- » มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๐๐ ราย โดยเชื่อมโยงระบบอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดความยั่งยืนในการผลิต

1. การใช้เมล็ดพันธุ์ดี
- การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การใช้เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องปลูก และเครื่องเกี่ยวสวน
- การจัดการน้ำระบบน้ำหยด ร่วมกับ ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ
- การใช้โดรนประเมินสุขภาพพืช
- การใช้โดรนในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองอย่างครบวงจรให้สามารถยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศ

ผลการดำเนินงาน

1. ดูแลรักษาแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองฯ ขณะนี้ถั่วเหลืองพันธุ์ กวก เชียงใหม่ ๗ อยู่ในระยะฝักแก่ กำหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
2. เตรียมงาน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพฯ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย - บาท

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป้าหมายผู้ร่วมงาน ๑๐๐ ราย

ปัญหา และแนวทางแก้ไข



หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗



โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การสะพานปลา



วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1

เป้าหมายของโครงการ

จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว



2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา
(เอกชนดำเนินการ)



3

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย (1 ต.ค.-25 มี.ค.67)	ร้อยละ	ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)	
1.จัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100	จัดทำผังแม่บท (Master Plan) การโยกย้ายของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการอำนวยการเห็นชอบแล้ว
2.จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100	จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซนเรียบร้อยแล้ว (โซน A H X W)
3.จำนวนผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ราย	4	4	100	มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน
4.พัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรและท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	โซน	4	1	25	อยู่ในระหว่างปรับปรุงพื้นที่โซน H เพื่อให้เป็นโรงน้ำแข็งใช้สำหรับคองสตันน้ำ และอยู่ระหว่างพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้สิทธิเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในโซน A X W
5.รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	บาท	1 ลบ.	3.11 ลบ.	311	ได้รับรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตฯ ในพื้นที่โซน H ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3.11 ลบ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567





โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564)
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
- เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้

กลุ่มเป้าหมาย
กำแพงเพชร
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ได้รับการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ



มกช.

งบประมาณ

1,000,000 บาท



ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

1.000 0.0272 2.72%

หน่วย :
ล้านบาท



งบประมาณ เบิกจ่าย



กิจกรรมหลัก

- พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
- จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์
- พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน




ผลการดำเนินงาน

ผลการพัฒนาเกษตรกร




เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : ราย

ผลการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบ




เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : กลุ่ม

จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : เรื่อง

พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : ราย

ผลการติดตาม

- เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ 2-1/2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและยกระดับสินค้าเกษตรข้าวยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2565) ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร จำนวน 25 คน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรตำบลแสนตอ อำเภอขามเฒ่าลือชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ :

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ :

ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

กิจกรรมหลัก :

การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย

1. การร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ...
2. การประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
3. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ
5. การลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : -

เดือน	ผลการดำเนินงาน
ต.ค. ๖๖	ร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
พ.ย. ๖๖	๑. ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ ๒. ประชาธิปไตยรับฟังข้อคิดเห็นร่างประกาศฯ วันที่ ๘-๒๒ พ.ย. ๖๖
ธ.ค. ๖๖	รวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์
ม.ค. ๖๗	สรุปรวบรวมข้อคิดเห็นครั้งที่ ๑
ก.พ. ๖๗	ประชุมคณะทำงานกฎหมายลำดับรองฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ
มี.ค. ๖๗	รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ
ผลลัพธ์ ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑. ได้ร่างประกาศฯ ที่ผ่านการประชุมของคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตร ๒. สรุปข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ๓. รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างประกาศฯ ก่อนจะนำไปประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

ปัญหาและแนวทางแก้ไข : -

โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

โครงการสำคัญระยะกลาง - ยาว (QUICK WIN)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน
- เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1. อยู่ระหว่างการศึกษา และวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จ.พะเยา) และเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568



กิจกรรมหลัก และ เป้าหมาย

จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก.
(จ.พะเยา)

- เริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าโดยดำเนินการตามแผนการตลาด ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572
- ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ที่องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย

- เกิดความสมดุลของกลไกตลาดสินค้าเกษตรด้านการซื้อและการขาย
- เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ และมีราคาเหมาะสม
- ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายการค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
- เพิ่มโอกาสทางการตลาดการซื้อ ขาย ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ รายย่อย และผู้บริโภคสินค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567



โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

(โครงการระยะกลาง – ยาว)



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”



งบประมาณ

- ไม่มี -



เป้าหมาย

โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน
434,390 ฉบับ

กิจกรรม



1. กิจกรรมตรวจสอบ

- 1.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
- 1.2 กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน

2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

- 2.1 กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร
- 2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

ผลการดำเนินงาน



ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

108,074 ราย
คิดเป็นร้อยละ 24.88



ผลการตรวจแปลงที่ดิน

56,939 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.11
เนื้อที่ 606,422 ไร่

การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

28,815 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 6.63



เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

24,776 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.70
เนื้อที่ 236,278 ไร่



ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

- กู้ยืมเงินจากกองทุน ส.ป.ก. ได้ตามราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้น
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารรัฐอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 67



โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา เพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

กิจกรรม หมอดินอาสา การอบรมถ่ายทอดความรู้

1. หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก
2. หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา
3. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น

เป้าหมาย อบรมหมอดินอาสา 40,910 ราย

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการได้ **39,475** ราย คิดเป็นร้อยละ **96.49**

หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1,200 ราย	1,200 ราย

หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
11,070 ราย	11,085 ราย

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
28,640 ราย	27,190 ราย

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาที่มีอาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรโดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับองค์กร 4.0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ **56.25**

งบ	35.0967	เบิกจ่าย	19.7434
ประมาณ	ล้านบาท		ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

เป้าหมายของโครงการ:

1. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองถึงภาครัฐและเอกชน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:



10,745,446.99 บาท (ร้อยละ 53.59)


กิจกรรมหลัก:

ปรับระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่สร้างรายได้ต่อพื้นที่ต่ำ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก เป็นระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง



ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 67.44 ณ 25 มี.ค. 67

รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



- เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ใน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลไม้ที่แปรรูป และอื่นๆ จำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง ตลาดออนไลน์ ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และบริโภคสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมมูลค่า **259.32 ล้านบาท**
- เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ **4,333 ราย**

ผลลัพธ์:

เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข: -



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

3. โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)

วัตถุประสงค์โครงการ


1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย
2. ศึกษาระเบียบการประเมิน และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ประชาสัมพันธ์โครงการ
150,000 บาท



จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน
3,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ
จำนวน 3,150,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 31.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



ผลการดำเนินงาน

- ✓ กยท. เขต 7 เขตดำเนินการสำรวจ ติดตามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน

โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

โครงการระยะกลาง - ยาว

ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)

งบประมาณโครงการ : 10,000,000 บาท



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

นโยบาย :

- 5) การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว
- 21) การวิจัย/พัฒนาสินค้าเกษตรไร้สิ่งแวดล้อม (Go Green/Carbon credit)
- 22) การลดปัญหาฝุ่น pm 2.5 /การหยุดเผา
- 24) การปลูกพืชเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ผลการดำเนินงานโครงการ

ร้อยละ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน
1. สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ไร่	69	20
2. ต้นแบบได้รับการรับรองการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา	ชุมชน	10	0
3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	0
4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง เป็นต้น	ต้นแบบ	1	0

เป้าหมายโครงการ

ชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชุมชน





ผลการดำเนินงาน



โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดพะเยา

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7 ตำบล 10 หมู่บ้าน

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอปง จังหวัดพะเยา
7 ตำบล 10 หมู่บ้าน

เป้าหมาย

เกษตรกร 400 ราย
1,200 แปลง พื้นที่ 5,000 ไร่

เป้าหมาย

เกษตรกร 400 ราย
400 แปลง พื้นที่ 4,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - 20 มีนาคม 67

เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง
(บกข.4402-2553 และ พืชอาหาร บกข.9001-2564)
1,472 แปลง เกษตรกร 932 ราย พื้นที่ 14,633 ไร่

เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง
(บกข.4402-2553 และ พืชอาหาร บกข.9001-2564)
500 แปลง เกษตรกร 402 ราย พื้นที่ 4,366 ไร่

อยู่ระหว่างรอตรวจยืนยันการไม่เผาอีก 1 รอบ
ระหว่าง เม.ย.-มิ.ย. 2567





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

1. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)

วัตถุประสงค์โครงการ


เพื่อช่วยเหลือแก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต

เป้าหมาย

1. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
2. เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


เงินในการช่วยเหลือ ตั้งแต่ ต.ค.2566 - มี.ค. 2567
จำนวน **103,401,000.00 บาท**



ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงาน

เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต
ตั้งแต่ ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567 จำนวน **5,172.00 ราย**



สรุปผลการดำเนินการ

ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.) ครั้งที่ 9/2566 คกก.กยท. มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต โดยช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพ จากเดิมจ่ายเงินให้ รายละ 3,000 บาท เปลี่ยนเป็น รายละ 30,000 บาท ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง



วัตถุประสงค์:

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพ ได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลัก

สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

เป้าหมาย

สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน




กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง				
1.1 คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ชุมชน	200	200	100
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่	ชุมชน	200	200	100
1.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน	200	200	100
1.4 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ขึ้นต่อสำนักงานประมงจังหวัด	ชุมชน	200	200	100
1.5 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน	200	200	100
1.6 สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ชุมชน	200	169	84.50
กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	385	41.67

งบประมาณ: 25.1444 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 12.8823 ล้านบาท (51.23%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



หน่วย: ล้านบาท



ปัญหา และแนวทางแก้ไข:

การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567



โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน



วัตถุประสงค์โครงการ



1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หนองหาร จ.สกลนคร และกว๊านพะเยา จ.พะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery)
2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร
3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

เป้าหมาย



- ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง รวม 110 ล้านตัว ได้แก่
- 1) บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
 - 2) หนองหาร จ.สกลนคร
 - 3) กว๊านพะเยา จ.พะเยา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



กรมประมง โดย

1. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กฟจ.)
3. สำนักงานประมงจังหวัด (สน.ปจ.)
4. กองตรวจการประมง (กตป.)

ผลการดำเนินงาน



ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และในพื้นที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา จำนวนทั้งสิ้น 20 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของเป้าหมายทั้งหมด

งบประมาณ



งบประมาณที่ได้รับ: 0.4500 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย: 0.1345 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.89

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

1. ปัญหา: การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล
แนวทางการแก้ไข: การใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อเดิมของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาธรรมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
2. ปัญหา: แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ
แนวทางการแก้ไข: แนะนำให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจernihขนาดที่เหมาะสมจึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10



ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ภายใต้นโยบายการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต
(การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี : บริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ)



กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

วัตถุประสงค์โครงการ

จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

งบประมาณ




รวมทั้งสิ้น
4,981.8569
ล้านบาท

เป้าหมาย

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ



กิจกรรม



1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
งบประมาณ 4,819.4373 ล้านบาท



ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 104.45 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น : 44,828 ไร่
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 22,100 ครัวเรือน



2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ
งบประมาณ 162.4196 ล้านบาท



ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 21.54 ล้าน ลบ.ม.
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 10,301 ครัวเรือน

ผลการเบิกจ่าย

ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ


65.24 %

3,250.3968

เบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2



งบประมาณ

64.92 %

3,128.6160

เบิกจ่าย

74.98 %

162.4196

งบประมาณ

121.7807

เบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน



ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น
- ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
- ไร่



ครัวเรือนได้รับประโยชน์
- ครัวเรือน

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทำให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร
(1 โครงการ)



โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พ.ศ. 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อทบทวน จัดทำแผนงาน/โครงการ และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้น เป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

เป้าหมายโครงการ :

1. อำนาจการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด
2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นจากความต้องการในระดับพื้นที่ ตอบโจทย์ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

งบประมาณ : 3.3333 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 31 มี.ค.67

กิจกรรม	แผนงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	คิดเป็นร้อยละ
ชี้แจงโครงการ	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	100
อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัด	76 ครั้ง	16 ครั้ง	76 ครั้ง	100
อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับอำเภอ	878 ครั้ง	43 ครั้ง	720 ครั้ง	82.00
• ทบทวนแผนพัฒนาเกษตรระดับหมู่บ้าน	878 แผน	197 แผน	551 แผน	62.76
• จัดทำแผนธุรกิจ/Project Idea ภายใต้อำนาจการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	878 แผน	185 แผน	287 แผน	32.69
• คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	878 หมู่บ้าน 2,634 ราย	129 หมู่บ้าน -	756 หมู่บ้าน 0 ราย	86.10 0
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	878 หมู่บ้าน	83 หมู่บ้าน	134 หมู่บ้าน	15.26

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก

**ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ตารางผนวกที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน มีนาคม 2567

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)			
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กสก.	จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แล้ว 77 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน	พท.	ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 94,051 ราย และผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3,725 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566	พท.	ผู้เข้าร่วมงาน 118,594 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (10 โครงการ)			
2.1 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช)	กวก.	- ตรวจสอบและอายัดปุ๋ย ผิดกฎหมาย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร มูลค่า 9.63 ล้านบาท - ปราบปรามการนำเข้า วัตถุอันตรายทางการเกษตร ผิดกฎหมาย มูลค่า 20 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์)	ปศ.	ตรวจจับการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย มีการตรวจจับ 165 คดี มูลค่า 6.95 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง)	กป.	ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่ เฝ้าระวัง และทำเทียบเรือ จำนวน 26,103 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.4 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สป.กษ.	จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 959 ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง	ชล.	สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 40,387 ล้าน ลบ.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.6 โครงการตัดแปรสภาพอากาศ	ผล.	ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 21.55 ล้าน ลบ.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.7 โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สวพส.	สนับสนุนกิจกรรมกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 166 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.8 อำนวยความสะดวกรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	สป.กษ.	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรโดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 8,677 ราย วงเงิน 58.6251 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.9 โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP	กวก.	ตรวจสอบแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 21,215 แปลง (ได้รับใบรับรอง GAP พืช 10,317 แปลง พื้นที่ 66,641 ไร่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.10 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	มกช.	ตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่ 8 ร้าน และยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant 2 ร้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3. การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต (13 โครงการ)			
3.1 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	กข.	จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 4.5726 ล้านครัวเรือน จำนวนเงินโอน 53,136.42 ล้านบาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	กข.	ปริมาณข้าวเปลือกที่รวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร จำนวน 516,773 ตัน จำนวนเงินกู้ 5167.73 ล้านบาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	กข.	สถาบันเกษตรกรเข้าร่วม 61 ราย จำนวนเงินกู้ 5,167.73 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 516,772.96 ตัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร	กสส.	ปริมาณข้าวเปลือกที่สหกรณ์รวบรวม ในราคานำตลาด 406 แห่ง ปริมาณข้าวเปลือก 2,166,645 ตัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.5 การผลักดันใหม่อุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา	มม.	สนับสนุนพันธุ์หม่อนไข่มุขพันธุ์ดีสีเหลือง และจัดหาช่องทางตลาด รับซื้อให้เกษตรกร 203 ราย โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย จำนวน 16 ราย (เป้าหมาย 200 ราย)	อยู่ระหว่างรอผลการเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมาย
3.6 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า	สศก.	จัดงานนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3.7 โครงการการยกระดับความสามารถชุมชนเทพเสด็จ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จากของเสียในกระบวนการผลิตเม็ลต์กาแฟ และการจัดการแบบองค์รวม	สวก.	สร้างเครือข่ายบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมิติ การรักษาระบบนิเวศน์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 เครือข่าย และสร้าง ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก กระบวนการจัดการ กากกาแฟ 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.8 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ	พด.	จัดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาและกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองระพีพัฒน์แยกตก จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 34,744 ตัน จากการรวบรวม ผักตบชวา 187,800 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.9 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4.01 เป็น “โฉนด เพื่อการเกษตร”	ส.ป.ก.	เกษตรกรได้รับโฉนด ที่ดินเพื่อการเกษตร 24,776 ราย เนื้อที่ 236,278 ไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการสำคัญ ๓ ตามนโยบาย รมว. กษ. ระยะกลาง-ยาว)
3.10 โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไข ปัญหาประมง	กป.	ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ลำดับรองและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 19 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชุมหารือประเด็น การแก้ไขปัญหา อุปสรรคเพื่อปรับแก้ กฎหมายลำดับรอง
3.11 โครงการโกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พืชหมอกควัน	พด.	จัดงาน Kick Off โกลบ ต่อซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยง ต่อการเผา ดำเนินการ โกลบต่อซังในพื้นที่ 583 ไร่	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3.12 โครงการพัฒนารัฐกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ	อ.ต.ก.	ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท และขนส่งสินค้าข้าวหอมมะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และ ยางพารา จากเกษตรกร ไทยไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,250 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.13 โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับเทศบาลเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สะพานปลา มาร์เก็ตเพลส	อสป.	ผู้ประกอบการร้านค้า ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่องค์การ สะพานปลากำหนด 11 ราย จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจ 319,500 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ)			
4.1 โครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	สศก.	การจัดทำปฏิทินสินค้า เกษตรรายเดือนระดับ จังหวัด 77 จังหวัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์	ตส.	เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุม ภายในฯ และแจ้งข้อสังเกต สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,500 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 0507 www.eva.oae.go.th