



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
๑. ภาพรวม	๑
๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๓
๒.๑ ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓
๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๖
๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๖
๒.๔ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๘
๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๙
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (ไม่ได้รับรายงาน)	๑๑
๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร	๑๑
๒.๘ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๑๒
๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑๒
๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๓
๒.๑๑ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๑๔
๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร	๑๘
๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๑๙
๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๑๙
๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๒๐
๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๒๒

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑.	ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑-๑
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๑-๑๑
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๑-๒๒
๔.	การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑-๒๖
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑-๒๙
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (ไม่ได้รับรายงาน)	๑-๓๕
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	๑-๔๕
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๑-๔๙
๙.	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑-๕๓
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑-๕๕
๑๑.	การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๑-๕๙
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	๑-๖๑
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๑-๗๐
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๑-๗๑
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๑-๗๓
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑-๗๔

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ ๑๖ เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU) การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ธนาคารสินค้าเกษตร มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๑ ๒๗.๘๐ ๒๗.๒๓ และ ๒๖.๔๗ ตามลำดับ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยังมีผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อย

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๔,๗๐๙.๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๒๖ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๖,๙๘๘ ล้านบาท ซึ่งพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ร้อยละ ๖๔.๔๔ รองลงมาเป็นการจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU) ร้อยละ ๒๒.๖๒ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๒๙ และการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๑๖.๕๘ ส่วนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒ ตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย

ตารางแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย ๑๖ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)

โครงการ	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑๕.๐๗	๑,๕๓๘.๗๕	๗๕.๕๐	๔.๙๑
๒. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๙.๒๘	๔๓๕.๗๒	๓๒.๗๓	๗.๕๑
๓. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๒๑.๕๖	๑๕๓.๐๘	๒๘.๐๐	๑๘.๒๙
๔. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑๓.๗๓	๒๓๕.๐๖	๕.๒๑	๒.๒๒
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๒๐.๗๒	๕๘๘.๒๑	๘๖.๘๔	๑๔.๗๖
๖. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (ยังไม่ได้รับรายงาน)	-	-	-	-
๗. ตลาดสินค้าเกษตร				
๗.๑. ตลาดสินค้าเกษตร	๑๒.๐๐	๕๘.๑๘	๐.๙๓	๑.๖๐
๗.๒ การตลาดเกษตรกร	๘.๗๙	๑๐.๐๓	๑.๒๗	๑๒.๖๖
๗.๓ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	๒.๒๒	๒๔.๓๕	๐.๒๙	๑.๑๙
๘. การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ไร่ ๓ งาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้อาเซียน) ปี ๒๕๖๒	๒๑.๑๗	๓๒๖.๗๐	๐.๑๓	๐.๐๔
๙. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๓๑.๖๑	๑,๕๙๐.๔๐	๓๓.๒๒	๒.๐๙
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๓.๑๓	๕๑,๓๓๕.๑๑	๔,๒๙๕.๕๒	๘.๓๗
๑๑. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๒๗.๒๓	๓๑.๕๕	๒๐.๓๓	๖๔.๔๔
๑๒. ธนาคารสินค้าเกษตร	๒๖.๔๗	๖๒.๙๑	๒.๘๐	๔.๔๕
๑๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	-	๓๒.๘๕	๓.๑๖	๙.๖๒
๑๔. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๒๗.๘๐	๕๑๓.๑๔	๑๑๖.๐๖	๒๒.๖๒
๑๕. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๑.๙๒	๑๒.๒๗	๐.๖๑	๔.๙๗
๑๖. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑๖.๖๒	๓๙.๖๙	๖.๕๘	๑๖.๕๘
ภาพรวม	๑๗.๐๖	๕๖,๙๘๘.๐๐	๔,๗๐๙.๑๘	๘.๒๖

หมายเหตุ : ๑. เกณฑ์การวัดผล <๖๐.๙๙ % = น้อย ๖๑.๐๐-๘๐.๙๙ % = ปานกลาง ๘๑.๐๐-๙๐.๙๙ % = ดี >๙๑.๐๐-๑๐๐.๐๐ % = ดีมาก >๑๐๐.๐๐ % = ดีเยี่ยม

๒. ผลการดำเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x ๑๐๐/เป้าหมาย) / จำนวนกิจกรรม

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๑ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงาน (แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๑) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ มีกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการ อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

๒) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐

๒.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๗๓๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๒๔๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๑ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑๘๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๔ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง ส่วนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) กรมการข้าว (๘๐๑ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๓๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕ ของเป้าหมาย ๘๐๑ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชวนนางองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) กรมปศุสัตว์ (๖๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๖๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย และดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ แปลง

๒.๔) สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๕๐ แปลง) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ รวม ๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง

๒.๕) หน่วยงานร่วมบูรณาการอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ

๓) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑

๓.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๖๐๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๒๐๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๑ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑๕๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง ส่วนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒) กรมการข้าว (๗๓๐ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิต รวม ๖๗๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๓๐ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชวนนางองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓) กรมปศุสัตว์ (๑๐๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๐๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของแปลงการบริหารจัดการผลิตและการตลาด รวม ๒๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง และดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง

๓.๔) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๒๗ แปลง) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ รวม ๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒ ของเป้าหมาย ๒๗ แปลง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม การลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ รวม ๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒ ของเป้าหมาย ๒๗ แปลง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน รวม ๗ แปลง ร้อยละ ๒๕.๙๓ ของเป้าหมาย ๒๗ แปลง และจัดอบรม/ศึกษาดูงาน ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร รวมไปถึงการเชื่อมโยงตลาด รวม ๓ แปลง ร้อยละ ๑๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๒๗ แปลง

๓.๕) หน่วยงานร่วมบูรณาการอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ

๔) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

๔.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๕๐๙ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๖๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง จัดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม รวม ๑๒๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง ส่วนการสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๒) กรมการข้าว (๘๓๙ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๘๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ ของเป้าหมาย ๘๓๙ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนา องค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๓) กรมปศุสัตว์ (๔๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๒๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ รวม ๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิต รวม ๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง ดำเนินการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง

๔.๔) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๓๘ แปลง) ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ รวม ๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง รวมไปถึงจัดเวทีจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงานรายแปลง รวม ๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง ส่วนในด้านการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน รวม ๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง และจัดอบรม/ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร รวม ๑ แปลง ร้อยละ ๒.๖๐ ของเป้าหมาย ๓๗ แปลง

๔.๕) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย ให้รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๗ จังหวัด ครอบคลุมเป้าหมาย สำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ดำเนินการประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รวม ๒,๔๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ราย โดยคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๖๐,๐๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย จัดการซักซ้อม อบรมครูบัญชี โดยครู ๑ ราย ต่อเกษตรกร ๓๐ ราย รวม ๒๔๑ ราย

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย รวมไปถึงจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รวม ๒,๔๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ราย ส่วนในด้านดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย และการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการทำบัญชี ติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๖) หน่วยงานร่วมบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ

๕) การบริหารจัดการ

๕.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ รวม ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง ในด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางชนิดแปลงใหญ่ การประกวดแปลง และการบริหารจัดการสำนักงานขับเคลื่อนโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๒) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการบริหารจัดการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ รวม ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๓) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการบริหารจัดการของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร รวม ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๒ ของเป้าหมาย ๒๕๒ โครงการ

๕.๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการบริหารจัดการของหน่วยงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๕) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำเนินการในโครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร รวม ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย โครงการ Q อาสา รวม ๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๙ ของเป้าหมาย ๗๓๐ ราย โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกรรมตามมาตรฐาน Q รวม ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รวม ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕๐ ราย ส่วนในด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานของ มกอช. ในโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน โชนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ฯลฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ

๕.๖) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

๕.๗) การบริหารจัดการหน่วยงานร่วมบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมที่รับผิดชอบ

๖) การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ

๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๒.๒.๑) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ใน ศพก. ตามเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ต่อแห่ง ในด้านประมง ๔๕ แห่ง ด้านข้อมูลต้นทุน อาชีพและบัญชีประจำศูนย์ ๘๐๒ ศูนย์ (ร้อยละ ๕.๑๐ และ ๙๐.๙๓ ตามลำดับ) พัฒนาแปลงเรียนรู้ ด้านประมง ๑๙๔ แห่ง ด้านปศุสัตว์ ๙๑ ศูนย์ (ร้อยละ ๒๒.๐๐ และ ๑๐.๓๒ ตามลำดับ) และจัดทำแปลงต้นแบบ ๓๖๑ ไร่ ร้อยละ ๓๐.๒๓ ของเป้าหมาย ๑,๑๙๔ ไร่ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เครือข่ายได้ ๕๒๑ ศูนย์ ร้อยละ ๑๙.๖๙ ของเป้าหมาย ๒,๖๔๖ ศูนย์

๒.๒.๒) บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ๑ ครั้ง รวมทั้งอบรม ครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ๘๖๐ ศูนย์ ร้อยละ ๙๗.๕๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๒.๓) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร ๓,๑๙๔ ราย รวม ๑๔ แห่ง ร้อยละ ๑.๘๑ และ ๑.๕๙ ของเป้าหมาย ๑๗๖,๔๐๐ ราย ต่อ ๘๘๒ แห่ง ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๔๔ ศูนย์ ร้อยละ ๓๘.๒๖ ของเป้าหมาย ๑๑๕ ศูนย์ ด้านปศุสัตว์ ๙๑ ศูนย์ ร้อยละ ๑๐.๓๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเขต ส.ป.ก. ๔๘๘ ราย ร้อยละ ๑๗.๗๙ ของเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ราย จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อบริการให้ความรู้ ๕๓ ศูนย์ ร้อยละ ๖.๐๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ๑๙ ศูนย์ ร้อยละ ๓.๗๖ ของเป้าหมาย ๕๐๕ ศูนย์ รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ

๒.๒.๔) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครบทั้ง ๘๘๒ ศูนย์แล้ว พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ ๑,๑๑๐ ราย ร้อยละ ๑๒.๕๙ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ราย ด้านวิชาการเกษตร ๓,๓๕๐ ราย ร้อยละ ๓๐.๒๑ ของเป้าหมาย ๑๑,๐๙๐ ราย สนับสนุนวิทยากรด้านความรู้ เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม ๓ ศูนย์ ร้อยละ ๐.๓๔ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๒.๕) พัฒนาศูนย์เครือข่ายโดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ในด้านปศุสัตว์ ๙๑ ศูนย์ ร้อยละ ๑๐.๓๒ ด้านประมง (รายใหม่) ๑๘๙ แห่ง ร้อยละ ๑๘.๐๓ ด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ๖๔ ศูนย์ ร้อยละ ๗.๒๖ รวมทั้งศูนย์เครือข่ายในเขต ส.ป.ก. ๔๔ แห่ง ร้อยละ ๓๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๑๔๐ แห่ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานฯ ๓๗๑ ศูนย์ ร้อยละ ๒๑.๐๓ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๔ ศูนย์ รวมทั้งสำรวจติดตามแปลงสถานการณ์ศัตรูพืช และประเมินแปลงแล้ว ๘๑ แปลง ร้อยละ ๖.๒๖ ของเป้าหมาย ๓,๐๙๒ แปลง

๒.๒.๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๒.๗๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗.๕๑ ของงบประมาณที่จัดสรร ๔๓๕.๗๒ ล้านบาท

๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

๒.๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๑๐,๑๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๗ ของเป้าหมาย ๓๙,๖๑๑ ราย พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๘๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๖ ของเป้าหมาย ๓,๐๕๕ ราย

(๒) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer แล้ว ดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer จำนวน ๑,๗๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ ของเป้าหมาย ๒๐,๑๐๐ ราย พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer จำนวน ๒๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย อบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน ๒๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๙ ของเป้าหมาย ๓,๐๘๐ ราย

(๓) การพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ดำเนินการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน ๔๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๓ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

(๔) การบริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด จำนวน ๑๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ดำเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ของเป้าหมาย ๑๕๔ กลุ่ม ดำเนินการพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer จำนวน ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชาวบ้านในโรงเรียน จำนวน ๑๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ของเป้าหมาย ๑๐๒ โรงเรียน ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเกษตรกร จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

(๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๘.๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๑๘.๒๙ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๕๓.๐๘ ล้านบาท

๒.๓.๒) ผลการติดตาม (จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐.๙๕ ได้รับการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer แล้ว ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ ๙๕.๖๕ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ร้อยละ ๔.๓๕ ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๙.๐๕ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน

(๒) การพัฒนา Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๕๗ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๔๗.๖๒ ได้รับการพัฒนาโดยพาไปศึกษาดูงาน ร้อยละ ๓๐.๕๙ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพโดยจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล การสัมมนา สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการรวมกลุ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๑.๙๐

(๓) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๖.๓๖ นำความรู้การลดต้นทุนการผลิตไปใช้ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในฟาร์ม การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก การปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม ร้อยละ ๑๘.๑๘ ใช้ในเรื่องการดูแลรักษาโรคปศุสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์ ร้อยละ ๑๒.๑๒ การแปรรูปผลผลิต เช่น การทำเห็ดหยอง เห็ดถอยแก้ว ร้อยละ ๙.๐๙ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ ๖.๐๖ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๖.๐๖ การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ ๖.๐๖ เทคนิคการผลิตพืช ร้อยละ ๓.๐๓ การใช้ระบบทำระบบน้ำหยด และร้อยละ ๓.๐๓ การทำเกษตรแบบผสมผสาน

(๔) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๒๘.๕๗ มีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ ๑๗.๑๔ มีทักษะหรือเทคนิคในการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำการเกษตรเบื้องต้นได้ ร้อยละ ๑๗.๑๔ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ร้อยละ ๑๑.๔๓ มีการเติบโตของผลผลิตดี ลดการเกิดโรค

ร้อยละ ๘.๕๗ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๕๗ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕.๗๑ สภาพดินดีร่วนซุยไม่แข็ง และร้อยละ ๒.๘๗ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

(๕) ประเด็นที่พบ

(๕.๑) ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องแผนการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการการดำเนินงานตามโครงการ

(๕.๒) เกษตรกรต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

(๕.๓) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลในการพัฒนาเกษตรกรรายเดิม มุ่งจัดหาและพัฒนารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) หน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมบูรณาการในกำหนดแผนปฏิบัติงาน และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา และการเดินทางเข้ารับการอบรม

(๖.๒) การอบรมเกษตรกรวิทยากรควรสอดแทรกความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

(๖.๓) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ และจัดส่งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมตัว และสามารถวางแผนของตนเองได้

๒.๔ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

๒.๔.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ไปทำประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน ดำเนินการแล้ว ๑๘,๖๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๗ ของเป้าหมาย ๒๕๒,๗๗๕ ไร่ โดยจำแนกเป็น ประมง ๑๐๓ ไร่ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน ๒๖๔ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน ๑๘,๒๖๒ ไร่

(๒) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๕.๒๑ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๒๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๓๕.๐๖ ล้านบาท

๒.๔.๒) ประเด็นที่พบ (รายงาน มกราคม ๖๒)

(๑) การดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการ และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

(๒) การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดีรวมไปถึงในช่วงเวลาเดียวกันมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทำให้เกษตรกรกำลังตัดสินใจว่าจะร่วมดำเนินงานด้วยหรือไม่

๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๒.๕.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ข้าว ตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๓ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง

(๒) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม ๑๙,๒๕๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๕ ของเป้าหมาย ๙๑,๐๐๐ ฟาร์ม ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ๑๒๘ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๖ ของเป้าหมาย ๘๕๐ โรง พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ ๓๒ แห่ง ครบตามเป้าหมาย พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากร ด้านมาตรฐาน GAP ๓๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ราย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๓,๓๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๗ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย ต่อแปลง ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑,๗๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย และนำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP ๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๗๖ จุด สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น ๑๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสาและศึกษาดูงาน ๑๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย ร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช) ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และร่วมประชุม คณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง

(๓) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ๕๓๙ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๑ ของเป้าหมาย ๘๔๒ ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ๑,๗๑๔ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๑ ของเป้าหมาย ๑๑,๑๒๒ ฟาร์ม ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน ๙๒๓ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ ของเป้าหมาย ๔,๐๓๐ ฟาร์ม สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ครั้ง ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ ครั้ง สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ ของเป้าหมาย ๗๗ ครั้ง อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ๓,๕๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕๓.๓๕ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ ราย ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ ครั้ง สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สنج.ปศจ. และ สنج.ปศข. ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง และตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน ๑,๒๕๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๓ จากเป้าหมาย ๔,๕๙๐ ตัวอย่าง

(๔) ฟาร์มสัตว์น้ำ (๔.๑) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ๒,๑๒๖ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๙๕ ฟาร์ม การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๖,๙๙๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๓ ของเป้าหมาย ๓๑,๔๖๐ แห่ง ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญ การขึ้นทะเบียน ๑๗๒,๕๕๙ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๙ ของเป้าหมาย ๖๑๔,๓๗๕ ฉบับ (๔.๒) ตรวจประเมินสถานประกอบการ ๑๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๐ ของเป้าหมาย ๕๔๐ แห่ง ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ๑๑,๔๔๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๔ ของเป้าหมาย ๘๗,๐๙๑ ตัวอย่าง ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุดิบ) ๑,๒๘๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ ของเป้าหมาย ๖,๑๔๒ ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ๑๕,๓๗๔ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๘ ของเป้าหมาย ๕๘,๙๕๑ ตัวอย่าง ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒,๙๕๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๑ ของเป้าหมาย ๒๕,๒๐๐ ตัวอย่าง ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา ๑,๗๐๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๗ ของเป้าหมาย ๖,๓๕๐ ตัวอย่าง (๔.๓) ฝ้าระวังการป้องกัน การลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ๒๐,๘๙๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๐ ของเป้าหมาย ๕๔,๗๐๐ ครั้ง ฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ ๒๘,๔๘๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙ ของเป้าหมาย ๑๑๓,๐๗๒ ตัวอย่าง ฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ๘,๖๐๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๑ ของเป้าหมาย ๓๓,๘๔๖ ตัวอย่าง ฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค ๒,๗๓๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๖ ของเป้าหมาย ๘,๒๐๘ ตัวอย่าง ฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ๕๙๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ ของเป้าหมาย ๑,๙๖๐ ตัวอย่าง ฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒,๐๔๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๙ ของเป้าหมาย ๑๗,๐๕๕ ตัวอย่าง ควบคุมและฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ๕,๙๓๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ ของเป้าหมาย ๒๒,๑๔๐ ครั้ง (๔.๔) จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๓ ของเป้าหมาย ๔๓ รายการ จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ๖๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๗,๑๙๙ ขวดต่อซอง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๔๖,๐๐๐ ขวดต่อซอง การพัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ๑๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๖ ของเป้าหมาย ๔๑๙ ราย (๔.๕) และพัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ๑๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๖ ของเป้าหมาย ๔๑๙ ราย

(๕) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการในประเทศ ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง และสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่ ๕๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ครั้ง

(๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๘๖.๘๔ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๗๖ ของเป้าหมาย ๕๘๘.๒๑ ล้านบาท

๒.๕.๒) ผลการติดตาม

(๑) จากการผลติดตามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

(๑.๑) ปัญหาด้านพืช ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำกิโลกรัมละ ๔ - ๕ บาท ประกอบกับต้นทุนในการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำ ขาดแคลนแรงงานในการทำเกษตร และเกิดโรคระบาดทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

(๑.๒) ปัญหาด้านปศุสัตว์ ประสบปัญหาด้านอาหารชั้น อาหารหยาบ มีการปรับราคาสูงขึ้น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกสับปะรด และแปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาน้ำมันลดลงเหลือกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP

(๑.๓) ปัญหาด้านประมง เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาดแหล่งเงินทุน ราคาสัตว์น้ำ เช่น กุ้งขาว มีราคาขายได้ไม่แน่นอน ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ลูกกุ้ง อาหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

- ไม้ได้รับรายงาน -

๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๗.๑) ตลาดสินค้าเกษตร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร : อ.ต.ก.)

(๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตร มาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๕ แห่ง โดยตลาด อ.ต.ก. จัดในพื้นที่ขนาด ๓๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๕ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๕๐ ราย และตลาดพอร์โต ชิโน จำนวน ๓ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๓๘ ราย

(๒) ดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒๐ แห่ง

(๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๐.๘๓ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๖๐ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘.๑๘ ล้านบาท

๒.๗.๒) การตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)

(๑) พัฒนาคความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ให้กับเกษตรกรแล้ว ๒๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๐ จากเป้าหมาย ๑,๑๕๕ ราย

(๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๙ จากเป้าหมาย ๗๗ แห่ง

(๓) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร มีผู้เข้าร่วม ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ จากเป้าหมาย ๑,๔๓๙ ราย

(๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑.๒๗ ล้านบาท ร้อยละ ๑๒.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๐๓ ล้านบาท

๒.๗.๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

(๑) กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op market) แล้ว ๔ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ จากเป้าหมาย ๓๐ สหกรณ์

(๒) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๑๙ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๔.๓๕ ล้านบาท

๒.๘ การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

๒.๘.๑) การบริการจัดการในภาพรวม จำนวน ๗ ครั้ง มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔,๘๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๗ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

๒.๘.๒) การประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร

(๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย ดำเนินการได้ ๑๓,๑๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๑ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๔,๘๘๑ ราย กลุ่ม B จำนวน ๖,๕๕๒ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑,๗๔๓ ราย

(๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย ดำเนินการได้ ๘,๐๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๓,๐๖๗ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓,๕๗๘ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑,๓๘๑ ราย

๒.๘.๓) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

(๑) การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๖ วิชา ได้แก่ แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่การลดต้นทุน/การลดค่าใช้จ่าย การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ การทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๒) การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา ดำเนินการให้แก่เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๙๘ ราย และเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘๕ ราย

(๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๓ ครั้ง มีเกษตรกรปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๕๐ ราย ประชาชนเกษตรกร ๕ ราย และ เกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย

๒.๘.๔) การดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ มีการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดทำแฟ้มรายบุคคล ๑๔๘ ราย ทำผังแปลง ๑๓๓ ราย และทำแผนการผลิต ๑๐๙ ราย จัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน ต่อ ๕ ประสาน จำนวน ๑ ครั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จำนวน ๑๑ ครั้ง ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ ดำเนินได้ ๗๕๖ ราย และเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการได้ ๗๕๒ ราย และดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร โดยมีการติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๑,๑๐๔ ราย

๒.๘.๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น ๐.๑๓ ล้านบาท ร้อยละ ๐.๐๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒๖.๗๐ ล้านบาท

๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๒.๙.๑) ด้านการส่งเสริม

(๑) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ พื้นที่ ๖.๐๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๗ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๓๕,๘๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕ ของเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ๐.๗๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่

(๒) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง พื้นที่ ๑๙๗,๒๐๗.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

(๓) ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน ๒,๓๗๐ แปลง โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน ๑,๙๙๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๖ ของเป้าหมาย ส่วนการถ่ายทอดความรู้ การตรวจรับรองข้าว GAP และการพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข๔๓ พื้นที่ ๑๑,๑๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๗ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ พื้นที่ ๖๐,๖๖๙.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗ ของเป้าหมาย ๖๑,๔๒๗ ไร่

(๕) ส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง จำนวน ๒๑ แปลง ครบตามเป้าหมาย

๒.๙.๒) ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ๘,๖๙๗.๕๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ ๑๐,๐๖๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๘ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน

๒.๙.๓) ด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙ ของเป้าหมาย ๑๑,๒๕๐ ราย

๒.๙.๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๓.๒๒ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐๙ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑,๕๙๐.๔๐ ล้านบาท

๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑๐.๑) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๑) สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร

(๑.๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ดำเนินการได้ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ ของเป้าหมาย ๔๒๒ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๘,๓๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ของเป้าหมาย ๒๕๖,๖๕๖ ไร่

(๑.๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เป้าหมาย ๑๑ โครงการ พื้นที่ ๒๐,๗๐๐ ไร่

(๑.๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน ดำเนินการได้ ๑๖๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖ ของเป้าหมาย ๓,๘๗๗ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๒,๒๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ของเป้าหมาย ๗๗๓,๙๗๒ ไร่

(๑.๔) จัดรูปที่ดิน เป้าหมาย ๙๒,๘๒๘ ไร่

(๒) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เป้าหมาย ๑๘๖ รายการ พื้นที่รับประโยชน์ ๔๑๒,๕๐๐ ไร่

(๓) การจัดการคุณภาพน้ำ ดำเนินการได้ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ ของเป้าหมาย ๕๖ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๑,๒๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ไร่

๒.๑๐.๒) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เป้าหมาย ๑๘๗ รายการ พื้นที่ชลประทาน ๕๘,๗๙๙ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๓๙๕,๒๓๖ ไร่ ความจุเก็บกัก ๑๕.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร

๒.๑๐.๓) การพัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้าหมาย ๓๘,๓๑๔ บ่อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เป้าหมาย ๗ แห่ง และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย ๑๗๗ แห่ง ยังไม่มีการดำเนินงาน

๒.๑๐.๔) การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ยังไม่มีการดำเนินงาน

๒.๑๐.๕) โครงการปฏิบัติการฝนหลวงดำเนินการได้ ๑๗๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๘ ของเป้าหมาย ๒๓๐ ล้านไร่

๒.๑๐.๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔,๒๕๕.๕๒ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๓๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑,๓๓๕.๑๑ ล้านบาท

๒.๑๑ การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน

๒.๑๑.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๑๔ แห่ง

(๒) พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน เป้าหมาย ๒,๒๗๕ ราย หลักสูตรที่ ๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป้าหมาย ๑๔๐ ราย ซึ่งทั้งสองหลักสูตรกำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒

(๓) ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ครบตามเป้าหมาย

(๔) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับที่ ๑ จำนวน ๗๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๒ ของเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย หลักสูตรระดับที่ ๒ เป้าหมาย ๒๐๐ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม และหลักสูตรระดับที่ ๓ จำนวน ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างท้องถิ่นระดับที่ ๑ ในระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

(๕) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรชุมชน ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย ส่วนการติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เป้าหมาย ๑๐ ครั้ง สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ การถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย ๓๐๐ ราย พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๕ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

(๖) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ เป้าหมาย ๑ ครั้ง กำหนดจัดประชุมวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

(๗) การประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๑ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการจัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยครั้งที่ ๑ จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๘) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๐.๓๓ ล้านบาท ร้อยละ ๖๔.๔๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๑.๕๕ ล้านบาท

๒.๑๑.๒) ผลการติดตาม

(๑) กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น จากการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ ๑ - ๓ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

(๑.๑) การถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๙๗.๐๒ มีเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๕๔ เป็นเครื่องตัดหญ้า รองลงมาร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นเครื่องพ่นยา/ปุ๋ย ร้อยละ ๗๖.๙๒ เป็นรถไถเดินตาม ร้อยละ ๕๖.๙๒ เป็นเครื่องสูบน้ำ ที่เหลือเป็นรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต่น ส่วนอีกร้อยละ ๒.๐๖ ไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาก่อน

(๑.๒) ความรู้ในการบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ ๖๒.๖๙ มีความรู้ การบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพี่น้องที่มีความรู้ด้านนี้ และร้อยละ ๓๗.๓๑ ไม่เคยมีความรู้มาก่อน

(๑.๓) หลังเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑)

- การเข้ารับการอบรมความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ ระดับ ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด เมื่อสอบถาม ถึงหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ ๙๘.๕๑ มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ ๑.๔๙ มีความเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อบรมในระดับที่ ๑ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดควรมากกว่าความรู้พื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ หลังผ่านการอบรม เกษตรกรจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ โดยในระดับที่ ๑ จะได้รับไส้กรองและน้ำมันเครื่อง ระดับที่ ๒ - ๓ เป็นอุปกรณ์การซ่อม เช่น ประแจแหวนช่างปากตาย ประแจล็อกตัวที่ ด้ามขันบล็อกด้ามแข็ง เป็นต้น จากการสอบถาม เกษตรกรร้อยละ ๖๕.๖๗ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ส่วนอีกร้อยละ ๓๔.๓๓ ไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากอยู่อบรม ไม่ครบตามเวลา และกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อน

- การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๙๗.๐๑ ได้นำความรู้ไปปรับใช้แล้ว เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ สายพาน เป็นต้น ที่เหลือร้อยละ ๒.๙๙ ยังไม่ได้้นำความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากในช่วงที่สำรวจข้อมูลยังไม่ถึงรอบของการบำรุงรักษา หรือยังไม่มีเครื่องฯ เสีย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งก่อนและหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจ้างเพื่อดำเนินการลดลงจากร้อยละ ๒๘.๐๐ เหลือร้อยละ ๑๔.๘๙ และซ่อมบำรุงด้วยตนเองมากขึ้น จากร้อยละ ๗๘.๐๐ เป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ หลังการอบรม

- การขยายผลความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๓.๑๓ ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๕๙ และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ ๗๑.๔๓ หรือเฉลี่ยในสัดส่วนเท่ากัน ๓ ราย ส่วนการถ่ายทอดให้เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ ๑๐.๒๐

(๑.๔) ความเห็นของเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๖๗ ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ ๒๖.๖๗ ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรมในแต่ละระดับให้มากขึ้น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาการอบรมให้หลากหลายมากขึ้น (การซ่อมบำรุงเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด) และจัดอบรมในชุมชน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปอบรม และร้อยละ ๑๐.๐๐ ต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้กับชุมชน เพราะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกรต้องการให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เสียจริง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่มาติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

(๒) กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์

จากการติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี รวม ๘ สหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

(๒.๑) วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิม พบว่า สหกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนร้อยละ ๖๒.๕๐ มีวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว อาทิ เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องพ่นยา รถเกี่ยวขนาดข้าว ลานตาก เป็นต้น ส่วนร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่เคยมีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน

(๒.๒) ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

(๒.๒.๑) การขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรของสหกรณ์ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณร้อยละ ๗๐.๐๐ และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ ๓๐.๐๐ ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เกี่ยวกับธุรกิจ ของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ หรือการรวบรวมผลผลิต เพื่อเพิ่มขนาดหรือกำลังผลิตให้สูงขึ้นจากที่มีอยู่เดิม หรือเพิ่มเติมในส่วนที่จะเชื่อมโยงจากวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ขอสนับสนุนร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นรถดักกล้วย (ของสหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง) ร้อยละ ๒๕.๐๐ เป็นเครื่องผสมอาหารสัตว์ ร้อยละ ๑๒.๕๐ เท่ากัน เป็นรถแทรกเตอร์ โรงคลุมพร้อมเครื่องซัง ลานคอนกรีต โรงเก็บวัตถุดิบ เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ย ผานไถกลบตอซัง เครื่องพ่นยา และบังเกอร์

(๒.๒.๒) การใช้ประโยชน์ สหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ฯ แล้ว โดยร้อยละ ๘๗.๕๐ สหกรณ์เป็นผู้ใช้ประโยชน์เอง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้ประโยชน์โดยสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผานไถกลบตอซัง รายละเอียด ดังนี้

(๒.๒.๒.๑) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์สมทบอีก ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด เดิมสหกรณ์มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง ใช้แรงงานคนในการผลิต ๑๐ คน คิดเป็นค่าจ้าง ๘๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผลิตอาหารสัตว์แบบผงได้ ๑,๘๗๒ ตันต่อปี ในปี ๒๕๖๑ ขอสนับสนุนเป็นเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ขนาด ๓ ตันต่อชั่วโมง ช่วยลดจำนวนแรงงานจ้างลง ๕ ราย เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีปริมาณการผลิต (เดือนเมษายน - ตุลาคม ๖๑) ประมาณ ๓๖,๖๓๓ ถุง มูลค่า ๑๒.๓๒ ล้านบาท ส่งจำหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด ๓๖,๒๘๒ ถุง มูลค่า ๑๔.๘๐ ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง ๓ เดือน (แบบผงเก็บได้ ๑ เดือน)

(๒.๒.๒.๒) สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๘ คิว และรถดักกล้วย ขนาด ๘๐ แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR ซึ่งเดิม

สหกรณ์ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสั่งซื้ออาหารเม็ดระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับบริษัท ในปี ๒๕๖๑ ณ ช่วงสำรวจเพิ่งเริ่มใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR ได้ประมาณ ๑ เดือนกว่า (๒ ตุลาคม - ๑๘ พฤศจิกายน) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๗๐.๑๗ ตัน

(๒.๒.๒.๓) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๔.๘๑ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๒.๐๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๕ รายการ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๙ คิว รถแทรกเตอร์ ขนาด ๘๕ แรงม้า เครื่องซัง ขนาด ๘๐ ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัสดุดิบ ขนาด ๑,๑๒๐ ตารางเมตร และลานคอนกรีต ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร

- เครื่องผสมอาหารTMR เดิมสหกรณ์ใช้วิธีการจัดหาอาหารให้สมาชิกสหกรณ์ผ่านบริษัทเอกชน และขอให้เครื่องของชุมชนในการผลิตอาหารขึ้นเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ มีปริมาณการผลิต ๖๑๒ ตันต่อปี ใช้คนงานประมาณ ๗ - ๘ คนต่อรอบการผลิต ส่วนเครื่องผสมอาหาร TMR ที่ขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๑ เริ่มใช้งานได้ ๔ เดือน (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๖๑) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๑๔๒.๘๐ ตัน จำหน่ายราคา ๔ บาทต่อกิโลกรัม ถูกกว่าเอกชน ๐.๕๐ บาท

- รถแทรกเตอร์ สหกรณ์ใช้ในการปรับพื้นที่ของสหกรณ์ และใช้ในการผสมอาหาร (จุดกำลังเครื่องผสมอาหารในการปั่นเหวี่ยง)

- เครื่องซังพร้อมโรงคลุม ให้บริการซังวัสดุดิบต่าง ๆ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง (เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ๖๑) โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ ๒๐ บาทต่อกัน เท่ากับผู้ประกอบการเอกชน

- โรงเก็บวัสดุดิบ เดิมที่สหกรณ์ยังไม่มีโรงเก็บวัสดุดิบ จะใช้วิธีการซื้อมาผลิตไป ไม่ได้มีการสต็อกวัสดุดิบไว้ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นโรงแบบโล่ง (ฝนสาดเข้าได้) โดยสหกรณ์มีแผนจะทำผนังปิด เพื่อป้องกันฝนสาด

- ลานคอนกรีต จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตากวัสดุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากมีฝนตก ทั้งนี้ สหกรณ์วางแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีตโดยคิดอัตราค่าบริการตันละ ๑๐๐ - ๑๒๐ บาท และทำเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

(๒.๒.๒.๔) สหกรณ์การเกษตรปราณบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๑.๘๗ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๐ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถดักกล้วย ขนาด ๒๑๐ แรงม้า แห่งละ ๑ คัน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัดข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ แรงม้า ตักข้าวเปลือกได้บุงก็ละ ๕๐๐ กิโลกรัม ขณะที่รถดักกล้วยที่ขอใหม่ ตักข้าวเปลือกได้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อบุงก็ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตัดข้าวเปลือกลงได้ โดยข้าวเปลือก ๒๘ ตัน จากเดิมใช้เวลา ๓๐ นาที ลดลงเหลือ ๑๐ นาที ส่วนสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด เดิมใช้วิธีเช่ารถดักกล้วยจากเอกชนในการขนย้ายข้าวเปลือกจากลานตากใส่รถ เสียค่าบริการ ๔๐ บาทต่อดัน หรือประมาณ ปีละ ๕๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนรถดักกล้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง

(๒.๒.๒.๕) สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อผานไถกลบตอซัง ๑ ชุด และเครื่องพ่นยา ขนาด ๓๐๐ ลิตร เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการสมาชิกในการไถกลบตอซัง จำนวน ๑๖ ราย รวม ๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าไถให้กับสมาชิกได้ ๑๐๐ บาทต่อไร่ หรือ ๕,๒๐๐ บาท (เอกชนคิดค่าบริการ ๒๐๐ บาทต่อไร่) ส่วนเครื่องพ่นยา ให้บริการพ่นยาในแปลงเกษตร จำนวน ๑๔ ราย รวม ๑๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าพ่นยาได้ ๑๐ บาทต่อไร่ หรือ ๑,๕๒๐ บาท ทั้งนี้ การให้บริการยังทำได้เพียงบางส่วนในกลุ่มสมาชิก ๒๐ - ๓๐ ราย เท่านั้น

(๒.๒.๒.๖) สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว เพื่อช่วยในการสูบน้ำเข้าไร่นาของสมาชิก เดิมสหกรณ์ขอใช้จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML (ขนาด ๑๐ นิ้ว) เริ่มใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกมาใช้บริการประมาณ ๑๕ ราย คิดอัตราค่าสูบน้ำ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง ช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ได้ ๒๐ บาทต่อชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการสูบน้ำลง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีท่อขนาด ๘ นิ้ว

๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร

ดำเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรรวม ๗ ประเภท ดังนี้

๒.๑๒.๑) ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรกรตามพระราชดำริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ ๕๙๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๒ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ๑,๒๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ตัว

๒.๑๒.๒) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์หมัก ๗๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑ ของเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ตัน และน้ำหมักชีวภาพ ๔๒๐ ลิตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของเป้าหมาย ๗๑๙,๑๐๐ ลิตร

๒.๑๒.๓) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ให้กับธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแห่งใหม่ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ แห่ง ตามเป้าหมาย มีเกษตรกรสมัครสมาชิก ๑,๖๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๙๓.๔๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๕ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ตัน มุ่งตาข่ายไนล่อน จำนวน ๒๐ ม้วน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ม้วน และดำเนินการพัฒนาศักยภาพธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ แห่ง โดยจัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐๐ ราย ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้จำนวน ๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ตัวอย่าง และจัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แห่ง

๒.๑๒.๔) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรสำหรับธนาคารที่จัดตั้งในปี ๖๑ จำนวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของเป้าหมาย ๕๗ แห่ง คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง

๒.๑๒.๕) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วมโครงการ ให้กับธนาคารที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจกับสหกรณ์ และสมาชิกเป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารที่จะจัดตั้งในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามเป้าหมาย

๒.๑๒.๖) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายแห่งใหม่ จำนวน ๒๐ แห่ง ตามเป้าหมาย ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดธนาคาร ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารและกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการเตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ จำนวน ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ครั้ง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย สำหรับธนาคารที่จัดตั้งเดิมในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๒๐ แห่ง และธนาคารที่จัดตั้งปี ๒๕๖๑ ดำเนินการจัดทำแผนปี ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒๐ แห่ง และเตรียมแหล่งน้ำ ทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ จำนวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน ๔๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ตัว

๒.๑๒.๗) ธนาคารหม่อนไหม จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการสำหรับธนาคารที่จัดตั้งในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๗๕ ราย สำหรับธนาคารที่จัดตั้งปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ แห่ง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย

๒.๑๒.๘) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๕ ของงบประมาณที่จัดสรร ๖๒.๙๑ ล้านบาท

๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

๒.๑๓.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๔ แห่ง ก่อสร้างทางและสะพาน เป้าหมาย ๑ แห่ง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ๓ แห่ง และก่อสร้างอื่น ๆ ๘ แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๒.๑๓.๒) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓.๑๖ ล้านบาท ร้อยละ ๙.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒.๘๕ ล้านบาท

๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

๒.๑๔.๑) กำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก.การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของเป้าหมายรวม ๕๐ ครั้ง ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก.การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑๐,๕๓๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๘ ของเป้าหมายรวม ๓๘,๗๕๘ ฉบับ และตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ รวม ๑๗,๕๐๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๕ ของเป้าหมายรวม ๕๕,๔๖๘ ครั้ง

(๒.๑๔.๒) ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย ๖๘,๙๘๕ ครั้ง ร้อยละ ๒๗.๕๙ ของเป้าหมายรวม ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน ๕๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๙ ของเป้าหมายรวม ๑,๙๘๙ ครั้ง ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง ๓๓๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕ ของเป้าหมายรวม ๑,๕๖๐ ครั้ง ตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แพลลา ท่าเทียบเรือ และโรงงาน ๓๒๐ แห่ง ร้อยละ ๒๘.๖๕ ของเป้าหมายทั้งหมด ๑,๑๑๗ แห่ง ได้แก่ (๑) ตรวจสอบสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก ๑๔ โรง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ของเป้าหมายรวม ๖๖ โรง (๒) ตรวจสอบสุขลักษณะสะพานปลา แพลลา และท่าเทียบเรือ ๑๖๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙ ของเป้าหมายรวม ๘๗๕ แห่ง (๓) ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) ๑๔๖ โรง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๕ ของเป้าหมายรวม ๑๗๖ โรง และ (๔) ตรวจสอบสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย ๒๔ ลำ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ ของเป้าหมายรวม ๘๑ ลำ นอกจากนี้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน ๙ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๖ ของเป้าหมายรวม ๖๔ ชุมชน

๒.๑๔.๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๑๖.๐๖ ล้านบาท ร้อยละ ๒๒.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑๓.๑๔ ล้านบาท

๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

๒.๑๕.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ ของเป้าหมาย ๘๒๓ แห่ง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า จำนวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕ ของเป้าหมาย ๘๒ แห่ง พัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕ ของเป้าหมาย ๑๒๒ แห่ง

(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง ๔๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ ของเป้าหมาย ๑๖,๕๖๐ ราย และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๒๐ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖ ของเป้าหมาย ๘๒๓ สหกรณ์

(๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ เป้าหมาย ๒,๐๕๐ ราย กำหนดแผนดำเนินการในช่วงไตรมาส ๒

(๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๐.๖๑ ล้านบาท ร้อยละ ๔.๙๗ งบประมาณที่จัดสรร ๑๒.๒๗ ล้านบาท

๒.๑๕.๒) ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีดังนี้

(๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๒๙ แห่ง ตามเป้าหมายของจังหวัด จัดอบรมให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ ราย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ

(๒) ปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การให้บริการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ๒) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ๓) การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และ ๔) การเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ

(๓) ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาด ดำเนินการในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด จังหวัดนครนายก สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาหิน จำกัด จังหวัดสระแก้ว

(๔) การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ มีการขยายร้านและมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น ๆ บางสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า เพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการกระจายสินค้าให้กับจุดจำหน่ายของสมาชิกในชุมชน

สำหรับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ พบว่า อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถวางแผนธุรกิจได้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๖๐ คะแนน) การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๑๐ คะแนน) การแปรรูปสินค้าทำให้มีมูลค่าเพิ่ม มีระดับความ พึงพอใจมากที่สุด (๘.๕๐ คะแนน) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดจุดดึงดูดความสนใจ มีระดับความพึงพอใจมาก (๗ คะแนน) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจมาก (๘ คะแนน) และการส่งเสริมช่องทางการตลาด มีระดับความพึงพอใจมาก (๗.๒๕ คะแนน)

(๕) ข้อค้นพบ

(๕.๑) สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาหนี้สินคงค้าง การวิเคราะห์ SWOT ทำให้สหกรณ์ทราบปัญหาขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาฯ ทำการขับเคลื่อนดำเนินการของสหกรณ์ในปีต่อไป

(๕.๒) ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ มีคู่แข่งในพื้นที่ ดังนั้น สหกรณ์ได้จัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ราคาถูก มีโปรโมชั่น และให้เครดิตแก่สมาชิก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซื้อสินค้าของสหกรณ์

(๕.๓) สหกรณ์บางแห่งขาดเงินทุนหมุนเวียนทำให้ขาดสภาพคล่อง รวมทั้งขาดยานพาหนะในการส่งสินค้าให้กับสมาชิกตัวแทน
เพื่อจำหน่ายชุมชน

(๖) ข้อเสนอแนะ

(๖.๑) เร่งแก้ไขปัญหานี้สินค่าง โดยให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

(๖.๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ตามผลการวิเคราะห์ฯ เพื่อสะท้อนปัญหา
พร้อมส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการตลาด และมีการบูรณาการของหน่วยงาน ภายในจังหวัด

(๖.๓) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้า
จากสหกรณ์

(๖.๔) อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

(๒.๑๖.๑) กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ โดยดำเนินการแล้ว ๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๔๘ แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ
จำนวน ๒,๙๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๔ ของเป้าหมาย ๘,๙๘๐ ราย

(๒.๑๖.๒) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖.๕๘ ล้านบาท ร้อยละ ๑๖.๕๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๙.๖๙ ล้านบาท

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๔,๖๖๖ แปลง (กสก. ๑,๘๕๓ แปลง, กข. ๒,๓๗๐ แปลง, ปม. ๑๐๐ แปลง, ปศ ๒๐๐ แปลง, มม. ๓๐ แปลง, สปก. ๑๑๓ แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑,๕๔๙,๙๔๘,๘๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ (๓ แปลง)							
๑.๑ ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้อง							
๑) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓	-	-	-	- กรมหม่อนไหม อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	-	-	-	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๓	-	-	-	
๑.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๓	-	-	-	
๑.๔ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	-	-	-	
๒. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ (๑,๖๕๗ แปลง)							
๒.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๗๓๗	๒๔๗	๒๔๗	๓๓.๕๑	
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมการข้าว	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖	-	-	-	
๒.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	
๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๗	๑๘๖	๑๘๖	๒๕.๒๔	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	-	-	
๓) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	๖	๗	๑๔.๐๐	
๔) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยง เครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (สปก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	๔	๔	๘.๐๐	
๕) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต							
๕.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๗	-	-	-	
๕.๒) กรมหม่อนไหม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	แปลง	๑	-	-	-	
๒.๔ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒๐๐	-	-	-	
๒.๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	๖๓๘	๖๓๘	๗๙.๖๕	
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๖	-	-	-	
๓) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	
๔) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	
๒.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ด้านประมง (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	
๒) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๖๐	๗	๗	๑๑.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒.๗ ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	-	-	-	
๒.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	-	-	
๓. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ (๑,๕๒๘ แปลง)							
๓.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐๗	๒๐๔	๒๐๔	๓๓.๖๑	
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๕๐	-	-	-	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	-	-	
๓.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	
๓.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสภ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๖๐๗	๑๕๓	๑๕๓	๒๕.๒๑	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐	-	-	-	
๓) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	๒๒	๒๒	๒๒.๐๐	
๔) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	๕	๕	๑๘.๕๒	
๕) ด้านนวัตกรรมลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	๓	๕	๑๘.๕๒	
๖) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	๗	๗	๒๕.๙๓	
๗) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	๓	๓	๑๑.๑๑	
๘) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิถีการสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	-	-	-	
๙) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสภ.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๖๐๗	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๔ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	๖๗๔	๖๗๔	๙๒.๓๓	
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๑๓	-	-	-	
๓) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	
๔) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	
๓.๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่าย ผลผลิต" (มม.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๒	-	-	-	
๓.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) สนับสนุนปัจจัย (กป.)	ม.ค. ๖๒ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	
๒) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	๑๒	๑๒	๑๒.๐๐	
๓.๗ ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	-	-	-	
๓.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	-	-	-	
๓.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	
๓.๑๐ พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๕	-	-	-	
๔. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ (๑,๔๗๘ แปลง)							
๔.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐๙	๑๖๗	๑๖๗	๓๒.๘๑	
๒) กรมประมง	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	-	-	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๔๐	๒๔	๒๔	๖๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕	-	-	-	
๔.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔.๓ จัดเวทีชุมชน							
๑) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	๙	๙	๒๓.๖๘	
๒) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงาน รายแปลง (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	๒	๒	๕.๒๖	
๔.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.)	ต.ค. ๖๑	จังหวัด	๗๗	๗๗	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ สํารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๗ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.)	เม.ย. - ต.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๔.๘ ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	๒,๔๑๐	๒,๔๑๐	๔.๐๒	
๔.๙ คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๐ ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน: เกษตรกร ๓๐ คน) (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	๒๔๑	๒๔๑	๑๒.๐๕	
๔.๑๑ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของ เป้าหมาย) (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑๒ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย) (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑๓ ติดตามประเมินผล ๑๐% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่าน ตัวชี้วัดคุณภาพ ๔๐% (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๗๐๐	-	-	-	
๔.๑๔ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕๐๙	๑๒๖	๑๒๖	๒๔.๗๕	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	-	-	
๓) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	๘	๘	๒๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและ มาตรฐานการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	๘	๘	๒๐.๐๐	- เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
๕) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	๗	๗	๑๗.๕๐	
๖) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	๑	๒	๕.๒๖	
๗) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวม กลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๗	๑	๑	๒.๗๐	
๘) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๖๐,๐๐๐	๒,๔๑๐	๒,๔๑๐	๔.๐๒	
๔.๑๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	๖๘๕	๖๘๕	๘๑.๖๔	
๒) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	
๓) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕	-	-	-	
๕) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕	-	-	-	
๖) พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕	-	-	-	
๗) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๗.๑) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	-	-	
๗.๒) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)	ก.พ. - เม.ย. ๖๒	ราย	๒๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๗๕.๐๐	
๗.๓) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	-	-	
๗.๔) โครงการ Q อาสา (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๗๓๐	๙๗	๙๗	๑๓.๒๙	
๗.๕) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกร ตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๖๐	๔๐	๔๐	๖๖.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕๐	๕๐	๕๐	๓๓.๓๓	
๔.๑๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐๙	-	-	-	
๒) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.)	ก.พ. ๖๒ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	
๓) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๔๐	๑	๑	๒.๕๐	
๔.๑๗ การเชื่อมโยงตลาด							
๑) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)	มิ.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	
๒) โครงการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าบน ระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๒๐	-	-	-	
๓) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.)	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	จังหวัด	๒	-	-	-	
๔.๑๘ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๑) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต และรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	-	-	
๒) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๕๐	-	-	-	
๓) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ฟาร์ม	๒	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔.๑๙ การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/ โรงรวบรวม) (มกอช.) ๑) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัด ศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (มกอช.) ๒) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมผักและ ผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP) (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรงสี โรง	๑ ๔	- -	- -	- -	
๔.๒๐ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องคุณภาพ มาตรฐาน (มกอช.) ๑) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.) ๒) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)	เม.ย. - ส.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒	ครั้ง ครั้ง	๓ ๑	- -	- -	- -	
๔.๒๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย (มกอช.) ๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย ๓) การติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย	พ.ย. ๖๑ มิ.ย. ๖๒ มี.ค. - ส.ค. ๖๒	ราย ราย โครงการ	๕๐ ๕๐ ๒	- - -	- - -	- - -	
๔.๒๒ งบประมาณกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ราชการ ๒๓ คัน) (มกอช.) ๔.๒๓ การบริหารจัดการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรร งบประมาณลงจังหวัด
๒) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	๑	๑	๕๐.๐๐	
๓) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๖	-	-	-	
๔) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๕) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๖) การประกวดแปลง (กสก.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๗) การบริหารจัดการของหน่วยงาน							
๗.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๗.๒) กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๓) กรมประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๔) กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๕) กรมพัฒนาที่ดิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๓,๒๕๐	-	-	-	
๗.๖) กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๗) กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒๕๒	๕๗	๕๗	๒๒.๖๒	
๗.๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๙) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๑๐) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๑๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๕	-	-	-	
แห่งชาติ							
๘) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๓๘.๗๕	๗๓.๕๓	๗๕.๕๐	๔.๙๑	
๕.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔๘๕.๔๘	๖๑.๐๘	๖๑.๐๘	๑๒.๕๘	
๕.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๘๗.๙๙	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๗๐.๖๔	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรร งบประมาณลงจังหวัด - กรมส่งเสริมการเกษตร ยังไม่ได้รับ รายงานงบประมาณดำเนินการโครงการ - ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ. - กรมส่งเสริมการเกษตร ยังไม่ได้รับ รายงานงบประมาณดำเนินการโครงการ
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๓.๒๘	๑.๘๒	๑.๘๒	๑๓.๗๐	
๕.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๙๐.๗๔	-	-	-	
๕.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๙.๓๐	-	-	-	
๕.๗ กรมชลประทาน		ล้านบาท	-	-	-	-	
๕.๘ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๒๑.๔๖	๐.๙๗	๐.๙๗	๔.๕๒	
๕.๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๔๙	๑.๓๕	๑.๓๕	๔.๑๖	
๕.๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๕๐	๗.๖๕	๗.๖๕	๒๓.๕๔	
๕.๑๑ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖๘.๕๔	-	-	-	
๕.๑๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร		ล้านบาท	-	-	-	-	
๕.๑๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๒๒.๓๓	๐.๖๖	๒.๓๒	๑๐.๓๙	
๕.๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๔.๐๐	-	๐.๓๑	๗.๗๕	

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ประจำปี ๒๕๖๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
๒. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากษัตริย์ในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ๑. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์
๒. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๓๕,๗๒๔,๗๘๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย							
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.							
๑) การพัฒนา ศพก. (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๐๒	๔๐๒	๔๕.๕๘	- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ดำเนินการ
๒) พัฒนารูปร่างเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๑	แห่ง	๘๘๒	๓๐	๔๕	๕.๑๐	
๓) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๑๖๙	๑๙๔	๒๒.๐๐	
๔) พัฒนารูปร่างเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พต.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๕) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. - พ.ย. ๖๑	ศูนย์	๘๘๒	๙๑	๙๑	๑๐.๓๒	
๖) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนารูปร่างเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๗๓๔	๘๐๒	๙๐.๙๓	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินการอนุมัติโครงการ และโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานในพื้นที่
๘) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.) ^{๑/}	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๔๘	-	-	-	
๙) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสารวัสดุอุปกรณ์ (กข.)							
๙.๑) ด้านข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๔๔๒	-	-	-	
๙.๒) ไร่นาสวนผสม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๓	ศูนย์	๘๕	-	-	-	
๙.๓) ด้านอื่น ๆ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๔	ศูนย์	๓๕๕	-	-	-	
๑๐) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) ๖ ภูมิภาค ^{๒/}	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๒๐๐	-	-	-	
๑๑) ด้านสหกรณ์							
๑๑.๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใน ศพก. (กสส.) ^{๓/}	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ศูนย์	๓๕๓	-	-	-	
๑๑.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และ ศพก. (กสส.) ^{๓/}	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๑๑.๓) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และ ศพก. (กสส.) ^{๓/}	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	

หมายเหตุ : ^{๑/} ส่วนกลางประสานงานศูนย์ภูมิภาคเพื่อคัดเลือก ศพก. ด้านข้าว ในพื้นที่รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพื่อจัดทำวารสารใบธง ให้ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์

^{๒/} ศพก. อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศพก. เขาย้อย จ.เพชรบุรี ศพก.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ศพก.อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา ศพก.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศพก.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ประสานงานศูนย์ ๖ เขตที่เป็น ศพก. ด้านข้าว เพื่อจัดเตรียมการดำเนินการจัดอบรมเพื่อเป็นวิทยากรด้านข้าว

^{๓/} ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๒) กรมวิชาการเกษตร							
๑๒.๑) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๑๙๔	๒๒๑	๓๖๑	๓๐.๒๓	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๑๒.๒) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	-	-	-	
๑๒.๓) หนังสือ (เอกสารวิชาการ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๑๑,๕๗๖	๘๒๐	๑,๒๑๒	๑๐.๔๗	
๑๒.๔) โปสเตอร์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แผ่น	๑,๐๗๐	๑๗๕	๒๑๙	๒๐.๔๗	
๑๒.๕) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรม แปลงเรียนรู้ ศพก. (ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ ผลิตชีวภัณฑ์ และปัจจัยการผลิต)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	-	-	-	
๑.๒ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๒,๖๔๖	๕๒๑	๕๒๑	๑๙.๖๙	
๒. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสก.)							
๒.๑ ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓	๑	๑	๓๓.๓๓	
๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล	ม.ค. ๖๒	ราย	๘๐	-	-	-	
๒.๓ ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๗๖๔	-	-	-	
๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๐	-	-	-	
๒.๕ ถอดบทเรียน ศพก. ๙ จุด	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๙	-	-	-	
๒.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๗,๐๐๐	-	-	-	
๒.๗ จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก.	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๓๕	-	-	-	
๒.๘ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม COO /OT (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๘๘๒	๖๖	๑๐๐	๑๑.๓๔	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒.๙ อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๓๐	๘๖๐	๙๗.๕๑	
๒.๑๐ สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	-	-	- กำหนดจัดช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ๖๒
๒.๑๑ ด้านข้าว							
๑) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนา เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วย	๕๑	-	-	-	
๒) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๕๐	-	-	-	- เลื่อนกำหนดการอบรมเป็นเดือน ก.พ. ๖๒
๓) ประชุมการสรุปผลปี ๒๕๖๒ และวางแผน การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (กข.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	-	-	
๓. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย							
๓.๑ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ (Field day) (กสท.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๑) ด้านประมง (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๑๔	๑๔	๑.๕๙	
๒) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.)	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๔	๔	๕.๑๙	
๓.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร (๒๐๐ ราย/ศพก.) (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๗๖,๔๐๐	๒,๖๑๔	๓,๑๙๔	๑.๘๑	
๓.๓ สนับสนุนการให้บริการ							
๑) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พด.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่
๒) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๑๑๕	๔๔	๔๔	๓๘.๒๖	
๓) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๙๑	๙๑	๑๐.๓๒	
๔) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๒๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการ และโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงาน ในพื้นที่

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่าย ในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๘๐๐	๔๙๘	๔๙๘	๑๗.๗๙	- แจ้งศูนย์ภูมิภาคกำหนดแผนการจัด ประชุมของแต่ละ ศพก. ด้านข้าว จำนวน ๔๔๒ ศูนย์ ในพื้นที่ ๖๕ จังหวัด
๓.๕ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการ จัดทำบัญชี (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๕๓	๕๓	๖.๐๑	
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/ การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ๔๔๒ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒๐ ราย (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๔๐	-	-	-	
๓.๗ จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ ส่งมอบให้ ศพก. (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒	๒	๐.๒๓	
๓.๘ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กผล.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐๕	๑๔	๑๙	๓.๗๖	
๓.๙ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ (กขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๓.๑๐ เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตรกร (กวก.)	ทุกสัปดาห์	ฉบับ	-	๔	๑๓	-	
๓.๑๑ แผ่นพับ (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๐,๑๒๕	๑๔,๓๐๐	๑๕,๕๕๐	๒๕.๘๖	
๔. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ							
๔.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	-	-	-	
๔.๓ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	๑,๑๑๐	๑,๑๑๐	๑๒.๕๙	
๔.๔ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๖๐	-	-	-	
๔.๕ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๓	๓	๐.๓๔	
๔.๖ อบรมเกษตรกร (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๑,๐๙๐	๒,๐๕๐	๓,๓๕๐	๓๐.๒๑	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย							
๕.๑ ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)							
๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (๔ เครือข่าย/ศพก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๓,๕๒๘	๑๑๙	๑๒๙	๓.๖๖	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (๑ เครือข่าย/ศพก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๑๒๕	๑๕๙	๑๘.๐๓	
๕.๒ ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	แห่ง	๑๔๐	๔๔	๔๔	๓๑.๔๓	
๕.๓ ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๙๑	๙๑	๑๐.๓๒	
๕.๔ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๕.๕ ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๕	-	-	-	
๕.๖ ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑,๒๘๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการ และโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงาน ในพื้นที่ - ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารใบธง ให้ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว
๕.๗ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชน (ศดปช.) (กสก.)							
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	คน	๓๔๐	๒๐๗	๒๐๗	๖๐.๘๘	
๒) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ	พ.ค. - มี.ย. ๖๒	คน	๑,๑๐๐	-	-	-	
๓) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการ ศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๔) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้านอารักขาพืช	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๕	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอาชีวศึกษา สู่งานวิจัย	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	-	-	-	
๖) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน							
๖.๑) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	คน	๒๘๘	๑๕๐	๑๕๐	๕๒.๐๘	
๖.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการ ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๑,๗๖๔	๓๗๑	๓๗๑	๒๑.๐๓	
๖.๓) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๖.๔) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช							
(๑) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	๘๕๕	๘๕๕	๒๗.๖๕	- แปลงที่ยังไม่ดำเนินการสำรวจ เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูการเพาะปลูก
(๒) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๔,๐๐๐	-	-	-	- ยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ
(๓) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	๔๖	๘๑	๒.๖๒	
๖.๕) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช							
(๑) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ และพ่อ - แม่พันธุ์ แมลงศัตรูธรรมชาติ	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ชนิด	๑๐	๑	๑	๑๐.๐๐	
(๒) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ขวด	๑๗,๖๔๐	-	-	-	
(๓) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วย วิธีผสมผสาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๙,๒๕๐	-	-	-	- ยังไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
๖.๖) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่าง เหมาะสมตามสภาพพื้นที่	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แปลง	๑๕๔	๙	๙	๕.๘๔	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖.๗) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้าง เครือข่าย ศจช.							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๕๒๘	-	-	-	
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	คน	๒๔๙	-	-	-	
(๓) ระดับประเทศ	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	คน	๒๖๔	-	-	-	
๖.๘) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	-	-	-	
๖.๙) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	-	-	-	
๖.๑๐) ตรวจสอบประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และ คุณภาพชีวิตเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ศทอ.	๙	-	-	-	
๖.๑๑) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๑	๑	๑๐.๐๐	
๗) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.)							
๗.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านดินและปุ๋ย	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	คน	๑๑๐	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	คน	๖๐	-	-	-	
๗.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดิน และปุ๋ยระดับอำเภอ	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	คน	๙๗๗	๒๔๕	๒๔๕	๒๕.๐๘	
๘) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.)							
๘.๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศตปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๖๔	๖๔	๗.๒๖	
๘.๒) ประกวด ศตปช.ดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
(๒) ระดับเขต	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	สสภ.	๙	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๘.๓) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๘.๔) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ย ระหว่างประเทศ	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๘.๕) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็น ต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศดปช. ต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๙	-	-	-	
(๒) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอด ความรู้เกษตรกรแม่นยำ	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	คน	๖๐	-	-	-	
(๓) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๙	-	-	-	
๙) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต							
๙.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๙.๓) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๑,๐๐๐	-	-	-	
๙.๔) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑	๑	๑.๓๐	
๙.๕) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย	ก.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	-	-	-	
๑๐) การประเมิน ศดปช.							
๑๐.๑) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช.	มี.ย. - ส.ค. ๖๒	คน	๑๑๐	-	-	-	
๑๐.๒) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓๐	๒	๒	๖.๖๗	
๑๐.๓) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับเขต	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ส.ก.	๙	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖. การติดตามและรายงาน							
๖.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๓ กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๘	๘	๑๐.๓๙	
๖.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๖.๕ กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๒๐	-	-	-	
๖.๖ กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๑	-	-	-	- การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตาม งานให้หน่วยงานภูมิภาค ๕๑ หน่วยงาน และจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓๕ ราย
๖.๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒๒	๒๒	๒.๔๙	
๖.๘ กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๔๙๗	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน							
๗.๑ กรมวิชาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
๗.๒ กรมหม่อนไหม	-	-	-	-	-	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๔๓๕.๗๒	๓๒.๓๑	๓๒.๗๓	๗.๕๑	
๘.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๘๒.๒๗	๒๕.๓๙	๒๕.๓๙	๙.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑๖.๗๙	๐.๖๖	๑.๐๘	๖.๔๖	
๘.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๒๔.๗๐	๓.๐๓	๓.๐๓	๑๒.๒๘	
๘.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๒๑.๐๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๘.๗๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๗.๕๐	-	-	-	
๘.๗ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๘.๘๐	-	-	-	
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๓๕.๖๘	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๘.๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์	ก.พ. ๖๒	ล้านบาท	๗.๓๗	๐.๐๒	๐.๐๒	๐.๓๑	- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๘๘,๒๐๐ แผ่น เพื่อแจก จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ โดยจะเริ่มดำเนินการผลิต ก.พ. ๖๒
๘.๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๑๖.๙๑	๓.๑๙	๓.๑๙	๑๘.๘๕	
๘.๑๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๔.๙๖	-	-	-	
๘.๑๒ กรมฝนหลวง		ล้านบาท	๐.๕๐	-	-	-	
๘.๑๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๐.๕๐	๐.๐๑	๐.๐๑	๒.๔๓	

การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ประจำปี ๒๕๖๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ		
๑. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer/ Yong Smart Farmer								
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Ysf (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๒,๘๗๕	๗๒๒	๘๒๒	๒๘.๕๙	- อยู่ระหว่างประเมินคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ	
๑.๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น SF (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๗,๖๔๐	๑,๙๗๐	๓,๗๘๐	๒๑.๔๓		
๑.๓ พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๕๐๑	๕๐๑	๓๒.๕๓		
๑.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๘๐	๒๐	๒๐	๑๑.๑๑		
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๓,๘๔๐	๑,๗๘๐	๑,๗๘๐	๔๖.๓๕		
๑.๖ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๘๐	-	-	-		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๗ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer Model (มม.)	เม.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๑๑	-	-	-		
๑.๘ เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๔,๐๖๘	๔,๐๖๘	๒๗.๑๒		
๑.๙ แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๖๙๗	-	-	-		
๑.๑๐ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-		

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว							
๒.๑ อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๕๐	๑๖๐	๒๒๕	๕๐.๐๐	
๒.๒ อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑,๕๕๐	๑๘๐	๒๐๐	๑๒.๙๙	
๒.๓ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สูการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๘๕๐	๑๗๒	๑๗๒	๔.๔๗	
๒.๔ อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๘๐	๒๔๐	๒๔๐	๗.๗๙	
๒.๕ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๐๐๐	๑,๔๗๑	๑,๔๗๑	๒๙.๔๒	
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๑๐๐	๑๐๐	๐.๘๙	
๒.๗ เกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๓๒๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๘ ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.)	ธ.ค. ๖๑	ราย	๑,๒๓๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๙ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๒๖๔	-	-	-	
๓. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ							
๓.๑ สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก.)	พ.ค. ๖๒	ราย	๓๘๕	-	-	-	- ดำเนินการเดือน พ.ค. ๖๒
๓.๒ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๔๒๔	๔๒๔	๒๗.๕๓	
๓.๓ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนายุทธศาสตร์ Smart Farmer Model	ก.พ. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	
๓.๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๒๒๒	-	-	-	- ดำเนินการเดือน ก.ค. ๖๒
๓.๕ การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน							
๔.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๔๕	๑๒๐.๘๓	- ดำเนินการเดือน พ.ค. ๖๒
๔.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๔.๔ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer	ก.พ. - มี.ค. ๖๒	กลุ่ม	๑๕๔	-	๕	๓.๒๕	
๔.๕ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ค. ๖๒	เล่ม	๕,๐๐๐	-	-	-	
๔.๖ การบริหารจัดการโครงการ (กสก)	มี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒	บาท	๕๑,๒๒๕	-	-	-	
๔.๗ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๘ ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	โรงเรียน	๑๐๒	๑๒	๑๒	๑๑.๗๖	
๔.๙ ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สาขา	๔	-	-	-	
๔.๑๐ บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๑ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	บาท	๒๘,๗๘๐	-	-	-	
๔.๑๒ อำนวยความสะดวก (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	บาท	๕๖๓,๖๐๐	-	-	-	
๔.๑๓ จัดทำดิจิทัลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.)	มี.ค. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	
๔.๑๔ ป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.)	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ชิ้น	๑,๕๐๐	-	-	-	
๔.๑๕ ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๖	-	-	-	
๔.๑๖ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๗ ติดตามและประเมินผล (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑๘ ติดตามให้คำแนะนำ สรุปลงและประเมินผล (ปศ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	-	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๕๓.๐๘	๒๖.๐๐	๒๘.๐๐	๑๘.๒๙	
๕.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑๖.๖๘	๑.๐๐	๑.๐๐	๖.๐๐	
๕.๒ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔.๔๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๒๔.๙๑	๓.๐๐	๓.๐๐	๑๒.๐๔	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๘.๐๙	๓.๐๐	๓.๐๐	๓๗.๐๘	
๕.๕ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๕๙.๗๑	๓.๐๐	๕.๐๐	๘.๓๗	
๕.๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓.๒๔	-	-	-	
๕.๗ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๔	-	-	-	
๕.๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓๒.๑๐	๑๖.๐๐	๑๖.๐๐	๔๙.๘๔	

การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๒๕๒,๗๗๕ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๕,๐๖๑,๑๘๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสม มีมูลค่า (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๕,๐๐๐	๑๐๓	๑๐๓	๒.๐๖	๑. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ๓,๖๙๔ ราย พื้นที่ ๑๔,๙๐๓.๗๕ ไร่ แต่อยู่ ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่ของ เกษตรกร ๒. ผลการรับสมัคร มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้าว มีแนวโน้มราคาดี และมีการประชาสัมพันธ์ ในห้วงเวลาเดียวกันกับโครงการสานพลัง
๑.๒ ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๔,๐๐๐	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๙๐,๐๐๐	-	-	-	<p>ประชากรรัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสนับสนุน ให้ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้ เกษตรกรอาจยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงขยายระยะเวลาเปิด รับสมัครออกไปอีกจนถึง ๒๘ กพ. ๖๒</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติฝึกอบรม สัมมนา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติอบรมการจัด ทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนการผลิต</p>
๑.๔ จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๕๕๕	๒๖๔	๒๖๔	๑๖.๙๘	
๑.๕ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรกรผสมผสาน (กสท.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๓,๐๐๐	-	-	-	
๑.๖ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๐๐๐	-	-	-	
๑.๗ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๘,๒๒๐	-	-	-	
๑.๘ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน การผลิต (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	-	-	-	
๑.๙ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๒๖๒	๑๘,๒๖๒	๑๘.๒๖	
๑.๑๐ จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับ จังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๓๕.๐๖	๕.๒๑	๕.๒๑	๒.๒๒	<p>หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดทำโครงการสัมมนาระดับความเห็นการขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม</p> <p>๒. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map และอยู่ระหว่างจัดประชุมระดับความคิดเห็น (Focus Group) ระดับจังหวัด</p> <p>๓. อยู่ระหว่างเสนอเค้าโครงการประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและพื้นที่จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ซึ่งจะจัดในเดือน ก.พ. ๒๕๖๒</p>
๑) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๗๒.๐๐	-	-	-	
๒) กรมประมง		ล้านบาท	๑๙.๑๘	๑.๗๕	๑.๗๕	๙.๑๒	
๓) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๙๖.๓๘	๐.๒๖	๐.๒๖	๐.๒๗	
๔) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๑.๗๘	-	-	-	
๕) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๙.๖๒	๒.๖๑	๒.๖๑	๑๓.๓๐	
๖) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๗.๖๒	-	-	-	
๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓.๖๘	-	-	-	
๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖.๘๐	-	-	-	
๙) การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	-	-	-	-	
๑๐) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๘.๐๐	๐.๕๙	๐.๕๙	๗.๓๘	

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประจำปี ๒๕๖๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน ๒. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ	๑. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช ๑๕,๐๐๐ ราย ปศุสัตว์ ๒,๓๐๐ ราย และประมง ๔,๕๙๕ ฟาร์ม) ๒. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๕๘๘,๒๐๘,๐๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ๑.๑ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) แบบกลุ่ม		กลุ่ม	๑๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างรวบรวม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๒) สถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว		แห่ง	๕๐	-	-	-	
๑.๒ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๔๐,๐๐๐	-	-	-	- ในปี ๖๒ จะเริ่มดำเนินการตรวจใน พ.ศ. ๖๒
๑.๓ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) แบบรายเดี่ยว		แปลง	๑,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ก.พ. ๖๒
๒) แบบกลุ่ม		กลุ่ม	๙๐๐	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๔ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน
๑) แบบรายเดี่ยว		แปลง	๑,๐๐๐	-	-	-	
๒) แบบกลุ่ม		กลุ่ม	๒๐๙	-	-	-	
๑.๕ ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						- ขอยกเลิกกิจกรรม
๑) ด้านคุณภาพการสี		ตัวอย่าง	๒,๐๐๐	-	-	-	
๒) การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในดินและน้ำ และผลผลิต		ตัวอย่าง	๓๐๐	-	-	-	
ข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP							
๑.๖ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๐	๓	๓	๑๕.๐๐	
๑.๗ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	๓	๗	๓๕.๐๐	
๒. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)							
๒.๑ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๙๑,๐๐๐	๑๙,๒๕๑	๑๙,๒๕๑	๒๑.๑๕	
คุณภาพ GAP พืช							
๒.๒ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๘๕๐	๑๒๘	๑๒๘	๑๕.๐๖	
โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด							
๒.๓ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๒	๓๒	๓๒	๑๐๐.๐๐	
๓. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)							
๓.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๔๐๐	๓๖๐	๓๖๐	๙๐.๐๐	
ด้านมาตรฐาน GAP							
๓.๒ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย/แปลง	๑๕,๐๐๐	๓,๓๘๖	๓,๓๘๖	๒๒.๕๗	
๓.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑,๗๐๐	๑,๗๐๐	๑๑.๓๓	
๓.๔ นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จุด	๗๖	๒	๒	๒.๖๓	
๓.๕ สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕๕	๑๕๕	๑.๐๓	
ขั้นต้น							
๓.๖ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษา	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘๘๒	๑๒๖	๑๒๖	๑๔.๒๙	
ดูงาน							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๗ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต สินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๘ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรอง แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๘	๒	๒	๑๑.๑๑	
๓.๙ จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	-	-	
๓.๑๐ ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๔. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)							
๔.๑ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๘๔๒	๕๓๙	๕๓๙	๖๔.๐๑	
๔.๒ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๑๑,๑๒๒	๑,๗๑๔	๑,๗๑๔	๑๕.๔๑	
๔.๓ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๐๓๐	๙๒๓	๙๒๓	๒๒.๙๐	
๔.๔ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	๑	๑	๒.๐๐	- ข้อมูลของกรมปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
๔.๕ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๖๐	๔	๔	๖.๖๗	
๔.๖ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๑	๑	๑๐.๐๐	- ข้อมูลของกรมปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ
๔.๗ ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๗๗	๓	๓	๓.๙๐	
๔.๘ อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๓๐๐	๓,๕๒๗	๓,๕๒๗	๑๕๓.๓๕	
๔.๙ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๔.๑๐ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๕	๒	๒	๑๓.๓๓	
๔.๑๑ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕	๑	๑	๒๐.๐๐	
๔.๑๒ ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔,๕๙๐	๑,๒๕๙	๑,๒๕๙	๒๗.๔๓	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)							
๕.๑ การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๕๙๕	๒,๑๒๖	๒,๑๒๖	๔๖.๒๗	
๕.๒ การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑,๔๖๐	๖,๙๙๒	๖,๙๙๒	๒๒.๒๓	
๕.๓ ตรวจประเมินสถานประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕๔๐	๑๘๒	๑๘๒	๓๓.๗๐	
๕.๔ ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘๗,๐๙๑	๑๑,๔๔๖	๑๑,๔๔๖	๑๓.๑๔	
๕.๕ ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัดอุณหภูมิ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๑๘๒	๑,๒๘๗	๑,๒๘๗	๒๐.๙๕	
๕.๖ ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๑๔,๓๗๕	๑๗๒,๕๕๙	๑๗๒,๕๕๙	๒๘.๐๙	
๕.๗ ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๕๘,๙๕๑	๑๕,๓๗๔	๑๕,๓๗๔	๒๖.๐๘	
๕.๘ ฝึการะวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๔,๗๐๐	๒๐,๘๙๖	๒๐,๘๙๖	๓๘.๒๐	
๕.๙ จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	รายการ	๔๓	๙	๙	๒๐.๙๓	
๕.๑๐ รักษาขอบข่าย ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย สินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	-	-	
๕.๑๑ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบการเชื่อมโยง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.๑๒ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๑๓,๐๗๒	๒๘,๔๘๗	๒๘,๔๘๗	๒๕.๑๙	
๕.๑๓ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๓๓,๘๔๖	๘,๖๐๑	๘,๖๐๑	๒๕.๔๑	
๕.๑๔ การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘,๒๐๘	๒,๗๓๐	๒,๗๓๐	๓๓.๒๖	
๕.๑๕ การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔๕๐	๖๖	๖๖	๑๔.๖๗	
๕.๑๖ การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒๕,๒๐๐	๒,๙๕๒	๒,๙๕๒	๑๑.๗๑	
๕.๑๗ การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑,๙๖๐	๕๙๒	๕๙๒	๓๐.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕.๑๘ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๗,๐๕๕	๒,๐๔๕	๒,๐๔๕	๑๑.๙๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและ เชิญเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ คาดว่าใน ก.พ. จะสามารถประกาศ กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ จำนวน ๘ เรื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย มกอช. ได้ โอนเงินไปยัง สำนักงานคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑
๕.๑๙ การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าสู่ออกและนำผ่านสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๒,๑๔๐	๕,๙๓๓	๕,๙๓๓	๒๖.๘๐	
๕.๒๐ การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๓๕๐	๑,๗๐๖	๑,๗๐๖	๒๖.๘๗	
๕.๒๑ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขวด/ซอง	๑๔๖,๐๐๐	๔๗,๑๙๙	๔๗,๑๙๙	๓๒.๓๓	
๕.๒๒ พัฒนาศักยภาพด้านโรคสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๑๙	๑๔๙	๑๔๙	๓๕.๕๖	
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)							
๖.๑ การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	-	-	
๖.๒ การจัดทำมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑๕	-	-	-	
๖.๓ การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยาย ขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขอบข่าย	๑	-	-	-	
๖.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล							
๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาล							
๑.๑) ตรวจสอบประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด เพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๙	-	-	-	
๑.๒) ตรวจสอบติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๓๘	-	-	-	
๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๖	-	-	-	
๓) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาลาลไทย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒	-	-	-	
๖.๕ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน							
๑) การจัดนิทรรศการในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๔	๔	๔๐.๐๐	
๒) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๘๐	๕๔	๕๔	๖๗.๕๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค	ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขออนุมัติ โครงการ
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘๘.๒๑	๘๖.๘๔	๘๖.๘๔	๑๔.๗๖	
๗.๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๓๓.๓๙	๘.๙๘	๘.๙๘	๒๖.๘๙	
๗.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๖.๘๐	๑.๗๖	๑.๗๖	๒.๖๓	
๗.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๓๓๙.๔๓	๔๘.๓๙	๔๘.๓๙	๑๔.๒๖	
๗.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๐๘	๐.๖๒	๐.๖๒	๕.๖๐	
๗.๕ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๑๒.๐๖	๒๓.๑๔	๒๓.๑๔	๒๐.๖๕	
๗.๖ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๕.๔๕	๓.๙๕	๓.๙๕	๑๕.๕๒	

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ๒) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ๓) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ๔) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ๕) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ	๑) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๕๕๔,๓๑๐ ไร่ (ภายในปี ๒๕๖๒) ๒) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ๓) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ ๔๐ ต่อตลาดส่งออกร้อยละ ๖๐ ๔) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑,๐๐๗.๒๗ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑) ไม่ได้รับรายงาน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (พต.)		โครงการ	๑	-	-	-	
๒) โครงการศึกษาการผลิต การตลาด เกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษา กาแฟอินทรีย์ (สศก.)		เรื่อง	๑	-	-	-	
๓) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับการผลิต เกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สู่มาตรฐานสากล (สศก.)		เรื่อง	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔) โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ (Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์) (สศก.)		เรื่อง	๑	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั่วไป							
๑) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ (กสก.)		คน	๒๐๐	-	-	-	
๒) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (กสก.)		ราย	๓,๐๐๐	-	-	-	
๓) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ (กสก.)		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๓.๑) กิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิต		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๓.๒) กิจกรรม อบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ศึกษาดูงาน/ เชื่อมโยงตลาด		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๓.๓) กิจกรรม อบรมรับรองแบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๓.๔) กิจกรรม อุดหนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๔) โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พด.)		ราย	๑๐๐๐	-	-	-	
๔.๑) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์"		ราย	๔๐๐	-	-	-	
๕.๒) หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ การรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๔๐๐	-	-	-	
๔.๓) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๒๐๐	-	-	-	
๕) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (พด.)							
๕.๑) ศูนย์ใหม่		แห่ง	๓	-	-	-	
๕.๒) ต่อยอดศูนย์เดิม		แห่ง	๑๖	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๖.๑) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ - ผ่านคณะกรรมการ COO		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๖.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม							
(๑) เกษตรกรปี ๒๕๖๑		ราย	๓๑,๖๗๓	-	-	-	
(๒) เกษตรกรปี ๒๕๖๒		ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
๗) เกษตรอินทรีย์ (มม.)							
๗.๑) จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๔๐	-	-	-	
๗.๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม		ราย.	๗๐	-	-	-	
ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม							
๗.๓) จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๖๐	-	-	-	
๗.๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมและ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร		แห่ง	๑๓	-	-	-	
๗.๕) เจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตาม คำแนะนำ		แห่ง	๘	-	-	-	
๗.๖) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่		แห่ง	๘	-	-	-	
๗.๗) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ ในดินของเกษตรกร		ราย	๕๐	-	-	-	
๗.๘) การตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์		แห่ง	๖	-	-	-	
๗.๙) การติดตามประเมินผล		แห่ง	๘	-	-	-	
๘) การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๖ ภูมิภาค) (สศก.)		รุ่น	-	-	-	-	
๙) พัฒนาศูนย์กลางเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)		ครั้ง	๒	-	-	-	
๑๐) งานบริหาร (ติดตาม) (ปม.)		ครั้ง	๑๒	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๑) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)		ราย	๒,๒๖๐	-	-	-	
๑๒) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)		ราย	๒,๑๕๓	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์							
๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.)		แห่ง	๙	-	-	-	
๒) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		แห่ง	๓	-	-	-	
๓) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ศูนย์	๘	-	-	-	
๔) ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสค.)		เรื่อง	๑	-	-	-	
๕) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (พด.)		โครงการ	๑	-	-	-	
๖) จัดทำฐานข้อมูล (ส.ป.ก.)		ราย	๔,๔๓๐	-	-	-	
		ไร่	๒๒,๐๗๗.๕๐	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์							
๑) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์							
๑.๑) อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม ยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๒๔๐	-	-	-	
๑.๒) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ (รายใหม่) (ปศ.)							
(๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)		ราย	๘๐	-	-	-	
(๒) สนับสนุนกล้าพันธุ์กล้วยไม้สางเฉาฟลอริเกรซให้เกษตรกร ปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๕	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
(๓) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๑๒	-	-	-	
(๔) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)		ราย	๔๐๐	-	-	-	
(๕) บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ (ปศ.)		ตัน	๖๐	-	-	-	
๒) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)		แปลง	๓,๐๐๐	-	-	-	
๓) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ (กสก.)		แปลง	๒๓	-	-	-	
๔) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ใน ศพก. (กสก.)		ศูนย์	-	-	-	-	
๕) ขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ใน ๓ จังหวัดนำร่อง (กสก.)		จังหวัด	๓	-	-	-	
๖) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล		จังหวัด	-	-	-	-	
๗) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (พค.)							
๗.๑) กลุ่มใหม่		กลุ่ม	๑๖๒	-	-	-	
		ราย	๘๑๐	-	-	-	
		ไร่	๘,๑๐๐	-	-	-	
๗.๒) กลุ่มต่อยอด		กลุ่ม	๕๙	-	-	-	
		ราย	๒๙๕	-	-	-	
		ไร่	๒,๙๕๐	-	-	-	
๘) โครงการเกษตรกรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๘.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรกรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์		ราย	๖๐	-	-	-	
๘.๒) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์		ราย	๑๐๐	-	-	-	
๘.๓) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ไร่	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	
จำนวนไม่เกิน ๑๕ ไร่/ราย							
๙) เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรกรอินทรีย์ (ตส.)		คน	๒,๒๐๐	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๐) คัดเลือกเกษตรกร (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๑๑) จัดการพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๑๒) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบ ปุยเต็มอากาศ (วก.)		ต้น	๑,๕๒๐	-	-	-	
๑๓) การฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)		ราย	๔,๒๗๐	-	-	-	
๑๔) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)		แปลง	๗๙๑	-	-	-	
๑๕) จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ (วก.)		ศูนย์	๓๘	-	-	-	
๑๖) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (วก.)		ตัว	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	
๑๗) การผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดิน (วก.)		ตัวอย่าง	๗๕,๐๘๙	-	-	-	
๑๘) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)		ไร่	๒๒,๐๗๘	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตร							
๑) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน๒ (ห้วยจ๊กโคกบน) จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๒) ฝายแปลงกิ่วลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างช้าง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๓) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบดง ลูก ๑ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างช้าง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบดง ลูก ๒ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างช้าง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๕) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๖) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๘) ปรับปรุงเหมืองปุ๋ยเห็น พร้อมอาคารประกอบ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่		รายการ	๑	-	-	-	
๙) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๑๐) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๑๑) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๑๒) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ	๑	-	-	-	
๑๓) โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (พค.)		โครงการ	๑	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง เกษตรอินทรีย์							
๑) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๘๐	-	-	-	
๒) ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.)		ฟาร์ม	๙๙	-	-	-	
๓) ตรวจสอบอายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๕	-	-	-	
๔) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๖๐	-	-	-	
๕) ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์		ครั้ง	๘	-	-	-	
๖) จัดอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๓๐	-	-	-	
๗) ตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๖๐	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๘) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๘.๑) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑		กลุ่ม	๒,๕๐๐	-	-	-	
๘.๒) จ้างนักวิชาการช่วยปฏิบัติงาน ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค (๑๕,๐๐๐ บาทx๑๒ เดือน)		ราย	๑๐๐	-	-	-	
๘.๓) ค่าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร		กลุ่ม	๓,๐๐๐	-	-	-	
๘.๔) จัดทำคู่มือเอกสารคู่มือโครงการฯ		เล่ม	๓๐๐	-	-	-	
๘.๕) เอกสารบันทึกเกษตรกร(org ๐๒) และใบสมัครเกษตรกร (org ๐๓) ใบรับรองประเมินเบื้องต้น		เล่ม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๘.๖) อำนวยการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์							
๙) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของเกษตรกร (มม.)		ราย	๕๐	-	-	-	
๑๐) ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)		เขต	๖	-	-	-	
๑๑) โครงการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน (มกอช.)		สาขา	๑๕๐	-	-	-	
๑๒) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)		กลุ่ม	๕	-	-	-	
๑๓) โครงการ Q อาสา (มกอช.)		รายการ	๕๐	-	-	-	
๑๔) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)		ราย	๑๐๐	-	-	-	
๑๕) โครงการยกระดับเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (มกอช.)		จังหวัด	๓	-	-	-	
๑๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของ Young smart farmer เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)		ราย	๕๐	-	-	-	
๑๗) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคั่วบรรจุ) (มกอช.)		โรง	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๘) ตรวจสอบรับรองฟาร์มตามมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๒๐๐	-	-	-	
๑๙) การตรวจสอบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)		แปลง	๔,๕๘๕	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์							
๑) พัฒนาตลาดสีเขียว (ปศ.)		แห่ง	๑๘	-	-	-	
๒) ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๗๐	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค							
๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปศ.)		เรื่อง	๕	-	-	-	
๒) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)		แห่ง	๕	-	-	-	
๓) จัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายหม่อนไหมอินทรีย์ ในต่างประเทศ (มม.)		แห่ง	-	-	-	-	
๔) สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)		ครั้ง	๓๐	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ใช้รูปแบบยโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร (งบอุดหนุน) (กข.)		ล้านบาท	๖๐๐.๐๐๐๐	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ							
๑) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.)		ครั้ง	๓๖๐	-	-	-	
๒) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน (ปศ.)		ครั้ง	๒๑๐	-	-	-	
๓) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.)		แห่ง	๘	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.)							
๔.๑) คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ		ครั้ง	๔	-	-	-	
๔.๒) ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด		จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๕) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)		เรื่อง	๑	-	-	-	
๖) ติดตามและประเมินผลโครงการ		เรื่อง	๑	-	-	-	
งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๐๐๗.๒๗	-	-	-	
๗.๑) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๓๒.๔๘	-	-	-	
๗.๒) กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๗๕.๕๖	-	-	-	
๗.๓) กรมประมง		ล้านบาท	๑๒.๙๘	-	-	-	
๗.๔) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๗.๔๒	-	-	-	
๗.๕) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๒๘.๔๗	-	-	-	
๗.๖) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๔.๙๑	-	-	-	
๗.๗) กรมชลประทาน		ล้านบาท	๑๖๐.๕๙	-	-	-	
๗.๘) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๐.๐๕	-	-	-	
๗.๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓๖.๙๘	-	-	-	
๗.๑๐) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๗.๖๕	-	-	-	
๗.๑๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๒๑.๒๒	-	-	-	
๗.๑๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๑.๐๘	-	-	-	
๗.๑๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๗.๘๘	-	-	-	

ตลาดสินค้าเกษตร

(๑) ตลาดสินค้าเกษตร

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนาในรูปแบบสินค้า /ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
- เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ /ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒

จำนวน ๕๘.๑๗๘ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทาง การตลาดให้แก่เกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	๒	๒	๔๐.๐๐	- ตลาด อ.ต.ก. จัด ๕ ครั้ง ในพื้นที่ ขนาด ๓๕๐ ตารางเมตร มีเกษตรกร เข้าร่วม ๑๕๐ ราย - ตลาดพอร์โต ซิโน้ จัด ๓ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๓๘ ราย - อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้อำนวยการ
๒. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้า เกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้อำนวยการ
๔. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	๔	๔	๒๐.๐๐	- ดำเนินการจัดตั้งและบริหารร้านค้า
๕. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘.๑๘	๐.๙๓	๐.๙๓	๑.๖๐	

(๒) การตลาดเกษตรกร
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด
 รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
 เป้าหมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๓๑,๙๔๐ ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร		ราย	๑,๑๕๕	๒๖๘	๒๖๘	๒๓.๒๐	ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ ๑ ต.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๑ (เป็นข้อมูลรายงาน จากตลาดเกษตรกร ๔๐ จังหวัด)
๒. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ		แห่ง	๗๗	๖	๖	๗.๗๙	
๒.๑ จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่าย		ราย	-	๕,๕๐๒	๑๐,๘๗๓	-	
๒.๒ มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		ล้านบาท	-	๑๔.๖๖	๒๘.๒๑	-	
๓. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร		ราย	๑,๔๓๙	๖๐	๖๐	๔.๑๗	
๔. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร		ครั้ง	๘	-	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๐.๐๓	๑.๒๗	๑.๒๗	๑๒.๖๖	

(๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ประจำปี ๒๕๖๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
 เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร ๔๒ แห่ง
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน ๓,๐๘๕,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๒๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท)
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์		สหกรณ์	๑๒	-	-	-	- สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๒ จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร		สหกรณ์	๑๒	-	-	-	ประกาศหาผู้รับจ้าง
๒. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์							
๒.๑ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด		สหกรณ์	๓๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๒ จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)		สหกรณ์	๓๐	๔	๔	๑๓.๓๓	
๓. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น							
๓.๑ จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด		ราย	๔,๓๐๐	-	-	-	
๓.๒ มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้		บาท	-	-	-	-	
๓.๓ สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า		ร้อยละ	๑๐	-	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๔.๓๕	๐.๒๙	๐.๒๙	๑.๑๙	

การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
- เป้าหมายของโครงการ**
1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒** จำนวน ๓๒๖,๗๐๑,๘๒๐ บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒** (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ธ.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การบริหารจัดการในภาพรวม		ครั้ง	-	๗	๗	-	
๑.๑ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี ๒๕๖๒)		ราย	๗๐,๐๐๐	๑๔,๘๒๑	๑๔,๘๒๑	๒๑.๑๗	
๑.๒ การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๘,๐๒๖	๘,๐๒๖	-	
๑.๑) กลุ่ม A		ราย	-	๓,๐๖๗	๓,๐๖๗	-	
๑.๒) กลุ่ม B		ราย	-	๓,๕๗๘	๓,๕๗๘	-	
๑.๓) กลุ่ม C		ราย	-	๑,๓๘๑	๑,๓๘๑	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๑๓,๑๗๖	๑๓,๑๗๖	-	
๒.๑) กลุ่ม A		ราย	-	๔,๘๘๑	๔,๘๘๑	-	
๒.๒) กลุ่ม B		ราย	-	๖,๕๕๒	๖,๕๕๒	-	
๒.๓) กลุ่ม C		ราย	-	๑,๗๔๓	๑,๗๔๓	-	
๒. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ							
๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่		ราย	-	-	-	-	
- เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	-	-	-	
๒.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา		ราย	-	-	-	-	
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	-	-	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๗๙๘	๗๙๘	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๗๘๕	๗๘๕	-	
๒.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		ครั้ง	-	๓	๓	-	
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๕๐	๕๐	-	
๒) ประชาชนเกษตรกร		ราย	-	๕	๕	-	
๓) เกษตรกรต้นแบบ		ราย	-	๕	๕	-	
๓. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	-	-	-	
๓.๑ การทำแฟ้มรายบุคคล		ราย	-	๑๔๘	๑๔๘	-	
๓.๒ การทำผังแปลง		ราย	-	๑๓๓	๑๓๓	-	
๓.๓ การทำแผนการผลิต		ราย	-	๑๐๙	๑๐๙	-	
๔. การจัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน		ครั้ง/ราย	-	๑/-	๑/-	-	
๔.๑ เกษตรกร		ครั้ง/ราย	-	-	-	-	
๔.๒ หน่วยงานรัฐ		ครั้ง/ราย	-	-	-	-	
๔.๓ ภาคประชาสังคม		ครั้ง/ราย	-	-	-	-	
๔.๔ ภาคเอกชน		ครั้ง/ราย	-	-	-	-	
๔.๕ สถาบันการศึกษา		ครั้ง/ราย	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๕.๑ เกษตรกรที่สนับสนุน		ราย	-	-	-	-	
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	-	-	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๗๕๖	๗๕๖	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๗๕๒	๗๕๒	-	
๕.๒ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน							
๑) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน		ตัน/ซอง/ท่อน	-	-	-	-	
๒) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ		ตัว	-	-	-	-	
๓) สัตว์น้ำ ปลากินพืช		ตัว	-	-	-	-	
๔) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก		ชุด/ถัง	-	-	-	-	
๕) อื่น ๆ (ระบุ)		ระบุหน่วย	-	-	-	-	
๖. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้		ครั้ง/ราย	-	๑๑/-	๑๑/-	-	
๗. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร							
- การติดตามตรวจสอบระดับจังหวัด		ครั้ง/ราย	-	-/๑,๑๐๔	-/๑,๑๐๔	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒๖.๗๐	๐.๑๔	๐.๑๔	๐.๐๔	
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ล้านบาท	-	๐.๐๐๔	๐.๐๐๔	-	
๘.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๓ กรมชลประทาน		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	-	๐.๐๗	๐.๐๗	-	
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๖ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๗ กรมประมง		ล้านบาท	-	๐.๐๖	๐.๐๖	-	
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๙ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๘.๑๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๑๑ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๑๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๑๓ การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	-	-	-	-	
๘.๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๒.๐๐	๐.๐๑	๐.๐๑	๐.๕๐	

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
 เป้าหมายของโครงการ จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ ๗๐ ล้านไร่ ผลผลิต ๓๓ ล้านตันข้าวเปลือก
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๙๐,๓๙๙,๗๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กข.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ล้านไร่	๑๑.๓๖	๔.๒๕	๖.๐๔	๕๓.๑๗	
๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒						
๒.๑ คริวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		คริวเรือน	๓๐๐,๐๐๐	๓๕,๘๕๖	๓๕,๘๕๖	๑๑.๙๕	
๒.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๑๑.๓๖	๐.๗๗	๐.๗๗	๖.๗๘	
๓. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ไร่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๐๗.๒๕	๑๙๗,๒๐๗.๒๕	๙๘.๖๐	
๔. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (กข.)	พ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๕๘	-	-	-	
๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (กสก.)	พ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๕.๑ คริวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		คริวเรือน	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๕.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๕๘	-	-	-	
๖. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๖.๑ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้		ตัน	๘๔,๐๐๐	๑,๓๐๐.๙๓	๘,๖๙๗.๕๘	๑๐.๓๕	
๖.๒ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้		ตัน	๘๔,๐๐๐	๕,๘๒๕.๐๐	๑๐,๐๖๖	๑๑.๙๘	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๗.๑ กลุ่มแปลงใหญ่		แปลง	๒,๓๗๐	๒,๓๗๐	๒,๓๗๐	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล จำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดความรู้ เพื่อขออนุมัติ
๗.๒ การถ่ายทอดความรู้		ราย	๑๓๕,๗๙๕	-	-	-	ถ่ายทอดความรู้ เพื่อขออนุมัติ
๗.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต		แปลง	๒,๓๗๐	๑,๙๙๗	๑,๙๙๗	๘๔.๒๖	- ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปแล้วจำนวน ๔,๑๖๘,๘๒๕ ตัน
๗.๔ การตรวจรับรองข้าว GAP		แปลง	๗๒๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการ ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตาม มาตรฐาน GAP
๗.๕ การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่		ราย	๕,๐๓๔	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ หลักสูตร
๘. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดสรรรับสมัครเกษตรกร
๙. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข ๔๓ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๐,๐๐๐	๓,๗๑๑	๑๑,๑๔๒	๑๘.๕๗	
๑๐. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๑,๔๒๗	๖๐,๖๖๙.๗๕	๖๐,๖๖๙.๗๕	๙๘.๗๗	- อยู่ระหว่างการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๑. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๑	๒๑	๒๑	๑๐๐.๐๐	- คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตามเขตศักยภาพการผลิต และจัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเทคโนโลยี
๑๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๑๐๐	๑๐๐	๐.๘๙	ที่นำมาใช้ในระบอบการผลิตข้าวเพื่อ การบริหารจัดการแปลงที่แม่นยำ
๑๓. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัน	๑๒,๐๔๕				
๑๓.๑ ข้าวอินทรีย์		ตัน	๓,๐๙๐	-	-	-	
๑๓.๒ ข้าว GAP		ตัน	๘,๙๕๕	-	-	-	
๑๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๙๐.๔๐	๒๓.๑๐	๓๓.๒๒	๒.๐๙	
๑๔.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑,๓๘๓.๓๖	๑๖.๐๖	๒๖.๑๘	๑.๘๙	
๑๔.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๐๗.๐๔	๗.๐๔	๗.๐๔	๓.๔๐	

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายกลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์

เป้าหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๗๒,๖๑๒ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑,๓๓๕,๑๑๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ขป.)							
๑.๑ สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต							
๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๒๕๕๖ - ๒๕๖๕	รายการ	๔๒๒	๑	๑	๐.๒๔	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๑๙๓,๑๑๓	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๒๕๖,๖๕๖	๘,๓๕๐	๘,๓๕๐	๓.๒๕	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๓๑.๕๗	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	๗๔,๔๑๒	-	-	-	
๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๑ โครงการ	๒๕๕๔ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๐๐	-	-	-	
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๒๐,๗๐๐	-	-	-	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๓,๘๗๗	๑๖๕	๑๖๕	๔.๒๖	
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๗๗๓,๙๗๒	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๐.๒๙	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๔) จัดรูปที่ดิน	๒๕๖๒	ไร่	๙๒,๘๒๘	-	-	-	
๑.๒ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย							
๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๒๕๕๘ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๗๑	-	-	-	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)	๒๕๖๒ - ๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	
จังหวัดชัยภูมิ							
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๓) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒)	๒๕๕๘ - ๒๕๖๓	รายการ	๑๓	-	-	-	
จังหวัดสงขลา							
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๑๒,๕๐๐	-	-	-	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๓	-	-	-	
๔.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๔.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๔.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๔.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๕) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	
๕.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๕.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๕.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๕.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๑.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ							
๑) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๕๖	๑	๑	๑.๗๙	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๓.๐๐	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ขป.)							
๒.๑) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๘๗	-	-	-	
(๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๕๘,๗๙๙	-	-	-	
(๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๓๙๕,๒๓๖	-	-	-	
(๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๑๕.๔๖	-	-	-	
(๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พต.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	บ่อ	๓๘,๓๑๔	-	-	-	
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พต.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๗	-	-	-	
๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พต.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗๗	-	-	-	
๖. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗	-	-	-	
๗. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๒๓๐	๑๗๒	๑๗๒	๗๔.๗๘	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑,๓๓๕.๑๑	๔,๒๙๕.๗๙	๔,๒๙๕.๗๙	๘.๓๗	
๘.๑ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔๙,๒๑๗.๐๐	๔,๒๗๑.๐๐	๔,๒๗๑.๐๐	๘.๖๘	
๘.๒ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๑,๖๓๓.๘๕	๑.๗๕	๑.๗๕	๐.๑๑	
๘.๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๑๗.๑๐	-	-	-	
๘.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร		ล้านบาท	๔๖๗.๑๖	๒๓.๐๔	๒๓.๐๔	๔.๙๓	

การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.) ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.) ๓. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.) ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ	๑. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๑๔ แห่ง ๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒,๔๐๐ ราย ๓. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน ๓,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๓๑,๕๕๑,๒๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๑๔	๑๒	๑๒	๘๕.๗๑	
๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์ (กสส.)		ราย	๒,๔๑๕	-	-	-	- กำหนดแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒
๒.๑ อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๒๗๕	-	-	-	- กำหนดแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒
๒.๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๔๐	-	-	-	- กำหนดแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒
๓. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	โครงการ	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๒,๔๐๐	๗๘๕	๗๘๕	๓๒.๗๑	
๔.๑ หลักสูตรระดับที่ ๑		ราย	๒,๑๐๐	๗๒๕	๗๒๕	๓๔.๕๒	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔.๒ หลักสูตรระดับที่ ๒		ราย	๒๐๐	-	-	-	- กลุ่มเป้าหมายต้อยอดมาจาก ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง เตรียมการอบรม - กลุ่มเป้าหมายต้อยอดมาจาก ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
๔.๓ หลักสูตรระดับที่ ๓		ราย	๑๐๐	๖๐	๖๐	๖๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)							
๕.๑ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	๑๐๐	๑๕๐	๕๐.๐๐	
๕.๒ ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผล การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	-	-	
๕.๓ สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ไร่	๒๐๐	-	-	-	
๕.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	-	-	
๕.๕ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/ อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๕	-	-	-	
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	-	-	- กำหนดจัดประชุม วันที่ ๑๕ - ๑๗ ม.ค. ๖๒
๗. ประชาสัมพันธ์ (กสก.)							
๗.๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การเกษตร	ธ.ค. ๖๑	เรื่อง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
๗.๒ จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	-	-	- จัดครั้งที่ ๑ ก.พ. ๖๒
๘. ติดตามประเมินผล (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๑.๕๕	๒๐.๓๓	๒๐.๓๓	๖๔.๔๔	
๙.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๒๖.๘๔	๑๘.๓๙	๑๘.๓๙	๖๘.๕๒	
๙.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔.๗๑	๑.๙๔	๑.๙๔	๔๑.๑๙	

ธนาคารสินค้าเกษตร
ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘ ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และธนาคารหม่อนไหม

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒,๙๐๘,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๓	-	-	-	
๑.๑ สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่		ราย	๙,๐๐๐	๕๙๖	๕๙๖	๖.๖๒	
๑.๒ มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ		ราย	๕,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๒๔.๐๐	
๑.๓ ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม		ราย	๑๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔.๕๕	
๒. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๒.๑ จัดตั้งธนาคาร		แห่ง	๗๗	๒๐	๒๐	๒๕.๙๗	
๒.๒ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน		ตัน	๒,๘๐๐	๗๖	๗๖	๒.๗๑	
๒.๓ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ		ลิตร	๗๑๙,๑๐๐	๔๒๐	๔๒๐	๐.๐๖	
๓. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แห่ง	๕๐	-	-	-	
การบริหารจัดการ							
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร		ราย	๑๒๐	-	-	-	
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ	ต.ค. ๖๑	เล่ม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๑ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี ๒๕๖๒ (๒๐ แห่ง)							
๑) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก (๑ ครั้ง)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	๑,๖๒๖	๑,๖๒๖	๘๑.๓๐	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๓ ครั้ง)		ราย	๒,๐๐๐	-	-	-	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - ม.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒.๓) ครั้งที่ ๓	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๓) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด ๑ แปลง/๔ไร่)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๐	-	-	-	
๔) จัดประชุมคณะกรรมการ (๒ ครั้ง)		ราย	๔๐๐	-	-	-	
๔.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๔.๒) ครั้งที่ ๒	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๕) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒,๐๐๐	-	-	-	
๓.๒ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๓๐ แห่ง)							
๑) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๑ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	-	-	-	
๑.๑) ครั้งที่ ๑	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	-	๑๐๐	๑๐๐	-	
๑.๒) ครั้งที่ ๒	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๒ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	-	-	-	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๓) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ตัวอย่าง	๖๐๐	๖	๖	๑.๐๐	
๔) จัดประชุมคณะกรรมการ (๑ ครั้ง)	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	๒๐	๒๐	๓.๓๓	
๕) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	๓	๓	๓๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๓ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี ๒๕๖๒ (๒๐ แห่ง)							
๑) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ตัน	๑๐๐	๙๓.๔๕	๙๓.๔๕	๙๓.๔๕	
๒) มุ่งตาข่ายในล่อน	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ม้วน	๔๐๐	๒๐	๒๐	๕.๐๐	
๓) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ใบ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
๓.๔ การอำนวยความสะดวกและสรุปผลการปฏิบัติงาน							
๑) ส่วนกลาง							
- การติดตามให้คำแนะนำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒๓	-	-	-	
๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	กลุ่มภาค	๕๐	-	-	-	
๓) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (๒ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่วนภูมิภาค							
๔.๑) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมช./ศวช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒๓	๑๗	๑๗	๑๓.๘๒	
๔.๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	๑	๑	๒.๗๐	
๔.๓) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	-	-	-	
๔.๔) จ้างเหมานักเกษตร (๓ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๔. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๙๓	-	-	-	
๔.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	๒	๒	๖.๔๕	
๔.๒ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบ ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคาร ที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	๑	๑	๓.๒๓	
๔.๓ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบ ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๕๗	-	-	-	
๔.๔ แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พันธธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕๗	๓	๓	๕.๒๖	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔.๕ คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าว ในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	๒	๒	๔๐.๐๐	
๔.๗ กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสม กับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	-	-	-	
๕. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง							
๕.๑ ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี ๕๙-๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี ๕๙-๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างชี้แจงทำความเข้าใจและ ศึกษาการดำเนินงานรูปแบบธนาคารฯ
๕.๕ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง พร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	และเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงตามงบประมาณที่ได้รับ
๕.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓,๔๑๒,๕๐๐	๑,๕๓๙,๕๕๐	๑,๕๓๙,๕๕๐	๔๕.๑๒	- อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
๖. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๒)							
๖.๑ ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกร ให้เหมาะสมกับพื้นที่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	-	-	
๖.๓ สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	๒๒	๒๒	๑๑๐.๐๐	- อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓๘๐,๒๐๐	๓๑๐,๒๘๐	๓๑๐,๒๘๐	๘๑.๖๑	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง							
๗.๑ จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงในแหล่งน้ำใหม่ ปี ๒๕๖๒		แห่ง	๒๐	-	-	-	
๑) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑.๑) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผล การดำเนินงานโครงการประจำปี	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	๑	๑	๓๓.๓๓	
๑.๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ส.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑	-	-	-	
๑.๓) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑๒	๑	๑	๘.๓๓	
๒) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ							
๒.๑) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	ต.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจง รายละเอียดโครงการฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	๑๙	๑๙	๙๕.๐๐	
๒.๓) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิต เกษตรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ ธนาคารฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	๑๙	๑๙	๙๕.๐๐	
๒.๔) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๒๒	๒๒	๑๑.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
<p>๓) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๑) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย</p> <p>๓.๒) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ</p> <p>๔) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้</p> <p>๔.๑) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ (ใช้เงินงบบุคลากร)</p> <p>๔.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสมและเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ</p> <p>๔.๓) สุ่มชั่งน้ำหนักลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ</p> <p>๔.๔) สุ่มชั่งน้ำหนักลูกปลาลังอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ</p> <p>๔.๕) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย</p> <p>๔.๖) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย</p>	<p>พ.ย. ๖๑</p> <p>ธ.ค. ๖๑</p> <p>เม.ย. ๖๒</p> <p>ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒</p> <p>ก.พ. ๖๒</p> <p>มี.ค. ๖๒</p> <p>เม.ย. ๖๒</p> <p>มิ.ย. - ส.ค. ๖๒</p>	<p>ฉบับ</p> <p>แห่ง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p>	<p>๒๐</p> <p>๒๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๔๐</p> <p>๒๐</p> <p>๒๐</p> <p>๑,๖๐๐</p> <p>๔๐</p>	<p>๑๙</p> <p>๑๓</p> <p>-</p> <p>๑๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๑๙</p> <p>๑๓</p> <p>-</p> <p>๑๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๙๕.๐๐</p> <p>๖๕.๐๐</p> <p>-</p> <p>๒๕.๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔.๗) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	-	-	
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารผลผลิต เกษตรด้านการประมง							
๕.๑) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตาม การดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	๑๓	๑๓	๖๕.๐๐	
๕.๒) การสมัครสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงของแต่ละธนาคารฯ	ม.ค. - ก.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	๓๘	๓๘	๖.๓๓	
๕.๓) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น	ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐๐	-	-	-	
๖) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้							
๖.๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี ของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
๖.๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๒	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	
๗.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงแห่งเก่า ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง							
๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน โครงการ	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	๑	๑	๕๐.๐๐	
๒) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒	พ.ย. ๖๑	ครั้ง	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	มี.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำ อย่างต่อเนื่อง ๗.๓ ติดตามธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมงแห่งเก่า ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ แห่ง	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๔๑	๔๑	๒๐.๕๐	
๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน โครงการ	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	๑	๑	๕๐.๐๐	
๒) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการ ธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมงและเจ้าหน้าที่โครงการ	ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	-	-	
๓) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒	พ.ย. ๖๑	ฉบับ	๒๐	๑๗	๑๗	๘๕.๐๐	
๔) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย)	เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐	๑	๑	๕.๐๐	
๕) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชุมชนเป้าหมายโครงการ	พ.ค. ๖๒	ตัว	๔๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	
๖) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	มี.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	-	-	
๗) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี ๒๕๖๑	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๔๑	๔๑	๒๐.๕๐	
๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่า ปี ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
๙) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี ๒๕๖๒	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	
๘. ธนาคารหมอนไหม							
๘.๑ จัดตั้งธนาคารหมอนไหม ปี ๒๕๖๒ (๒ แห่ง)							
๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหาร จัดการปัจจัยการผลิตหมอนไหม	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๗๕	๓๕	๓๕	๔๖.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๘.๒ สนับสนุนธนาคารหม่อมใหม่ต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๑๖ แห่ง)							
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐.๐๐	
๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	-	-	
๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหม ในรูปสหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	-	-	
๘.๓ สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร - สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อมใหม่	ม.ค. - มี.ย. ๖๒	แห่ง	๑๓	-	-	-	
๘.๔ ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน							
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	๑	๑	๒๐.๐๐	
๒) ติดตามนิเทศงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	๒	๒	๔๐.๐๐	
๘.๕ อำนาจการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย							
๙.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๒.๙๑	๒.๘๐	๒.๘๐	๔.๔๕	
๙.๒ กรมประมง		ล้านบาท	๑๑.๖๖	-	-	-	
๙.๓ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๙๔	๐.๙๔	๐.๙๔	๗.๘๗	
๙.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๓๗	-	-	-	
๙.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๖.๕๒	๑.๘๖	๑.๘๖	๒๘.๕๓	
๙.๖ กรมหม่อมใหม่		ล้านบาท	๒๕.๗๒	-	-	-	
		ล้านบาท	๑.๗๐	-	-	-	

**การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒,๘๕๒,๔๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปี ๒๕๖๒	ไร่	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ ก่อสร้างแหล่งน้ำ		แห่ง	๔	-	-	-	
๒.๒ ก่อสร้างทางและสะพาน		แห่ง	๑	-	-	-	
๒.๓ ปรับปรุงแหล่งน้ำ		แห่ง	๓	-	-	-	
๒.๔ ก่อสร้างอื่น ๆ		แห่ง	๘	-	-	-	
๓. จำนวนเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน		ราย	-	-	-	-	
๔. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน		ราย	-	-	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒.๘๕	๓.๑๖	๓.๑๖	๙.๖๒	

การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำประมงไปจนถึงผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑๓,๑๔๓,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	๓	๓	๖.๐๐	
๒. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		ฉบับ	๓๘,๗๕๘	๑๐,๕๓๓	๑๐,๕๓๓	๒๗.๑๘	
๓. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ		ครั้ง	๕๕,๔๖๘	๑๗,๕๐๒	๑๗,๕๐๒	๓๑.๕๕	
๔. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย		ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๖๘,๙๘๕	๖๘,๙๘๕	๒๗.๕๙	
๕. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน		ครั้ง	๑,๙๘๙	๕๑๗	๕๑๗	๒๕.๙๙	
๖. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง		ครั้ง	๑,๕๖๐	๓๓๓	๓๓๓	๒๑.๓๕	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แผลปลา ทำเทียบเรือ และโรงงาน							
๗.๑ ตรวจสอบสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก		โรง	๖๖	๑๔	๑๔	๒๑.๒๑	
๗.๒ ตรวจสอบสุขลักษณะสะพานปลา แผลปลา และทำเทียบเรือ		แห่ง	๘๗๕	๑๖๐	๑๖๐	๑๘.๒๙	
๗.๓ ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)		โรง	๑๗๖	๑๔๖	๑๔๖	๘๒.๙๕	
๗.๔ ตรวจสอบสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย		ลำ	๘๑	๒๔	๒๔	๒๙.๖๓	
๘. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน		ชุมชน	๖๔	๙	๙	๑๔.๐๖	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑๓.๑๔	๑๑๖.๐๖	๑๑๖.๐๖	๒๒.๖๒	

การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
๒. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้นเงินกู้คงเหลือจำนวนรายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙,๐๑๖ ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๕๐ แห่ง ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๙,๖๘๘,๒๐๐ บาท (งบบุคลากรทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ แบ่งเป็น	๒๕๖๒						
๑.๑ สหกรณ์		แห่ง	๔๘	๑๖.๐๐	๑๖.๐๐	๓๓.๓๓	
๑.๒ สมาชิกสหกรณ์		ราย	๘,๙๘๐	๒,๙๗๖.๐๐	๒,๙๗๖.๐๐	๓๓.๑๔	
๑.๓ กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๒	-	-	-	
๑.๔ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร		ราย	๓๖	-	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๙.๖๙	๖.๕๘	๖.๕๘	๑๖.๕๘	

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑.	ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๔.	บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลพืช
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายเป็นหลวง) ปี ๒๕๖๒	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
๙.	แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร	กรมการข้าว	ส่วนประเมินผลพืช
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กรมชลประทาน	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๑๑.	การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทดแทนแรงงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรกรม	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	กรมประมง	ส่วนประเมินผลปลุกสัตว์และประมง
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล



ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๓๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๐๗

www.2.oae.go.th/EVA