



รายงานการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

โดย

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| 1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร (ภาพรวม) | 2 |
| 2. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 3 |
| 2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 4 |
| 2.2 โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม | 5 |
| 3. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย | 6 |
| 3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ | 7 |
| 3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ | 8 |
| 3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรผสมผสาน | 9 |
| 3.4 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร | 10 |
| 4. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ | 11 |
| 4.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | 12 |
| 4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ | 13 |
| 4.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 |
| 5. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป | 15 |
| 5.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร | 16 |
| 6. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ | 17 |
| 6.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ | 18 |

สารบัญ (ต่อ)



| | หน้า |
|---|------|
| 7. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร | 19 |
| 7.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) | 20 |
| 7.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 21 |
| 7.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง | 22 |
| 7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | 23 |
| 7.5 โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว | 24 |

1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
(ภาพรวม)

1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร (ภาพรวม)



ผลการดำเนินงานภาพรวม




- 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- 2. โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม
- 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (3 กิจกรรม)
- 4. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
- 5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
- 7. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 8. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
- 9. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
- 10. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
- 11. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- 12. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง
- 13. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
- 14. โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ภาพรวมการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า บางหน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณไปในพื้นที่ล่าช้า ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เพียงพอและไม่ทันเวลาในการดำเนินกิจกรรม ดังนั้นเห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม



งบอุดหนุน 15,225 ลบ.
เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

งบดำเนินการโครงการได้รับจัดสรร
1,976.2581 ลบ. เบิกจ่าย
1,321.8859 (66.89 %)

2. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
จำนวน 2 โครงการ

2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วัตถุประสงค์

รวบรวม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เป้าหมาย

การส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ในการผลิต สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ใน 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ผ้าไหม ปศุสัตว์ และประมง และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

ผลการดำเนินงาน 61.95%



- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รวม 4,948 ราย (84.83%)
- จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 7 ครั้ง (70.00%)
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ (โรงสีข้าว ผู้ประกอบการแปรรูป) จำนวน 2 โรง (40.00%)
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร 41 กลุ่ม (97.62%)
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลากะพงยอ) จำนวน 1 ชนิด (50.00%)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่เบตง) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ (50.00%)



- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 192,399.84 เมตร (96.20%) คิดเป็นมูลค่า 153.9199 ล้านบาท

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุดที่คะแนน 4.61 และ 4.24 ตามลำดับ


- เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลบางชนิดไม่สามารถตั้งราคาจำหน่ายเองได้ จึงต้องจำหน่ายผลผลิตตามราคาที่พักค้าผู้รับซื้อที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรควรส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มเติม
- หน่วยงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน หน่วยงานส่วนกลางควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
- การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตรารับรองของสินค้าเกษตรยังมีน้อย ดังนั้นควรเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตรารับรองต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรในอนาคต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



งบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



2.2 โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสารด้านหม่อนไหม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหม รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม

เป้าหมาย

เกษตรกร/ผู้ประกอบการผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม มีช่องทางจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน 102.65 %



โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

ส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 5 ครั้ง (100.00%)
มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมคิดเป็นมูลค่า 10.53 ล้านบาท (105.30%)


ข้อค้นพบ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมมากกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงมีรายได้จากการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์



หน่วยงานที่รับผิดชอบ



งบประมาณ 3.6388 ลบ. เบิกจ่าย 2.8634 ลบ.



3. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
จำนวน 2 โครงการ



วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ รักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศ มีความปลอดภัยนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกย่องการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร



3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก : พด.
หน่วยงานสนับสนุน : กข. มม. ปศ. กป. กสก. ตส. มกอกช. สศก. และ ส.ป.ก.

เป้าหมาย

พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ ภายในปี 2570 เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ในปี 2570 และอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี



ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (88.86%)



ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ผลการดำเนินงานปี 2566 (86.61%)

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์

- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 11,032 ราย (102.37 %)
- กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) มีพื้นที่ที่จะพัฒนาแล้ว 11,200 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2,340 ราย (72.67 %) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 9,112 ไร่ (8.10 %) เพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ 30 ราย ครบตามเป้าหมาย

2. การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์

ตรวจประเมินการผลิตเกษตรอินทรีย์ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งตรวจประเมินแบบมีส่วนร่วม 17,721 ไร่ (14.62 %)

3. การพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

- พัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียวแล้ว 5 แห่ง (50.00 %) และอยู่ระหว่างเตรียมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 14 แห่ง

4. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์

- การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
 - เสนอแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
 - จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
 - ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) รวม 29 จังหวัด
- จัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวคิด และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมระดมความเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (70.00 %)
- การติดตามการดำเนินงานโครงการในภาพรวม จัดทำสรุปรายงาน รวม 2 ครั้ง

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

งบประมาณ

- หน่วยงานในพื้นที่ เห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งยังไม่เพียงพอและไม่ทันเวลาในการทำกิจกรรม
- หลายกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ควรเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่มีผลการดำเนินงาน

การถ่ายทอดความรู้

- เกษตรกรต้องการให้มีการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม เรื่องการผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยเฉพาะจากบึงจ้อย/วัดตุตทิพย์ที่ได้ในชุมชน
- การจัดอบรมและศึกษาดูงาน เวลา 1 วัน ค่อนข้างน้อยไป ควรแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 วัน หรือ 2 ช่วง เพื่อเกษตรกรจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ

เกษตรกร

- เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนด้านการแปรรูป ด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายเดี่ยว ขาดการรวมกลุ่ม และพื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น พื้นที่น้ำท่วม ขาดแหล่งน้ำ และไม่มีแนวกันชน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กข. ปศ. ปม. มม. ตส. ส.ป.ก. และ สศก.




เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 10,900 ราย



งบประมาณ




ผลการติดตามในพื้นที่

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับปานกลาง และหลังเข้ารับการอบรมเกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับมาก
2. เกษตรกร 56.59% ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. เกษตรกร 39.11% ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ
4. เกษตรกร 58.24% สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
 - 29.67% มีอาหารบริโภคเพียงพอในครัวเรือน
 - 24.73% สามารถพึ่งพาตนเองได้
 - 14.84% มีรายได้เสริมรายวัน/รายเดือน/รายปี
 - 14.29% มีการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร



ผลการดำเนินงาน



- ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร 24,451 ราย (92.06%)
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 98 กลุ่ม (81.67%)
- สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเวทีส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 32,623 ราย (88.89%)
- สนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ 41 จุด (77.36%)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกร 7,375 ราย (73.75%) และ 20,215 ต้น/ถูง (202.15%)
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,700 ไร่ (100%)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ดังนั้น กข. ปศ. ปม. ควรจัดสรรงบประมาณให้สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงาน
2. โครงการขาดความชัดเจนในการดำเนินงานในพื้นที่ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการให้ชัดเจน
3. สรรหาเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการค่อนข้างยาก ไม่ควรเน้นปริมาณเป้าหมายเกษตรกร ควรเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีความพร้อมทำเกษตรทฤษฎีใหม่
4. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่กระจายกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้ยากต่อการทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ ควรคัดเลือกเกษตรกรให้อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อต่อยอดในการจัดกลุ่ม



3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงค์โครงการ


ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ สามารถดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน และจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับ

เป้าหมาย

- เกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 1,140 ราย
- กลุ่มเกษตรกร 76 กลุ่ม

งบประมาณ

7.6860 ล้านบาท
เบิกจ่าย 5.2603 ล้านบาท (68.44%)



หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน



- อำนวยการและบริหารโครงการฯ 9 ครั้ง (75.00%) รวมกลุ่มเกษตรกร 58 กลุ่ม (76.32%)
- แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2 ราย (50.00%) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
- อบรมจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 1,140 ราย (100.00%)
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 841 ราย (100.60%)

ผลการติดตามในพื้นที่

- เกษตรกร ร้อยละ 85.71 ได้เข้าร่วมการจัดเวทีชี้แจง
- เกษตรกร ร้อยละ 57.14 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
- องค์ความรู้ที่ได้รับ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย ร้อยละ 83.67
- เกษตรกร ร้อยละ 15.78 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต
- เกษตรกร ร้อยละ 73.68 มีรายจ่ายในการเกษตรลดลง

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรสร้างทางเลือกย่อยให้แก่เกษตรกรในกลุ่ม ที่มีความสนใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย แต่ติดปัญหาเรื่องบริบทของพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถขอการรับรองได้
2. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคล่าช้า ผลการดำเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามแผน ควรเร่งรัดงานและการเบิกจ่าย
3. กลุ่มเกษตรกรที่หัวหน้ากลุ่มมีความเข้มแข็งส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้น





3.4 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลักดันให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือให้มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และพัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการอย่างเป็นระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมาย
เกษตรกร 6,500 ราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร



ผลการดำเนินงาน 69.71%

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน


- ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 6,500 ราย (100.00%)
- ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 9,480 ไร่ (72.92%)
- สำรวจประชากรแมลงวันผลไม้ 44,200 ไร่ (147.33%)
- สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 47,200 ไร่ (157.33%)



2. สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ด้วยการขยาย

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | |
| จุลินทรีย์ 21,695 กก. (54.24%) | ไวรัสเอ็นพีวี 125 ลิตร (83.33%) | แมลงศัตรูธรรมชาติ 2,110,820 ตัว (102.00%) | สารสกัดธรรมชาติ 2,184 ลิตร (121.33%) | แมลงวันผลไม้เป็นหมัน หัวเชื้อจุลินทรีย์ 2,154 ขวด (33.14%) | 70,694,032 ตัว (141.39%) |

3. ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต 8,833 ตัวอย่าง (67.95%)



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบสารตกค้างที่ส่งผลต่อผลตรวจ ควรมีการชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด / อำเภอให้ชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทดสอบผลผลิต

เกษตรกรยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามจากแบบการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี ควรใช้ข้อความให้ครอบคลุมกิจกรรม และใช้ภาษาที่เกษตรกรเข้าใจง่าย

การถ่ายทอดความรู้เพียง 1 วันไม่เพียงพอ ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละ 1 วัน



ผลการติดตาม

จากการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดระยอง จันทบุรี พิชญโลก นครปฐม นครศรีธรรมราช สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.66

- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูโดยวิธีผสมผสาน ดำเนินการแล้ว 53.57%
- กิจกรรมสนับสนุนควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ฯ ทั้ง 7 จังหวัด ดำเนินการร่วมกับ
 - ★ ศจช. 66.67%
 - ★ Field Day / การจัดการอบรมเกษตรกรผู้นำ 33.33%
- วิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ทุกจังหวัดดำเนินการ คือ อนุรักษ์ทำความสะอาด / ใช้สารล่อผสมสารฆ่าแมลง
- ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับแล้ว 71.43%



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

4. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ
จำนวน 3 โครงการ

4.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



(1) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนำเศษวัสดุ การเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม ขึ้นได้ (2) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ ศูนย์บริการ อาหารสัตว์ และเครื่องจักรกลการเกษตร (3) พัฒนาระบบการจัดการ วัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบ การจัดการวัสดุเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ (4) ศึกษา แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพิ่มมูลค่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปริมาณและศักยภาพวัสดุเหลือใช้ในพืช อดสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ (5) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการฟาง ข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน

(1) เกษตรกร จำนวน 24,900 ราย (2) ถ่ายทอดเทคนิคการ ใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ 32 แห่ง (3) ระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจ ปิดวงจรและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สู่โรงงาน แปรรูปเป็นต้นแบบ 1 ระบบ (4) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร 2 เรื่อง (5) สำรวจชนิด ปริมาณและ ศักยภาพวัสดุเหลือใช้ในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 6 พื้นที่ (6) การจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ 40 ไร่ เกษตรกร 200 ราย

| | | | |
|----------------------|----------------|------|--------|
| กสก. | 10.2627 | กข. | 3.9580 |
| ปศ. | 15.5506 | กวก. | 4.9266 |
| สศก. | 6.3000 | | |
| รวม | 40.9979 | | |
| เบิกจ่ายแล้ว 22.8691 | | | |



ผลการดำเนินงาน ภาพรวมความสำเร็จ 66.48%
กสก. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด 521 ครั้ง (67.66 %)
กข. การสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 200 ราย (100 %) ส่วนกิจกรรม ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลและสารชีวภัณฑ์ย่อยสลายฟางข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่
ปศ. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ 6,264 ราย (82.42 %) ศูนย์บริการอาหารสัตว์ 1,300 ราย (92.86 %) และถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ๓ 22 แห่ง (68.75 %)
กวก. พัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ (เป้าหมาย 1 ระบบ) (ความก้าวหน้า 60.00 %)
สศก. ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินมาใช้ ประโยชน์ 1 เรื่อง ความก้าวหน้า 74.00 % ศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1 เรื่อง (ความก้าวหน้า 76.00 %) และติดตามประเมินผลโครงการ 1 เรื่อง (ความก้าวหน้า 74.00 %)

ข้อค้นพบ
 - กสก. ข้อจำกัดในงบประมาณที่สนับสนุนตามกิจกรรมโครงการฯ
 - ปศ. การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ต้องมีการบำรุงรักษาเมื่ออีกกลุ่มหยิบยืมไปใช้ต่อ
 - กว. ผลของการสูญเสียผลิตผลเกษตรกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีความสัมพันธ์กัน

ข้อเสนอแนะ
 - กสก. ควรมีแผนการจัดการสนับสนุน ส่งเสริมในระยะยาวตามโครงการ เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ (การลด รายจ่ายหรือเพิ่มรายได้) มากขึ้น
 - ปศ. ควรตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ถูกยืมไปใช้ตามกิจกรรม Motor Pool
 - กว. ควรบริหารจัดการระหว่างผลของการสูญเสียผลิตผลเกษตรกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ ชนิดของพืชที่ทำให้เกิด รวมทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ



4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. วก. ปศ. ส.ป.ก. และ สป.กษ.

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการ

รวมกลุ่มการผลิตสินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ และพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

- (1) เกษตรกร 3,280 ราย 65 จังหวัด
- (2) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 40 แห่ง
- (3) พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 2 แห่ง

งบประมาณ

42.8415 ลบ.

เบิกจ่ายแล้ว 26.6986 ลบ.



กสก. (80.04%) วก. (45.99%) ปศ. (54.34%)
 ส.ป.ก. (77.50%) และ สป.กษ. (45.36%)

ผลการติดตามในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดชลบุรี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ **เกษตรกร** ในจังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์

- เจ้าหน้าที่ พึงพอใจต่อโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 มีความเห็นว่า กิจกรรมการศึกษาดูงานได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ในการศึกษาดูงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด
- เกษตรกร พึงพอใจต่อโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลการติดตามโครงการ พบว่า
 - กสก. - จังหวัดชลบุรี และบุรีรัมย์ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสมุนไพรแล้ว (ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น และโพล) โดยจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 - ส.ป.ก. - จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำได้ใช้ประโยชน์จากโรงอบฯ แล้วในการผลิต มะขามแปรรูป ลูกประคบ และชาสมุนไพร

ผลการดำเนินงาน

| | | |
|---------------|--|------------------------|
| กสก. | (1) จัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนการผลิตสินค้า - พืชสมุนไพร 1,110 ราย (100.00%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100.00%) (2) จัดอบรมความรู้แก่เกษตรกร - พืชสมุนไพร 1,110 ราย (100.00%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100.00%) | ภาพรวมผลสำเร็จ 97.92% |
| วก. | (1) อยู่ระหว่างการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต 7 แปลง (ความก้าวหน้า 77.00%) (2) อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบ 2 แห่ง (ความก้าวหน้า 68.00%) | ภาพรวมผลสำเร็จ 66.67% |
| ปศ. | (1) การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด (1.1) ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแล้ว 100 ราย (100.00%) (1.2) สนับสนุนอุปกรณ์แล้ว 100 ราย (100.00%) (2) ผูกอบรมผู้ประกอบการเชิงรุก 30 ราย (150.00%) (3) ผูกอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 37 ราย (123.33%) | ภาพรวมผลสำเร็จ 124.44% |
| ส.ป.ก. | (1) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแล้ว 35 แห่ง (87.50%) (2) ถ่ายทอดความรู้การใช้โรงอบแล้ว 275 ราย (137.50%) (3) ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และตลาดแล้ว 400 ราย (100.00%) | ภาพรวมผลสำเร็จ 103.13% |
| สป.กษ. | (1) ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียงแล้ว 630 ราย (87.50%) (2) การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4 | ภาพรวมผลสำเร็จ 56.94% |

ผลการดำเนินงานภาพรวม
 ภาพรวมผลสำเร็จ 89.82%

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3,282 ราย (100.06%)
- โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 35 แห่ง (87.50%)
- โรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 แห่ง (ความก้าวหน้า 68.00%)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- (1) กิจกรรมการศึกษาดูงานของ กสก.ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการศึกษาดูงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด ควรพิจารณาสำรวจความต้องการใช้งบประมาณการศึกษาดูงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการใช้
- (2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย วก. ปศ. และ สป.กษ. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดไตรมาส 3 เบิกจ่าย 75%)


4.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

14

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน 30 แห่ง

ผลการดำเนินงานภาพรวม 57.47%



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาด

ผลการดำเนินงาน

- สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย 77 จังหวัด (100.00%)
- จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจฯ ด้านพืช 450 ราย (100.00%)
- วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจฯ ด้านพืช 450 ราย (85.71%)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 7 แห่ง (23.33%)
- จัดเวที Focus Group เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล 4 ครั้ง (66.67%)
- จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยวมีเกษตรกรเข้าร่วม 70 ราย (100.00%)
- อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพนอกฤดูการผลิตเกลือ 110 ราย (78.57%)
- ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต 140 ราย (100.00%)
- เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 130 แปลง (92.86%)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย 45.23% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดไตรมาส 3 เบิกจ่าย 75.00%) และโดยเฉพาะการดำเนินการของกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ มีผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อย ดังนั้น เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการเบิกจ่ายและเร่งกำชับการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ผลการติดตามในพื้นที่ (พ.ค. - มิ.ย. 2566)

- วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มชนิดผงขงส้มควายสำเร็จรูป ชিংแก้ว โกล์ผง เป็นต้น โดยแต่ละวิสาหกิจชุมชนได้รับงบประมาณในการดำเนินการเฉลี่ย 49,583 บาท/วิสาหกิจชุมชน
- ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจระดับมาก (4.17 คะแนน) ส่วนเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.69 คะแนน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

5. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
จำนวน 1 โครงการ

5.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร



หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กสส. กข. และ ตส.

วัตถุประสงค์โครงการ


1. เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปแก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้เป็นที่รู้จัก และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และขยายตลาดด้วยระบบตลาดออนไลน์

เป้าหมายโครงการ

1. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในวิสาหกิจชุมชน 154 แห่ง
2. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 140 แห่ง
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาตราสินค้า 2 ผลิตภัณฑ์
4. เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน 154 แห่ง

ผลการดำเนินงาน


ภาพรวมดำเนินการแล้ว 68.16%



ผลการดำเนินงาน

- กสก.** - พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 44 แห่ง (28.57%)
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการสินค้าแปรรูป 1,540 ราย (100.00%)
- กสส.** - แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการแปรรูป/การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 126 แห่ง (90.00%)
- กข.** - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกแป้งสาโท (50.00%)
- ตส.** - วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายใน ครบตามเป้าหมาย 154 แห่ง (100.00%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 75.00% กสก. กสส. กข. และตส. ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปของ กข. ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน กข. ควรเร่งดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นไปตามแผน

ผลการติดตามในพื้นที่

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ ขาดความชำนาญด้านการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน หน่วยงานในพื้นที่ควรติดตามให้คำแนะนำ แก้ปัญหาด้านการแปรรูป การตลาด ด้านการจัดทำบัญชี และปัญหาอื่น ๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

6. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ
จำนวน 1 โครงการ

6.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ



วัตถุประสงค์

ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ



เป้าหมาย

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 4 %



หน่วยงานดำเนินการ




ผลการดำเนินงาน : ภาพรวมมีความก้าวหน้า 47.57%



งบประมาณ

งบประมาณรวม 53.0542 ลบ.
เบิกจ่ายรวม 36.1683 ลบ. **68.18%**

กรมการข้าว 27.5239 ลบ. **63.88 %**
กรมส่งเสริมการเกษตร 8.6444 ลบ. **86.78 %**



กรมการข้าว

- พัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแล้ว 130 ไร่ (86.67 %)
- สร้างการรับรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 280 ราย (46.67%)
- พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวให้มีความพร้อมและวุฒิกภาวะขององค์กรและพัฒนาระบบภูมิศาสตร์พื้นที่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4

ผลการติดตามในพื้นที่ : เกษตรกรต้นแบบได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะที่หน่วยงานเข้าไปส่งเสริม เช่น การปรับหน้าดินด้วย Laser Land Leveler การใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการใส่ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ และการควบคุมระบบน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แต่ทั้งนี้การส่งเสริมของหน่วยงานเป็นเพียงเกษตรกรต้นแบบ ยังไม่นำไปสู่การขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.17 โดยได้รับองค์ความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาส่งเสริม และเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริม แนะนำ แก้ไขปัญหาให้อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตร

- ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” 2 แปลง (66.67%)
- จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แปลง (100.00%)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 ครั้ง (100.00%)
- จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ยแล้ว 1 แปลง (25.00%) แปลงที่เหลืออยู่ระหว่างพัฒนาระบบ จะเสร็จสิ้นไตรมาส 4

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำระบบและการจัดการเตรียมแปลง ดังนั้นกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตรควรเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4
- เกษตรกรขาดความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องมือ ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในพื้นที่ ดังนั้นกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตรควรจัดอบรมการใช้งานเครื่องมือ ระบบปฏิบัติการฯ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และบำรุงดูแลรักษาเองได้

7. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร
จำนวน 5 โครงการ

7.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด
2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร



เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนการผลิต 71,540 ไร่

งบประมาณ : จัดสรร 278.0578 ล้านบาท เบิกจ่าย 217.9132 ล้านบาท คิดเป็น 78.37 % ของเป้าหมาย (พต. 79.70% , กสก. 70.20% , มม. 88.35% , ตส. 38.83% , กวก. 63.36% , ปศ. 70.85 % , สศก. 71.56%)

งบประมาณ (ล้านบาท)



ผลติดตามในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่าสามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ตามแผน เช่น การถ่ายทอดความรู้ พาเกษตรกรศึกษาดูงานและสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ และพันธุ์ไม้ที่ได้รับในระดับมากที่สุด สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองได้ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้

ผลการดำเนินงานในภาพรวม (83.53%)

1. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จำนวน 68,273 ไร่ (95.43 %)
2. การถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2,070 ราย (100 %) และ 152 แปลง (101.33 %)
 - 1) การปลูกพืชทางเลือก จำนวน 1,000 ราย (100 %)
 - 2) การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน จำนวน 70 ราย (100 %)
 - 3) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 1,000 ราย (100 %)
 - 4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 152 แปลง (101.33 %)
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
 - 1) การปลูกพืชทางเลือกใหม่ จำนวน 2,170 ไร่ (74.32 %)
 - 2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร 1. แหนแดง จำนวน 102 บ่อ (69.39 %) 2. เติ็ดเรืองแสงสิรินรัมย์ จำนวน 5,120 ก้อน (76.42 %) และ 3. ปุยหมักเติมอากาศ จำนวน 54 ตัน (72.97 %)
 - 3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด และศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 76.25 %



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. กรมปศุสัตว์ดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ร้อยละ 55 เห็นควรให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลา
2. เกษตรกรเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ช่วยลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตเนื่องจากการสนับสนุนพันธุ์ไม้และคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค
3. เกษตรกรบางรายขาดแหล่งน้ำ ทำให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ล่าช้าเนื่องจากต้องรอฝน และมีความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรอาจจะพิจารณาสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารปรับปรุงบำรุงดิน สารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

7.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ด้านการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย


จำนวน 4,707 แปลง (กสก. 2,000 กข. 430 ปศ. 75 ปม. 44 มม. 14 สปก. 40 กสส. 1,684 และ กยท. 420)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กสก. ร่วมกับ กข. ปศ. กป. มม. กวก. กสส. ตส. พต. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

งบประมาณ

618.4614 ลบ. เบิกจ่าย 279.3233 ลบ. (45.16%)



ผลการดำเนินงาน ภาพรวมผลความก้าวหน้า 84.38 %



รวมกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 4,707 แปลง



วิเคราะห์จัดทำแผนปรับปรุงข้อมูล เป้าหมาย 4,659 แปลง ดำเนินการแล้ว 3,973 แปลง (85.28%)



ถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 4,393 แปลง ดำเนินการได้ 4,455 แปลง (101.41%)



เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 41,372 ราย ดำเนินการได้ 46,048 ราย (111.30%)



ซักซ้อมครูบัญชี เป้าหมาย 362 ราย ดำเนินการได้ 363 ราย (100.28%)



แปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ เป้าหมาย 616 จุด ดำเนินการแล้ว 350 จุด (56.82%)



พัฒนาคุณภาพดิน เป้าหมาย 71,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 63,608 ไร่ (89.59%)





พัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 1,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ





ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- ❖ ผลการดำเนินงานในกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ ความก้าวหน้าน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานรอกการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 3 เพื่อมาดำเนินการ ดังนั้น กสก. กข. และ มม. ควรเร่งดำเนินการกิจกรรมแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบในไตรมาส 4 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ❖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 45.16% ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 75.00% เนื่องจากหน่วยงานปรับแผนออกไปในไตรมาสที่ 4 ดังนั้นหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง



เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่ม และขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร



วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต การตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีในการวางแผนธุรกิจ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ



เป้าหมาย

- 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 70 แห่ง
- 2 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ




กรมส่งเสริมสหกรณ์



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



งบประมาณ (เบิกจ่าย 54.10%)



ผลการติดตามในพื้นที่


1 การจัดสรรงบประมาณ



2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ



3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์



ผลการดำเนินงาน (ภาพรวม 72.51%)



กรมส่งเสริมสหกรณ์

- ธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ 1 รุ่น 70 สหกรณ์ 160 ราย (100.00%)
- การตรวจมาตรฐานการผลิตและการคำนวณต้นทุนการผลิต 3 รุ่น 14 สหกรณ์ 75 ราย (42.86%)
- การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร 47 หน่วยงาน 70 สหกรณ์ 1,400 ราย (100.00%)
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล และการส่งออกสินค้าเกษตร 2 รุ่น 70 สหกรณ์ 135 ราย (168.75%)



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี และกำกับแนะนำกลุ่มเป้าหมาย 50 แห่ง (100.00%)
- ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 18 แห่ง (36.00%)



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- 1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สมาชิกสหกรณ์จึงประสบปัญหาการชำระหนี้ ภาครัฐควรปรับแก้กฎ/หลักเกณฑ์การชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสหกรณ์แต่ละประเภท
- 2 สหกรณ์ส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่น้อย ทำให้เข้าอบรมไม่ครบทุกหลักสูตร/วัน และบางช่วงตรงกับสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ และช่วงรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก กสส. และ ตส. ควรจัดอบรมให้สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์แต่ละพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัด
อบรม





7.5 โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นรายหมู่บ้าน โดยให้ชาวนาร่วมกันบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกกระดับคุณภาพ สนองความต้องการของตลาด รวมทั้งผลิตข้าวที่ปรับตัวและดูแลสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จำนวน 4.6 ล้านครัวเรือน

หน่วยงานรับผิดชอบ



งบประมาณ

ทั้งหมด 15,260 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว
15,233.8356 ลบ. (99.83%)

เงินอุดหนุนโอนไป ธ.ก.ส.
15,225 ลบ. (100.00%)

งบดำเนินงาน 35 ลบ.
เบิกจ่ายแล้ว 8,8356 ลบ.
(25.24%)



ผลการดำเนินงาน

- ❖ มีการเบิกจ่ายสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวจำนวน 8.8356 ล้านบาท จากงบดำเนินงาน 35 ล้านบาท
- ❖ กข. โอนเงินอุดหนุนจำนวน 15,225 ล้านบาท ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 เพื่อใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู้ชานและโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66
- ❖ ธ.ก.ส. จะทยอยจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป

ข้อเสนอแนะ

กข. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายและการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในส่วนที่เหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

| แผนแม่บท | หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล | โทรศัพท์ | โทรสาร |
|--|--|-------------|-------------|
| 1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น | | | |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง | 0 2579 2670 | 0 2579 5511 |
| - โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง | 0 2579 2670 | 0 2579 5511 |
| 2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย | | | |
| - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ | ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร | 0 2579 0507 | 0 2579 0507 |
| - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมทฤษฎีใหม่ | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 2579 8267 | 0 2579 2670 |
| - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมผสมผสาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 2579 8267 | 0 2579 2670 |
| - โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร | ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร | 0 2579 0507 | 0 2579 0507 |
| 3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ | | | |
| - โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช | 0 2579 0614 | 0 2579 5511 |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช | 0 2579 0614 | 0 2579 5511 |
| - โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร | 0 2579 8232 | 0 2579 5511 |
| 4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป | | | |
| - โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร | ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล | 0 2579 5512 | 0 2579 5511 |
| 5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ | | | |
| - โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ | ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร | 0 2579 0555 | 0 2579 5511 |
| 6. แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร | | | |
| - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช | 0 2579 0614 | 0 2579 5511 |
| - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร | 0 2579 0555 | 0 2579 5511 |
| - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง | 0 2579 2670 | 0 2579 5511 |
| - โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร | 0 2579 8232 | 0 2579 5511 |
| - โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว | ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช | 0 2579 0614 | 0 2579 5511 |



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507 www.eva.oae.go.th