

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ.	วงเงินในสัญญา	งบป. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	72,000.00	58,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	กองนโยบายและแผนฯ	ลงนามใบสั่ง วันที่ 19 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
5	ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม	145,200.00	145,200.00	-	เฉพาะเจาะจง	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	ลงนามใบสั่ง วันที่ 2 ธ.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 27 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
3	ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม	92,500.00	92,448.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ประเมินผล	ลงนามใบสั่งซื้อ 17 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบงาน 17 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
4	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 40,000 BTU จำนวน 24 เครื่อง	1,442,400.00	1,089,312.00	353,088.00	e-bidding	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	สัญญาลงนาม 20 ธ.ค. 64 ครบกำหนด 3 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
5	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	1,358,000.00	1,294,700.00	63,300.00	e-bidding	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	ลงนามวันที่ 13 ม.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 26 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
6	โปรแกรม SPSS	1,700,000.00	1,605,000.00	95,000.00	วิธีคัดเลือก มาตรา 56(1) (ง)	ศูนย์ประเมินผล	ลงนามวันที่ 17 มี.ค. 65 ครบกำหนด 16 พ.ค. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
7	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,358,000.00	1,294,700.00	63,300.00	e-bidding	ศูนย์ประเมินผล	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
8	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน	1,124,400.00	1,023,900.00	100,500.00	e-bidding	ศูนย์ประเมินผล	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
9	โปรแกรม STATA	600,000.00	589,000.00	11,000.00	วิธีคัดเลือก มาตรา 56(1) (ง)	ศูนย์ประเมินผล	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
10	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง	4,338,800.00	3,993,230.00	345,570.00	e-bidding	สำนักงานเลขานุการกรม	ลงนามวันที่ 24 ม.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 20 พ.ค. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
11	ระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) - แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 เปลี่ยนรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับลดวงเงินในสัญญา	3,500,000.00	3,478,097.10	15,000.00 6,902.90	e-bidding	สำนักงานเลขานุการกรม	ลงนามวันที่ 8 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 6 ก.ค. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
12	ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber Security)	42,408,000.00	40,989,000.00	1,419,000.00	e-bidding	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 23 ก.พ. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 ส.ค. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ.	วงเงินในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
13	ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ 2 กันเหลืองปี งวดที่ 3,4	3,311,900.00	2,465,945.93	845,954.07	e-bidding	สำนักงานเลขานุการกรม	ลงนามวันที่ 24 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 19 ต.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 123,297.29 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 493,189.18 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 986,378.37 บาท ครบกำหนด 19 ก.ย. 65 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 863,081.09 บาท ครบกำหนด 19 ต.ค. 65			
14	พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง กันเหลืองปี งวดที่ 2,3,4,5	10,000,000.00	7,811,000.00	2,189,000.00	e-bidding	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 24 มี.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 19 ธ.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 390,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,171,650 บาท ครบกำหนด 22 มี.ย. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 - อยู่ระหว่าง คกก. ประชุมตรวจรับ งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,562,200 บาท ครบกำหนด 21 ส.ค. 65 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 20 ต.ค. 65 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 19 ธ.ค. 65			
15	พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/ มาตรการทางการเกษตร	5,189,400.00	4,990,000.00	199,400.00	e-bidding	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 25 ก.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 21 พ.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 249,500 บาท ครบกำหนด 8 ก.ย. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 - อยู่ระหว่าง คกก. ประชุมตรวจรับ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณวันที่ 21 ก.ย. 65 งวดที่ 2 เป็นจำนวน 499,000 บาท ครบกำหนด 2 พ.ย. 65 งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท ครบกำหนด 10 ก.พ. 66 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 1,247,500 บาท ครบกำหนด 11 เม.ย. 66 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท ครบกำหนด 21 พ.ค. 66			
16	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	7,000,000.00	7,000,000.00	-	วิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 30 ส.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 28 มี.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,750,000 บาท ครบกำหนด 29 ก.ย. 65 งวดที่ 2 เป็นจำนวน 350,000 บาท ครบกำหนด 28 ธ.ค. 65 งวดที่ 3 เป็นจำนวน 4,900,000 บาท ครบกำหนด 28 มี.ค. 66			
17	ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลัก แบบอัตโนมัติ	16,770,600.00			e-bidding	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นขออุทธรณ์ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 และดำเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ พร้อมทั้งส่งแบบรายงาน ความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานรัฐ (อธ.1) ไปยังคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และข้อร้องเรียน อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผล (โทรประสานไปยัง คกก.อุทธรณ์ วันที่ 15,18,23,29 ส.ค. 65 และล่าสุด 14 ก.ย.65 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คกก. ยังไม่แล้วเสร็จ)			
รวมงบลงทุนทั้งหมด		100,411,200.00	77,919,533.03	5,721,066.97						

หมายเหตุ แถบสีขาว □ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว □ สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า □ สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบป. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน	300,000	300,000	-	เฉพาะเจาะจง	สศท.7	ลงนามใบสั่ง วันที่ 30 พ.ย. 64 ครบกำหนด 18 ก.พ. 65 งวดที่ 1 ครบ 9 ม.ค. 65 เป็นเงิน 120,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 ครบ 18 ก.พ. 65 เป็นเงิน 180,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว			
2	ปรับปรุงรั้วสำนักงาน	241,000	241,000	-	เฉพาะเจาะจง	สศท.7	ลงนามใบสั่ง วันที่ 10 พ.ย. 64 ครบกำหนด 29 ม.ค. 65 งวดที่ 1 ครบ 20 ธ.ค. 64 เป็นเงิน 69,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 ครบ 29 ม.ค. 65 เป็นเงิน 144,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว			
	รวมงบลงทุน (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด	541,000	541,000	-						

หมายเหตุ แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
 แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
 แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ.	วงเงินในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart ขนาด 50 นิ้ว	19,000.00	19,000.00		เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเลขาธิการกรม	เบิกจ่ายแล้ว			
2	โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	19,980.00	19,980.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ประเมินผล	เบิกจ่ายแล้ว			
3	โครงการจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	150,000.00	150,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์สารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว			
	รวมงบประมาณทั้งหมด	188,980.00	188,980.00	-						

หมายเหตุ แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
 แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
 แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว