

ลำดับ	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
1	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ และการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ศสส.)	4,004,444.00	1,401,555.40	2,602,888.60	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.66 ครบกำหนดวันที่ 18 ธ.ค.66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 200,222.20 บาท เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 400,444.40 บาท เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 66 - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 800,888.80 บาท เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 66 - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 1,401,555.40 บาท ครบกำหนด 18 พ.ย. 66 - งวดที่ 5 เป็นจำนวน 1,201,333.20 บาท ครบกำหนด 18 ธ.ค. 66 ***งวดที่ 4 และ 5 กั้นเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สสก.)	2,340,000.00	1,404,000.00	936,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ลงนามเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 ต.ค. 66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 117,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 819,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 468,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 936,000 บาท ครบกำหนด 22 ต.ค. 66 (กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี) <b>ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ</b> - ทดสอบระบบวันที่ 4 ต.ค. 66
3	ก่อสร้างอาคารประชุม (สศท.12)	5,988,000.00	2,095,800.00	3,892,200.00	สศท.12	ลงนามเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 ครบกำหนดวันที่ 14 ธ.ค. 66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 239,520 บาท ครบกำหนด 1 มิ.ย. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 479,040 บาท ครบกำหนด 15 มิ.ย. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 299,400 บาท ครบกำหนด 29 มิ.ย. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 239,520 บาท ครบกำหนด 13 ก.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 5 เป็นจำนวน 239,520 บาท ครบกำหนด 27 ก.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 6 เป็นจำนวน 299,400 บาท ครบกำหนด 10 ส.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 7 เป็นจำนวน 239,520 บาท ครบกำหนด 24 ส.ค. 66 - งวดที่ 8 เป็นจำนวน 359,280 บาท ครบกำหนด 7 ก.ย. 66 - งวดที่ 9 เป็นจำนวน 299,400 บาท ครบกำหนด 21 ก.ย. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 10 เป็นจำนวน 299,400 บาท ครบกำหนด 5 ต.ค. 66 - งวดที่ 11 เป็นจำนวน 299,400 บาท ครบกำหนด 19 ต.ค. 66 - งวดที่ 12 เป็นจำนวน 479,040 บาท ครบกำหนด 2 พ.ย. 66 - งวดที่ 13 เป็นจำนวน 598,800 บาท ครบกำหนด 16 พ.ย. 66 - งวดที่ 14 เป็นจำนวน 419,160 บาท ครบกำหนด 30 พ.ย. 66 - งวดที่ 15 เป็นจำนวน 1,197,600 บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 66

ลำดับ	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
4	ปรับปรุงห้องประชุมที่บุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สสก.)	23,122,700.00		23,122,700.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ไม่มีผู้ขออุทธรณ์ผลการพิจารณา - อยู่ระหว่างเสนอแจ้งให้ลงนามสัญญา
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (คสส.)	1,517,260.00	1,517,260.00	-	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	- เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (คสส.)	1,373,345.00		1,373,345.00	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 - ส่งมอบงานภายในวันที่ 7 พ.ย. 66 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ***กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี - ส่งมอบครุภัณฑ์ 3 รายการแล้ว - รายการเครื่องวัดความสูงของต้นไม้มีปัญหาระหว่างการตรวจรับอยู่ระหว่างบริษัทแก้ไข
7	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงาน (คสส.)	2,382,700.00		2,382,700.00	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี)
8	โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5	50,000.00	50,000.00	-	สศท.5	- เบิกจ่ายแล้ว
9	ปรับปรุงห้องประชุมจรัสพันธ์ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กนผ.)	4,650,000.00	2,557,500.00	2,092,500.00	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	ลงนามเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 ครบกำหนดวันที่ 29 ต.ค. 66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 465,000 บาท ครบกำหนด 1 ก.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 697,500 บาท ครบกำหนด 31 ก.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,395,000 บาท ครบกำหนด 31 ส.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,092,500 บาท ครบกำหนด 29 ต.ค. 66 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) ***งวดที่ 4 กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี
10	ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 7 ตู้ (กนผ.)	26,220.00	26,220.00	-	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	- เบิกจ่ายแล้ว
11	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (กนผ.)	4,850.00	4,850.00	-	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	- เบิกจ่ายแล้ว
12	หลังคารถบรรทุก (สสก.)	110,000.00	110,000.00	-	สำนักงานเลขานุการกรม	- เบิกจ่ายแล้ว
13	ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 18 ตู้ (สสก.)	72,000.00	72,000.00	-	สำนักงานเลขานุการกรม	- เบิกจ่ายแล้ว
14	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว (สสก.)	30,000.00	30,000.00	-	สำนักงานเลขานุการกรม	- เบิกจ่ายแล้ว
15	ค่าจ้างทำมางปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 5-6 (งบดำเนินงาน)	118,235.00		118,235.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบกำหนดวันที่ 14 พ.ย. 66

ลำดับ	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
16	จ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมระบบชุดประชุมห้องประชุมนวัตกรรม 2 อาคารนวัตกรรม (งบดำเนินงาน)	12,840.00		12,840.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบกำหนดวันที่ 12 พ.ย. 66
17	จ้างจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7) ของ สศก. (งบดำเนินงาน)	198,378.00		198,378.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบกำหนดวันที่ 21 พ.ย. 66
18	จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องน้ำ และน้ำรั่วผนังอาคารนวัตกรรม ชั้น 3-4 (งบดำเนินงาน)	219,100.00		219,100.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบกำหนดวันที่ 27 ต.ค. 66
19	จ้างซ่อมแซมผนังฝ้าเพดานห้องทำงาน APPTER ผนัง ฝ้าเพดาน ทางเดินอาคารนวัตกรรม ชั้น 2 (งบดำเนินงาน)	72,000.00		72,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบกำหนดวันที่ 28 ต.ค. 66
	รวมงบประมาณ / งบดำเนินงานทั้งหมด	46,292,072.00	9,269,185.40	37,022,886.60		

หมายเหตุ

- แถบสีขาว  สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว  สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า  สถานะเบิกจ่ายแล้ว