

รายงานการติดตามโครงการสำคัญ ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวม)

ผลการดำเนินงาน

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ประกอบด้วย 4 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 67.81 ของเป้าหมาย

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 92.61 ของเป้าหมาย

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของเป้าหมาย

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

ประกอบด้วย 3 โครงการมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 66.94 ของเป้าหมาย

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ


ประกอบด้วย 8 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 83.64 ของเป้าหมาย

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาาระบบนิเวศการเกษตร

ประกอบด้วย 7 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของเป้าหมาย



ผลการดำเนินงาน



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

- ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 งาน/โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีปัญหาในขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ค่าใช้จ่ายการผลิต ปุ๋ย ยา สารเคมีราคาสูง แรงงานหายาก ขาดแคลนแหล่งน้ำ การขอรับการสนับสนุนช่องทางการตลาด การดำเนินงานบางโครงการยังล่าช้ากว่าแผน ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ (โดยเฉพาะในช่วงการผลิตในฤดูฝน จะดำเนินการยาก รวมทั้งเกษตรกรต้องการทำการเพาะปลูกก่อน) ขณะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การติดต่อ ประสานงานล่าช้า ต้องใช้การติดต่อผ่าน Social Network เช่น Line Messenger เป็นต้น

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ



การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2

วัตถุประสงค์

พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น



งบประมาณ

93.2934 ลบ. เบิกจ่าย 62.1174 ลบ. ร้อยละ 66.58

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 67.81

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น ทูเรียน มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ขนุน ลิ้นจี่ 1,550 ราย ครบตามเป้าหมาย
2. ถ่ายทอดความรู้การขอขึ้นทะเบียน GI สินค้าปศุสัตว์ 70 ราย ครบตามเป้าหมาย และการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 44 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมไก่ต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิต
3. อนุบาลและเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 1 ระบบ (58.79%) โดยจัดหาอาหารสำหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และสารเสริมอาหาร จัดหาอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกปลา และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลห่วงโซ่การผลิต และต้นทุน/รายได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านหม่อนไหม 1,613 ราย (66.93 %) และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 162,357 เมตร (81.18%)
5. ส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม 1,950,686 บาท (78.03 %)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ผลจากการติดตามในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท

- 1) เกษตรกรมีประสบการณ์การทอผ้ามากกว่า 5 ปี มีอัตลักษณ์ในลายผ้าของตนเอง และได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อายุของสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุจึงไม่สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองได้ ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อมาสืบสานต่อยอดการทอผ้าไหม
- 2) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในแบรนด์ของกลุ่มจำหน่ายช่องทาง ประธานกลุ่ม Facebook งานแสดงสินค้าทั้งในจังหวัด และเมืองทองธานี กรุงเทพฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ทำให้ยอดจำหน่ายลดลง เนื่องจากไม่มีการจัดงานแสดงสินค้า ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวควรประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ให้กับสมาชิกกลุ่ม
- 3) เกษตรกรผู้ทอผ้าบางรายคิดว่าการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานมีค่าใช้จ่ายสูง และการตรวจรับรองต้องตัดผ้าไหมไปตรวจวิเคราะห์จำนวนมาก จึงไม่ยื่นขอรับรองตรานกยูง ดังนั้นกรมหม่อนไหมควรประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ทออย่างทั่วถึง



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

เป้าหมาย

1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

งบประมาณ

1,263.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 871.4219 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 68.96

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 92.61



ผลการดำเนินงาน

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

- ด้านข้าว : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว 74,819 แปลง (149.64%)
- ด้านพืช : ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 13,254 ราย (88.36%) อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 15,500 ราย ครบตามเป้าหมาย
- ด้านปศุสัตว์ : ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 59,069 แห่ง (124.06 %)
- ด้านประมง : ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์มแล้ว 13,717 แห่ง (82.80%)



2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย

- 2.1 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
- พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ 7,286 ราย (100.08%)
 - ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชไร่ 3,642 แปลง (182.10 %) (ผ่านการรับรอง 2,640 แปลง)
 - ตรวจโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ 39 โรงงาน (34%) (ผ่านการรับรอง 16 โรงงาน)

- 2.2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว 15 ราย (0.22%)
 - พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 31,905 ราย (86.93%)
 - ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 5,197 ราย (59.74%)
 - ส่งเสริมด้านหม่อนไหม 289 ราย (144.50%)
 - อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 5,208 ราย (100.15%)
 - ปรับปรุงดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 3,042 ราย (75.88%)

- 2.3 โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- อบรมถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,463 ราย (73.33%)
 - แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา 1,463 ราย (73.33%)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม

- เกษตรกร
- อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัย 996 ราย (199.20%)
 - แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลด้านสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2564 923 ราย (95.55%)
 - แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการรวบรวมสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยของสมาชิกที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ปี 2564 26 จังหวัด (100.00%)

4. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- สินค้าเกษตร
- ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่เกษตรกร 4,735 ราย (74.57%)
 - สนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน 10,355 ไร่ (81.54%)

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง



เป้าหมาย (ปี 2561 - 2565)

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ขยายตัวร้อยละ 3)



งบประมาณ

38.6516 ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 22.9642 ล้านบาท (ร้อยละ 59.41)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อค้นพบ

- การสนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพรให้เกษตรกรไม่เพียงพอ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- งบประมาณการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำมีจำนวนน้อย
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทำให้มีความเสี่ยงของการระบาดได้ เมื่อมีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร

ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ 68.95

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
- พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP จำนวน 1,110 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

2. โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์
- กระจายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร จำนวน 33,718 ต้น/กิโลกรัม/หัว (110.46 %)
- โรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP 3 โรงงาน ครอบคลุมเป้าหมาย

3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด
- จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด จำนวน 32 จังหวัด ครอบคลุมเป้าหมาย
- ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 40 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย
- การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน 151 ราย (100.67 %)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
- จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ

จำนวน 640 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

- ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 620 ราย (103.33 %)

- จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 5 ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

- จัดทำแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์ จำนวน 5 ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

5. โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก-พันธุ์ขยาย และพ่อแม่พันธุ์ขยาย 13 ชนิดพันธุ์ (100.00 %) จำนวน 823,550 ตัว (61.50 %)

- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีให้เกษตรกร จำนวน 701,400 ตัว (58.10 %)

- ตรวจโรคสำคัญในสัตว์น้ำ จำนวน 92 ตัวอย่าง (92.00 %)

6. โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก

- จัดทำเค้าโครงการวิจัย/เสนอเค้าโครงการวิจัยเสร็จแล้ว

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สார்วจและเก็บรวบรวมข้อมูล ครอบคลุมเป้าหมาย และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล (65.00 %)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณภาพเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

เป้าหมาย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 (ปี 2561 - 2565)

ผลการดำเนินงานภาพรวม: อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับ 13.7198 ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว 7.4986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.66 ของงบประมาณที่ได้รับ

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร : กรมส่งเสริมสหกรณ์
 - ให้นำส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 59 แห่ง (73.75%)
 - อบรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ครอบคลุมเป้าหมาย (100%)
 - อบรมการจัดทำแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมเป้าหมาย (100%)
 - อบรมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า ครอบคลุมเป้าหมาย (125.12%)
 - อบรมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรและรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 59 แห่ง (73.75%)
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 59 แห่ง (73.75%)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 - ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ 79 แห่ง (98.75%)
 - กำกับแนะนำ 63 แห่ง (78.75%)
 - ติดตามประเมินผล 1 แห่ง (1.25%)

3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมการข้าว
 - ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว/GMP โรงสีข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/โรงสีสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม (75%)
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์
 - เผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์แปรรูป เป้าหมาย 1 ครั้ง

ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ

งบประมาณ 49.3825 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 30.8505 ล้านบาท (ร้อยละ 62.47)

ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ 83.64



<p>1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (กสก.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครบตามเป้าหมาย - ต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิต ครบตามเป้าหมาย <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 3.2303 ล้านบาท (ร้อยละ 64.99)</p>	<p>2.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสก.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐานแล้ว 3,703 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.75 - อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรขั้นสูงแล้ว 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 4.6639 ล้านบาท (ร้อยละ 80.51)</p>	<p>3.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (วก.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะ จำนวน 5 แปลง ครบตามเป้าหมาย <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 2.5151 ล้านบาท (ร้อยละ 42.85)</p>	<p>4.โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กข.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกข้าวในแปลงเกษตรอัจฉริยะและอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาการแสดงผลข้อมูลการจัดการระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 1.3893 ล้านบาท (ร้อยละ 52.96)</p>	<p>5.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) (ปศ.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์ (Motor Pool) จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 71.43) - ให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในด้านการจัดการแปลงพืชสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ 4,983 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.86 <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 15.2303 ล้านบาท (ร้อยละ 76.88)</p>	<p>6.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ (กข.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะในการติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว - จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 1.3893 ล้านบาท (ร้อยละ 20.38)</p>	<p>7.โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน (กสก.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ครบตามเป้าหมาย - จัดเวทีวางแผนการดำเนินงาน ครบตามเป้าหมาย <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 1.0463 ล้านบาท (ร้อยละ 59.79)</p>	<p>8.โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร (สศก.)</p> <p>1) ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) การศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประมวลผล 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการจัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย และเสนอเค้าโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว <p>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประมวลผล</p> <p>2) เบิกจ่ายงบประมาณ 1.3860 ล้านบาท (ร้อยละ 79.20)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ

เป้าหมาย (ปี 2561 – 2565)

- 1) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10 (ปี 2561-2565)
- 2) สินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 2,033.3742 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,074.6771 ล้านบาท ร้อยละ 52.85

ผลการดำเนินงาน เฉลี่ยร้อยละ 82.55

<p>1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</p> <p>- สนับสนุนการเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map แล้วร้อยละ 94.81 ของเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ โดย สศก. จัดทำแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วร้อยละ 87.50 ของเป้าหมาย</p>	<p>2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</p> <p>- ส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ครบตามเป้าหมาย 3,274 แปลง ทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่แล้ว ร้อยละ 107.40 จัดทำแปลงเรียนรู้ ร้อยละ 40.98 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 72.92 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิตตามมาตรฐาน ร้อยละ 98.50 และชักชวนครอบครัวชีวา ร้อยละ 100.25</p>	<p>3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอบรม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วทั้ง 13 ชนิดสินค้า ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.32 จากเป้าหมาย 15,000 ราย</p>	<p>4. โครงการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร</p> <p>- ดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรแล้ว ร้อยละ 67.06 ของเป้าหมาย 1,200,000 ต้น</p>	<p>5. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว</p> <p>- อยู่ระหว่างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก เป้าหมาย 3,030 ตัน ขณะที่ผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย ดำเนินการได้ ร้อยละ 48.59 ของเป้าหมาย</p>
<p>6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>- จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ร้อยละ 131.44 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต ร้อยละ 151.67 ของเป้าหมาย ผลิตสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อยละ 93.69 ของเป้าหมาย และสัตว์ที่ได้รับการบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร้อยละ 84.39 ของเป้าหมาย</p>	<p>7. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</p> <p>- การพัฒนากลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน 1,300 ไร่ ครบตามเป้าหมาย การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว ร้อยละ 19.20 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวินแล้ว ร้อยละ 46.94 พัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้ว ร้อยละ 60.00 พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโตะแดงแล้ว ร้อยละ 62.96 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการแล้ว ร้อยละ 40.79 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาแล้ว ร้อยละ 50.00</p>			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565