

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวม)

ผลการดำเนินงาน

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ประกอบด้วย 5 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของเป้าหมาย

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของเป้าหมาย

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของเป้าหมาย

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

ประกอบด้วย 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการของโครงการ

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

ประกอบด้วย 8 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 23.38 ของเป้าหมาย


6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ประกอบด้วย 7 โครงการ มีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงาน



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการบางโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ผลการปฏิบัติงานล่าช้า โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมตัว อาทิ การอบรม ควรหาแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการฝึกอบรม เช่น การจัดทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอนหรือการอบรมแบบแบ่งกลุ่มย่อย เป็นต้น

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

งบประมาณ

๕๒.๒๖๔๐ ลบ. เบิกจ่าย ๔.๔๑๘๖ ลบ. ร้อยละ ๘.๔๕

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ ๑๘.๑๓



หน่วยงานที่รับผิดชอบ



1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นเช่น ทูเรียน มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ขนุน ลิ้นจี่ ๑๘๕ ราย (๑๑.๙๔ %)
2. จัดหาอาหารสำหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และสารเสริมอาหาร ๓ ครั้ง (๖๖.๖๗ %) และศึกษาการเลี้ยงการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดินและการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อคอนกรีต อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
3. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ๔๔ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมไก่ต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านหม่อนไหม ๓๖๐ ราย (๑๔.๙๔ %) และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทรานกยุงพระราชทาน ๕๖,๕๗๙ เมตร (๒๘.๒๙ %)
5. ส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม ๑,๕๕๒,๖๕๐ บาท (๖๒.๑๑ %)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

เป้าหมาย

1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

งบประมาณ

๑,๒๕๘.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑๙.๗๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ ๙.๖๙



หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

- ด้านข้าว : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิต
- ด้านพืช : ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑๖๗ ราย (๑.๑๑%) อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๑,๙๗๐ ราย (๑๒.๗๑%)
- ด้านปศุสัตว์ : ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดแล้ว ๓๑,๑๐๔ แห่ง (๖๕.๓๓%)
- ด้านประมง : ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์มแล้ว ๓,๐๒๘ แห่ง (๑๘.๒๘%)

๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน

๒.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

- พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ ๗๐๘ ราย (๙.๗๖%)
- ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชไร่ ๒๔๖ แปลง (๑๑.๖๐%) ๒,๒๙๗.๘๓ ไร่ (ผ่านการรับรอง ๒๓๒ แปลง ๑,๘๘๙.๗๒ ไร่) ตรวจโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ ๒ โรงงาน (๔%) (ผ่านการรับรอง ๒ โรงงาน)

๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน

- กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
- พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ๑๐๘ ราย (๐.๒๙%)
- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ๒,๒๒๑ ราย (๒๕.๕๓%)
- ส่งเสริมด้านหม่อนไหม ๒๓ ราย (๑๑.๕๐%)
- อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ๑,๔๐๕ ราย (๒๗.๐๒%)

๒.๓ โครงการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานใน

- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณฯ

๓. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณฯ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่และตัวชี้วัดที่กรมกำหนดเพื่อเตรียมขออนุมัติแผน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ

๔. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่เกษตรกร ๔๒๕ ราย (๖.๖๙%)
- สนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน ๔๕๐ ไร่ (๓.๕๔%)



แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง



เป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ขยายตัวร้อยละ ๓)



งบประมาณ

๓๘.๖๕๑๖ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๓.๖๙๔๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๕๖)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗.๑๒

๑. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

- พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP จำนวน ๑๕๐ ราย (๑๓.๕๑ %)

๒. การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จัดทำเอกสารวิชาการ องค์ความรู้/เทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร
- การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
- กระจายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

- การสนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพรให้เกษตรกรไม่เพียงพอ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้มีการปรับแผนการฝึกอบรมและต้องเร่งรัดดำเนินการในการอบรมให้เกษตรกร

๓. ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

- จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด จำนวน ๗ จังหวัด (๒๑.๘๘ %)

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ

- จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ จำนวน ๘๐ ราย (๑๒.๕๐ %)
- ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ จำนวน ๔๐ ราย (๖.๖๗ %)

๕. ผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก และพ่อแม่พันธุ์ขยาย
- ๗ ชนิดพันธุ์ (๕๓.๘๕ %)
- ๑๒,๕๐๐ ตัว (๙.๔๘ %)

๖. ศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก

- จัดทำเค้าโครงการวิจัย/เสนอเค้าโครงการวิจัยเสร็จแล้ว
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง (๕๐ %)





วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร : กรมส่งเสริมสหกรณ์
 - อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ
 - อบรมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่ารวมถึงการพัฒนา/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ เป้าหมาย ๗๙ หน่วยงาน ๑๕๐ ราย
 - อบรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูป เป้าหมาย ๘๐ แห่ง ๔๐ จังหวัด ๒,๐๐๐ ราย
 - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตลาด เป้าหมาย ๘๐ แห่ง ๔๐ จังหวัด
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมการแปรรูปฯ เป้าหมาย ๘๐ แห่ง ๔๐ จังหวัด ๒,๐๐๐ ราย

เป้าหมาย

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานภาพรวม: อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับ ๑๓.๗๒๐๐ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับ

๓. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมการข้าว

- อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ เป้าหมาย ๑ ผลิตภัณฑ์
 - ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว/GMP โรงสีข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/โรงสี สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย ๔ กลุ่ม
 - เผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์แปรรูป เป้าหมาย ๑ ครั้ง

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ เป้าหมาย ๘๐ แห่ง
 - กำกับแนะนำ เป้าหมาย ๘๐ แห่ง
 - ติดตามประเมินผล เป้าหมาย ๘๐ แห่ง



ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ

งบประมาณ ๔๙.๓๘๒๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒๔๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๕๗)

ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๒๓.๓๘



๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (กสก.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- ต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตครบตามเป้าหมาย (๒๕ แปลง)
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๐.๑๙๑๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๘๕)

๒.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสก.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐานแล้ว ๕๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๓
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๒๙๓๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๓๒)



๓.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (วก.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะ อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานและจัดเตรียมความพร้อมของแปลงต้นแบบเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๐.๒๖๐๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๔๓)

๔.โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กข.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- อยู่ระหว่างจัดทำแปลงเรียนรู้
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๐.๒๘๘๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๐๐)



๕.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) (ปศ.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- ให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในด้านการจัดการแปลงพืชสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ ๔๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๖.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ (กข.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวจากภาคสนามในส่วนภูมิภาคบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง และอยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๐๕๓๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕.๔๕)

๗.โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน (กสก.)

๑) ผลการดำเนินงาน
- อยู่ระหว่างการจัดอบรมและวางแผนการดำเนินงาน
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๐.๐๕๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๒๕)

๘.โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร (สศก.)

๑) ผลการดำเนินงาน
๑) การศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย
๒) การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย และเสนอเค้าโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
๒) เบิกจ่ายงบประมาณ
๐.๑๐๓๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๙๒)

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ

เป้าหมาย

(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

- ๑) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
- ๒) สินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ ๒,๐๓๓.๓๗๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๙.๓๖๘๙ ล้านบาท ร้อยละ ๗.๓๗

ผลการดำเนินงาน เฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๐๑

๑. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

- ดำเนินการคัดเลือก และประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรแล้ว ตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ โดย สศก. จัดทำแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วร้อยละ ๕๒.๖๑ ของเป้าหมาย

๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

- อยู่ระหว่างจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ การจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการถ่ายทอดความรู้ การผลิตตามมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๗๑ ของเป้าหมาย

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอบรม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ใน ๙ ชนิดสินค้า เหลือดำเนินการอีก ๔ ชนิดสินค้า ได้แก่ พืชเคี้ยวมัน กาแฟ พืชผักแบบครบวงจร และสินค้าจากและปาล์มสด

๔. โครงการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตร

- ดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร แล้วร้อยละ ๔.๔๑ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐,๐๐๐ ต้น

๕. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

- อยู่ระหว่างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดพันธุ์หลัก เป้าหมาย ๓,๐๓๐ ตัน พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย เป้าหมาย ๙๕,๐๐๐ ตัน

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต ๙๙ ชนิด ผลิตสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม และสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์แล้ว เฉลี่ยร้อยละ ๑๖.๒๑ ของเป้าหมาย

๗. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

- ยังไม่มีผลการเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยอบรม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปุ๋ย ปัจจัยการผลิตในข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป้าหมาย ๗,๖๗๓ ไร่ การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน เป้าหมาย ๘๕๐ ไร่ การพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ๑,๓๐๐ ไร่ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ๑,๒๙๕ ไร่ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ๑,๓๕๐ ไร่ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ๓,๘๐๐ ไร่ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาราช ๒,๕๐๐ ไร่

ข้อมูล ณ วันที่

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔