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รายงานการติดตามโครงการสำคัญภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 โดยรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพ้ืนที่ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 จำนวน 18 โครงการ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการสำคัญภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,249,296 บาท 
ร้อยละ 12.96 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 109,979,991 บาท 

ผลได้จากการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกร และตำรวจตระเวนชายแดน รวม 3,709 ราย ร้อยละ 55 
ของเป้าหมาย 6,708 ราย นอกจากนี้ ได้มีการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในจุดสาธิตการเลี้ยงปศุสัตว์ 188 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 2,057 ไร่ ร้อยละ 34 ของ
เป้าหมาย 5,977 ไร่ ผลิตปัจจัยเพ่ือแจกจ่าย โดยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,112,000 ตัว ร้อยละ 37 ของ
เป้าหมาย 3,040,000 ตัว สำหรับการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวม 140 ครั้ง ร้อยละ 45 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง และมี
เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกต่าง ๆ รวม 62,821 ราย ร้อยละ 79 ของเป้าหมาย 79,934 ราย โดย
เกษตรกร 1 ราย สามารถเข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก  

ผลการติดตามในพ้ืนที่  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นในปี 2566 พบว่า      
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน เกษตรกรที่นำความรู้มาปรับใช้ ร้อยละ 66 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย
ผลผลิต เฉลี่ย 21,589 บาทต่อปี เกษตรกรร้อยละ 78 ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตที่
ได้รับมาบริโภคในครัวเรือน โดยลดลงเฉลี่ย 3,588 บาทต่อปี และเกษตรกรร้อยละ 59 มีค่าใช้จ่าย
ทางการเกษตรลดลงจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ปรับเปลี่ยนมาทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
รวมทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์ มาใช้ภายในฟาร์มเฉลี่ย 4,200 บาทต่อปี ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาทำการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินในชุมชน ส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 78 ดินมีคุณภาพดีขึ้น 
มีความร่วนซุย และสิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิมมากขึ้น  ด้านสังคมและความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับการอบรม
และส่งเสริมอาชีพแล้ว ร้อยละ 69 มีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เช่น กลุ่มผู้
เลี้ยงโค กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มแปรรูปเห็ด กลุ่มทอผ้า และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  และด้านความยั่งยืน 



ค 
 

เกษตรกรร้อยละ 80 ยังคงดำเนินการตามความรู้ที ่ได้รับอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 52 มีการนำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อเกษตรกรรายอ่ืน ๆ และด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ 
ในภาพรวมเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.56 (ค่าคะแนนเต็ม 5) 

ข้อค้นพบในพ้ืนที่ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้  และปัจจัยการผลิตเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ทางการเกษตร จากการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์ นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตรได้แล้ว ยังสร้างความปลอดภัยในการทำการเกษตร อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพด้านการปลูก
พืชผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงไก่ไข่ กบ และแปรรูปสินค้าเกษตรทำให้มีผลผลิตบริโภคในครัวเรือน และ
สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน และจากราคาปัจจัยการผลิตที ่เพิ ่มสูงขึ ้น อาทิ 
ปุ๋ยเคมี สารเคมี อาหารสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีลง โดยปรับเปลี่ยนมาผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพมากขึ้น และทำอาหารสัตว์ใช้เองเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตร ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ยังคงขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ยังคง
อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งยังต้องการได้รับการพัฒนา รวมทั้งด้านการรวมกลุ่มที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เฉพาะกิจในการอบรมถ่ายทอดความรู ้ ลักษณะการทำการเกษตร ต่างคน ต่างทำ ไม่มีการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบของการรวมกลุ่มผลิต รวมกลุ่มจำหน่าย อีกทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตแบบทั่วไป ไม่ได้ผลิตเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้ไม่มีตลาด
รองรับผลผลิตที่แน่นอน จำหน่ายได้ในราคาทั่วไป  

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลประทาน ควรสำรวจพ้ืนที่ พัฒนาแหล่งน้ำ
ให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดิน ควรดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ให้มีน้ำใช้
ในการทำการเกษตร เพ่ือการดำรงชีวิต และผลิตสินค้าเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในรูปแบบรวมกันผลิต รวมกลุ่มจำหน่าย เพื่อให้เกิดกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้มแข็ง สามารถต่อรองในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการส่งเสริม
การผลิต ควรเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เพ่ือยกระดับไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
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รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง

สังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็นข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อ
การปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล 
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานรอบ 6 เดือน ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มนีาคม 2567  

สุดท้ายนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ในการกำกับ ดูแล และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

ศูนย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
สาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  

(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำพ้ืนที่ และทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งนี้
เพ่ือทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริต่อไป 

ในระยะแรกนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะการดำเนินการศึกษาค้นคว้า
และทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพระองค์ด้านข้อมูลและความรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร เป็นการเริ่มโครงการจากในเขตพ้ืนที่รอบ ๆ ที่ประทับ
ในส่วนภูมิภาคก่อน จากนั้นจึงขยายขอบเขตออกไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่กว้างขึ้น โดยมีโครงการวิจัย  
ค้นคว้าและทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค 
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกรในการ จัดทำโครงการต่าง ๆ 
ตามหลักวิชาการก่อน เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้และประโยชน์ที่คุ้มค่า โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน
ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ และการประกอบอาชีพ 
ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลจริงจากประชาชนและเจ้าหน้าที่
ประจำท้องถิ่น แล้วจึงทรงวางแผนพัฒนาและพระราชทานข้อเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตาม
พระราชดำริในโครงการต่าง ๆ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐทุกฝ่าย 
ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง จากนั้นจึงจะเสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณในการจัดทำ หากโครงการใดติดขัดด้านระเบียบ วิธีการ งบประมาณ เป็นผลให้เกิดความล่าช้า  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ยังได้พระราชทาน
กองทุนส่วนพระองค์ เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อไปได้และทันกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานช่วยประสานงาน
และแผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงกำกับดูแล 
ตลอดจนทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโครงการทุกครั้งที่มีโอกาส 
เพ่ือทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้หลักการทำงาน
ที่สำคัญ คือ โครงการต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ได้อย่างรีบด่วน 
และมีผลในระยะยาว โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามความจำเป็นและประหยัด 
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ผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือ ประชาชนที่สามารถ “พ่ึงพาตนเองได้” ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ และโครงการด้านการเกษตร มีทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นมีกิจกรรม
เดียวดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว และบางโครงการมีหลายกิจกรรม ดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 
และระยะเวลายาวที่มากกว่า 5 ปี 
 
1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้  

 

1.2.1 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระตำหนัก แต่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น 
เช่น มีพายุ หรืออุทกภัย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ก็จะมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการช่วยเหลือ 

1.2.2 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ต่าง ๆ จะพระราชทานพระราชดำริให้กับคณะผู้ตามเสด็จฯ 
(องคมนตรี เจ้าหน้าที่กรม /กองที่เกี ่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ฯลฯ)  
ดำเนินการโครงการต่าง ๆ 

- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรับสนองพระราชดำริ จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาจนถึง
ปลัดกระทรวง เพ่ือนำส่งสำนักงาน กปร. 

- สำนักงาน กปร. ประสานงาน วิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับพระราชดำริ แล้วนำเสนอ 
ในขั้นตอนต่อไป เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

- ที่ประชุม กปร. หรือ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ 
- สำนักงาน กปร. แจ้งหน่วยงาน และสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป 
- หน่วยงานเหล่านั้นดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
- สำนักงาน กปร. ทำการติดตาม ประเมินผล จัดทำรายงานทูลเกล้า ฯ ถวาย แจ้งหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ 
1.2.3 การถวายฎีกา มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

เมื่อมีการถวายฎีกาเกี่ยวกับโครงการทางด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. จะทำหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลหาข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำรายละเอียดกราบบังคมทูล ฯ เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย 
หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริ
ว่าควรพัฒนาตรงนั้นอย่างไร จากนั้น สำนักงาน กปร. ก็จะดำเนินการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
1.3 ลักษณะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

โครงการพระราชดำริในระยะแรก ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
1.3.1 โครงการที่มีลักษณะศึกษา ค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ โครงการดังกล่าวนี้

เท่ากับเป็นการเตรียมพระองค์ในด้านข้อมูล และความรอบรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทยและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นด้วย 

1.3.2 โครงการที่มีลักษณะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหา และอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมมากขึ้นทุกขณะซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลอง
และเรียนรู้ไปด้วยกัน จะทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรก
โครงการยังจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะบริเวณรอบ ๆ  ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา 
คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development) หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อย ๆ 
ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพ้ืนที่ที่กว้างขึ้น 
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอยู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรก
มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้ 

1) โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็น
ส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและ
ส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน 
ซึ่งต้องทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี  ต่อมาเมื่อทรงแน่
พระทัยว่าโครงการนั้น ๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐบาลเข้า
มารับงานต่อภายหลัง 

2) โครงการหลวง หมายถึง พระองค์ทรงเจาะจงดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำ
ลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มล่าง ด้วยเหตุผลที่พ้ืนที่เหล่านี้เป็นเขตแดน
ชาวไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ทำลาย
ป่า ทำไร่เลื่อนลอย และเลิกการค้าไม้เถื ่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนา
ช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่า
ผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้ง ๆ ที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจ ะเกิดผลได้ 
ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การดำเนินงานจะยากลำบากสักเพียงใดมิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อย  ๆ 
ได้ผลดีขึ้น ๆ  ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า  “พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถว่า “แม่หลวง”  โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง” 

3) โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึง โครงการที่พระองค์ได้พระราชทาน
ข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดำริให้เอกชนไปดำเนินการ ด้วยกำลังเงิน กำลังปัญญา และกำลัง
แรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์
เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและ
ดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  

4) โครงการตามพระราชดำริ หมายถึง โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผน
พัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับ
หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร โครงการตามพระราชดำรินี้ในปัจจุบันเรียกว่า
“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะ
ที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกว่า 
5 ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือ
โครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย  
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1.4 ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

1.4.1 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเพาะปลูก หรือการชลประทาน
ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยลักษณะของโครงการ
แบ่งเป็น 

1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพื้นที่เพาะปลูกที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
ต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก  มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถ
ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งป ี

2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มุ่งสร้างแหล่งน้ำและระบบประปา
เพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ เมื่อโครงการ
บางประเภทดำเนินการแล้วเสร็จจะถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ) และจะมี
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำ และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้น้ำเพื่อป้องกันการขัดแย้งต่าง ๆ 

3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่  อาทิ โครงการ
แก้มลิง  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

1.4.2 โครงการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นโครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหาพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่ประชาชน ด้วยการฝึกอบรมให้เกษตรกร
มีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย โครงการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เช่น 
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวและทำนาขั้นบันได อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  โครงการพัฒนาแบบ
เบ็ดเสร็จจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดสระบุรี  โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ บ้านแดนสามัคคี อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  

1.4.3 โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนุบำรุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน แบ่งเป็น  

1) ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน เช่น โครงการแกล้งดิน ดำเนินการในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง การจัดสรร และปฏิรูปที่ดิน พัฒนา
ที่ดินว่างเปล่า แล้วจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินได้ประกอบอาชีพในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์ ทั้งนี้ 
เป็นการให้สิทธิทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พร้อมกับจัดบริการพื้นฐานให้ตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ทำกินให้ราษฎรชาวไทยภูเขา ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้เป็นหลักแหล่ง โดยไม่ต้อง
บุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป 
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2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนา 
พื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกษตรกร
พ่ึงตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check 
Dam) อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรม 
อาทิ โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี  

1.4.4 โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
สามารถนำความรู ้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว เช ่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพ โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.5 โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
ทั้งการพัฒนาสถานพยาบาล และการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อาทิ การแก้ไขปัญหาเด็กโลหิตจาง
และได้รับสัมผัสสารตะกั่วในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา 

1.4.6 โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/ สื่อสาร เป็นการปรับปรุงถนนหนทาง ทั้งในชนบทที่อยู่
ห่างไกลความเจริญ เพื่อใช้สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก อาทิ โครงการสร้าง
ถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

1.4.7 โครงการด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา เป็นโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และสิ่งอำนวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ โครงการ
พัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี 

1.4.8 โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื ่น  ๆ เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรินอกเหนือจากโครงการทั้ง 7 ประเภทที่ระบุข้างต้น โดยเป็นการดำเนินกิจกรรม
มากกว่าหนึ่งด้านและ/หรือมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่ง
หน่วยงานขึ้นไป เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง โครงการ
พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 
 

บทที่ 2  
แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
2.1 ความสำคัญของการติดตาม  

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ทรง
เสียสละทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนักเพื่อความเจริญผาสุกของมหาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนในชนบท โดยทรงพระราชทานแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และทรงริเริ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 5,151 โครงการ โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
การเกษตร ประกอบด้วย โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ และ
โครงการด้านการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ
ดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งบางโครงการมีลักษณะการบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา
ประสบผลสำเร็จในระดับที่ดี แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การพัฒนาเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 
มีภารกิจในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาพรวม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม แผนแม่บทย่อยการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มีการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม จึงได้
ติดตามและสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพ่ือทราบผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศ สำหรับประกอบการพิจารณา 
และตัดสินใจปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานโครงการบรรลุ 
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
 

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุง
การดำเนินงานโครงการ  
 
2.3 ขอบเขตการติดตาม  

 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18 โครงการ 
1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 (สศท. 1 - 12)  

1.1) สศท. 1 โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1.2) สศท. 2 โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.3) สศท. 3 โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเลย 
1.4) สศท. 4 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม 
1.5) สศท. 5 โครงการเพิ ่มศักยภาพระบบงาน เกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหาน
ทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์                         

1.6) สศท. 6 โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวทาง
พระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2567 

1.7) สศท. 7 โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนว
พระราชดำริปรับใช้ในพ้ืนที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

1.8) สศท. 8 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.9) สศท. 9 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
สงขลา และพัทลุง 

1.10) สศท. 10 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี 

1.11) สศท. 11 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดยโสธร 

1.12) สศท. 12 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคา ตําบลโป่งน้ำร้อน 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
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2) ศูนย์ประเมินผล  
2.1) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 
2.2) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) 

จังหวัดปราจีนบุรี 
2.3) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
2.4) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.7) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ 
2.8) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 

3) โครงการร่วมบูรณาการ ศูนย์ประเมินผล กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

สยามมกุฎราชกุมาร  
2.3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค 
2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล  

1) ผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 
30 กันยายน 2566  

2) ผลลัพธ์ของโครงการ ในปีเพาะปลูก 2566/67 
 
2.4 วิธีการติดตาม 

2.4.1 รูปแบบของการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีการ
สื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจน ที่สามารถนำเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผลงานที่
ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
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2.4.2 กรอบแนวคิดในการติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดังนี้  
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ  

 

2.4.3 แผนของการติดตาม เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ ้นจริงกับเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้ 
รวมทั้งเป็นการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือค่าเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

2.1 การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงาน
ตามกิจกรรม 
2.3 การตดิตามในพื้นที ่

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/

บุคลากร 
1.3 ปัจจยัการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้

 

3.1 การได้รับการอบรม/
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
3.2 การใช้บริการโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัย
การผลิต 
 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/

ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด

ขยายผล 

ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
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2.4.4 ประเด็นและตัวชี้วัด การติดตามผลการดำเนินงานภาพรวม  
 

ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)    

1.1 งบประมาณ - ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ 100 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร - จำนวนคณะกรรมการ คณะทำงานโครงการ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
1.3 ปัจจัยการผลิต - ปริมาณปัจจัยการผลติที่สนับสนนุ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
 - ประเภทปัจจยัการผลติที่สนับสนนุ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
1.4 องค์ความรู้ - จำนวนหลักสูตร องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 

2. กิจกรรม (Activities)   
2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน - จำนวนครั้งในการจดัประชุมการดำเนินงานโครงการ ฯ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
2.2 การดำเนินงานตามกจิกรรม

ของหน่วยงาน 
- ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสรจ็ตามแผนท่ีกำหนด 

(การอบรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การพัฒนา
แหล่งน้ำ และการพัฒนาพื้นที่) 

ร้อยละ  90  
 

2.3 การติดตามในพ้ืนท่ี - จำนวนครั้งของการติดตามงานในพ้ืนท่ี ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 การอบรม - จำนวนของเกษตรกรทีไ่ดร้ับการอบรมด้านต่าง ๆ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
 - ระดับความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรตอ่ความรู้ที่

ไดร้ับ 
ระดับมากขึ้นไป 

3.2 การใช้บริการโครงการ - จำนวนของเกษตรกรที่เข้าใช้บรกิารโครงการ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
3..3 การได้รับปัจจัยการผลิต - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับสนับสนนุปัจจัยการผลติ ใช้ข้อมูลทีโ่ครงการกำหนด 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อปัจจัยการ

ผลิตทีไ่ดร้ับการสนับสนุน 
ระดับมากขึ้นไป 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่าง ๆ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต - ผลผลิตต่อหน่วย  (พืชรายไดห้ลกั)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - รายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 5 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่เพิ่มรายได้ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - รายได้ทางการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดค่าใช้จ่ายการผลิตทาง

การเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ค่าใช้จ่ายการผลิตทางการเกษตร ลดลงร้อยละ 5 
   



12 
 

ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
4.4 ด้านสังคม - ร้อยละของเกษตรกรที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม

ทางการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มสี่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมในพ้ืนท่ีโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่ได้รับการจ้างงาน
ในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/     
ทรัพยากรการเกษตร 

- ร้อยละของเกษตรกรที่คุณภาพดนิในพ้ืนท่ีเข้าร่วม
โครงการดีขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่พันธุ์สัตวน์้ำในพ้ืนท่ีเข้า
ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่พันธุ์พืชในพื้นที่เข้าร่วม   
โครงการเพิม่ขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่สิ่งมีชีวิตในดินพื้นที่เข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มอีาหารบริโภค 3 มื้อ
หลัก 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่บรโิภคอาหารครบ 5 หมู ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.7 ด้านการพฒันาต่อยอดขยายผล - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมอยา่ง

ต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเผยแพร่ขยายผล
สู่เกษตรกรรายอื่น ๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความพึงพอใจ   
ความพึงพอใจในการดำเนินงาน

โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนิน   

โครงการ 
ระดับมากขึ้นไป 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนิน  
โครงการ 

 

ระดับมากขึ้นไป 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ที่ใช้ในการติดตามขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  
2. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขอันมาจากความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี มีความผูกพัน

ที่ดีท้ังในครอบครัวและสังคม (องค์การอนามัยโลก The WHOQOLGroup, 1994  
ที่มา : จากการศึกษา 
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2.4.5 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการติดตามประเมินผลโครงการฯ  เป็นการติดตาม

ผลการดำเนินงานและการพัฒนา โดยศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12  
จากผู้เข้าร่วมโครงการของทั้ง 18 โครงการ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้กำหนดเป็นคำถามปิด 
(Closed - end - Questions) เพ่ือให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเฉพาะคำตอบที่ต้องการ และคำถามเปิด 
(Opened - end - Questions) ซึ่งเป็นคำถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบคำถามอย่างอิสระ  

2) แหล่งข้อมูล 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม โดย

สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 18 โครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ ตามหลักทางวิชาการ  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูลที่เป็น

ตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายประกอบ
ค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพื่อนำเสนอ
รายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยสรุปข้อมูลที่เป็นคำถามปลายเปิด 
คำอธิบาย ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และทัศนคติ จัดเป็นกลุ่ม หมวดหมู่ การให้คะแนน ความเห็น  
ความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 โดย 1 = น้อยที่สุด เพิ่มไปจนถึง 5 = มากที่สุด โดยใช้มาตรวัดแบบ 
Likert Scale แบ่งช่วงของคะแนน ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จากนั้นคำนวณคะแนนของความคิดเห็นในแต่ละระดับ และจัดช่วงคะแนน ได้ดังนี้ 

ช่วงคะแนน  =  คะแนนมาก - คะแนนน้อย 
จำนวนระดับ 

 

โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากท่ีสุด 
คะแนนน้อย คือ คะแนนที่กำหนดน้อยที่สุด 
จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดที่กำหนดไว้  
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ค่าที่คำนวณได้จากสูตรด้านบน เช่น กรณี 5 ระดับ  จะได้ช่วงคะแนน
เท่ากับ (5 - 1) / 5 = 0.80 นำค่าช่วงคะแนนดังกล่าวไปกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน    การแปลผล 
1.00 - 1.80    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60   เห็นด้วยน้อย 
2.61 - 3.40   เห็นด้วยปานกลาง 
3.41 - 4.20   เห็นด้วยมาก 
4.21 - 5.00   เห็นด้วยมากที่สุด 

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับเกณฑ์การ
ติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับจำนวนตัวชี้วัด
ทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ ดังนี้ 

 
(ตัวอย่าง) 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม ผลการติดตาม ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าใช้บริการโครงการฯ ร้อยละ 80         ร้อยละ 90  ผ่าน 
2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมดา้นตา่ง ๆ  ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ผ่าน 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อความรู้

ที่ได้รับ 
ระดับมากขึ้นไป 

 
ระดับมากที่สุด 

(4.50)  
ผ่าน 

4. ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ดร้ับสนับสนนุปัจจยัการผลิต 
5. ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อปัจจัยการผลิต

ที่ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 80 
       ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 75 
ระดับมากที่สุด 

(4.80) 

ไม่ผา่น 
ผ่าน 

ภาพรวมผลการติดตาม 4/5 x 100 =  80 โครงการประสบความสำเร็จที่ร้อยละ 80 

 
 
2.5 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (output) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome) 

 

2.5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (output)  
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการ

ที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome) 

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการติดตามฯ 
และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง หรือวางแผนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ 
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2.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)  

 
2.8 งบประมาณ  

งบประมาณที่ใช้ในการติดตามรวม 999,900 บาท (งบพลางก่อน ปี 2566) 
 
2.9 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12  
 
2.10 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลสัมฤทธิ์) 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  
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บทที่ 3 
ผลการติดตามการดำเนินงาน  

 
3.1 การดำเนินงานภาพรวม  
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3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 14,249,296 บาท ร้อยละ 12.96 ของงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร 109,979,991 บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่าย  น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดยโสธรมีผลเบิกจ่ายสูงสุด  
เบิกจ่ายได ้ร้อยละ 59.07 หรือ 145,100 บาท ของเป้าหมาย 245,700 บาท รองลงมาโครงการพัฒนา
พื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี เบิกจ่าย ร้อยละ 58.19 หรือ 641,200 บาท 
ของเป้าหมาย 1,102,000 บาท โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงาน เกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย 
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เบิกจ่าย ร้อยละ 51.67 หรือ 15,500 บาท ของเป้าหมาย 30,000 บาท 
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
มีผลการเบิกจ่าย 7,119,400 บาท ร้อยละ 39.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,229,250 บาท 
(ตารางท่ี 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 
1. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภสูงิห์อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จ.ศรสีะเกษ 
3,658,200 896,875 24.52 

2. โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ปราจีนบุร ี

19,689,000 27,760 0.14 

3. โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

230,600 26,100 11.32 

4. โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ์ 3,097,231 737,100 23.80 
5. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุม่น้ำปายตามพระราชดำริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2,294,900 997,100 43.45 

6. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาทีสู่งปางตองตามพระราชดำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

915,100 171,500 18.74 

7. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัด
สระแก้ว - ปราจีนบรุ ี

1,102,000 641,200 58.19 

8. โครงการศูนย์พัฒนาไมผ้ลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 1,231,350 416,200 33.80 
9. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 47,701,520 1,154,791 2.42 
10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ตำบลกำพ้ี 

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
174,200 59,240 34.01 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 

11. โครงการเพิม่ศักยภาพระบบงาน เกษตรภายใต้แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนเฉลมิพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย 
อำเภอละหานทราย จังหวดับุรีรมัย์ 

30,000 15,500 51.67 

12. โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำ
แนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง ตำบล
ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2567 

248,500 33,130 13.33 

13. โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำ
แนวพระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

140,000 12,840 9.17 

14. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุม่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

9,276,700 1,507,180 16.25 

15. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยาน
แห่งชาติ จ.กาญจนบุร ี

721,340 197,880 27.43 

16. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบรเิวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ยโสธร 

245,700 145,100 59.07 

17. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบา้นป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน 
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

994,400 90,400 9.09 

18. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกุมาร 

18,229,250 7,119,400 39.05 

รวม 109,979,991 14,249,296 12.96 

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2567) 

 
3.1.2 ผลการดำเนินงาน (ตารางท่ี 3.2) 

1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
1.1) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

ให้เกษตรกร 485 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 970 ราย 
1.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 3,224 ราย 

ร้อยละ 56.20 ของเป้าหมาย 5,738 ราย รวมถึงแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้สหกรณ์ 
ส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 32 แห่ง ร้อยละ 53.33 ของเป้าหมาย 60 แห่ง เกษตรกร 442 ราย 
ร้อยละ 42.09 ของเป้าหมาย 1,076 ราย 



20 
 

1.3) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลง
เรียนรู้ด้านการเกษตร 5 แห่ง ร้อยละ 27.78 ของเป้าหมาย 18 แห่ง พื้นที่แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
2,057 ไร่ ร้อยละ 34.42 ของเป้าหมาย 5,977 ไร่ 

1.4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในแปลงสาธิต จุดเรียนรู้ 188 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพัฒนาที่ดิน 270 ไร่ ร้อยละ 29.90 ของเป้าหมาย 
903 ตัว 

1.5) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ 852 ตัว ร้อยละ 47.23 
ของเป้าหมาย 1,804 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,112,000 ตัว ร้อยละ 36.58 ของเป้าหมาย 3,040,000 ตัว 

2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 140 ครั้ง 
ร้อยละ 45.45 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง  และมีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน 62,821 ราย 
ร้อยละ 78.59 ของเป้าหมาย 79,934 ราย 
 
ตารางท่ี 3.2  ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1. โครงการอันเนื่อง 1. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ราย 970 485 50.00 
มาจากพระราชดำร ิ 2. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ ราย 5,738 3,224 56.20  

3. แนะนำ ส่งเสรมิการดำเนิน แห่ง 60 32 53.33  
กิจการของสหกรณ ์ ครั้ง 98 44 44.90   

ราย 1,076 442 42.09  
4. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร ่ 5,977 2,057 34.42  
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตัว 188 188 100.00 

  ไร ่ 903 270 29.90  
6. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย 

    
 

6.1 ผลิตพันธ์ุสตัว ์ ตัว 1,804 852 47.23  
6.2 ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำ ตัว 3,040,000 1,112,000 36.58 

2. โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ  

1. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ 

ครั้ง 308 140 45.45 

2. เกษตรกรใช้บริการคลินิกเกษตร ราย 79,934 62,821 78.59 
ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2567) 
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3.2 ผลการติดตามรายโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)  
3.2.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 

1) สาระสำคัญโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ
ตัวแบบความสำเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

(2) เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็น
องค์รวมเป็นระบบครบวงจร 

(3) ขยายผลองค์ความรู ้ส ู ่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้าน
การเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดี
พ่ึงตนเองได ้

(4) พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

(5) ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่
ระดับ ประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินการ 
(1) เป้าหมาย ประกอบด้วย  หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 จำนวน 

27 หมู่บ้าน 7 ตำบล  หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 จำนวน 41 หมู่บ้าน 4 ตำบล หมู่บ้านเป้าหมาย
เร่งด่วนอันดับ 3 จำนวน 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล  แปลงเกษตรกรต้นแบบ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

(2) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ 
1.3) หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 3,658,200 บาท  
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 
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3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 896,875 บาท ร้อยละ 24.52 ของ

เป้าหมาย 3,658,200 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 

28 ราย ร้อยละ 17.72 ของเป้าหมาย 158 ราย โดยส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 20 ราย 
2 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ขยายผลเทคโนโลยีในพื้นที่เกษตรกร 8 ราย ร้อยละ 5.80 ของเป้าหมาย 138 ราย 
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน 1 แห่ง  

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว 130 ราย ร้อยละ 51.79 ของเป้าหมาย 
251 ราย  ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 5 ครั้ง 50 ราย 
อบรมการจัดทำบัญชี 30 ราย การถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 50 ราย ครบตามเป้าหมาย  

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยแนะนำ ส่งเสริมการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดพร้อมน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานให้
ยกระดับความเข็มแข็งของสหกรณ์และผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปีสามารถปิดบัญชีและ
ประชุมใหญ่ได้ตามกำหนดโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้ว 
1 แห่ง 6 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง  

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
358 ไร่ ของเป้าหมาย 358 ไร่ โดยจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 5 ไร่ ปลูกพืช
อาหารสัตว์ 20 ไร่ การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 300 ไร่ การทำปุ๋ยหมัก พด. 25 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 8 ไร่ ร้อยละ 12.90 ของเป้าหมาย 62 ไร่  

3.6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลง
สาธิต/แปลงเรียนรู้ กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว ครบตามเป้าหมาย 

3.7) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตลูกสัตว์ 400 ตัว ร้อยละ 40.00 ของ
เป้าหมาย 1,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 29,000 ตัว ร้อยละ 9.67 ของเป้าหมาย 300,000 ตัว  

5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด 
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3.2.2 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111 ,300 ไร่ 

และฤดูแล้ง 45,000 ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(2) เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำสาขาในเขต

พ้ืนที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(3) เพ่ือเป็นแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา 
(4) เพ่ือช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี 

และแม่น้ำบางปะกง 
(5) เพื่อใช้อ่างเก็บน้ำเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้น
ในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้โอกาส การเกิดไฟไหม้ป่าลดลง หรือหากเกิดไฟป่าก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถ
นำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 94,800 ไร่ ในเขตอำเภอ
นาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

1.3) หน่วยงาน กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผลการดำเนินงาน 

1.4) งบประมาณ งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ 1,282,000,000 บาท งบประมาณ
ในปี 2567 จำนวน 19,689,000 บาท 

2) วิธีการติดตาม  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก

หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 27,760 บาท ร้อยละ 0.14 ของเป้าหมาย 

19,689,000 บาท 
3.2) งานจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งน้ำ ดำเนินการ

ก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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3.3) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
คลองส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 46.968 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 12 สาย ความยาว
รวม 37.018 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว
ร้อยละ 97.21 ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.79  ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากมีราษฎรบางรายไม่ยินยอมให้
เข้าใช้พื้นที่ซึ่งต้องใช้พระราชกฤษฎีกาเวนคืน เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้อย่างต่อเนื่อง และอยู่
ระหว่างการดำเนินจ่ายค่าที่ดินให้กับราษฎรฯ 

3.4) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย ความยาวรวม 102.697 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 54,800 ไร่ ดำเนินการแล้วร้อยละ 60.54 ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.46 
ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากการจัดหาที่ดินไม่เป็นไปตามแผน จากการเปลี่ยนลักษณะทำประโยชน์
ที่ดินของราษฎร และมีการแก้ไขสัญญาจากการแก้ไขแบบเพ่ือลดผลกระทบให้กับราษฎรฯ 

3.5) งานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั ่งซ้าย ประกอบด้วย งานก่อสร้างคลอง
ระบายน้ำ 9 สาย ความยาวรวม 44.10 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 แห่ง ดำเนินการแล้ว
ร้อยละ 81.81 ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินและส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง 
ซึ่งจัดหาที่ดินได้  405 แปลง และจ่ายค่าที่ดินแล้ว 312 แปลง ร้อยละ 77.04  

3.6) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา ประกอบด้วย งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ยาว 14.57 กิโลเมตร คลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย ความยาวรวม 19.35 กิโลเมตร คลองระบายน้ำ 
2 สาย ความยาวรวม 8.95 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 16,500 ไร่ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 36.42  
ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร และบุคลากรมาปฏิบัติตามแผน ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ส่งหนังสือเร่งรัดแจ้งผู้รับจ้าง  23 ฉบับ และอยู่ระหว่างงดลดค่าปรับ 

 

3.2.3 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

1) สาระสำคัญโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(2) เพื ่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที ่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี 

(3) เพื ่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี ่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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(4) เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม 

(5) เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่
ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

(6) เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
โครงการพระราชดำริ 

(7) เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางในการดำเนินงานและการดำรงชีวิตประจำวัน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 
(2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
(3) ประชาชนในพ้ืนที่และรอบเขตพ้ืนที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) โครงการพระราชดำริ 
(5) นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 230,600 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 26,100 บาท ร้อยละ 11.32 

ของเป้าหมาย 230,600 บาท 
3.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้  ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เร ื ่องเทคโนโลยีทาง

การเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 1 ราย ครบตามเป้าหมาย 
3.3) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้  32 ไร่ 

ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี แปลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ด้านพืช  
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3.4) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) ประสานข้อมูลกรอบดำเนินงาน 1 ครั้ง ประชุมพิจารณากำหนดกรอบ 

แนวทางการดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 1 ครั้ง และจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการ
และจัดทำแผน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(2) การติดตามและรายงานผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนกลาง จัดทำสรุปรายงานการติดตามเสนอผู้บริหาร 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 
และติดตามผลการดำเนินการในพ้ืนที่ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

 

3.2.4 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
(2) เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ 
(3) เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) เป้าหมาย  

(1.1) ระยะสั้น เกิดแผนภาพรวมอนุรักษ์ และพัฒนาของพื้นที่ร่วมกัน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แผนการดำเนินงาน รวมถึงเกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ
จัดการปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง และเกิดเครือข่ายภาคประชาชน
อนุรักษ์ช้าง กลุ่มอาสาสมัครทำงานร่วมกัน 

(1.2) ระยะกลาง เกิดระบบจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ระหว่างคน และช้างที่สามารถขยายผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้ 

(1.3) ระยะยาว เกิดระบบติดตามประเมิน จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับช้าง และเกิดแนวทางพัฒนาจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคน  
และช้างอย่างยั่งยืน 

(2) พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ต้นแบบ และหมู่บ้าน
เครือข่ายใน 5 จังหวัด ได้แก่ จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 3,097,231 บาท 
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2) วิธีการติดตาม 
2.1) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงาน

ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 737 ,100 บาท ร้อยละ 23.80 ของ

เป้าหมาย 3,097,231 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 13 ราย 

ร้อยละ 10.83 ของเป้าหมาย 120 ราย 
3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมเกษตรกร 753 ราย ร้อยละ 56.11 

ของเป้าหมาย 1,342 ราย ประกอบด้วย ความรู้ด้านการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 50 ราย ร้อยละ 55.56 
ของเป้าหมาย 90 ราย ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 313 ราย ร้อยละ 72.45 ของเป้าหมาย 432 ราย การพัฒนา
ที่ดิน 100 ราย ร้อยละ 23.26 ของเป้าหมาย 430 ราย และการจัดทำบัญชี 70 ราย ร้อยละ 77.78  
ของเป้าหมาย 90 ราย การทำเกษตรตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 80 ราย ร้อยละ 80.00 
ของเป้าหมาย 100 ราย อีกทั้งเกษตรกรได้รับการอบรมในด้านการเลี้ยงหนูพุก 10 ราย การจัดการ
ระบบการผลิต 10 ราย การปลูกพืชสมุนไพร 20 ราย การแปรรูปสมุนไพร 15 ราย การเพาะเห็ดจาก
วัสดุเหลือใช้ 20 ราย การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 10 ราย การผลิตถ่านไบโอชาร์ 20 ราย และ
การผลิตพืชปลอดภัย 35 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.4) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน
ในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 8 แห่ง 160 ราย ร้อยละ 50.00  
ของเป้าหมาย 16 แห่ง 320 ราย   

3.5) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสด 270 ไร่ 
ร้อยละ 96.43 ของเป้าหมาย 280 ไร่ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 0.5 ตัน ครบตามเป้าหมาย  

3.6) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) การจัดประชุม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือพิจารณากรอบแนวทาง

และคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรเป้าหมาย 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยใช้รูปแบบของสหกรณ์ 4 ครั้ง 80 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 
8 ครั้ง 160 ราย  
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(2) ดำเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 5 จังหวัด 

(3) การติดตาม และรายงานผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง ประสานข้อมูลและกรอบการดำเนินงานแผนแม่บทโครงการ 1 ครั้ง 
และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย 

 

3.2.5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยสาธิต

แสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

(2) เพื่อพัฒนาส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ 
ขจัดความยากจนให้ประชาชนพออยู่พอกินและพ่ึงตนเอง 

(3) พัฒนาศักยภาพคนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(4) เพื่อเสริมสร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(5) เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึก รวมกลุ่มรวมพลังเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ในพ้ืนที่และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

(6) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน ประชาชนใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า เต็มประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ตามแนวพระราชดำร ิ

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) พ้ืนที่ดำเนินงานภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(2) พื้นที่ 6 หมู่บ้านในตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ 2 

บ้านป่าปุ๊ หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 11 
บ้านม่อนตะแลง และพื้นที่ 7 หมู่บ้านในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู 
หมู่ 4 บ้านในสอย หมู่ 6 บ้านสบป่อง หมู่ 7 บ้านสบสอย หมู่ 8 บ้านไม้แงะ หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ และหมู่ 13 
บ้านดอยแสง 
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1.3) หน่วยงาน มีหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 2,294,900 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 997,100 บาท ร้อยละ 43.45 ของเป้าหมาย 

2,294,900 บาท 

3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  1 กลุ่ม 10 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 80 ราย 
ร้อยละ 61.54  ของเป้าหมาย 130 ราย  แบ่งเป็น  การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 
1 ครั้ง 10 ราย  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
50 ราย อบรมการจัดทำบัญชี 20 ราย  

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริมกลุ่ม
ชาวบ้านในพื้นทีโ่ครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำ
รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ ่ม  และแนะนำ ส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  1 แห่ง 
20 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการได้ 95 ไร่ ร้อยละ 82.61 ของ
เป้าหมาย 115 ไร่ แบ่งเป็น สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 20 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 20 ไร่ ดูแล
แปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่ แปลงเรียนรู้การผลิต
กุหลาบ 1 ไร่ ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
แปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (ศูนย์รู้เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ
ทฤษฎีใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดเรียนรู้การผลิตและเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองแซะตามพระราชเสาวนีย์ 
จุดเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืช แปลงเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์ 
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จุดเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีสู่ชุมชน จุ ดเรียนรู้การผลิตไม้ผลเชิงเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพพืชทางเลือกท้องถิ่นในพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จุดเรียนรู้พืชไร่ที่มีศักยภาพการผลิต
ในท้องถิ่น จุดเรียนรู้การผลิตพืชผักคุณภาพปลอดภัยตามฤดูกาล) 53 ไร่ ร้อยละ 89.83 ของเป้าหมาย 
59 ไร่ 

3.6) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 20,000 ตัว ร้อยละ 25.00 
ของเป้าหมาย 80,000 ตัว 

3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ 

(1) ประชุมพิจารณากำหนดกรอบ/แนวทางดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
และเกษตรกรเป้าหมายโครงการ 1 ครั้ง ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
1 ครั้ง และจัดทำเวทีประชาคมเพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายและ
จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(2) ประสานข้อมูล/กรอบการดำเนินงาน อาทิ แผนแม่บทโครงการ 1 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/
จังหวัด 1 ไตรมาส ร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ไตรมาส 

(3) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ลงพื้นที่/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและ
จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 1 ไตรมาส ร้อยละ 25.00 ของ
เป้าหมาย 4 ไตรมาส รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง พร้อมจัดทำสรุปรายงานผล
การติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อพัฒนาศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าบนพื้นที่สูง รวมทั้งสาธิต

และแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

(2) เพื ่อขยายผลการพัฒนาสู ่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(3) เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่
ร่วมกันของคนและป่า 

(4) เพื่อพัฒนาส่งแสริมเรียนรู้การท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาท 
และพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมให้กับประชาชน  
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1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) พ้ืนที่ดำเนินงานภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(2) ราษฎรในหมู่บ้านโดยรอบศูนย์ฯ ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความรู้และบริการ 14 หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบล
หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 หมู่บ้าน มีประชากร 8,967 คน และหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำสะงา บริเวณตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 หมู่บ้าน 
4,669 คน และตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 หมู่บ้าน 1,329 คน 

1.3) หน่วยงาน หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 915,100 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 171,500 บาท ร้อยละ 18.74 ของ

เป้าหมาย 915,100 บาท 

3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีแผนดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และกลุ่ม
เกษตรกร  แบ่งเป็น จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ราย ยกระดับเกษตรกรต้นแบบพัฒนาสู่การขยายผลองค์ความรู้  (ปี 2566) 5 ราย พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร/สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1 กลุ่ม 10 ราย และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 ราย 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู ้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร 20 ราย ร้อยละ 
15.38 ของเป้าหมาย 130 ราย โดยอบรมการจัดทำบัญชี 20 ราย ครบตามเป้าหมาย  

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริมกลุ่ม
ชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำ
รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 แห่ง 20 ราย แนะนำ ส่งเสริม
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เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  1 แห่ง 
20 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ มีแผนดำเนินการ 58 ไร่ โดยแบ่งเป็น ดูแล
แปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์  ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น 3 ไร่  ฐานเรียนรู้การผลิต
ไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง 1 ไร่  ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ศูนย์ฯ 
2 ไร่ แปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 12 ไร่  สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 20 ไร่ สาธิต
การทำปุ๋ยหมัก พด. 20 ไร่ การขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ 1 โรงเรือน ปลูกหม่อนผลสดและการ
ดูแลรักษาแปลงหม่อน (ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ขยายผล) 2 แห่ง และผลิตและขยายพันธุ์หม่อน 1 แห่ง  

3.6) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 20,000 ตัว ร้อยละ 25.00 
ของเป้าหมาย 80,000 ตัว 

3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ 

(1) ประชุมพิจารณากำหนดกรอบ/แนวทางดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
และเกษตรกรเป้าหมายโครงการ 1 ครั้ง ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(3) ประสานข้อมูล/กรอบการดำเนินงาน อาทิ แผนแม่บทโครงการ 1 ครั้ง  
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายและจัดทำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย การบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกับ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่/จังหวัด 1 ไตรมาส ร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ไตรมาส 

(4) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ลงพื้นที่/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและ
จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 1 ไตรมาส ร้อยละ 25.00 ของ
เป้าหมาย 4 ไตรมาส รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง พร้อมจัดทำสรุปรายงานผล
การติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1)  เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาด้านจิตใจ การประกอบ

อาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อแสดงไว้
เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

(2) เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในลักษณะองค์รวม 
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(3) ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตร และอาชีพ
สอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี พ่ึงพาตนเองได้ 

(4) พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนาและสร้างความม่ันคง 

(5) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน  
(1) เป้าหมาย เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ 

จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี  
(2) พื้นที่ดำเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีประมาณ 

407,543 ไร่ แบ่งพื้นที่การพัฒนาเป็น 9 พื้นที่ 106 หมู่บ้าน (หมู่บ้านหลัก 19 หมู่บ้าน หมู่บ้านรอง 
87 หมู่บ้าน) 

1.3) หน่วยงาน กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก และมีกรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ร่วมดำเนินงาน 

1.4) งบประมาณ จำนวน 1,102,000 บาท  
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 641,200 บาท ร้อยละ 58.19 ของเป้าหมาย 

1,102,000 บาท  
3.2) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 125 ราย ร้อยละ 51.02 ของเป้าหมาย 

245 ราย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว การจัดทำบัญชี เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

3.3) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและดำเนิน
ตามแผน พัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน  
2 แห่ง 8ครั้ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 1 แห่ง 12 ครั้ง  
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3.4) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรยีนรู้ 
230 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย แปลงสาธิตการทำน้ำหมักการใช้น้ำหมักชีวภาพ 200ไร่ 
และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 30 ไร่  

3.5) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ 40,000 ตัว 
ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 200,000 ตัว  

3.6) การอำนวยการด้านอื่น ๆ  ติดตามผลดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.8 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      (1) เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

ด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
      (2) พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพ

มาตรฐานที่ดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 
และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดิน  
และน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพ
การเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ  

      (3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการ
ดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) เป้าหมาย  

(1.1) พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ
ทั้งสิ้น 109.99 ไร่ 

(1.2) พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน 25,250 ไร่ 
(2) พ้ืนที่ดำเนินการ ในพ้ืนทีศู่นย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 

1.3) หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 1,231,350 บาท 
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2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก

หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแตว่นัที่ 
1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 416,200 บาท ร้อยละ 33.80 ของเป้าหมาย 

1,231,350 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร 5 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 

10 ราย  โดยดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ครบตามเป้าหมาย 
3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมเกษตรกร 198 ราย ร้อยละ 104.21 

ของเป้าหมาย 190 ราย ประกอบด้วย การทำเกษตรตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 108 ราย 
ร้อยละ 108.00 เกินจากเป้าหมาย 100 ราย  ความรู้ด้านการขยายผลเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกร 80 ราย 
และการจัดทำบัญชี 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.4) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน
ในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 แห่ง 40 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.5) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  โดยดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ 259 ไร่  
ร้อยละ 89.62 ของเป้าหมาย 289 ไร่ ประกอบด้วย จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ด้านพืช 109 ไร่  และแปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 150 ไร่ และสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 30 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย 

3.6) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) การจัดประชุม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือพิจารณากรอบแนวทาง

และคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/เกษตรกรเป้าหมาย 1 ครั้ง และจัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  

(2) ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมเพื ่อสำรวจศักยภาพและความต้ องการ
เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายและจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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(3) การติดตาม และรายงานผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/จังหวัดและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมทั้ง
จัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง รวมถึงประสาน
ข้อมูลและกรอบการดำเนินงานแผนแม่บทโครงการ 1 ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

 

3.2.9 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาลุ่มน้ำให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำมีความเป็นอยู่
ให้ดีขึ้น พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตร และการดำเนินชีวิต
ในด้านต่าง ๆ 

(2) เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีความสมดุลกับ
สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสม 

(3) เพ่ือให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านพืช สัตว์ ประมง ข้าว 
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

(4) เพ่ือศึกษาวิจัย ทดสอบงานด้านพืช สัตว์ ประมง ข้าว และหาแนวทางการพัฒนา 
ที่เหมาะสม 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) เป้าหมาย ลดการบุกรุกทำลายป่า และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ในพื้นที่

เป้าหมาย ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย
มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอและมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  มีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีในระดับชุมชน และกลุ่มบ้าน โดยเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 

(2) พืน้ที่ดำเนินงาน 11 ลุ่มน้ำ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเลย 
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1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 47,701,520 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 1,154,791 บาท ร้อยละ 2.42 ของ

เป้าหมาย 47,701,520 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตเพ่ือจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 7 กลุ่ม 70 ราย 
ร้อยละ 77.78 ของเป้าหมาย 9 กลุ่ม 90 ราย 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว
รวม 1,106 ราย ร้อยละ 51.83 ของเป้าหมาย 2,134 ราย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม
ด้านปศุสัตว์ 9 ครั้ง 90 ราย ครบตามเป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียน 
2 โรงเรียน ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
พื้นที่ดำเนินการได้ 750 ราย ร้อยละ 79.79 ของเป้าหมาย 940 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
40 ราย ร้อยละ 10.26 ของเป้าหมาย 390 ราย ขยายผลเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกร เกี่ยวกับการผลิต
กาแฟอราบิก้า และการผลิตพืชปลอดภัยสู่มาตรฐาน GAP 63 ราย ร้อยละ 40.13 ของเป้าหมาย 157 ราย  
อบรมการจัดทำบัญชี 108 ราย ร้อยละ 90.76 ของเป้าหมาย 119 และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการประมง 55 ราย ร้อยละ 13.55 ของเป้าหมาย 406 ราย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการแนะนำส่งเสริมกลุ่ม
ชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร  
โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม  และส่งเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 แห่ง 40 ราย 
ร้อยละ 9.52 ของเป้าหมาย 21 แห่ง 420 ราย 
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3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้รวม 621 ไร่ 
ร้อยละ 20.65 ของเป้าหมาย 3,007 ไร่ โดยแบ่งเป็นด้านพืช จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรด้านพืช  61 ราย ร้อยละ 60.40 ของเป้าหมาย 101 ไร่ ได้แก่ แปลงเรียนรู้การเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้า และแปลงเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกหม่อน
ผลสดและดูแลแปลงหม่อน 3 แห่ง ร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง ด้านพัฒนาที่ดิน สาธิตการทำการใช้
น้ำหมักชีวภาพ 480 ไร่ ร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 1,280 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 80 ไร่ 
ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 200 ไร่  

3.6) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต 
แปลงเรียนรู้ 58 ตัว ครบตามเป้าหมาย 

3.7) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ 252 ตัว ร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย 504 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 243,000 ตัว ร้อยละ 31.15 ของเป้าหมาย 780,000 ตัว 

3.8) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) การจัดประชุม ดำเนินการ ประชุมพิจารณากำหนดกรอบแนวทาง

ดำเนินงานคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 1 ครั้ง และประชุมพิจารณาแผนงานโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
1 ครั้ง ประสานข้อมูลกรอบการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี ครบตามเป้าหมาย  

(4) การติดตามและรายงานผล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร 2 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.10 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

1) สาระสำคัญโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือเป็นแหล่งจ้างแรงงานในชุมชน 
(2) เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
(3) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
(4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน รายงานการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.3) หน่วยงาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 

1.4) งบประมาณ จำนวน 174,200 บาท 
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2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก

หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 59,240 บาท ร้อยละ 34.01 ของเป้าหมาย 

174,200 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการขยายผลเทคโนโลยีในพื้นที่เกษตรกรโดย 

10 ราย ครบตามเป้าหมาย 
3.3) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้รวม 5 ไร่ 

ร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 6 ไร่ โดยจัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช
พ้ืนที ่5 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  

3.4) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 200 ตัว ร้อยละ 66.67 
ของเป้าหมาย 300 ตัว 

3.5) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
ติดตามผลการดำเนินงานในพื ้นที ่จากเกษตรกร ที ่เข้าร่วม โครงการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร 1 
ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.11 โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงาน เกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย 
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

1) สาระสำคัญโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในการพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะ
ด้านการเกษตร มีโภชนาการ ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง สามารถลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก นำไปสู่การ
พึ่งพาตนเอง รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ 

(2) เพ่ือขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ ครอบครัว และชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน
ไปพร้อมๆ กัน 
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(3) เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง
และชุมชน เพ่ิมขีด ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตั้งอยู่บ้านละหานทราย 
หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนดำเนินการอยู่ในขดปฏิรูปที่ดิน 
จำนวน 63 ไร่ 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4  
1.4) งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงาน

ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแตว่นัที่ 
1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 15,500 ล้านบาท ร้อยละ 51.67 ของ

เป้าหมาย 30,000 บาท 

3.2) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที ่จากเกษตรกร ที ่เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลาง 
1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง พร้อมจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. 
1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.12 โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวทาง
พระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปี 2567 

1) สาระสำคัญของโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
(2) เพื่อพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาภัยช้างป่า 
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(4) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น 

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่บ้าน
หนองกระทิง หมู่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.3) งบประมาณ งบประมาณพล่างก่อนปี 2566  
1.4) หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานส่งเสริม
หม่อนไหม การยางแห่งเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม 17 หน่วยงาน และหน่วยงาน
นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวม 1 หน่วยงาน 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงาน

ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน  
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่

ได้รับการสรรงบประมาณ ร่วมบูรณาการโครงการและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31  มีนาคม 
2567 จำนวน 33,130 บาท ร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 248,500 บาท  

3.2) ปัจจัยการผลิต ปริมาณปัจจัยการผลิต มีหน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา โคเนื้อ 20 ตัว แร่ธาตุก้อนสำหรับสัตว์ 
12 ก้อน เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 10 กิโลกรัม สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ถังพลาสติก 11 ถัง กากน้ำตาล 
520 กิโลกรัม ผลไม้ 800 กิโลกรัม ปุ๋ยคอก 2,250 กิโลกรัม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นกล้า
พันธุ์พืช 20 ต้น น้ำหมักชีวภาพ 20 ขวด สารเร่ง พด. 20 ซอง สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลา
กินพืช 20,000 ตัว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นมะนาว 25 ต้น ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากจากพระราชดำริ เป็ดปากน้ำ ไก่เขาหินซ้อน กบ และปลากินพืช 

3.4) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานส่งเสริม
หม่อนไหม การยางแห่งเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวม 17 หน่วยงาน และหน่วยงาน
นอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวม 1 หน่วยงาน จัดประชุม
ในพ้ืนที่จำนวน 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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(3.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน และ
จัดทำสรุปผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการแล้วตาม
แผนที่กำหนด  

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1) หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการบางส่วนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการ

จัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้าและจำกัด  ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเริ่มในช่วงไตรมาส 2  
หน่วยงานจึงต้องวางแผนให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงบประมาณเพ่ือให้ดำเนินงานได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนด   

4.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นอุปสรรคในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  

4.3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขอให้หน่วยงานสนับสนุนในการป้องกันการบุกรุก
ของช้างป่า มีงบประมาณในการเยียวยากรณีได้รับความเสียหาย และส่งเสริมการผลิต แจกปัจจัยการผลิต
พันธุ์พืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สนับสนุนระบบน้ำในแปลงรวมพร้อมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ส่งเสริมให้มีตลาดกลาง
รับซื้อผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมความรู้การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ และการทำ
อาชีพเสริม ทำอาหาร และแปรรูปอาหาร  

 

3.2.13 โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ
ปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

1) สาระสำคัญโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 

(2) เพ่ือให้เกษตรกรได้ปรับตัวและได้รับการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
(3) เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร

ให้กับเกษตรกร 
(4) เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม และความเสียหายจากภัยพิบัติและการปรับตัวรวมทั้งการจัดการรับมือผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกร นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ในพ้ืนที่ตำบลหนองเมือง และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมหม่อน
ไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 140,000 บาท 
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2) วิธีการติดตาม 
2.1) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงาน

ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 12,840 บาท ร้อยละ 9.17 ของเป้าหมาย 

140,000 บาท 
3.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้  ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีในพื้นที่

ตำบลพุคา  6 ราย และในพ้ืนที่ตำบลหนองเมือง  38 ราย ครบตามเป้าหมาย  
3.5) การติดตามและรายงานผล ดำเนินการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ติดตามการจัดทำบัญชี ในพ้ืนที่ตำบลพุคา 6 ราย ครบตามเป้าหมาย  
4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ บางหน่วยงานอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม 

พ.ร.บ. ปี 2567  ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานน้อย ดังนั้นเมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้  

 

3.2.14 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ

ภูมิสังคม 

(2) เพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ และเพิ่มผลิต
ภาพของน้ำทั้งระบบ ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 

(3) เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน โดยส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์ 

(4) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่าง
เป็นระบบครบวงจรเพื่อให้เกิด ความมั่นคง 

(5) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารดำเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการให้เกิด
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

(6) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน 
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(7) เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาต่อยอดต้นแบบ
ความสำเร็จ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 10 อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ 
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา และเมืองนครศรีธรรมราช 

(2) พื้นที่จังหวัดพัทลุง 2 อำเภอ ได้แก่ ควนขนุน ป่าพะยอม 
(3) พื้นที่จังหวัดสงขลา 1 อำเภอ ได้แก่ ระโนด 

1.3) หน่วยงาน หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 9,276,700 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 1,507,180 ล้านบาท ร้อยละ 16.25 

ของเป้าหมาย 9,276,700 บาท 

3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกร 130 ราย ร้อยละ 56.03 
ของเป้าหมาย 232 ราย และกลุ่มเกษตรกร 13 กลุ่ม ร้อยละ 76.47 ของเป้าหมาย 17 กลุ่ม แบ่งเป็น 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
5 ราย สนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น 15 ราย 
สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชอายุสั้นเพื่อเป็นรายได้เสริม ด้านพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่
ลุ่มน้ำปากพนัง 3 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 10 กลุ่ม ร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย  12 กลุ่ม 110 ราย 
ร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 120 ราย 

 
 



45 
 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 875 ราย 
ร้อยละ 69.44 ของเป้าหมาย 1,260 ราย แบ่งเป็น ด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหม่อนไหม 10 ราย ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร หลักสูตรพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 120 ราย ด้านพืช ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น  120 ราย การถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 120 ราย ด้านบัญชี อบรม
การจัดทำบัญชี 205 ราย ครบตามเป้าหมาย การอบรมด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
ด้านข้าว 20 ราย ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 50 ราย การขยายเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกรเรื่องการ
พัฒนาการผลิตพืชคุณภาพปลอดภัย เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร เทคโนโลยีการผลิต
พืชและพัฒนาการผลิต 60 ราย ร้อยละ 70.59 ของเป้าหมาย 85 รายด้านปศุสัตว์ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 22 ครั้ง 220 ราย ร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 24 ครั้ง 240 ราย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม
การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด 
พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 1 แห่ง 6 ครั้ง แนะนำ 
ส่งเสริมการดำเนินงานให้ยกระดับความเข็มแข็งของสหกรณ์และผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 
สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา 
การประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
และแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดำเนินชีวิต 1 แห่ง 6 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการได้ 274 ไร่ ร้อยละ 20.52 ของ
เป้าหมาย 1,335 ไร่ โดยแบ่งเป็น การจัดทำแปลงสาธิตเมล็ดข้าวพื้นเมือง 2 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 
100 ไร่ ครบตามเป้าหมาย แปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (แปลงเรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ) 172 ไร่ ร้อยละ 64.91 ของเป้าหมาย 265 ไร่ 

3.6) ผลิตปัจจัยเพ่ือแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได ้660,000 ตัว ร้อยละ 44.00 
ของเป้าหมาย 1,500,000 ตัว 

3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ 

(1) ประสานข้อมูล/กรอบการดำเนินงาน อาทิ แผนแม่บทโครงการ และ
แผนพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 1 ครั้ง ประชุมพิจารณากำหนดกรอบแนวทาง  
การดำเนินงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และเกษตรกร 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย การบูรณาการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/จังหวัด 1 ไตรมาส ร้อยละ 25.00 ของ
เป้าหมาย 4 ไตรมาส 
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(2) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ลงพื้นที่/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและจัดทำ
สรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

 

3.2.15 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา อนุรักษ์  และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับ 
(3) เพ่ือสนับสนุนการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
(4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่ภายใต้

กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 

(1) เป้าหมาย เกษตรกรในโครงการ ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567 

(2) พ้ืนที่ดำเนินการ ชุมชนไล่โว่ และชุมชนสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 721,340 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 197,880 บาท ร้อยละ 27.43 ของเป้าหมาย 

721,340 บาท 
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3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 179 ราย  
ร้อยละ 9.21 ของเป้าหมาย 199 ราย โดยการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60 ราย ครบตามเป้าหมาย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อให้คำแนะนำ
ด้านการเลี้ยงสัตว์กับชาวบ้านพื้นที่เดิม 52 ราย ร้อยละ 104.00 ของเป้าหมาย 50 ราย (บ้านสาละวะ 
40 ครัวเรือน และบ้านไล่โว่ 10 ครัวเรือน 50 ราย) พ้ืนที่ขยาย 37 ราย ร้อยละ 185 ของเป้าหมาย 20 ราย 
(บ้านทิไล่ป้า 10 ครัวเรือนและบ้านจะแก 10 ครัวเรือน 20 ราย) และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 10 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 20 ราย การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก/
บ่อดิน 10 ราย และการเลี้ยงกบในกระชัง 10 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 20 ราย  

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้  โดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัว รั ้วกินได้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  60 ราย ครบตาม
เป้าหมาย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน
ในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 2 แห่ง 40 ราย และแนะนำส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 แห่ง 40 ราย 
ครบตามเป้าหมาย  

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวผลผลิตสูง
และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

3.6) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ 
(1) ประสานข้อมูล/กรอบการดำเนินงาน อาทิ แผนแม่บทโครงการ 1 ครั้ง 

ประชุมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรเป้าหมาย
โครงการ 1 ครั้ง ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการกิจกรรมและงบประมาณ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่/จังหวัด  1 ไตรมาส 
ร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ไตรมาส 

(2) การติดตามและรายงานผล โดยการประเมินผลสำเร็จโครงการและถอด
บทเรียน 1 ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ลงพื้นที่/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 1 ไตรมาส ร้อยละ 25.00  ของเป้าหมาย 4 ไตรมาส 
และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 
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3.2.16 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือพัฒนาขุดลอกหนองอ่ึงสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร

และขยายพันธุ์ปลา 
(2) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน

การชะล้างพังทลายของดิน 
(3) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอ่ึง ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน  
(1) เป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
(2) พ้ืนที่ดำเนินการ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

1.3) หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก และมีกรมการข้าว 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงาน 

1.4) งบประมาณ จำนวน 245,700 บาท  
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล  ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2567  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 145,100 บาท ร้อยละ 59.07 ของเป้าหมาย 

245,700 บาท ซึ่งบางหน่วยงานจะได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ในช่วงไตรมาส 3 - 4 
3.2) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยถ่ายทอด

ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี 30 ราย  
3.3) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและดำเนิน

ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน  
2 แห่ง 12 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 แห่ง 12 ครั้ง  

3.4) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
80.06 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย แปลงสาธิตการทำน้ำหมักการใช้น้ำหมักชีวภาพ 50 ไร่ การ
ทำปุ๋ยหมัก พด. 30 ไร่ และแปลงเรียนรู้การผลิตพันธุ์แหนแดง 0.06 ไร่ 
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3.5) การอำนวยการด้านอื่น ๆ  ติดตามผลดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

4) ข้อค้นพบ มีบางหน่วยงานจะได้รับงบประมาณในช่วงไตรมาส 3 – 4 เนื่องจากรอ
งบประมาณตาม พ.ร.บ. ของปี 2567 

 

3.2.17 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชร 

1) สาระสำคัญโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ 

(2) ยกระคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่ ให้ดีขึ้น 
(3) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับ

ราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านป่าคา บ้านโละโคะ บ้านป่าหมาก 
1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน  ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา 
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

1.3) หน่วยงาน กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนา
ที่ดนิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 994,400 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล  ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2567  
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3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 90,400 บาท ร้อยละ 9.09 ของ

เป้าหมาย 994,400 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรแล้ว 10 ราย ร้อยละ 30.30 ของเป้าหมาย 33 ราย โดยการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศ
เกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1 กลุ่ม 10 ราย ครบตามเป้าหมาย  

3.3) แนะนำ ส่งเสริมกลุ ่มชาวบ้านในพื้นที ่โครงการให้เกิดการรวมกลุ ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 แห่ง 20 ราย และแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 1 แห่ง 20 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.4) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  ดำเนินการแล้ว 101 ไร่ ร้อยละ 60.84 
ของเป้าหมาย 166 ไร่ โดยจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 ไร่ และแปลงสาธิตการทำการ
ใช้น้ำหมักชีวภาพ 100 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

3.5) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย โดยมีการดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย 

           

3.2.18 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

1) สาระสำคัญโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ-
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  

(2) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร 
และได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 

(3) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม 
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตร 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกร 
79,934 ราย (เกษตรกร 1 ราย เข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก) และจัดคลินิก 308 ครั้ง (เป็นเป้าหมาย
ของกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ) 
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1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 18,229,250 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง เกษตร
และสหกรณ์  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล  ผลการดำเนินงานโครงการ  เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2567  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 7,119,400 บาท ร้อยละ 39.05 ของ

เป้าหมาย 18,229,250 บาท 
3.2) ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ แล้ว 

140 ครั้ง ร้อยละ 45.45 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดงานคลินิก ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 62,821 ราย ร้อยละ 78.59 
ของเป้าหมาย 79,934 ราย โดยเกษตรกร 1 ราย เข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก 
 
3.3 ผลการติดตามรายโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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สรุปผลการติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

 
1. สาระสำคัญของโครงการ  

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1.1 เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในฤดูฝนจำนวน 111,300 ไร่ และฤดูแล้ง

จำนวน 45,000 ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
1.1.2 ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบรี และลุ่มน้ำสาขา ในเขตพ้ืนที่อำเภอนาดี 

และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
1.1.3 เป็นแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา 
1.1.4 ช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลกัดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุร ีและแม่น้ำบางปะกง 
1.1.5 อ่างเก็บน้ำจะเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอุทยาน

แห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้
โอกาสการเกิดไฟไหม้ป่าลดลง หรือหากเกิดไฟป่าก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้ 

1.2 เป้าหมายของโครงการ อ่างเก็บน้ำและบริเวณโดยรอบ ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ประกอบกับราษฎรโดยรอบโครงการฯ มีความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีอาชีพ
ที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

1.3 งบประมาณ  งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ 1,282 ล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ. 2566 
จำนวน 30.4960 ล้านบาท 

1.4 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ  กรมชลประทาน  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ  กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2. ระเบียบวิธีการติดตาม  
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  

2.1.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างดำเนินงานโครงการ 

2.1.2 เพ่ือเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
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2.2 ขอบเขตการติดตาม 
2.2.1 ติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร

จินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.2.2 ติดตามผลได้ที่เกิดขึ้น จากการเข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกร
ผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ 2566 และเจ้าหน้าที่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการของแต่ละหน่วยงาน  

2.3 วิธีการตดิตาม 
2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ และเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์ หรือผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอ่างเก็บน้ำ
นฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2566 

2.3.2 แหล่งข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื้นที่โดยวิธีการ

สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และแบบสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์ หรือผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร
จินดา (ห้วยโสมง)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดขนาด
ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1.1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เป็นแบบสอบถามข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2566 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากหน่วยงานที่ตกเป็นตัวอย่าง หน่วยงานละ 1 ราย 

1.2) เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ปี 2566 เป็นแบบ 
สอบถามข้อมูลผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับ
บริการ โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling Without Replacement) 
จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการ จากโครงการฯ ปี  2566 กำหนดขนาด
ตัวอย่างที่ ร้อยละ 30  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
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2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูลที่

เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม   
เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

 
2.3.3 กรอบแนวคิด ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1) 

 

 
ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงาน
ตามกิจกรรม 
2.3 การติดตามใน
พื้นที่ 

 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู้ 
 

3.1 การได้รับการอบรม/
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
3.2 การใช้บริการโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 
 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
    ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
      ขยายผล 
 

ทัศนคติความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน 
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3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อำเภอนาด ีจังหวัดปราจีนบุรี (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 

3.1.1 งบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่าย
งบประมาณรวม 30,394,835 บาท ร้อยละ 93.82 ของเป้าหมาย 32,398,435 บาท โดยหน่วยงานในพื้นที่
ได้รับงบประมาณทันเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ (ตารางที่ 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90.00 
 
ตารางท่ี 1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปราจีนบุรี 10,535 10,535 
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 355,900 355,900 
3. สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี 500,000 500,000 
4. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 500,000 500,000 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 500,000 500,000 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี งบ EIMP เบิกแทนกรมชลประทาน 
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 6,000 6,000 
8. ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 30,000 30,000 
9. กรมชลประทาน  30,465,000 28,461,400 
10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 31,000 31,000 

รวม 32,398,435 30,394,835 
ที่มา :  1. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานฯ ครั้งท่ี 1/2567,  

2. ระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1) คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อย่างมีส่วนร่วม  โดยมี
องค์ประกอบ 

1.1) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โครงการ
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอย่างมีส่วนร่วม (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ) 

1.2) คณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่โครงการโครงการอ่าง
เก็บน้ำ นฤบดินทรจินดาอย่างมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการน้ำ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานฯ เป็น
คณะทำงานและเลขานุการ) 

1.3) คณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โครงการโครงการ
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอย่างมีส่วนร่วม ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษฯ เป็น
คณะทำงานและเลขานุการ) 

1.4) คณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โครงการโครงการ
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอย่างมีส่วนร่วม ด้านเมืองสมุนไพร (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ) 

1.5) คณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โครงการโครงการ
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอย่างมีส่วนร่วม ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นประธาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการฯ เป็นคณะทำงานและ
เลขานุการ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ครบตามเป้าหมายการจัดตั้งคณะกรรมการ 
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ครบตามเป้าหมาย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์พืช 1,434 ต้น ปุ๋ยคอก 70 กระสอบ 
กรมประมง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 128,000 ตัว อาหารปลา 120 กระสอบ และสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
1,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาโพง 220,000 ตัว และปลาสวาย 280,000 ตัว 
ปล่อยอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา กรมปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์แม่โค-กระบือ รายละ 1 ตัว 10 ราย  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ครบตามเป้าหมายการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของหน่วยงาน  
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ปศุสัตว์ และ

ประมง  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต  
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3.1.4 องค์ความรู้ หน่วยงานฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เช่น หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกพืชแบบเกษตร
ผสมผสาน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรระบบธนาคารโค หลักสูตรการผลิตและการใช้อินทรยี์ชีวภาพ การทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ครบตามเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้ของหน่วยงาน 
 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบูรณาการของหน่วยงานโครงการอ่างเก็บน้ำ

นฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินโครงการ 10 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดยมีการจัดประชุม 
ในพ้ืนที่ 1 ครั้งต่อปี ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการตาม

แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
1) กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักบริหาร

โครงการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 
ดำเนินการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และติดตามตรวจสอบสภาพ
ภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา ผลกระทบอุตุนิยมวิทยาน้ำผิวดิน และใต้ดิน มีความก้าวหน้าการดำเนินการ
ก่อสรา้งของโครงการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างเข่ือนและอาคารประกอบ และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ 
รายละเอียดงานก่อสร้าง ดังนี้ 

1.1) งานจ้างการก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของระบบส่งน้ำ มีการ
ดำเนินการก่อสร้างส่วนประกอบอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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1.2) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
คลองส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 46.968 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 12 สาย ความยาว
รวม 37.018 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว
ร้อยละ 97.21 ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.79 ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากมีราษฎรบางรายไม่ยินยอมให้เข้า
ใช้พื้นที่ซึ่งต้องใช้พระราชกฤษฎีกาเวนคืน เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้อย่างต่อเนื่อง และอยู่
ระหว่างการดำเนินจ่ายค่าที่ดินให้กับราษฎรฯ 

1.3) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย ความยาวรวม 102.697 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 54,800 ไร่ ดำเนินการแล้วร้อยละ 60.54 ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.46 
ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากการจัดหาที่ดินไม่เป็นไปตามแผน จากการเปลี่ยนลักษณะทำประโยชน์
ที่ดินของราษฎร และมีการแก้ไขสัญญาจากการแก้ไขแบบเพ่ือลดผลกระทบให้กับราษฎรฯ 

1.4) งานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย ประกอบด้วย งานก่อสร้างคลอง
ระบายน้ำ 9 สาย ยาวรวม 44.10 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 52 แห่ง ดำเนินการแล้วร้อยละ 81.81 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.19 ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินและส่งมอบพื้นที่
ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งจัดหาที่ดินได้  405 แปลง จ่ายค่าที่ดินแล้ว 312 แปลง (ร้อยละ 77) 

1.5) งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา ประกอบด้วย  งานก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำสายใหญ่ยาว 14.569 กิโลเมตร คลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย ความยาวรวม 19.346 กิโลเมตร 
คลองระบายน้ำ 2 สาย ความยาวรวม 8.950 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 16,500 ไร่ ดำเนินการ
แล้วร้อยละ 36.42 ส่วนที่เหลือร้อยละ 63.58 ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร 
และบุคลากรมาปฏิบัติตามแผน ซึ่งคณะกรรมการได้ส่งหนังสือเร่งรัดแจ้งผู้รับจ้าง 23 ฉบับ  

2) กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ผลิตข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และจัดเวทีชุมชน/
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/จัดทำแปลงเรียนรู้ และติดตามงานพื้นที่ขยายผล/สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
เกษตรกร 20 ราย  

3) กรมประมง    
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

แก่ประชาชน 2 ครั้ง/ปี และกลุ่มสหกรณ์ 20 ราย/2 ครั้ง/ปี ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนที่ตำบลแก่ง
ดินสอ เพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างรายในช่วงฤดูกาลหยุด การจับสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ หรือ
เลี้ยงตัวอ่อน แก่เกษตรกร 40 ราย และนักเรียนในพ้ืนที่ 40 ราย  
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หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดฯ ดำเนินการตรวจปราบปรามผู้กระทำ
ความผิดด้านการประมง ชาวประมงผู้จับสัตว์น้ำในอ่าง 24 ครั้ง/ปี ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน และ
ชาวประมงบริเวณรอบอ่าง ชาวประมงผู้จับสัตว์น้ำ 1 รุ่น/ปี 40 ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
และชาวประมงบริเวณรอบอ่าง นักเรียนในพ้ืนที่รอบอ่าง 1 รุ่น/ปี 40 ราย และสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  และประชาชนทั่วไป ติดป้ายไวนิล และแจกแผ่นพับกฎหมาย
ประมง แก่ประชาชนในพื้นท่ีรอบอ่าง 1 ครั้ง/ปี  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบด้านนิเวศวิทยา
ทางน้ำและทรัพยากรประมงในพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี ถึงต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 
3 จุด และบริเวณท้ายพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ 3 จุด   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี ดำเนินการผลิตและ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (EIMP) ได้แก่ กุ้งก้ามกราม  1,000,000 ตัว ปลาตะเพียน
ขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาโพง  220,000 ตัว  

4) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำร เกษตรกรที่สนใจในโครงการในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ 
10 ราย  

5) กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ดำเนินการป้องกันการเสื่อมโทรม
ของดินในพ้ืนที่ชลประทาน และติดตามตรวจสอบทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดิน 

6) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 15 ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปผลิตพืชชนิดใหม่ 15 แปลง 
สนับสนุนปัจจัยการผลิตปลูกพืชทางเลือกใหม่ 15 แปลง และติดตาม ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

7) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณป์ราจีนบุรี สำรวจความต้องการพัฒนา ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เป้าหมาย เกษตรกร 300 ราย ตำบลบ้านนา ตำบลบ่อทอง และตำบลเมืองเก่า   

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด 
 

3.2.3 ติดตามผลการดำเนินงาน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จากหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 
ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง  
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3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 
3.3.1 การอบรม/การถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

205 ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช 15 ราย ด้านการ
ประมง 160 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 10 ราย และการถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิตข้าว 20 ราย (ตารางท่ี 2)  

โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการด้านพืช เช่น หลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปผลิตพืชชนิดใหม่ ด้านการประมง เช่น หลักสูตรการเลี้ยง
ปลาในเขตพ้ืนที่ตำบลแก่งดินสอ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างรายได้ในช่วงฤดูกาลหยุด การจับสัตว์
น้ำในช่วงฤดูปลามีไข่ วางไข่ หรือเลี้ยงตัวอ่อน ด้านปศุสัตว์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ระบบธนาคารโค-
กระบือ และด้านการผลิตข้าว 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม  205 ราย 
 

ตารางท่ี 2 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช 15 15 
2. ความรู้การติดตามขยายผลด้านการผลิตข้าว  20 20 
3. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการประมง  160 160 
4. สร้างกระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมด้านปศุสตัว์ 10 10 

รวม 205 205 
  ที่มา : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานฯ ครั้งท่ี 1/2567 
 
 

3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 52.93 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 (คะแนนเต็ม 5)  
โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านปศุสัตว์และพัฒนาที่ดิน  ร้อยละ 26.35  มีความรู้
ความเข้าใจในระดับมาก  ร้อยละ 18.75 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  และร้อยละ 1.97  
มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (ตารางท่ี 3) 
  สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 3 ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านพืช 55.56 22.22 16.67 5.56 - 4.28 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 62.50 31.25 6.25 - - 4.56 มากที่สุด 
3. ด้านประมง 37.04 29.63 33.33 - - 4.04 มาก 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 62.50 25.00 6.25 6.25 - 4.44 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 50.00 - 50.00 - - 4.00 มาก 

เฉลี่ย 52.93 26.35 18.75 1.97 - 4.30 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

 
3.3.3 การใช้บริการจากโครงการ เกษตรกรทุกรายได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์

ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ ได้รับแจกปัจจัยการผลิต และร้อยละ 58.33 เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ (ภาพที่ 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80 
 

 
หมายเหตุ : ใช้บริการได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ร้อยละของการใช้บริการโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 
 

  
3.3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  เกษตรกรทุกรายได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

โดยร้อยละ 69.44 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลาดุก อาหาร
ปลา รองลงมาร้อยละ 27.78 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์พืช 
เมล็ดพันธุ์ผัก และด้านปศุสัตว์ อาทิ โค อาหารสัตว์ และร้อยละ 19.44 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมัก (ตารางท่ี 4)  
  สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80 

100% 100%

58.33

0
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พัฒนาองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เยื่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ท่องเที่ยว
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ตารางท่ี 4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน 
1. ได้รับ 27.78 27.78 69.44 19.44 
2. ไม่ไดร้ับ 72.22 72.22 30.56 80.56 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

  
3.3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ ในภาพรวม

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 88.43 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77 (คะแนนเต็ม 5)  มีความพึงพอใจระดับมากและปานกลางในสัดส่วนเท่ากัน  
ร้อยละ 4.00  และมีความพึงพอใจระดับน้อย ร้อยละ 3.57  เนื่องจากปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่แจกน้อยกว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เช่น ปุ๋ยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านพืช 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 85.71 - - 14.29 - 4.57 มากที่สุด 

3. ด้านประมง 68.00 16.00 16.00 - - 4.52 มากที่สุด 

4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 19.44 100.00 - - - 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 88.43 4.00 4.00 3.57 - 4.77 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 

  
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  

3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 96.33 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตไม้ผล ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ระบบธนาคารโค การเลี้ยงโค ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล 
ปลาดุก และร้อยละ 3.67 ไม่ได้นำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ อาทิ การทำบัญชี
ครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ (ภาพท่ี 3) 
     สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 
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ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทุกราย

นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 97.50 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 2.50 ไม่ได้นำปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตนำปัจจัยที่ได้รับไปให้เกษตรกรรายอ่ืน (ตารางท่ี 6)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 

 

 
ตารางท่ี 6 การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ภาพรวม 

       1. ใช้ 100.00 90.00 100.00 100.00 97.50 
      2. ไม่ได้ใช้ - 10.00 - - 2.50 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3) การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน โครงการช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในฤดูฝน 

113,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 45,000 ไร่ ทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ช่วยลดน้ำท่วม
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบได้ และรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็ม สามารถระบายน้ำได้ 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน  

3.1) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 58.33 ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน โดยเกษตรกรร้อยละ 50.00 ใช้เพื่อทำการเกษตร 
ในการเพาะปลูกพืชทั้งหมด ร้อยละ 13.89 ทำการประมง และร้อยละ 11.11 ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ นอกจากนี้
ร้อยละ 8.33 ใช้เพื่อเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ ในส่วนของเกษตรกรร้อยละ 41.67 ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำโครงการ เนื่องจาก พ้ืนที่อยู่ห่างจากคลองชลประทาน และอยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็จ (ตารางที่ 7) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
 

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
96.33% ไม่น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 3.67%
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ตารางท่ี 7 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน 

 

รายการ ร้อยละ 
   1. ใช้ 58.33 
      1) การเกษตร 50.00 
          - ด้านพืช 50.00 
          - ด้านประมง 13.89 
          - ด้านสัตว์ 11.11 
      2) จับสัตว์น้ำ 8.33 
   2. ไม่ใช้ 41.67 

หมายเหตุ : ใช้ได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (สินค้าข้าว) ผลผลิตต่อหน่วยข้าวนาปี ในปีเพาะปลูก 2565 

เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ และในปีเพาะปลูก 2566 มีผลผลิตเฉลี่ย 440 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมขึ้น 40 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 จากการมีน้ำจากระบบชลประทานใช้ทำการเกษตร 
และการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาการส่งเสริมไปปฏิบัติในการปรับปรุงบำรุงดิน การดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
      

3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  

1.1) เกษตรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 66.67 มีรายจ่ายในครัวเรือนที่
ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน อาทิ ข้าว 
พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา ไก่ ไข่ไก่จากองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม 
ในส่วนที่เหลือร้อยละ 12.10 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด
รายจ่ายในการบริโภค 

สรุปผล ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60 
1.2) ลดรายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 9,212.50 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลง
ร้อยละ 46.21 ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช เฉลี่ย 3,418.90 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 43.02 
เป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลง อาทิ พืชผักสวนครัว และพืชผักตามฤดูกาล มาบริโภค รองลงมา
ด้านประมง จากการบริโภคปลาที่เลี้ยงในสระน้ำของตนเอง และที่ได้จากการจับปลาในแหล่งน้ำโครงการ 
เฉลี่ย 3,152.86 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 41.57  และด้านปศุสัตว์ จากการนำไก่ ไข่ไก่ 
เป็ด และไข่เป็ด ที่เลี้ยงมาบริโภค เฉลี่ย 2 ,640.74 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 59 .98 
(ตารางท่ี 8) 
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สรุปผล รายจ่ายในครวัเรือนลดลง ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 
ตารางท่ี 8 การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 7,948.09 4,529.19 3,418.90 43.02 
2. ด้านปศุสัตว ์ 4,402.60 1,761.86 2,640.74 59.98 
3. ด้านประมง 7,584.31 4,431.45 3,152.86 41.57 

รวม 19,935.00 10,722.50 9,212.50 46.21 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 

2.1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น พบว่า ร้อยละ 44.44 มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจำหน่ายผลผลิต โดยทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เช่น พืชผักสวนครัว 
ปลา ไก่เนื้อ ไข่ โคเนื้อ และการแปรรูปผลผลิต เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 55.56 รายได้ยังไม่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายมากนักอยู่ระหว่างการเพาะปลูก และดูแลรักษา   

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
 

2.2) รายได้ทางการเกษตร จากนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว เกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตร ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12,413.76 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.00 
สำหรับรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจำหน่ายผลผลิตด้านพืชมากที่สุด เฉลี่ย 7,772.09 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.55  เนื่องมากจากการมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีส่งผลให้เกษตรกรปลูกพืช
ที่มีอายุสั้น เช่น ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง กวางตุ้ง ด้านประมง เฉลี่ย 2,891.67 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี และด้านปศุสัตว์ เฉลี่ย 1,750.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 9) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 
ตารางท่ี 9  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 26,302.08 34,074.17 7,772.09 29.55 
2. ด้านปศุสัตว ์ 4,750.00 6,500.00 1,750.00 36.84 
3. ด้านประมง 14,916.67 17,808.33 2,891.67 19.39 

เฉลี่ย 45,968.75 58,382.50 12,413.76 27.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 
3.1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 44.44 มีรายจ่ายทาง

การเกษตรลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์ และร้อยละ 55.56 ยังไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก เกษตรกรเน้นการเพิ่มผลผลิต บำรุงดูแลรักษาเพ่ิมข้ึน รวมทั้งราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี 
สารเคมี และอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้น   

 สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
3.2) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 3,258.84 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 14.46 โดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการผลิต
อาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 1,742.75 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี หรือลดลงร้อยละ 12.90 รองลงมาเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้  เฉลี่ย 
1,087.38 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 16.49 จากการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
และจากการเก็บพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 
428.71 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 17.58 (ตารางท่ี 10) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 10 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุย๋ชีวภาพ 13,507.17 11,764.42 1,742.75 12.90 
2. ลดการใช้ค่าสารกำจดัศัตรูพืชและวัชพืช 6,592.44 5,505.06 1,087.38 16.49 
3. ลดค่าพันธุ์พืช/สตัว์ จากการขยายพันธ์ุเอง 2,438.64 2,009.93 428.71 17.58 

รวม 22,538.25 19,279.41 3,258.84 14.46 
 

 
3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 83.33 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

จากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เกษตรกรร้อยละ 69.44 
มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและทำการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
เกษตรกรร้อยละ 88.33 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชน เช่น ร่วมกันดูแลรักษา
พ้ืนที่สาธารณะ ร่วมกันปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการ และ ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโครงการ นอกจากนี้
สมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 69.44 ไม่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานออกนอกชุมชน ยังคงยึดการทำเกษตร
เป็นอาชีพหลักของครัวเรือน (ภาพที่ 4) 
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สรุปผล คุณภาพชีวิต ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80 
การรวมกลุ่ม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80 
การไม่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60 

ร้อยละ 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
  

 
3.4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร  

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 72.22 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในแปลงทำการเกษตร โดยร้อยละ 72.22 ดินมีความชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น 
ร้อยละ 44.44 ในแปลงทำการเกษตรมีสิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากข้ึน ร้อยละ 19.44 สภาพอากาศภายในแปลง
ดีขึ้น (อากาศในแปลงไม่มีกลิ่นสารเคมี สารพิษ) ร้อยละ 16.67 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น 
ร้อยละ 13.89 มีปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น และร้อยละ 27.78 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม (ทั่วไป) คือ ยังใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้
ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางท่ี 11)  

สรุปผล ร้อยละของเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในแปลงเกษตร ผ่านตัวชี้วัด  
ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 

คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 11 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 72.22 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 72.22 
   1.2 สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 44.44 
   1.3 สภาพอากาศภายในแปลงดขีึ้น 19.44 
   1.4 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น 16.67 
   1.6 ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหลง่น้ำธรรมชาติเพิม่ขึ้น 13.89 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 27.78 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

 
2) การนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 61.11 

มีการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 52.78 นำมูลสัตว์มาปรับปรุงบำรุงดิน ร้อยละ 50.00 
นำเศษผักเศษอาหารใช้ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก  ร้อยละ 30.56 นำเศษใบไม้ใช้ทำปุ๋ยพืชสด  และร้อยละ 11.11 
ใช้เป็นอาหารสัตว์ ในส่วนร้อยละ 38.89 ไม่มีการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์  เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักและขาดวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก เช่น มูลสัตว์ กากน้ำตาล ถังที่ใช้
ในการหมัก (ตารางที่ 12)   

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60 
 
ตารางท่ี 12 การใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ใช้วัสดุเหลือ 61.11 
   1.1 มูลสัตว ์ 52.78 
   1.2 ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 50.00 
   1.3 ปุ๋ยพืชสด 30.56 
   1.4 อาหารสัตว์ 11.11 
2. ไม่ใช้วัสดุเหลือ 38.89 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.4.7 ด้านโภชนาการ/สุภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรทุกราย มีอาหารเพียงพอในการบริโภค 
3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และผลไม้ 
ในส่วนการมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ ร้อยละ 97.22 มีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ จากการนำผลผลิตมา
บริโภคในครัวเรือน เช่น โปรตีนจาก ไก่ ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจาก ข้าว เกลือแร่จากพืชผัก วิตามิน
จากผลไม้ และไขมันจาก เนื้อสัตว์ และเกษตรกรร้อยละ 2.78 มีอาหารบริโภคไม่ครบ 5 หมู่ นอกจากนี้
ยังพบว่า ร้อยละ 44.44 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บป่วยน้อยลง และร้อยละ 55.56 สุขภาพร่างกาย
ไม่เปลี่ยนแปลง (ตารางท่ี 13)  

สรุปผล การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80  
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 

 
ตารางท่ี 13 การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก   
    1.1 ครบ 3 มื้อ  100.00 
    1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ - 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
    2.1 ครบ 5 หมู่  97.22 
    2.2 ไม่ครบ 5 หมู่   2.78 
3. สุขภาพร่างกาย  
    3.1 สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บป่วยน้อยลง 44.44 
    3.2 สุขภาพร่างกายไม่เปลี่ยนแปลง 55.56 

 ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.9 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล   

1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรทุกราย นำความรู้/
ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อ โดยร้อยละ 80.56 นำความรู้ทางวิชาการด้านประมงมาปฏิบัติต่อ ในการเลี้ยง
ปลานิล ปลาดุก รองลงมาร้อยละ 36.11 นำความรู้ทางวิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อในการปรับปรุงบำรุงดิน
เพื่อการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ร้อยละ 33.33 นำความรู้
ทางวิชาการด้านปศุสัตว์ปฏิบัติต่อ ในเรื่องระบบธนาคารโค การเลี้ยงโค  (ตารางท่ี 14) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 14 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ปฏิบัติต่อเนื่อง 100.00 
   1.1 ด้านประมง  80.56  
   1.2 ด้านพืช 36.11 
   1.3 ด้านปศุสัตว์ 33.33 
   1.4 ด้านพัฒนาท่ีดิน 27.78 
   1.5 ด้านบัญช ี 5.56 
   1.6 ด้านสหกรณ์ 5.56 
   1.7 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 5.56 
   1.8 ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 2.78 
2. ไม่นำปฏิบัติต่อ - 

หมายเหตุ : นำไปปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การเผยแพร่องค์ความรู้ การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ขยายผลสู่เกษตรกร

รายอื่น ในภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 52.78 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เช่น 
ความรู้ด้านการปลูกไม้ผล การปรับปรุงบำรุงดิน การเลี้ยงปลา ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการ
เผยแพร่เฉลี่ย 7 ราย มีเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่นำไปปฏิบัติตามแล้ว 5 ราย  และร้อยละ 47.22 
ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอื่น เนื่องจากไม่มีเวลามีภาระงานในแปลงเกษตรของ
ตนเองค่อนข้างมาก เกษตรกรรายอื่นมีความรู้อยู่แล้ว และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก (ภาพท่ี 5) 
 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50 

   

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 5 การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

 
3) ทายาททำการเกษตร พบว่า ร้อยละ 86.11 สมาชิกในครัวเรือนให้ความสนใจ

สืบทอดทำการเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.89 สมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสนใจ (ภาพท่ี 6) 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 70 

เผยแพร่ 52.78%

ไม่ได้เผยแพร่ 47.22%
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ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 6  ทายาททำการเกษตร 
 

 
3.5 ความพึงพอใจ 

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 77.22 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.73 (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 18.89 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 3.89 พึงพอใจ
ปานกลาง โดยพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม วิทยากร สถานที่ เจ้าหน้าที่ และการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ตารางท่ี 15) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
ตารางท่ี 15 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 69.44 25.00 5.56 0.00 0.00 4.64 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู ้ 80.56 16.67 2.78 0.00 0.00 4.78 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 77.78 19.44 2.78 0.00 0.00 4.75 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 80.56 16.67 2.78 0.00 0.00 4.78 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 77.78 16.67 5.56 0.00 0.00 4.72 มากที่สุด 

เฉลี่ย 77.22 18.89 3.89 0.00 0.00 4.73 มากที่สุด 
 ที่มา : จากการสำรวจ  

 
 
 
 
 
 

มีทายาทท าการเกษตร 
86.11%

ไม่มีทายาทท า
การเกษตร  13.89%
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3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ  
จากผลการติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 16)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด  
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 22 

ตัวชี้วัด  
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  
สรุปผลการติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 36 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด 
โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 87.81 
 
ตารางท่ี 16  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัด ร้อยละ 
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ ความสำเร็จ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  5 5 100.00 
2. กิจกรรม (Activities)  3 3 100.00 
3. ผลผลิต (Outputs)  4 4 100.00 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 27 22 81.48 
5. ความพึงพอใจ  2 2 100.00 

ภาพรวม 41 36 87.80 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน 

ในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ส่งผลให้มีรายได้ทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึน 
แต่ทั้งนี้การก่อสร้างระบบน้ำในบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จเต็มพื้นที่ ดังนั้นกรมชลประทาน ควรเร่งดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพ่ือให้เกษตรกรส่วนที่เหลือไดม้ีน้ำใช้ในการทำการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

4.2 เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก 
น้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์ รวมทั้งการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตลงได้ ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่ควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว 
และกรมพัฒนาที่ดิน ควรขยายผลองค์ความรู้โดยสร้างเกษตรกรต้นแบบ ถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มให้เกิด
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  

4.3 เกษตรกรส่วนใหญ่รวมกลุ่มเฉพาะกิจในการอบรมถ่ายทอดความรู้ ลักษณะทำการเกษตร 
ต่างคนต่างทำ ไม่มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของการรวมกลุ่มผลิต รวมกลุ่มจำหน่าย ดังนั้น กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในรูปแบบรวมกันผลิต รวมกลุ่มจำหน่าย เพื่อให้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่
เข้มแข็ง สามารถต่อรองในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ 

4.4 เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตสินค้าแบบทั่วไป ไม่ได้ผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ส่งผลให้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน จำหน่ายได้ในราคาทั่วไป ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมการข้าว ควรเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน 
 



 



77 
 

สรุปผลการติดตามโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงาน

ตามหลัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. สาระสำคัญของโครงการ 

 1.1 พระราชดำริ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือ

รับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหก และฉโนดที่ดินค่ายนเรศวร เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 

และเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมข้าราชการตำรวจค่ายนเรศวร ได้เข้า

สำรวจพ้ืนทีเ่มื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยราชเลขานุการในพระองค์ฯ มีดำริให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทำการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าติดถนนเพชรเกษม เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายในเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งพระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะเรื่องการน้อมนำ

แนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตของ

ข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยให้พัฒนาพื้นที่ในการทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 

และนำผลผลิตที่ได้มาเลี้ยงกำลังพล หากเหลือก็นำมาจำหน่าย 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 

รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

1.2.2 เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
ปลอดสารเคมี 

1.2.3 เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1.2.4 เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่าน
ไปมาในเส้นทางเพชรเกษม 

1.2.5 เพ่ือเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการ
ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนิน
โครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

1.2.6 เพ่ือเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการ
พระราชดำริ 

1.2.7 เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานและการดำรงชีวิตประจำวัน 
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1.3 เป้าหมายของโครงการ 
1.3.1 ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 
1.3.2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
1.3.3 ประชาชนในพ้ืนที่และรอบเขตพ้ืนที่ดำเนินโครงการทีส่มัครเข้าเป็นสมาชิก 
1.3.4 โครงการพระราชดำริ 
1.3.5 นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม 

 1.4 งบประมาณ จำนวน 0.2365 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 1.5 หน่วยงานร่วมดำเนินการ หน่วยงานบูรณาการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำนวน 10 หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
ระหว่างการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค สำหรับปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ 
 2.2 ขอบเขตการติดตาม 

2.2.1 ด้านพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เพชรบุรี  

2.2.2 ด้านประชากร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบโครงการร่วมพัฒนาพื ้นที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) และผู้รับผิดชอบ
โครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล  ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลผลัพธ์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
 2.3 วิธีการติดตาม 

2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื้นที่โดย

วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้  
(1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดอบรม เป็นแบบสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงาน 

ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2566 
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(2) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมปี 2566 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความพึง
พอใจของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำ

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
อธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่า
ผลรวม เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็น
กรอบในการกำหนดประเด็นที่ต้องการติดตาม 4 ด้าน คือ ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลได้ 
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการติดตามโครงการร่วม
พัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ (ภาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ 

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. กิจกรรม 

(Activities) 

3. ผลผลิต 

(Outputs) 
1. ปัจจัยนำเข้า 

(Inputs) 

4. ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 

1.1 งบประมาณ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู้ 
1.5 พื้นท่ีโครงการ 
1.6 เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 
2.2 การดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที่  
2.4 การประชาสัมพันธ ์
 

3.1 การใช้บริการโครงการ  
3.2 การอบรม/การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 
 

4.1 ด้านการใช้ประโยชน ์

4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.3 ด้านสังคม 

4.4 ด้านสภาพแวดล้อม/

ทรัพยากรการเกษตร 

4.5 ด้านโภชนาการ 

4.6 ด้านความยั่งยืน 

ทัศนคติ/ความพึงพอใจ 
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3. ผลการติดตาม 
 ผลการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที ่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื ่อ
ดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 

3.1.1 งบประมาณ  
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งหมด 10 หน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 236,500 บาท ครบตามเป้าหมาย  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
2) ความทันเวลาของงบประมาณ  หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการร้อยละ 

71.43 เห็นว่างบประมาณทันเวลาต่อการดำเนินงานโครงการ และร้อยละ 28.57 เห็นว่างบประมาณมี
ความล่าช้าไม่ทันต่อการดำเนินงานโครงการ 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 70.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 

คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 1 คณะ และมีคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ผู ้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน เป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี เป็นรองประธาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะทำงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานและเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที ่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที ่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม  
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตในพื้นที่โครงการ โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่เล็กฮอร์น 120 ตัว ท่อนพันธุ์หญ้า
หวาน 50 ท่อน วัคซีนไก่ 24 ตัว กรมประมงสนับสนุนอาหารปลากินพืช กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว 
4 กระสอบ และวัสดุทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนปุ๋ยหมักพด. 80 ตัน กรมวิชาการเกษตร
สนับสนุนมูลสัตว์ ขุยมะพร้าว สารชีวภัณฑ์เมตาไรเซียม ก้อนเชื้อเห็ดฟาง 10 ก้อน ไส้เดือนฝอยสาย
พันธุ์ไทย 80 ชุด แมลงหางหนีบ 4,000 ตัว แตนเบียน 1,000 ตัว ต้นโกโก้ 80 ต้น ต้นกาแฟ 20 ต้น ครบ
ตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
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2) ประเภทปัจจัยการผลิต  สนับสนุนให้พื้นที่โครงการครบตามเป้าหมาย ทั้งด้าน
พืช ปศุสัตว์ และประมง  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 
3.1.4 องค์ความรู้/หลักสูตรที่ถ่ายทอดความรู้  

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นอกจากการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในบริเวณโครงการแล้ว หน่วยงานยังให้
ความรู้ ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ด้านบัญชี และด้านการจัดการสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) และกลุ่มแม่บ้านตำรวจพลร่ม จำนวน 6 หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรเพิ ่มขึ ้น สำหรับหลักสูตรที ่อบรม ประกอบด้วย การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง องค์ความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปข้าว องค์
ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ได้แก่ การเพาะเห็ด แปลงไม้ 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกผักในโรงเรือนกางมุ้ง การทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก 
พด. ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร 
การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 6 หลักสูตร 

 3.2 กิจกรรม (Activities) 
3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมดำเนินงานโครงการ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการ
จัดประชุมในพ้ืนที่ จำนวน 4 ครั้ง ทุกไตรมาส ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง 
3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สาธิตการแปรรูปสินค้าเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้านหน้าโครงการ ป้ายแปลงเรียนรู้ผักใน
โรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักในภาชนะ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2) กรมการข้าว  จัดทำแปลงปลูกข้าว 2 ไร่ แปลงปลูกพืชหลังนา 2 ไร่ สนับสนุน
ปัจจัยการปลูกพืชหลังนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปรัง 2566 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว การแปร
รูปข้าว จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 ราย รวม 60 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

3) กรมประมง  จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 1 แห่ง และ
จุดสาธิตการเลี้ยงปลาตะเพียนในนาข้าว ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
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4) กรมปศุสัตว์  แนะนำสูตรการลดต้นทุนอาหารสัตว์ และตรวจติดตามให้
คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่เล็กฮอร์น จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนด (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ) 

5) กรมชลประทาน ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านน้ำ) ตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทั้ง 4 จุด ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนด (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ) 

6) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุ
ให้แก่ดิน พร้อมทั้งสนับสนับปุ๋ยหมัก จำนวน 80 ตัน เพื่อนำไปปรับปรุงแปลงนา และแปลงเกษตร
ผสมผสาน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินในพื้นที่โครงการฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ) 

7) กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) จำนวน 1 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ด้านพืช ได้แก่ กิจกรรมโรงเพาะเห็ด กิจกรรมไม้  3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืช 
มะพร้าว พุทรา ฝรั่ง การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพ่ือควบคุมด้วงแรมะพร้าว จำนวน 30 ไร่ ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

8) กรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมดูแลแปลงผักในโรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักใน
ภาชนะ 1 โรงเรือน จัดหาวัสดุที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในพื้นที่โครงการ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์ผัก จัดทำป้าย
แปลงเรียนรู้ในโรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักในภาชนะ และป้ายแสดงนิทรรศการ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนที่กำหนด 

9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำ ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การรวมกันซื้อ
รวมกันขายการสร้างเครือข่าย การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ฯลฯ 
1 แห่ง 30 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำสรุปผล
การติดตามเสนอผู้บริหารระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90.00 
3.2.3 การติดตามในพื้นที่  คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมในพ้ืนที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุกหน่วยงาน 
เฉลี่ย 3 ครั้ง  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ครั้ง 
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3.2.4 การประชาสัมพันธ์  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่าน 3 ช่องทาง  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อบุคคลทั้งหมด ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ร้อยละ 40.91 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซด์ กลุ่ม 
Line  Facebook  และร้อยละ 13.64 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ป้ายโฆษณา 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามไม่น้อยกว่า 3 สื่อ 
  

 3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  
3.3.1 การใช้บริการจากโครงการ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่

ได้รับการอบรมทุกรายเคยเข้าใช้บริการในพื้นที่โครงการ โดยเข้าใช้บริการเพื่อศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้
และชมแปลงสาธิต ร้อยละ 77.27  เข้ามาเพ่ือฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 59.09  เข้ามาเพ่ือร่วมดูแลจุดเรียนรู้
ในพ้ืนที่โครงการ ร้อยละ 36.36 และเข้ามาเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 22.73 (ตารางท่ี 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 80.00 
 

 

ตารางท่ี 1 การใช้บริการในพ้ืนที่โครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. เคยใช้บริการ 100.00 
1.1 ศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู้ แปลงสาธิต  77.27 
1.2 ฝึกอบรมอาชีพ 59.09 
1.3 เข้าร่วมดูแลจุดเรียนรู้ในพ้ืนท่ีโครงการ 36.36 
1.4 ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 22.73 

2. ไม่เคยใช้บริการ  -  
รวม 100.00 

หมายเหตุ : การใช้บริการได้มากกว่า 1 กิจกรรม 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3.2 การอบรม และการถ่ายทอดความรู้  

1) การได้รับอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตระเวนชายแดนทุกรายได้รับการอบรม โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกัน
ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ด้านบัญชี และด้านการ
จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 95.45 อบรมหลักสูตรด้านการเกษตร (ด้านพืช) 
ได้แก่ การปลูกข้าว การเพาะเห็ด แปลง ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกผักในโรงเรือนกาง
มุ้ง ร้อยละ 63.64 ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 59.09 ด้านประมง ร้อยละ 54.55 
ด้านบัญชี ร้อยละ 50.00 ทั้งด้านพัฒนาที่ดิน และด้านสหกรณ์  (ตารางที่ 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 80.00 



84 
 

ตารางท่ี 2 การอบรม และถ่ายทอดความรู้ 

รายการ ร้อยละ 

1. ได้รับการอบรม 100.00 
1.1 ด้านพืช 95.45 
1.2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 63.64 
1.3 ด้านประมง 59.09 
1.4 ด้านบัญช ี 54.55 
1.5 ด้านสหกรณ ์ 50.00 
1.6 ด้านพัฒนาท่ีดิน 50.00 

2. ไม่ได้รับการอบรม - 
หมายเหตุ : ได้รับอบรมมากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตระเวนชายแดนในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 55.66 มีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมากในด้านสหกรณ์ รองลงมาร้อยละ 33.62 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และร้อยละ 10.72 มีความรู้ความเข้าใจน้อยในด้านประมง (ตารางท่ี 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามระดับมากขึ้นไป  

ตารางท่ี 3 ระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านพืช 31.58 47.35 21.05 - - 4.11 มาก 
2. ด้านประมง 46.15 30.77 23.08 - - 4.23 มากที่สุด 
3. ด้านพัฒนาท่ีดิน 20.00 80.00 - - - 4.20 มาก 
4. ด้านบัญช ี 33.33 55.56 11.11 - - 4.22 มากที่สุด 
5. ด้านสหกรณ์ 9.09 81.82 9.09 - - 4.00 มาก 
6. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 61.54 38.46 - - - 4.62 มากที่สุด 

เฉลี่ย 33.62 55.66 10.72 - - 4.23 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 88.08 

มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อาทิ การปลูกผักกางมุ้ง การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ 
การตอนกิ่ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การรวมกลุ่ม การแปรรูปปลาโดยการทำปลาส้ม และปลาแดดเดียว 
การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และร้อยละ 11.92 ยังไม่ได้
นำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนบางรายไม่มีพื้นที่ทำ
การเกษตร และไม่มีเวลา (ตารางท่ี 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 70.00  
 
ตารางท่ี 4 การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ใช้ ไม่ใช้ 

1. ด้านพืช 94.74 5.26 
2. ด้านประมง 92.31 7.69 
3. ด้านพัฒนาที่ดิน 100.00 - 
4. ด้านบัญช ี 77.78 22.22 
5. ด้านสหกรณ์ 63.64 36.36 
6. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 

ภาพรวม 88.08 11.92 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
3.4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวน
ชายแดน มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 68.18 สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตไปบริโภค อาทิ พืชผัก ปลา กบ ไข่ไก่ และผลไม้ เฉลี่ย 3,066 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี และร้อยละ 31.82 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงซื้อสินค้ามาบริโภค เนื่องจาก ไม่มี
พ้ืนที่เพียงพอในการทำการเกษตร และไม่มีเวลาเนื่องจากมีภารกิจทำงานประจำ (ภาพท่ี 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 60.00  
2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 

ได้มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 54.55 มีรายได้ใน
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 4,591 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้ที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการแปรรูปผลผลิต 
และจากการทำการเกษตรในแปลง (ภาพท่ี 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 40.00  
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3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนมีการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 22.73 สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 
เฉลี่ย 686.36 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยการปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง และได้มีการนำวัสดุเหลือใช้มาทำ
ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ (ภาพท่ี 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 20.00  

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
 

3.4.3 ด้านสังคม  
1) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

ตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 95.45 มีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ โดยร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมดูแลแปลง/จุดเรียนรู้ในพื้นที่โครงการ ร่วมปลูก
พืชในแปลงเรียนรู้ และดูแลรักษาพ้ืนรอบศูนย์ ที่เหลือร้อยละ 4.55 ไม่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
เนื่องจาก ติดภารกิจในวันดังกล่าว (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 80.00  
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ตารางท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ 

รายการ ร้อยละ 

1. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 95.45 

- ลงแขกเกี่ยวข้าว 52.38 

- ร่วมปลูกพืชในแปลงเรียนรู ้ 33.33 

- ดูแลแปลง/จุดเรียนรู้ในพ้ืนท่ีโครงการ 33.33 

- ดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบศูนย์และร้านค้าสหกรณ์ 9.52 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 4.55 

รวม 100.00 

หมายเหตุ : มีส่วนร่วมมากกว่า 1 กิจกรรม 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

2) การรวมกลุ่ม เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนร้อยละ 68.18 มีการรวมกลุ่มกันทำ
กิจกรรม โดยตั้งกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดสาร กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ กลุ่มเพาะเลี้ยง
สัตว์ปีก และกลุ่มอาชีพแม่บ้านตำรวจพลร่ม โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มมีทั้งกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน 
และประชาชนรอบ ๆ พ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ที่เหลือร้อยละ 31.82 ยังไม่มีการรวมกลุ่ม 
เนื่องจากมภีาระงานประจำค่อนข้างมาก เลยทำให้ไม่มีเวลา (ภาพที่ 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 50.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2 การรวมกลุ่ม 
 

 
 
 

68.18
มีการรวมกลุ่ม

31.82
ไม่มีการรวมกลุ่ม
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3.4.4 ด้านสภาพแวดล้อม และทรัพยากรการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวน
ชายแดน ร้อยละ 54.55 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 83.33 ดินชุ่มชื้นและร่วนซยุขึน้ 
ร้อยละ 66.67 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.00 พันธุ์พืชหลากหลายมากขึ้น และร้อยละ 8.33 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 45.45 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ไม่ได้ใช้
ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีเป็นหลักเลยทำให้สภาพดินปกติ (ตารางท่ี 6) 

สรุปผล     คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 60.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 60.00 
พันธุ์พืชหลากหลายขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 50.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 20.00 

ตารางท่ี 6  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
รายการ ร้อยละ 

1. เปลี่ยนแปลง 54.55 
- ดินชุ่มช้ืนและร่วนซุยขึ้น 83.33 
- สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 66.67 
- พันธุ์พืชหลากหลายมากข้ึน 50.00 
- พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น 8.33 

2. ไม่เปลี่ยนแปลง 45.45 
รวม 100.00 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
การลดการใช้สารเคมี จากการสัมภาษณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน

ที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตร ได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลง ร้อยละ 27.27 โดยหันมาใช้ปุ๋ยคอก และสาร
ชีวภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ที่เหลือร้อยละ 72.73 ยังไม่ได้ลดการใช้สารเคมีลง เนื่องจาก 
พ้ืนที่การเกษตรมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน ทำให้ไม่สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ (ภาพท่ี 3) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 50.00 
 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3 การลดการใช้สารเคมี 

ลดการใช้สารเคมี, 
27.27

ไม่ลดการใช้
สารเคมี, 72.73
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การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์  พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 
ร้อยละ 59.09 นำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการนำผลผลิตในแปลง อาทิ เศษผัก ผลไม้  และ
ใบไม้มาหมักทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.91 ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ 
เนื่องจาก ไม่มีเวลาและไม่มีอุปกรณ์ในการทำ (ภาพท่ี 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 50.00 
 
 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4 การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
 
3.4.5 ด้านโภชนาการ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนทุกรายมีอาหารพียงพอในการ

บริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น ผักสวนครัว ผลไม้ ข้าว ปลา กบ และ
ไข่ไก่ ส่วนการมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 63.64 มีอาหาร
บริโภคครบ 5 หมู่จากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค เช่น โปรตีนจาก ไก่ ปลา คาร์โบไฮเดรตจาก
ข้าว และวิตามินจากพืชผักและผลไม้ ไขมันจากเนื้อสัตว์ (ตารางท่ี 7) 

สรุปผล การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 70.00 
     การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 60.00 

 
ตารางท่ี 7 การบริโภคอาหารของครัวเรือน 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  

1.1 ครบ 3 มื้อ 100.00 
1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ             - 

2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่  
2.1 ครบ 5 หมู่ 63.64 
2.2 ไม่ครบ 5 หมู ่ 36.36 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

น าวัสดุเหลือใช้กลับไปใช้
ประโยชน์, 59.09

ไม่น าวัสดุเหลือใช้
กลับไปใช้ประโยชน์, 

40.91



90 
 

3.4.6 ด้านความยั่งยืน พบว่า ร้อยละ 59.09 มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
เผยแพร่ อาทิ การปลูกผักปลอดสาร การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำบัญชี
ครัวเรือน และการแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ ปลาส้ม ปลาแดดเดียว น้ำลูกหม่อน ชาข้าวน้ำผึ้งมะนาว และ
ร้อยละ 40.91 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ เนื่องจากไม่มีเวลา และคิดว่าตนเองไม่มี
ความรู้เพียงพอที่จะแนะนำให้คนอ่ืนต่อ (ภาพท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 40.00 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 5 การนำความรู้ไปเผยแพร่ 
 

 3.5 ความพึงพอใจ  
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.67 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 (คะแนนเต็ม 5) และร้อยละ 33.33 
พึงพอใจในระดับมาก  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามระดับมากข้ึนไป 
 

3.5.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการอบรม 
ในภาพรวมพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการอบรมมีความพึง

พอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.36 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 (คะแนนเต็ม 5) 
ร้อยละ 28.18 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 3.64 พึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ 1.82 พึงพอใจ
ระดับน้อย เนื่องจากกำลังพลในการจัดสรรให้ดูแลแปลงเรียนรู้มีน้อยไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 8) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

น าความรู้ไปเผยแพร่, 
59.09

ไม่น าความรู้ไป
เผยแพร,่ 40.91
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ตารางท่ี 8  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ (เต็ม 5) 

1. หลักสูตรการอบรม 45.45 45.45 9.10 - - 4.36 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 72.73 22.73 4.54 - - 4.68 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 86.36 13.64 - - - 4.86 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที ่ 68.18 27.27 4.55 - - 4.64 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 59.09 31.82 - 9.09 - 4.41 มากที่สุด 

เฉลี่ย 66.36 28.18 3.64 1.82 - 4.59 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
 จากผลการติดตามโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายบแดน เพ่ือ

ดำเนินงาน ”ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) 
ประกอบด้วย ปัจจ ัยนำเข ้า ( Inputs) ก ิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์  
(Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 9) 

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 13 

ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
สรุปผลการติดตาม  โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายบแดน 

เพื่อดำเนิน ”ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านเกณฑ์การติดตาม  28 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 
30 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 93.34  
 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการติดตามโครงการ 
รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 6 4 
2. กิจกรรม (Activities) 4 4 
3. ผลผลิต (Outputs) 3 3 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 15 13 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 30 28 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 การร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ร่วมกับ

กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน ทำให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถขยายผลไปยัง
ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ค่ายนเรศวรเพ่ิมเติมได้  

4.2 มีการจัดตั้งกลุ่มและให้ประชาชนรอบ ๆ พื้นที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ทำให้มีรายได้เสริม อีกทั้งได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป  

4.3 การอบรมความรู้ กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปขยายผลในแปลงตนเอง แต่ยังขาดองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
กำจัดแมลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร ควรให้ความรู้ในเรื่องการ
ปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ส่งเสริมเรื่องการลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่การเกษตร 
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สรุปผลการติดตามโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  
 

1. สาระสำคัญของโครงการ  
1.1 ความเป็นมา/พระราชดำริ เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีเป็นพ้ืนที่ลอนเนินและลาดเขา

มีร่องน้ำลำคลองสายเล็กสายน้อยที่มีความยาวไม่มาก มีความลาดชันสูง ในฤดูฝนน้ำมีปริมาณมากไหลแรง 
ในฤดูแล้งน้ำมีปริมาณน้อย ทำให้ตลิ่งสูงชัน และทุกสายไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ 

ในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระราชดำริสรุปความว่า “ในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพ่ิมขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่ งปีจนเกิดน้ำไหลหลากท่วมจังหวัด
จันทบุรีเป็นประจำ แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ำ” จึงทรงให้วางแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการสร้างแหล่ง
น้ำขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ ในลำธาร ลำคลองตามร่องเนินในรูปอ่างพวง เพื ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ ใน
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีจำนวน ๑๐๙ ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสวนผลไม้เดิม จำนวน 60 ไร่ สระเก็บ
น้ำ จำนวน 12 ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 37 ไร่ เพื่อจัดทำแปลงไม้ผล สำหรับการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาตามหลักการเกษตรในลักษณะ “ศูนย์พัฒนาไม้ผล” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล ไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพ และสร้าง
แหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้ เพื่อการศึกษาทดลองทางการเกษตร และใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน” ซึ่งคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯได้
ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริตามโครงการ “ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี” และ
ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6 จันทบุรีเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้

ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
1.2.2 พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ที่ดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และขยาย
ผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำใน
พ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ 



95 
 

 
 

1.2.3 เพื ่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ ฯ มุ ่งบูรณาการ
ดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1.3 เป้าหมายของโครงการ  
1.3.1 พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น 109.99 ไร่ 
1.3.2 พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน 25,250 ไร่ 

1.4 งบประมาณ จำนวน 1.5255 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ   หน่วยงานบูรณาการ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2. ระเบียบวิธีการติดตาม  
 2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  

2.1.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างดำเนินงานโครงการ 

2.1.2 เพ่ือเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

2.2.1 ด้านพื้นที่ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ดำเนินการทั้งสิ้น 109.99 ไร่ โดยมีหมู่บ้านรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 
25,250 ไร่ 

2.2.2 ด้านประชากร  ประกอบด้วย เกษตรกรในโครงการ ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566 และเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์  ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 
2566/67 
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2.3 วิธีการตดิตาม 
2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที ่ตกเป็นตัวอย่าง 
หน่วยงานละ 1 ราย จำนวน 8 หน่วยงาน รวม 8 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯ ปี 2566จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จำนวน 70 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำ

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ
อธิบายประกอบค่าตัว แปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ค่าผลรวม เพ่ือนำเสนอรายงานเป็น คำอธิบายประกอบตารางข้อมูล  

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัด ทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1)  
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 

 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
2.3 การติดตามงานในพื้นที ่
2.4 การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

1.1 งบประมาณ 
1.2  หน่วยงาน/
บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้
 

3.1 การใช้บริการโครงการ 
3.2  การอบรม 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 
 

4.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน ์
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
4.3 ด้านสังคม 
4.4 ด้านสภาพแวดล้อม/
ทรัพยากรการเกษตร 
4.5 ด้านการพัฒนาต่อยอด
ขยายผล 

ทัศนคต ิ
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์  
(Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
การดำเนินงาน 
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3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (ข้อมูลผลการ

ดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
       3.1.1 งบประมาณ หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวม จำนวน 

1,525,520 บาท ครบตามเป้าหมาย โดยกรมวิชาการเกษตร เบิกจ่าย 1,000,000 บาท สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่าย 30,000 บาท กรมประมง เบิกจ่าย 21,100 บาท กรมปศุสัตว์ 
เบิกจ่าย 34,320 บาท กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่าย 217,000 บาท กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่าย 75,000 บาท 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่าย 6,800 บาท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบิกจ่าย 137,500 บาท 
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เบิกจ่าย 3,800 บาท  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ครบตามเป้าหมาย โดยกรมประมงสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 1,600 ตัว สาธิตการเลี้ยงปลาใน
กระชัง กรมปศุสัตว์สาธิตการเลี้ยงสุกร 10 ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 45 ตัว กรมพัฒนาที่ดิน สาธิต

การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 200 ไร่ การทำปุ๋ยหมัก พด. 60 ไร่ สาธิตการปรับปรุงดินกรดด้วยปูนโดโล

ไมท์ 60 ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 60 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ชุดผลิตนำหมัก
คุณภาพสูง และชุดแคลเซียม - โบรอน 2 ชุด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง
แก่เกษตรกร จำนวน 80 รัง  

  สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ปศุสัตว์ 

และประมง  
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 

3.1.4 องค์ความรู้ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตรการใช้ถุงห่อผลไม้ 
2) หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ GAP ของทุเรียน 
3) หลักสูตรสาธิตการทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ 
4) หลักสูตรสาธิตการใช้พืชปุ๋ยสด 
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5) หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงแก่เกษตรกร 
6) หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
7) หลักสูตรแปลงเรียนรู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ 
8) หลักสูตรจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 
9) หลักสูตรการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
10) หลักสูตรด้านการสหกรณ์ หลักการอุดมการณ์วิธีการสหกรณ์ การนำรูปแบบ

ของการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
11) หลักสูตรการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ  
12) หลักสูตรการใช้ชีวภัณฑ์น้ำหมักเห็ดเรืองแสงและไตรโคเดอร์มา 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 12 หลักสูตร   

   

3.2 กิจกรรม (Activities)  
3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

ดำเนินโครงการจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมสง่เสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จำนวน 4 ครั้ง ในทุกไตรมาส ครบตามเป้าหมาย  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง 

3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน  
1) กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านพืช และ

จัดทำแปลงเรียนรู้ 53 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  
2) กรมประมง สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังจำนวน 3 กระชัง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 

1,600 ตัว และสนับสนุนอาหารปลากินพืช  20 กระสอบ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  
3) กรมปศสุัตว์ สาธิตการเลี้ยงสุกร 10 ตัว และกิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 

45 ตัว แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  
4) กรมพัฒนาที่ดิน การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ 200 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก 

พด. 60 ไร่ สาธิตการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 60 ไร่ และสาธิตการใช้พืชปุ๋ยสด 60 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนที่
กำหนด  

5) กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและ
การใช้น้ำหมักคุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย วัสดุ
อุปกรณ์ ชุดผลิตน้ำหมักคุณภาพสูง ชุดแคลเซียม – โบรอน ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ 5 ชุด พัฒนา/
ปรับปรุงแปลงเรียนรู้การเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรง 5 รัง และส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงแก่เกษตรกร จำนวน 
80 รัง แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  
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6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด 1 ครั้ง 25 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  

7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 10 ราย แล้วเสร็จตาม
แผนที่กำหนด 

8) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมพิจารณากำหนดกรอบ
แนวทางการดำเนินงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรเป้าหมายโครงการ จัดประชุมพิจารณา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด 
3.2.3 การติดตามในพื้นที่ มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมี
การบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุกหน่วยงานเฉลี่ย 1 ครั้ง  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง 
3.2.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร ่วม

ดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ๆ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง 
3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 

3.3.1 การใช้บริการจากโครงการ เกษตรกรร้อยละ 78.95  เคยเข้ารับบริการจากโครงการ โดย
เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 93.33 รองลงมา
ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 76.67 ได้รับการแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 63.33 เข้าร่วม
ประชุม ร้อยละ 10.00 อ่ืนๆ เช่น มาซื้อผลผลิตที่ทางโครงการ ฯ จำหน่าย ร้อยละ 6.67 และท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโครงการเท่ากันที่ ร้อยละ 3.33 ตามลำดับ และอีกร้อยละ 21.05 ไม่เคย
เข้ารับบริการจากโครงการ เนื่องจากติดภารกิจดูแลผลผลิตภายในแปลง และไม่รู้จักที่ตั้งของโครงการ ฯ 
(ภาพที่ 2)  

   สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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หมายเหตุ : ใช้บริการได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

ภาพที่ 2 การใช้บริการในโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
 

3.3.2 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรทุกรายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาที่ดิน เช่น การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ร้อยละ 65.79 
รองลงมาด้านพืช  เช่น การทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 34.21 ด้าน
สหกรณ์ ร้อยละ 28.95 ด้านบัญชีและด้านเศรษฐกิจพอเพียงเท่ากัน ร้อยละ 15.79 ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 
7.89 ด้านการตลาด ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การใช้ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในทุเรียน ร้อยละ 
5.26 (ภาพที ่3)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
หมายเหตุ : ไดร้ับมากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
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3.3.3 ระดับความเข้าใจต่อความรู ้ที ่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ร้อยละ 53.29 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมา
ร้อยละ 33.61 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 11.28 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 
และร้อยละ 1.82 มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ในด้านบัญชีสาเหตุจากเกษตรกรไม่มีเวลา และบางราย
เป็นผู้สูงอาย ุรวมถึงอ่านหนังสือไม่ออก (ตารางท่ี 1)  
  สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านพืช 33.33 41.67 25.00 - - 4.08 มาก 
2. ด้านปศุสัตว ์ - 100.00 - - - 4.00 มาก 
3. ด้านประมง - 100.00 - - - 4.00 มาก 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 59.09 36.36 4.55 - - 4.55 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 40.00 - 40.00 20.00 - 3.60 มาก 
6. ด้านสหกรณ ์ 27.27 18.18 54.55 - - 3.73 มาก 
7. ด้านปฏิรูปท่ีดิน 50.00 50.00 - - - 4.50 มากที่สุด 
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 60.00 40.00 - - - 4.60 มากที่สุด 
9. ด้านการตลาด 66.67 33.33 - - - 4.67 มากที่สุด 
10. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ - 100.00 - - - 4.00 มาก 
11. อื่นๆ 33.33 66.67 - - - 4.33 มาก 

เฉลี่ย 33.61 53.29 11.28 1.82 - 4.19 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 13.16 ได้รับการสนับสนุนปัจจัย

การผลิต โดยร้อยละ 44.74 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ น้ำหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ แคลเซียมโบรอน รองลงมาร้อยละ 13.16 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้าน
บัญชี ได้แก่ สมุดบัญชี ร้อยละ 10.53 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านอ่ืน ๆ อาทิ ไตรโคเดอร์มา น้ำ
หมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ร้อยละ 5.26 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ  
ร้อยละ 2.63 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์และด้านประมง เป็นต้น (ตารางท่ี 2) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
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ตารางท่ี 2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน บัญช ี อื่น ๆ 
ได้รับ 5.26 2.63 2.63 44.74 13.16 10.53 

ไม่ได้รับ 94.74 97.37 97.37 55.26 86.84 89.47 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 59.26 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมามีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 
29.46 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 11.28 (ตารางท่ี 3) 
  สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านพืช 50.00 - 50.00 - - 4.00 มาก 

2. ด้านปศุสัตว ์ - 100.00 - - - 4.00 มาก 

3. ด้านประมง 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 70.59 11.76 17.65 - - 4.53 มากที่สุด 

5. ด้านบัญช ี 60.00 40.00 - - - 4.60 มากที่สุด 

6. ด้านอ่ืนๆ 75.00 25.00 - - - 4.75 มากที่สุด 

ภาพรวม 59.26 29.46 11.28 - - 4.48 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  

3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 84.42 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ ด้านพืช เช่น การปลูกพืชไม้ผล การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต ด้านปศุสัตว์ เช่น 
การเลี้ยงผึ้งชันโรง ด้านประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร้อยละ 15.58 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ในด้านการทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ 
(ตารางที่ 4)  
      สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 4 การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
 หน่วย: ร้อยละ 

รายการ พืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาท่ีดิน บัญชี สหกรณ์ ปฏิรูปท่ีดิน 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การตลาด พัฒนาแหล่งน้ำ อื่น  ๆ ภาพรวม 

1. ใช ้ 75.00 100.00 100.00 86.36 40.00 27.27 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 84.42 
2. ไม่ได้ใช ้ 25.00 - - 13.64 60.00 72.73 - - - - - 15.58 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตนำ

ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80.00 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.00 ไม่ได้นำปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตไม่มีเวลาดำเนินการต่อยอด อาทิ ด้านปศุสัตว์ จึงนำ
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับให้ญาติหรือเพ่ือนบ้านแทน (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
 
 

ตารางท่ี 5 การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ด้าน
พืช 

ด้านปศุ
สัตว์ 

ด้าน
ประมง 

ด้านพัฒนา
ที่ดิน 

ด้าน
บัญช ี

อื่น ๆ 
ภาพรวม 

1. ใช้ 100.00 - 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 
2. ไม่ได้ใช้ - 100.00 - - 20.00 - 20.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
 3.4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีรายได้
เพิ ่มขึ ้นจากการนำองค์ความรู้ที ่ได้รับไปปฏิบัติ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
197,052.63 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง และการ
แปรรูปผลผลิต ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลผลิตยังไม่ได้จำหน่าย
มากนักอยู่ระหว่างการเพาะปลูก ดูแลรักษา (ภาพที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
2) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค พบว่า เกษตรกรร้อยละ 63.16 

สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ทำให้สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894.44 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลง 
อาทิ ทุเร ียน มังคุด พืชผักสวนครัว และพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภค อีกร้อยละ 36.84 ยังไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดรายจ่ายในการบริโภค (ภาพที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
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3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.79 สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการทำการเกษตรจากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกษตรกร
สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 27,268.75 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากการ
นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การผลิตอาหารสัตว์ และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ปุ๋ยเคมี ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.21 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรเน้นการเพ่ิมผลผลิต และ
เกษตรกรบางส่วนยังคงใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการดูแลรักษา (ภาพที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
 

ร้อยละ 

 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับด้านเศรษฐกิจ 
 

 

3.4.3 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 86.84 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ ้น นอกจากนี้
เกษตรกรร้อยละ 44.74 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด กลุ่มเกษตรกรทำปุ๋ย
หมักเติมอากาศ และเกษตรกรร้อยละ 44.74 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ/ชุมชน เช่น 
ปลูกพืชในแปลงเรียนรู้ ร่วมกันดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ (ภาพที่ 5) 
  สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
   การรวมกลุ่ม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 40.00 
   การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 40.00 
 

ร้อยละ 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 5 ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
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3.4.4 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร 
1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรทางด้านการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/

ปุ๋ยเคมี พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.11 มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรของเกษตรกร โดย
ร้อยละ 28.57 ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลง หรือลดลงเฉลี่ย 16.5 ลิตร/ราย ร้อยละ 65.71 ใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชเท่าเดิม และบางส่วนร้อยละ 5.72 มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีวัชพืช
ในแปลงจำนวนมากยากต่อการตัดทำลาย และเกษตรกรร้อยละ 7.89 ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้
ยังเกษตรกร ร้อยละ 94.74 มีการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยร้อยละ 41.67 ใช้ปุ๋ยเคมี
ลดลง หรือลดลงเฉลี่ย 11 กระสอบ/ราย ร้อยละ 55.56 ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าเดิม ร้อยละ 2.77 ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น และร้อยละ 5.26 ไม่ใช้ปุ๋ยเคม ี(ตารางท่ี 6) 

สรุปผล การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลง ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 
ร้อยละ 50.00 

การใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50.00 
 
ตารางท่ี 6 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยเคมี 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
   1.1 ใช้ 92.11 
      - ลดลง 28.57 
      - เท่าเดิม 65.71 
      - เพิ่มขึ้น 5.72 
   1.2 ไม่ใช้ 7.89 
2. การใช้ปุ๋ยเคมี  
   2.1 ใช้ 94.74 
      - ลดลง 41.67 
      - เท่าเดิม 55.56 
      - เพิ่มขึ้น 2.77 
   2.2 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 5.26 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 84.21 มีการ

ใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน โดยร้อยละ 46.88 ใช้มูลสัตว์ ร้อยละ 78.13 ใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 
ร้อยละ 68.75 ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ และร้อยละ 15.79 ไม่มีการใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน 
เนื ่องจากเกษตรกรบางรายใช้ปุ ๋ยเคมีเป็นหลักและขาดวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก เช่น มูลสัตว์ 
กากน้ำตาล ถังที่ใช้ในการหมัก (ตารางท่ี 7) 
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สรุปผล การใช้การใช้อินทรียวัตถุ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

ตารางท่ี 7 การใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ไม่ใช้อินทรียวัตถุ 15.79 
2. ใช้อินทรียวัตถุ 84.21 
   2.1 มูลสัตว ์ 46.88 
   2.2 ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 78.13 
   2.3 สารอินทรีย์ชีวภาพ 68.75 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 72.48  
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 92.86  ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น  ร้อยละ 78.57 
ในแปลงทำการเกษตรมีสิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ร้อยละ 39.29  สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น (อากาศ
ในแปลงไม่มีกลิ่นสารเคมี สารพิษ) ร้อยละ 21.43 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมาก ตามลำดับ และ
ส่วนที่เหลือร้อยละ 27.52 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตร
แบบเดิม (ท่ัวไป) คือ ยังใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางท่ี 8)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 75.00 
สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ ้น ผ่านตัวชี้วัด  ที่ เกณฑ์การติดตาม 

ร้อยละ 30.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 30.00

      
ตารางท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 72.48 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 92.86 
   1.2 สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 78.57 
   1.3 สภาพอากาศภายในแปลงดขีึ้น 39.29 
   1.4 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น 21.43 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 27.52 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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 3.4.5 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  
1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 15.31 

นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดยร้อยละ 55.26 นำความรู้ทางวิชาการด้านพัฒนาที่ดินมา
ปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ ร้อยละ 28.95 นำความรู้
ทางวิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดทำ
แปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืชและขยายผลเทคโนโลยีในพื้นที่เกษตรกร 
การจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 18.42 นำความรู้ทางวิชาการด้านบัญชีและ
สหกรณ์ปฏิบัติต่อเนื่อง  และเกษตรกรร้อยละ 84.69 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจาก
โครงการมาปฏิบัติต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด และเกษตรกร
บางส่วนไม่มีเวลา เนื่องจากต้องดูแลผลผลิตภายในแปลง (ตารางท่ี 9) 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50.00 
 
ตารางท่ี 9 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 

1. ด้านพืช 28.95 71.05 
2. ด้านปศุสัตว์ 5.26 94.74 
3. ด้านประมง 2.63 97.37 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 55.26 44.74 
5. ด้านบัญช ี 18.42 81.58 
6. ด้านสหกรณ์ 18.42 81.58 
7. ด้านปฏิรูปท่ีดิน 7.89 92.11 
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 13.16 86.84 
9. ด้านการตลาด 7.89 92.11 
10. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 2.63 97.37 
11. ด้านอื่นๆ 7.89 92.11 

ภาพรวม 15.31 84.69 
หมายเหตุ : ปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
  

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า ร้อยละ 36.84 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน 
เช่น ความรู้ด้านการปลูกไม้ผล การผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 
13 ราย มีเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่นำไปปฏิบัติตามแล้ว 12 ราย ที่เหลือร้อยละ 63.16 ไม่ได้นำ
องค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอื่น เนื่องจากไม่มีเวลา มีภาระงานในแปลงเกษตรของตนเอง
ค่อนข้างมาก และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก (ภาพท่ี 6) 
   สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 6 การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

3.5 ความพึงพอใจ 
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกรายมีความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก  ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (คะแนนเต็ม 5)  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 

3.5.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 67.89 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 22.11 พึงพอใจ
ระดับมาก และร้อยละ 10.00 พึงพอใจระดับปานกลาง (ตารางท่ี 10) 
                        สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 10 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 52.63 26.32 21.05 - - 4.32 มาก 
2. วิทยากร/การถา่ยทอดความรู ้ 68.43 23.68 7.89 - - 4.61 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 76.32 15.79 7.89 - - 4.68 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 73.68 21.05 5.27 - - 4.61 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 68.43 23.68 7.89 - - 4.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 67.89 22.11 10.00 - - 4.58 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ    
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ 36.84%ไม่ได้เผยแพร่ 63.16%
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3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ  
จากผลการติดตามโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ตามแบบจำลอง

เชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ( Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต 
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 11)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดทีผ่่านเกณฑ์การติดตาม 4 ตัวชี้วัด  
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 12 ตัวชี้วัด  
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด  
สรุปผลการติดตาม ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ผ่านตัวชี้วัด  

27 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 33 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 81.82 
 
ตารางท่ี 11 สรุปผลการติตดาม 

หน่วย: ตัวช้ีวัด 
รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 5 
2. กิจกรรม (Activities) 4 4 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 4 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 17 12 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 33 27 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

4.1 หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการจัดอบรมให้เกษตรกรในพื้นที่ค่อนข้างยาก เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ติดภารกิจดูแลผลผลิตภายในแปลงเกษตร เสนอแนะให้หน่วยงานร่วมบูรณา
การให้มีการจัดอบรมร่วมกัน และเลือกช่วงเวลาที่เกษตรกรไม่อยู่ในช่วงฤดูกาลดูแลและเก็บเกี ่ยว
ผลผลิต 

4.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้อบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรน้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี เพ่ือ
รักษาและควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เนื่องจากได้ผลดีกว่าการใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา  
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตดังกล่าวแก่เกษตรกรที่มีความสนใจ  เพื่อให้
เกษตรกรนำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
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4.3 กรมวิชาการเกษตร ควรเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและ
ปุ๋ยเคมี โดยการเข้าไปอบรมและสนับสนุนอินทรียวัตถุให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม เช่น ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 

4.4 เกษตรกรบางส่วนไม่มีความพร้อมในการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ทำให้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับถูกใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอดปฏิบัติต่อเนื่อง จึงควรสนับสนุนปัจจัย
การผลิตแก่เกษตรกรที่มีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน อีกทั้งควรคำนึงถึงความ
พร้อมของเกษตรกรและพ้ืนที่ทำการเกษตร และมีการติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกษตรกรนำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และต่อยอดขยายผลในกิจกรรมอื่น ๆ ได้ 
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สรุปผลการติดตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

1. สาระสำคัญของโครงการ  
1.1 พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 

3 – 5 มีนาคม 2549  “มีพระราชเสาวนีย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เฝ้ารับเสด็จ ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน้ำ
ลำธาร โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่สูงได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ 
น้ำ และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดทำโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ขึ้น  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำลำธาร ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
2) เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และมี

ความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
3) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมภายใต้การสนับสนุน     

ของรัฐและองค์กรในท้องถิ่น 
4) เพื่อกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุ่มบ้านเป้ามายและยกระดับการพัฒนากลุ่มบ้าน ให้มี

ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง 
1.3 เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย 

มีพ้ืนที่ดำเนินการ 14 กลุ่มบ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอ  
1.4 งบประมาณ จำนวน 1.29 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นงบประมาณในการ

ส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1.24 ล้านบาท  
1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หน่วยงานบูรณาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 หน่วยงาน 

และหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 หน่วยงาน 
 

2. ระเบียบวิธีการติดตาม  
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน

โครงการ  
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

1) ด้านพ้ืนที่  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ดำเนินการ 14 กลุ่มบ้าน 4 ตำบล 
2 อำเภอ  

2) ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3) ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 2566/67  
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2.3 วิธีการติดตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตกเป็นตัวอย่าง 
หน่วยงานละ 1 ราย 9 หน่วยงาน และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 
ปี 2566 จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 80 ราย  

1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูล

ที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม 
เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

3) กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1)  

 

ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

2.1 การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 
2.3 การติดตามใน

พื้นที่ 
 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/

บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้

3.1 การใช้บริการ
โครงการ 
3.2 การอบรม/

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3.3 การสนับสนุน

ปัจจัย   การผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพ การผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
ทรัพยากรการเกษตร 
4.6  ด้านโภชนาการ/ สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด 

ทัศนคติความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน 
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3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการรักษน์้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       

(ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  

3.1.1 งบประมาณ 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ  หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 

1,285,302.50 บาท ครบตามเป้าหมาย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย 44,280 
บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย 19,000 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 
เบิกจ่าย 55,000 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย 56,267.50 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย 1,045,000 บาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน 
เบิกจ่าย 4,560 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย 13,600 บาท ศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย  47,595.00 บาท 

             สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 

คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ มีคณะอนุกรรมการโครงการรักษ์น้ำเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 
ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้ง มีคณะทำงาน 1 คณะ ครบตามเป้าหมาย  

             สรุปผล ผ่านตัวชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ / 1 คณะทำงาน 
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  กรมประมง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6,000 ตัว กรมพัฒนาที่ดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำครอบคลุมพ้ืนที่ 150 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจยัการผลิต ที่สนบัสนุนเกษตรกรเพียงด้านพืช และประมง  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด เนื่องจากปศุสัตว์ไม่มีการดำเนินการในพ้ืนที่โครงการ (ลุ่ม
น้ำปาย)  

3.1.4 องค์ความรู้  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 10 หลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตรฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาด

ทางมะพร้าว 
2) หลักสูตรการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
3) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
4) หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช การผลิตพืชผักปลอดภัย  
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5) หลักสูตรการจัดทำแปลงต้นแบบในพื้นที่เกษตรกร (แปลงขยายผล) การลดใช้
สารเคมี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

6) หลักสูตรการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
7) หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกการรักสถาบัน/ฝึกกำลังประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเพ่ิมทักษะด้านการเกษตรแบบบรูณาการ 
8) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการรวมกลุ่มตามหลักสหกรณ์ 
9) หลักสูตรถ่ายทอดการผลิตพืชสมุนไพร  
10) หลักสูตรแปรรูปพืชสมุนไพร 

                        สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 10 หลักสูตร 
3.2 กิจกรรม (Activities)  

3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
ดำเนินโครงการ 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการจัดประชุมในพ้ืนที่ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
                       สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง   
                3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช 
ปศุสัตว์ ประมง การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน รวมทั้งการป้องกันไฟป่าและการสร้าง
จิตสำนึกการรักสถาบัน  30 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี                  
ทางการเกษตร ด้านพืช และการแปรรูป 75 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช  14 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  
40,000 ตัว ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 20 ราย โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารปลา 
พลาสติดรองบ่อ และจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตด้านการประมง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

5) สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตร 
และการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช 4 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 150 ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนด 

6) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ กำกับแนะนำ
ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 13 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนด 



116 

 

 
 

7) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักการ อุดมการณ์ 
และวิธีการของสหกรณ์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตรพื้นถิ่น 41 ราย ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

8) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว  55 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด  
3.2.3 การติดตามในพื้นที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ในพ้ืนที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตาม 1 ครั้ง 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง   
3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  

3.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ 251 ราย ครบตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว 55 ราย ด้านการพัฒนา 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4 ราย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  20 ราย 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช การผลิตพืชผักปลอดภัย 50 ราย การจัดทำแปลงต้นแบบในพื้นที่
เกษตรกร (แปลงขยายผล) 50 ราย การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
12 ราย การสร้างจิตสำนึกการรักสถาบัน/ฝึกกำลังประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ิมทักษะด้าน
การเกษตรแบบบรูณาการ 30 ราย การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการรวมกลุ่มตามหลักสหกรณ์ 41 ราย 
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 50 ราย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปทางการเกษตร 25 ราย (ตารางท่ี 1)  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 233 ราย 
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ตารางท่ี 1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 

1. การส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว  38 55 
2. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 4  4  
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 20 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช การผลติพืชผักปลอดภยั 4 4 
5. การจัดทำแปลงต้นแบบในพ้ืนท่ีเกษตรกร (แปลงขยายผล)  
6. การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชตี้นทุนประกอบอาชีพ 
7. การสร้างจติสำนึกการรักสถาบนั/ฝึกกำลังประชาชนเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต
และเพิ่มทักษะด้านการเกษตรแบบบรูณาการ 
8. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิการรวมกลุ่มตามหลักสหกรณ ์
9. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปทางการเกษตร 

10 
12 
30 

 
40 
50 
25 

10 
12 
30 

 
41 
50 
25 

รวม 233 251 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 72.11 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 61.46 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านการประมง ร้อยละ 22.45 มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับมาก ร้อยละ 4.76 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.68 มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับน้อย ในด้านการบัญชีสาเหตุจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจวิธีการบันทึกบัญชี (ตารางท่ี 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามระดับมากขึ้นไป 
 

ตารางท่ี 2  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 
1. ด้านพืช 69.05 28.57 2.38 - - 4.67 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 63.64 18.18 18.18 - - 4.45 มากที่สุด 
3. ด้านประมง 84.62 15.38 - - - 4.85 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 72.22 22.22 5.56 - - 4.67 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 61.54 23.08 7.69 7.69 - 4.38 มากที่สุด 
6. ด้านสหกรณ ์ 33.33 58.34 8.33 - - 4.25 มากที่สุด 
7. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80.00 20.00 - - - 4.80 มากที่สุด 
8. ด้านการส่งเสรมิอาชีพ 92.86 3.57 3.57 - - 4.89 มากที่สุด 

เฉลี่ย 72.11 22.45 4.76 0.68 - 4.66 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.3.3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ เกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 251 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเกษตรกรเข้ารับการ
ส่งเสริมและฝึกอบรม (ตารางท่ี 3)  
                       สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 233 รายต่อปี  
 
ตารางท่ี 3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ ปี 2566 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
- ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ 233 251 

รวม 233 251 
ที่มา : รายการผลการดำเนินงานของโครงการฯ 

 
3.3.4 การได้รับปัจจัยการผลิต จำนวนเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต 97 ราย ครบตาม

เป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช  อาทิ พันธุ์ไม้ผล สารชีวภัณฑ์ และแหนแดง 
ด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลาดุก อาหารปลา พลาสติกรองบ่อ ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก
ชีวภาพ และโดโลไมท์ ด้านบัญชี ได้แก่ สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ด้านสหกรณ์ ได้แก่ ด้ายสำหรับทอผ้า 
และด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว (ตารางที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 97 ราย 
 
ตารางท่ี 4 การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. พืช 19 19 
2. ประมง  20 20 
3. พัฒนาท่ีดิน 20 20 
4. บัญช ี 13 13 
5. สหกรณ ์ 8 8 
6. ส่งเสรมิอาชีพ 17 17 
รวม 97 97 

ที่มา : จากการสำรวจ 
                 

3.3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดร้อยละ 66.67 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 27.59 มีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง และร้อยละ 4.60 มีความพึงพอใจระดับมาก (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 



119 

 

 
 

ตารางท่ี 5  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านพืช 47.37 47.37 5.26 - - 4.42 มากที่สุด 

2. ด้านประมง 66.67 33.33 - - - 4.67 มากที่สุด 

3. ด้านพัฒนาท่ีดิน 85.19 11.11 3.70 - - 4.81 มากที่สุด 

4. ด้านบัญช ี 33.33 44.45 22.22 - - 4.11 มาก 

5. ด้านสหกรณ ์ 37.50 50.00 12.50 - - 4.25 มากที่สุด 

6. ดา้นการส่งเสรมิอาชีพ 88.89 11.11 - - - 4.89 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 66.67 27.59 5.75 - - 4.61 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  
3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 

1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 78.40 
โดยนำไปใช้ประโยชน์ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทุกราย  ด้านพืช ได้แก่ การผลิตพืชผักปลอดภัย การใช้ชีวภัณฑ์ (ไส้เดือนฝอย 
แหนแดง) การใช้เชื้อแบคทีเรีย BT ผลิตไม้ผล พืชสมุนไพรและการแปรรูปร้อยละ 95.24  ด้านการส่งเสริม
อาชีพ ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า/ไม้กวาดก้านมะพร้าว ร้อยละ 94.12  ด้านพัฒนาที่ดิน ได้แก่ 
การปรับพื้นที่และปรับสภาพดิน ร้อยละ 63.64  ด้านสหกรณ์ ได้แก่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ทอผ้า 
กลุ่มผลิตและแปรรูปโกโก้ ร้อยละ 66.67 ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ร้อยละ 61.54 
ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การผลิตอาหารและการเลี้ยง ไก่ สุกร ร้อยละ 50.00 ด้านบัญชี ได้แก่ การจดบันทึก
บัญชีรายรับ - จ่าย ในครัวเรือน ร้อยละ 50.00  ส่วนร้อยละ 21.60 ที่ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากไม่มีเงินทุน/วัตถุดิบ ไม่มีเวลา และสูงอายุ (ตารางท่ี 6) 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
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ตารางท่ี 6  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ พืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาท่ีดิน บัญชี สหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ ภาพรวม 
ใช ้ 95.24 50.00 61.54 63.64 50.00 66.67 100.00 94.12 78.40 
ไม่ได้ใช้ 4.76 50.00 38.46 36.36 50.00 33.33 - 5.88 21.60 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์  เกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับ

สนับสนุนไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 93.10 และไม่นำไปให้ประโยชน์ร้อยละ 6.90 เนื่องจากรายได้ครัวเรือน
น้อย ขาดแรงจูงใจ ในการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน (ตารางที่ 7)  
                            สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 
ตารางท่ี 7  การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ พืช ประมง พัฒนาที่ดิน บัญช ี สหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ ภาพรวม 

ใช้ 100.00 100.00 96.30 44.44 100.00 100.00 93.10 
ไม่ได้ใช้ - - 3.70 55.56 - - 6.90 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก สินค้าข้าว)  ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร

มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 562.36 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 564.14 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึน 1.79 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.32 จากการเกษตรกรส่วนใหญ่ยังปลูกแบบเดิม มีการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์น้อย ไม่ต่อเนื่อง  
                        สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  

1.1) เกษตรกรร้อยละ 61.25 รายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค 
บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว สุมนไพร ไก่ ปลา 
จากการได้รับองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม และร้อยละ 38.75 ยังไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดรายจ่ายในการบริโภค 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เโดยสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 4,010.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลง
ร้อยละ 40.57  ส่วนใหญ่มาจากด้านประมง จากการบริโภคปลาดุกที่ได้รับแจก เฉลี่ย 2,000.00 บาทต่อ
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ครัวเรือนต่อปี รองลงมา ด้านพืช เฉลี่ย 1,450.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นการนำผลผลิตที่ปลูก
เองในแปลงมาบริโภค อาทิ พืชผักสวนครัว สมุนไพร และพืชผักตามฤดูกาล และด้านปศุสัตว์ จาก
การบริโภคไก่ ไข่ไก่ ที่เลี้ยงเฉลี่ย 650.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 8) 

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถลดรายจ่ายอื่น ๆ จากการประกอบอาชีพเสริม 
โดยเกษตรกรมีการนำผลที่ได้จากการอบรมมาใช้จึงเกิดการลดรายได้ ได้แก่ การทอผ้าใช้เอง การทำไม้กวาด 
และการทำยาหม่อง ยาเหลือง และยากันยุง ส่งผลให้รายจ่ายลดลง 155.31 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 53.96 (ปี 2565 มีรายจ่ายอื่น ๆ 287.81 บาท ปี 2566 รายมีรายจ่าย 132.50 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี)   

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 8  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 6,316.67 4,866.67 -1,450.00 - 22.96 
2. ด้านประมง 2,916.67  916.67 -2,000.00 - 68.57 
3. ด้านปศุสัตว ์   650.00   90.00   -560.00 - 86.15 

รวม 9,883.33 5,873.33 -4,010.00 - 40.57 

ที่มา : จากการสำรวจ 
                          

2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 
2.1) เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 18.75 มีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการจำหน่ายผลผลิต โดยเป็นรายได้จากการทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน มีการใช้สารชีวภัณฑ์ 
การใช้ปุ๋ยหมัก การทำเกษตรปลอดภัย การเลี้ยงปลานิล  เลี้ยงปลานิล และการทำอาชีพเสริม ได้แก่ 
การทอผ้า รวมถึงในปี 2566 ราคาข้าวปรับสูงขึ้นส่งผลให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ 88.75 
รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผลผลิตส่วนใหญ่เน้นบริโภคในครัวเรือน รวมถึงผลผลิตที่ได้ไม่แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมา   

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมี

รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,669.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.19 (ปี 2565 
รายได้ 44,814.29 บาท ปี 2566 รายได้ 48,483.81 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สำหรับรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุด เฉลี่ย 2 ,982.86 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 7.27 รองลงมาด้าน และด้านประมง 686.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 686.67 
เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรไม่เคยมีรายได้จากการประมง (ตารางท่ี 9)  
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นอกจากรายได้ดังกล่าวเกษตรกรยังมีรายได้อ่ืน ๆ จากการประกอบอาชีพเสริม 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ไปส่งเสริมการทอผ้า ส่งผลให้มีรายได้จากการทอผ้าเพิ่มขึ้น 1,337.50 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 411.54 (ปี 2565 รายได้ 325.00 บาท ปี 2566 รายได้ 1,662.50 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี)   

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.19 
 

ตารางท่ี 9  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี 

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 44,814.29 47,797.14 2,982.86     7.27 

2. ด้านประมง -     686.67   686.67 686.67 

รวม 44,814.29 48,483.81 3,669.53 8.19 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 
                         3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  

3.1) เกษตรกรลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 23.75  มีรายจ่ายทาง
การเกษตรลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์ และร้อยละ 76.25 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
เกษตรกรมีการใช้น้อยอยู่แล้ว และเกษตรกรบางรายยังใช้ในปริมาณเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตามความต้องการของตลาด  

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
3.2) รายจ่ายทางการเกษตรลดลงจากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 2 ,372.14 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 19.69 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดการใช้สารเคมี  ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 900.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดค่าพันธุ์ ลดค่าสารกำจัด
ศัตรูพืช และนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยและการผลิตอาหารสัตว์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้เฉลี่ย 
807.14 215.00 215.00 และ 200.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามลำดับ (ตารางที่ 10)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 10 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี 

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 

1. ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 3,535.71 2,728.57 -807.14 -22.83 
2. นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก 1,450.00 1,250.00 -200.00 -13.79 
3. ลดค่าสารกำจดัศัตรูพืช 560.00 345.00 -215.00 -38.39 
4  ลดค่าพันธุ ์ 1,000.00 750.00 -250.00 -25.00 

5. ลดการใช้สารเคม ี 5,500.00 4,600.00 -900.00 -16.36 

รวม 12,045.71 9,673.57 -2,372.14 -19.69 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 82.5 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สืบเนื่องจากสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน มีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เสริม 
รวมถึงการมีสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 71.25 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม 
เช่น กลุ่มเกษตรกรทอผ้า กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปสมุนไพร กลุ่มเกษตรกรจักสาน  และร้อยละ 80.00   
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ/ชุมชน เช่น ร่วมกันปลูกป่า เฝ้าระวังไฟป่าและการทำแนว
กันไฟ และการร่วมกันดำนาปลูกข้าวในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ
สามัคคี ร้อยละ 86.25 เช่น การแบ่งปันผลผลิตการเกษตรให้กัน การเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน และการ
ร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาชุมชนในด้านต่าง ๆ  (ภาพท่ี 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00    
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในชุมชน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

1. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 2. มีการรวมกลุ่ม 3. มีส่วนร่วมในกิจกรรม 4 มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ร้อยละ
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3.4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า ร้อยละ 81.48 มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 62.96 เห็นว่าดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
ชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น รองลงมา พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.93 
พันธุ์พืชมากขึ้นร้อยละ 14.81 และมีสิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.70 ส่วนร้อยละ 18.52 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม บางส่วนมีการใช้ปุ๋ยหมัก/
น้ำหมักแต่ในปริมาณน้อยไม่ต่อเนื่อง (ตารางท่ี 11)  

สรุปผล มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม
ร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 11  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 81.48 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 62.96 
   1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 25.93 
   1.3 พันธุ์พืชมากขึ้น 14.81 
   1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 3.70 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 18.52 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 97.50  มีอาหารเพียงพอ

ในการบริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา 
ข้าว และผลไม้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.50 มีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค 3 มื้อ ในบางมื้ออาหาร ในส่วน
การมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ เกษตรกรร้อยละ 78.75 จากการนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เช่น ข้าว 
โปรตีนและไขมันจาก ปลา ถั่ว งา เกลือแร่จากผักพ้ืนบ้าน สมุนไพร (ตารางท่ี 12)  

สรุปผล การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบรโิภคอาหารครบ 5 หมู่ ไม่ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
อาหารจากในชุมชนน้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม

ร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 12  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  
   1.1 ครบ 3 มื้อ 97.50 
   1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ 2.50 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
   2.1 ครบ 5 หมู่ 78.75 
   2.2 ไม่ครบ 5 หมู่  21.25 
3. อาหารที่ครัวเรือนบริโภคมาจากแหล่งอาหารในชุมชน  
   2.1 อาหารมาจากในชุมชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 81.25 
   2.2 อาหารมาจากในชุมชนน้อยกว่าร้อยละ 80 18.75 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  

1) การนำความรู ้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื ่อง  พบว่าเกษตรกรผู ้ผ่านการ
ฝึกอบรม  ร้อยละ 81.63 นำความรู้ / ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดยทุกรายน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการรวมกลุ่มสหกรณ์ทอผ้า กลุ่มผลิตและแปรรูปโกโก้ 
การทำไม้กวาดดอกหญ้า / ไม้กวาดก้านมะพร้าวร้อยละ 93.75  ด้านพัฒนาที่ดินการปรับพื้นที่ และ
ปรับสภาพดิน การจดบันทึกบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 85.71  ด้านปศุสัตว์ เช่น การผลิตอาหาร
และการเลี้ยงไก่ สุกร ร้อยละ 75.00 ด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย การใช้ชีวภัณฑ์ ร้อยละ 72.50 และ
ด้านประมง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ร้อยละ 62.50  ส่วนทีไ่ม่ได้นำความรู้ / ปัจจัยการผลิตที่มา
ปฏิบัติต่อเนื่องร้อยละ 18.37 เนื่องจากขาดเงินทุนในการปฏิบัติต่อยอด (ตารางท่ี 13) 

สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

 

 
 

ตารางท่ี 13 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง  
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 
1. ด้านพืช 72.50 27.50 
2. ด้านปศุสัตว ์ 75.00 25.00 
3. ด้านประมง 62.50 37.50 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 85.71 14.29 
5. ด้านบัญช ี 85.71 14.29 
6. ด้านสหกรณ ์ 100.00 - 
7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 
8. ด้านส่งเสริมอาชีพ 93.75 6.25 

ภาพรวม 81.63 18.37 
หมายเหตุ : ปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลสู่เกษตรกร

รายอ่ืน ร้อยละ 41.25 โดยความรู้ที่นำไปเผยแพร่ต่อ เช่น ความรู้ด้านการทอผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า 
การผลิตปุ ๋ยหมัก/น้ำหมัก และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชผัก รวมถึงการ ผลิตพืชผัก
สมุนไพรและการแปรรูป การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  ส่วนร้อยละ 58.75 ไม่ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ
บุคคลอ่ืน เนื่องจากเพ่ือนบ้านผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้เหมือนกัน (ภาพที่ 3) 

สรุปผล ไม่ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 

41.25 

58.75 

ร้อยละ

เผยแพร่ ไม่ได้เผยแพร่
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3.5 ความพึงพอใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มี

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 (คะแนนเต็ม 5) โดยพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 73.75 พึงพอใจระดับมากร้อย
ละ 22.25 และ     พึงพอใจระดับปานกลลางร้อยละ 4.00  (ตารางที่ 14) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 14  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 

1. หลักสูตรการอบรม 55.00 37.50 7.50 - - 4.48 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 78.75 18.75 2.50 - - 4.76 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 85.00 12.50 2.50 - - 4.83 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 82.50 15.00 2.50 - - 4.80 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 67.50 27.50 5.00 - - 4.63 มากที่สุด 

ภาพรวม 73.75 22.25 4.00 - - 4.70 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ          

 
3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 

จากผลการติดตามโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) 
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย 
ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้
ดังนี้ (ตารางที่ 15)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 4 
ตัวชี้วัด 

3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 6 

ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

                สรุปผลการติดตาม โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง)                   
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 30 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 37 ตัวชี้วัด 
โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 81.08 
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ตารางท่ี 15  สรุปผลการติดตามโครงการ 

หน่วย
: ตัวชี้วัด 

รายการ 
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวช้ีวัดที่ผ่าน

เกณฑ์ 
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 5 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 19 11 
5. ความพึงพอใจ 5 5 
ภาพรวม 37 30 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 
4 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อค้นพบ 
4.1.1 ผลจากการส่งเสริมและฝึกอบรม พบว่า สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้มากว่า

การเพิ่มรายได้ รวมถึงด้านประสิทธิภาพการผลิตพืชสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังไม่สามารถ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังปลูกแบบเดิม มีการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์น้อย ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงในปีที่ผ่านมาพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ ผลผลิตบางส่วน
เสียหาย  

4.1.2 ด้านการรวมกลุ่ม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน แต่กลุ่มที่จัดตั้ง
บางกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง จึงมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันน้อย / ไม่มีการดำเนินการ
ต่อเนื่อง  

4.1.3 ชุมชนมีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการเผ้าระวัง
ไฟป่า ทำให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน สามารถเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำ 

4.1.4 ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเดินทางลำบาก ทำให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
/ กิจกรรมที่อบรมยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากพ้ืนที่หมู่บ้านของเกษตรกรอยู่ห่างกัน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วน
ไม่ทราบกำหนดการในการเข้ารับการอบรมความรู้ในหลักสูตร / กิจกรรมที่มีความสนใจ 
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4.2 ข้อเสนอแนะ  
4.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมการอบรมองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่การเพ่ิม

รายได้ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักในพื้นที่ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป และ
การสร้างอาชีพเสริม รวมถึงบูรณาการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรที่
เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันผลิตสินค้า ตลอดจนเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด และการจัดหาตลาดร่วมกัน  

4.2.2 ส่งเสริมการจัดตั้งแปลงต้นแบบ /แปลงขยายผลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป้าหมาย 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาดูงานผู้ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสะดวก รวมถึงเป็นจุดสา ธิต
และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในชุมชนได้  

4.2.3 ควรบูรณาการการวางแผนการส่งเสริม /ฝึกอบรม ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน โดยเน้น
การอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการตลาดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แก่เกษตรกรอย่างเป็น
รูปธรรม และเน้นเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเป็นลำดับแรก  
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สรุปผลการติดตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

1. สาระสำคัญของโครงการ  
1.1 พระราชดำริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน

ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 – 5  มีนาคม 2549 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับหน่วยงานที่เฝ้ารับเสด็จ 
โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่สูงได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ
และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” เพ่ือสนอง
พระราชเสาวนีย์ในลักษณะการขยายผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังชุมชน
และหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ลุ่มน้ำ 10 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 
น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.2.1 เพื่อจัดตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริการอยู่ร่วมกัน

ของคน และป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 
1.2.2 เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
1.2.3 เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ให้พออยู่พอกิน และพ่ึงตนเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหารเพ่ือก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้ 
1.2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพ้ืนที่ลุ่มน้ำให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึง

บริการพ้ืนฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2.5 เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำ มุ ่งบูรณาการ

ดำเนินงาน     อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
1.3 เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินจังหวัด

อุตรดิตถต์ั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 หมู่บ้าน  
1.3.1 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
1.3.2 มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ 
1.3.3 ประชากรในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมของสภาวะ

แวดล้อมชุมชน 
1.3.4 หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 งบประมาณ จำนวน 1,928,510 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
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1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หน่วยงานบูรณาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่          
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม  

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  
2.1.1 เพื่อติดตามผลได้จากการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม ว่ามีการนำความรู้ที่ได้รับไป

ปฏิบัติ และติดตามผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการเข้าอบรม 
2.1.2 เพื ่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรม 
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

2.2.1 ด้านพ้ืนที่ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์ 8 หมู่บ้าน  
2.2.2 ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  และ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และ

ข้อมูลผลลัพธ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2.3 วิธีการติดตาม 

2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานละ 1 ราย 
11 หน่วยงาน และเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
จากโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 ราย  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำ

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ
อธิบายประกอบค่าตัวแปรต่างๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม 
เพ่ือนำเสนอรายงาน เป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 
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2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์  การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบ
กับจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชงิตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1)  
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
3. ผลการติดตาม 

ผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
3.1.1 งบประมาณ  

1) การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 
จำนวน 1,928,510 บาท ครบตามเป้าหมาย โดยจำแนกผลการเบิกจ่าย ดังนี้ กรมวิชาการเกษตร เบิกจ่าย 
142,500 บาท กรมการข้าว เบิกจ่าย 256,000 บาท กรมประมง เบิกจ่าย 41,100 บาท กรมปศุสัตว์  
เบิกจ่าย 17,400 บาท กรมหม่อนไหม เบิกจ่าย 13,000 บาท กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่าย 1,128,750 บาท 
กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่าย 46,500 บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่าย 13,260 บาท สำนักงานปลัด  

โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่
 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/
บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้
 

3.2 การได้รับการอบรม/
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
3.1 การใช้บริการโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
    ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
      ขยายผล 
 

ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่าย 80,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เบิกจ่าย 
90,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 50,000 บาท และสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 11 เบิกจ่าย 50,000 บาท  

             สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 

1) คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ มีคณะอนุกรรมการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่
ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 คณะ ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมี
คณะทำงาน จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านอำนวยการโครงการ คณะกรรมการบริหารและ
กำกับดูแลโครงการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการระดับจังหวัด ครบตามเป้าหมาย 

             สรุปผล ผ่านตัวชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ / 3 คณะทำงาน 
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดินสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักสูตรพระราชทาน 50 ตัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 5,000 กล้า กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุดีให้แก่
เกษตรกร กรมหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุสำหรับการเลี้ยงไหมและการดูแลรักษาแปลงหม่อนภายในโรงเรียน 
กรมประมงสนับสนุนพันธุ์ปลา    น้ำจืด กรมปศุสัตว์สนับสนุนไก่พื้นเมือง 40 ตัวพร้อมอาหารไก่พื้นเมือง 
ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ปศุสัตว์ 

และประมง  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 

3.1.4 องค์ความรู้  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ 
2) หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
3) หลักสูตรการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
4) หลักสูตรการขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา 
5) หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ

การจัดทำแปลงด้านการเกษตร  
6) หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  
7) หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
8) หลักสูตรการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มชาวบ้านเพื่อประยุกต์ใช้การรวมกลุ่ม

ดำเนินกิจกรรมในชุมชน 
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9) หลักสูตรการทำน้ำพริกสำเร็จรูป  
10) หลักสูตรการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
11) หลักสูตรการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
12) หลักสูตรการผลิตหม่อนผลสด 
13) หลักสูตรการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 13 หลักสูตร 

 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

ดำเนินโครงการจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โดยมีการรจัดทำรายงานทุกไตรมาส และมีการ
จัดประชุมในพ้ืนที่จำนวน 3 ครั้ง  ครบตามเป้าหมาย 
                       สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ครั้ง   
                3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

1) กรมวิชาการเกษตร กิจกรรมการถ่ายทอดวิธีขยายเชื้อไตรโครเดอร์มาแปลง
ต้นแบบ 33 ไร่ และแปลงขยายผล 25 ไร่ จำนวน 58 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2) กรมการข้าว กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้การผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพันธุ ์ดีที่
เหมาะสมในพื้นท่ี ได้แก่ พันธุ์สันป่าตอง 1 พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปทุมธานี 1 ดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนด 

3) กรมประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เลี้ยงปลาในบ่อ
ดิน) และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 60 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

4) กรมปศุสัตว์ กิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว ผลิตลูกสัตว์ 1,000 ตัว 
ปลูกพืชอาหารสัตว์ 20 ไร่ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4 ครั้ง 40 ราย และพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 3 กลุ่ม  30 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

5) กรมหม่อนไหม กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหมให้แก่
ครูและนักเรียน และสนับสนุนวัสดุการเกษตรสำหรับการเลี้ยงไหม ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กำหนด 

6) กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ 150 ไร่ และสาธิตการทำ
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 50 ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

7) กรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่
เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมการจัดทำแปลงด้านการเกษตร 100 ราย ดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนด 
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8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มชาวบ้านให้แก่สมาชิกลุ่มอาชีพทำข้าวกระยาสารท ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กำหนด 

9) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด   
3.2.3 การติดตามในพื้นที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุก
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

     สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง   
 
3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  

3.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้   จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้จำนวน 353 
ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 
153 ราย ด้านการประมง 60 ราย ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 10 ราย การถ่ายทอดความรู้
การติดตามและขยายผลด้านการผลิตข้าว 30 ราย ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่
เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 100 ราย  

โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช อาทิ หลักสูตรการทำน้ำหมัก
ชีวภาพ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ด้านปศุสัตว์ อาทิ หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่
เกษตรกรด้านการประมง อาทิ หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  

        สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 353 ราย 
 
ตารางท่ี 1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 153 153 
2. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการประมง 60 60 
3. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการปศุสัตว ์ 10 10 
4. ความรู้การติดตามและขยายผลด้านการผลติข้าว 30 30 
5. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที ่

100 
 

100 

รวม 353 353 
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจ ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจ   ในระดับมากที่สุดในด้านการพัฒนาที่ดินที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 รองลงมามีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านประมงที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 และ มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด
ในด้านพืชที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 (ตารางท่ี 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 2  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   
1. ด้านพืช 64.00 36.00 - - - 4.64 มากท่ีสุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 48.84 37.21 13.95 - - 4.35 มากท่ีสุด 
3. ด้านประมง 68.18 31.82 - - - 4.68 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 80.00 20.00 - - - 4.80 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 7.14 28.57 42.86 21.43 - 3.17 ปานกลาง 
6. ด้านสหกรณ ์ 18.18 59.09 22.73 - - 3.95 มาก 
7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 69.70 18.18 12.12 - - 4.58 มากที่สุด 
8. ด้านการตลาด 34.48 48.28 17.24 - - 4.17 มาก 
9. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 37.50 62.50 - - - 4.38 มากที่สุด 

เฉลี่ย 45.29 37.67 14.35 2.69 - 4.30 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
              3.3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต จำนวนเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต จำนวน 323 ราย 
ครบตามเป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก 
เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านปศุสัตว์ อาทิ พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ ด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลา
ตะเพียน พันธุ์ปลาดุก อาหารปลา ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด.  
(ตารางที่ 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 323 ราย 
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ตารางท่ี 3 การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566 
รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 

1. พันธุ์พืช 153 153 
2. พันธุ์สัตว์น้ำ  60 60 
3. พันธุ์สัตว์  10 10 
4. พัฒนาที่ดิน 100 100 

รวม 323 323 
ที่มา : จากการสำรวจ  

                 
3.3.4 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ  ภาพรวมเกษตรกร 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 78.26 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 (คะแนนเต็ม 5)   โดยมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านประมงที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดด้านพืช และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านสหกรณ์ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 (ตารางที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 4  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านพืช 80.95 19.05 - - - 4.81 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 57.14 28.57 14.29 - - 4.43 มากที่สุด 
3. ด้านประมง 90.91 9.09 - - - 4.91 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 63.64 27.27 9.09 - - 4.55 มากที่สุด 
5. ด้านสหกรณ ์ 75.00 12.50 12.50 - - 4.63 มากที่สุด 

ภาพรวม 78.26 17.39 4.35 - - 4.67 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  

3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภาพรวมเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 

91.47 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ด้านประมง ได้แก่ 
การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก  และร้อยละ 8.53 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ เกษตรกรบางรายเป็นผู้สูงอายุ (ตารางที ่5 ) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
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ตารางท่ี 5  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านการรวมกลุ่ม ภาพรวม 
ใช้ 92.00 90.70 95.45 90.00 89.66 91.47 
ไม่ได้ใช้ 8.00 9.30 4.55 10.00 10.34   8.53 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายนำปัจจัยการผลิตไปใช้

ประโยชน์ทั้งหมด (ตารางท่ี 6)  
                            สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 
ตารางท่ี 6  การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2565 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช 
ด้านปศุ
สัตว์ 

ด้าน
ประมง 

ด้านพัฒนา
ที่ดิน 

ด้านการ
รวมกลุ่ม 

ภาพรวม 

ใช้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ไม่ได้ใช้ - - - - - - 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก สินค้าข้าว) ผลผลิตต่อหน่วย ก่อนเข้าร่วม

โครงการของเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 
500 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.67 จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
การส่งเสริมไปปฏิบัติ ในการดูแลรักษาที่ถูกวิธี การปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมมากขึ้น 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  
1.1) ร้อยละของเกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรทุกราย มี

รายจ่ายในครัวเรือนที่ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่
ผลิตได้ในครัวเรือน อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา และไก่ จากองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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2.2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 2,798.10 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 51.89 ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช เฉลี่ย 1,356.43 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  โดยเกษตรกร
นำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเอง อาทิ ข้าว และพืชผักสวนครัว รองลงมาด้านประมงจากการ
บริโภคปลาที่เลี้ยงในสระน้ำของตนเอง เฉลี่ย 1,016.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านปศุสัตว์จาก
การบริโภคไก่ ไข่ไก่ที่เลี้ยงเฉลี่ย 425.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 7) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 7  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 2,869.76 4,226.19 1,356.43 47.27 
2. ด้านปศุสัตว ์ 925.00 1,350.00 425.00 45.95 
3. ด้านประมง 1,597.22 2,613.89 1,016.67 63.65 

รวม 5,391.98 8,190.08 2,798.10 51.89 
ที่มา : จากการสำรวจ                          

 
2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 

2.1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 87.50 มีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต โดยทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน อาท ิยางพารา เงาะ ทุเรียน 
มะนาว พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลานิล  ปลาตะเพียน ปลาดุก และร้อยละ 12.50 
รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลผลิตบางส่วนเก็บไว้ยังไม่ได้จำหน่าย และบางส่วนต้องรอระยะเวลา
ในการให้ผลผลิต 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) รายไดท้างการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมี

รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11,597.73 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.02 (ปี 
2565 รายได้ 68,140.22 บาท ปี 2566 รายได้ 79,737.95 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สำหรับส่วนใหญ่
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก การจำหน่ายผลผลิตด้านพืชมากที่สุดเฉลี่ย 7,194.39 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
รองลงมาด้านปศุสัตว์เฉลี่ย 3,183.33 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านประมง 1,220.00 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี  (ตารางท่ี 8) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 8  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 59,740.22 66,934.62 7,194.39 12.04 
2. ด้านปศุสัตว ์ 6,333.33 9,516.67 3,183.33 50.26 
3. ด้านประมง 2,066.67 3,286.67 1,220.00 59.03 

รวม 68,140.22 79,737.95 11,597.73 17.02 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  

3.1) เกษตรกรลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 96.00  มีรายจ่ายทาง
การเกษตรลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี โดยปรับเปลี่ยน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้น และร้อยละ 4.00 ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ และบางส่วนยังไม่ได้นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
3.2) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 2,347.44 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 43.40 โดยส่วนใหญเ่กษตรกรสามาถลดค่าพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์จากการเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลผลิต
ปีต่อไปทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้ เฉลี่ย 1,226.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
รองลงมาจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตอาหารสัตว์ทำให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้ เฉลี่ย 587.64 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และจากการลดการใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้เกษตรกรสามารถค่าใช้จ่ายทางการเกษตรได้ เฉลี่ย 533.13 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 9) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 9 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ 1,363.47 1,951.11 587.64 43.10 
2. ลดการใช้สารเคมี 1,051.88 1,585.00 533.13 50.68 
3. ลดค่าพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 2,993.33 4,220.00 1,226.67 40.98 

รวม 5,408.68 7,756.11 2,347.44 43.40 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 92.00 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สืบเนื่องจากการมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  นอกจากนี้เกษตรกร 
ร้อยละ 78.00  มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช กลุ่มแม่บ้าน  และร้อยละ 86.00  
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ/ชุมชน อาท ิปลูกป่า ดูแลพ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน นอกจากนี้
ยังพบว่า มีการจ้างแรงงานเกษตรที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน ร้อยละ 76.00 อาทิ การจ้างปลูก ใส่ปุ๋ย 
ฉีดยา เก็บเก่ียว และตัดหญ้า (ภาพที่ 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00    
การจ้างงานในชุมชน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
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3.4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า ร้อยละ 82.00 มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.80 เห็นว่า ดินมีความชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ร้อยละ 70.73  
พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 85.37 พันธุ์พืชมากขึ้น  ร้อยละ 80.49  มีสิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิมขึ้น ส่วนร้อยละ 18.00 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรบางรายยังคงมีความเชื่อและทัศนคติในการทำ
การเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ไม่นิยมใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก
ชีวภาพ (ตารางท่ี 10)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00   

 
ตารางท่ี 10  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 82.00 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 87.80 
   1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 70.73 
   1.3 พันธุ์พืชเพิ่มขึ้น 85.37 
   1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 80.49 
   1.5 อื่น ๆ  7.32 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 18.00 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า  ครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือน มีอาหารเพียงพอในการ

บริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน อาทิ พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และ
ผลไม ้ เกษตรกรทุกรายมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ จากการนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน อาทิ โปรตีน
จากไก่ ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจากข้าว  เกลือแร่จากพืชผัก วิตามินจาก ผลไม้ และไขมันจาก 
เนื้อสัตว์ (ตารางที่ 11)  

สรุปผล การบรโิภคอาหาร 3 มือ้หลัก ผ่านตวัชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 11  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 
รายการ ร้อยละ 

1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  
   1.1 ครบ 3 มื้อ 100 
   1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ - 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
   2.1 ครบ 5 หมู่ 100 
   2.2 ไม่ครบ 5 หมู่  - 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  
1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 96.00 

นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง  โดยร้อยละ 52.00 นำความรู้ทางวิชาการด้านพัฒนาที่ดิน
มาปฏิบัติต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรการใช้สารชีวภาพ หลักสูตรการทำปุ๋ยน้ำหมักสูตรพระราชทาน ร้อยละ 48.00 
นำความรู้ทางวิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อเนื่อง อาท ิหลักสูตรการปลูกพืชที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
หลักสูตรการปลูกพืชแบบผสมผสาน ร้อยละ 46.00 นำความรู้ทางวิชาการด้านประมงปฏิบัติต่อเนื่อง 
อาทิ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน และร้อยละ 4.00 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติ
ต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรบางรายมีภาระในแปลงที่เป็นอาชีพหลักของตนเองมาก ทำให้ไม่มีเวลานำความรู้ที่
ได้รับมาต่อยอดในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เกษตรกรบางรายเมื่อใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับมาจนหมดแล้ว
ไม่ได้ต่อยอดในการขยายผลทำปัจจัยการผลิตใช้เอง (ตารางที่ 12) 

สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

ตารางท่ี 12 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 
1. ด้านพืช 92.31 7.69 
2. ด้านปศุสัตว์ 84.00 16.00 
3. ด้านประมง 79.31 20.69 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 89.66 10.34 
5. ด้านบัญช ี 53.33 46.67 
6. ด้านสหกรณ์ 40.00 60.00 
7. ด้านปฏิรูปท่ีดิน 70.00 30.00 
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 71.43 28.57 
9. ด้านการตลาด 37.50 62.50 
10. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 33.33 66.67 

ภาพรวม 96.00 4.00 
หมายเหตุ : ปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 



145 
 

 
 

2) การถ่ายทอดองค์ความรู ้ พบว่า ภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้นำ
ความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยเผยแพร่ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น พบว่า ร้อยละ 64.00 นำความรู้ไป
เผยแพร่ต่อบุคคลอื่น อาทิ ความรู้ด้านการปลูกไม้ผล การผลิตสารชีวภัณฑ์การผลิตสารชีวภาพ และ
ร้อยละ 36.00 ไม่ได้นำองค์ความรู ้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอื ่น เนื ่องจากมีภาระงานในแปลง
ค่อนข้างมากทำให้ไม่มีเวลา (ภาพท่ี 3) 

สรุปผล ไมผ่่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
3.5 ความพึงพอใจ 

3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการในภาพของ
เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 76.00 ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 (คะแนน
เต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 22.00 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 2.00 พึงพอใจระดับปานกลาง  

สรุปผล ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
3.5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการในระดับมากที่สุดร้อยละ 73.60 ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 (คะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 23.20 พึงพอใจ
ระดับมาก และร้อยละ 3.20 พึงพอใจระดับปานกลาง  (ตารางท่ี 13) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่

ไม่ได้เผยแพร่

64.00% 

36.00% 
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ตารางท่ี 13  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 68.00 28.00 4.00   4.64 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 78.00 20.00 2.00   4.76 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 72.00 22.00 6.00   4.66 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 74.00 24.00 2.00   4.72 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 76.00 22.00 2.00   4.74 มากที่สุด 

เฉลี่ย 73.60 23.20 3.20 - - 4.70 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
       

3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ  
ผลการติดตามโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบ 

จำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต 
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 14)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 19 ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

                สรุปผลการติดตาม โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านตัวชี้วัด 
จำนวน 33 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 94.29 
 

ตารางท่ี 14  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 5 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 4 4 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 21 19 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 35 33 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 กรมการข้าว ควรส่งเสริมและพัฒนาในการยกระดับผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร เนื่องจาก

ผลผลิตข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สามารถเพิ่มได้ โดยการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และกรมชลประทาน ควรพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่   โดยเฉพาะการพัฒนา
แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 

4.2 กรมประมง  ควรส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์
น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือสร้างความหลากหลายให้แก่ระบบนิเวศ 

4.3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรบูรณาการทำงานร่วมกันในการบริหาร
จัดการงบประมาณ และช่วงเวลาในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม 

4.4 เกษตรกรบางส่วนอยู่ในวัยผู้สูงอายุ เกษตรกรบางรายมีภาระในแปลงค่อนข้างมาก ทำให้
ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการทำให้ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไม่ได้นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หรือไม่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่มี
การดำเนินโครงการควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมทางด้านความสนใจ ด้านความเต็มใจเข้าร่วม
โครงการ และเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างแท้จริง 
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สรุปผลการติดตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน  
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ  

1.1 พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมเยือนราษฎรใน
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2549 ในวโรกาสดังกล่าวทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เฝ้ารับเสด็จ ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน้ำลำธาร และมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรที่อาศัย
อยู่บนพื้นที่สูง ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ป่า น้ำ และดินในพื้นที่ต้นน้ำอันเป็น
แหล่งต้นน้ำลำธาร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื ่อพระแม่ของแผ่นดิน  
เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ข้างต้น ให้เป็นโครงการที่ดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยระยะที่ 
1 มี 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ำ และในระยะที่ 2 ได้เพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการอีก 1 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำหมัน จังหวัดเลย 
เพ่ือให้ราษฎรสามารถดำรงอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์

หลัก       เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่า ต้นน้ำลำธาร และขยายผลแนวพระราชดำริในการอนุร ักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของลุ่มน้ำต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อจัดตั้งถิ ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ การอยู่

ร่วมกันของคนและป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 

1.2.2 เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

1.2.3 เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ให้พออยู่พอกินและพ่ึงพาตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้ 

1.2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาส

เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.2.5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื้นที ่ลุ ่มน้ำมุ ่งบูรณาการ

ดำเนินงานอยา่งเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
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1.3 เป้าหมายของโครงการ เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ  และ
ประชากรในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมชุมชน  รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 งบประมาณ จำนวน 7.870 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณในการส่งเสริมและฝึกอบรม 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 5.329 ล้านบาท 

1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคท่ี 3 กองทัพภาค
ที่ 2 รวม 18 หน่วยงาน โดยการสนับสนุนของสำนักราชเลขาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละ
โครงการ 
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม  

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
2.1.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
2.2.2 เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 

2.2 ขอบเขตการติดตาม 
2.2.1 พ้ืนที่เป้าหมาย พ้ืนที่ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
2.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

2.2.3 ระยะเวลาของข้อมูล 
1) ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2) ผลลัพธ์ของโครงการ ในปีเพาะปลูก 2566/67 (พฤษภาคม 2566 - เมษายน 

2567) 
2.3 วิธีการติดตาม 

2.3.1 รูปแบบของการติดตาม การประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็น
วิธีการสื่อสารที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถนำเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ และผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
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ที่มา : จากการศึกษา 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ 

 
2.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตกเป็นตัวอย่าง 
หน่วยงานละ1 ราย จำนวน 9 หน่วยงาน รวม 9 ราย และเกษตรกรผู้ เข้ารับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการฯ  ปี 2566 จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจาก
โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   จำนวน  51 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากเอกสาร
ต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม

จากการสัมภาษณ์ เอกสารรายงานต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ผลจากการนำความรู้
ไปปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 

โครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมนั  จังหวัดเลย 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

2. กิจกรรม  
(Activities) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์  
(Outcomes) 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/
บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้
 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่
 

3.1 การได้รับการอบรม/
ถ่ายทอด  
      องค์ความรู ้
3.2 การใช้บริการโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 

4.1 ด้านการนำไปใช้
ประโยชน ์
4.2 ด้านประสิทธิภาพการ
ผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
     ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
     ขยายผล 
 

ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงการดำเนินงาน 
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2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข
และนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 
เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ 
ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกลเป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 
หรือ 5 ระดับ ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดให้ 5 เท่ากับมากที่สุด 4 
เท่ากับมาก 3 เท่ากับปานกลาง 2 เท่ากับน้อย และ 1 เท่ากับน้อยที่สุด 

การกำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ มีวิธีคำนวณ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =
คะแนนมาก−คะแนนน้อย

จำนวนระดับ
 

 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =
     5−1

5
 

 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย     =     0.8 
โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากที่สุด  คะแนนน้อย คือ 

คะแนนที่กำหนดน้อยที่สุด  จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดที่กำหนดไว้  ค่าที่คำนวณได้จากสูตรด้านบน 
เช่น กรณี 5 ระดับ จะได้ช่วงคะแนนเท่ากับ (5 - 1) / 5 = 0.80 นำค่า ช่วงคะแนนดังกล่าวไปกำหนด
เกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับคะแนน      การแปลผล    
1.00 - 1.80    เห็นด้วยน้อยที่สุด    
1.81 - 2.60    เห็นด้วยน้อย  
2.61 - 3.40   เห็นด้วยปานกลาง  
3.41 - 4.20    เห็นด้วยมาก   
4.21 - 5.00  เห็นด้วยมากที่สุด 

3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  

3.1.1 งบประมาณ หน่วยงานร่วมบูรณาการทั ้งสิ ้น 7,870,825 บาท ผลการเบิกจ่าย 
7,231,825บาท ร้อยละ 91.88 ของเป้าหมาย โดยหน่วยงานในกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่าย 
4,633,050 บาท ร้อยละ 86.94 ของเป้าหมาย ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดิน เบิกจ่าย 1,753,250 บาท ร้อยละ 
73.29 จากเป้าหมาย 2,392,250 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เบิกจ่าย 19,500 บาท สำนักงานประมง
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จังหวัดเลย เบิกจ่าย 36,100 บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย เบิกจ่าย 19,100 บาท ครบตาม
เป้าหมาย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย เบิกจ่าย 40,000 บาท  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเลย เบิกจ่าย 42,500 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เบิกจ่าย 6,800 บาท ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เลย เบิกจ่าย 10,300 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เบิกจ่าย 57,000 บาท 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2,600,000 บาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
เบิกจ่าย 95,000 บาท ครบตามเป้าหมาย หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร ได้แก่ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำที่ 3 จำนวน 998,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย 745,200 บาท สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย  48,000 บาท กศน.ด่านซ้าย 3,200 บาท สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเลย  574,000 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 172,675 บาท ครบตามเป้าหมาย  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร มีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแล โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่

ของแผ่นดิน” จังหวัดเลย 1 คณะ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน” จังหวัดเลย และคณะทำงานพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือขยายผลโครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน” จังหวัดเลย รวม 2 คณะ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ / 2 คณะทำงาน 
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  สถานีพัฒนาที่ดินสนับสนุน ถังหมักน้ำหมักชีวภาพ  6 ถัง น้ำหมักชีวภาพ 1,200 ลิตร ปุ๋ยหมัก 
10,500 กิโลกรัม สำนักงานประมงจังหวัดเลยสนับสนุน ปลาตะเพียนขาว 75,000 ตัว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ  
สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ (ซิวเกลี้ยง)  400 กิโลกรัม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยสนับสนุนผลิต
พันธุ์สัตว์น้ำจืดปล่อยแหล่งน้ำ 100,000 ตัว พันธ์ปลากินพืช  100,000 ตัว และศูนย์วิจัยและพัฒนา  
การเกษตรเลยสนับสนุน ต้นพันธ์ไม้ผล (เงาะ ทุเรียน)  70 ต้น ปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 5 กระสอบ                    
ไตรโครเดอรม์า 20 ถุง ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 5 ถุง ปุย๋ชีวภาพไมคอร์ไรซา 5 ถุง ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ปศุสัตว์ 

และประมง  
สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต เนื่องจาก

ปศุสัตว์ไม่มีการดำเนินการในพ้ืนที่โครงการ (ลุ่มน้ำหมัน) 
3.1.4 องค์ความรู้  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่  

1) การจัดทำแปลงสาธิตไม้ผลบนพื้นที่สูง แปลงสาธิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์ 

2) การลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดิน 

3) การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบริสุทธิ์และเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวไร่ 
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4) ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

5) ความรู้ด้านบัญชี จัดฐานเรียนรู้ด้านบัญชี 

6) หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ 

7) การฟอกย้อมสีธรรมชาติด้วยพืชพ้ืนถิ่น 

8) การผลิตไม้ผลและสร้างเกษตรต้นแบบการผลิตไม้ผลผสมผสาน 

9) การเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนที่ 

10) ความรู้ความเข้าใจโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 

11) การสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 11 หลักสูตร  
3.2 กิจกรรม (Activities)  

3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
ดำเนินโครงการจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนัก
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการจัดประชุมในพื้นที่จำนวน 1 
ครั้ง และประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
                       สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ครั้ง   

3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดทำแปลงสาธิตไม้ผลบนพื้นที่สูง แปลงสาธิตพืช

ปลอดภัย/อินทรีย์ ทำฝายชะลอน้ำ สนับสนุนเครื่องพรวนดิน 1 เครื่อง เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย  40 กระสอบ เคมีเกษตร 30 ชนิด ต้นไม้  50 ต้น วัสดุทำโรงเรือน 
จำนวน 10 หลัง และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี การปลูกพืชบนพื้นที่สูง การตลาดและโลจิสติก 
และการใช้โดรน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำห้วยน้ำ
หมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

3) สถานีพัฒนาที่ดินเลย ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ น้ำหมัก
ชีวภาพ 250 ไร่ ให้แก่เกษตรกร  15 ราย (80 ลิตร/ราย) ปุ๋ยหมัก 75 ไร่ เกษตรกร 15 ราย  (700 กก./ราย) 
และถังหมักน้ำชีวภาพ  6 ถัง แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

4) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบริสุทธิ์และเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวไร่ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ (ซิวเกลี้ยง)  400 กก. ให้แก่เกษตร 40 ราย  
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
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5) ประมงจังหวัดเลย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงปลาในบ่อดิน                  
และสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 75,000 ตัว ให้แก่เกษตรกร 50 ราย รายละ 1,500 ตัว   

6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ให้แก่ อสม.ประจำหมู่บ้าน (12 หมู่บ้าน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนด้วยชุดตรวจสอบภาคสนาม 
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

7) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย  ให้ความรู้ด้านบัญชี จัดฐานเรียนรู้ด้านบัญชี 
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

8) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ถ่ายทอด
องค์ความรู้หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

9) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้องค์ความรู้ในการฟอกย้อมสีธรรมชาติด้วยพืชพื้นถ่ิน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

10) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ผลิตพันธุ ์สัตว์น้ำจืดปล่อยแหล่งน้ำ 
10,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช 90,000 ตัว ที่ลำน้ำหมัน ม.1 และโรงเรียนเย็นศิระ บ.หมากแข้ง 
10,000 ตัว และถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อผลิตพันธุ์ปลากินพืช ปล่อยแหล่งน้ำ
บริเวณลุ่มแม่น้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

11) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีการปลูก
และดูแลรักษาไม้ผล การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากชีวภัณฑ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ได้แก่ ต้นพันธุ์ไม้ผล 70 ต้น ปุ๋ย (15-15-15) 5 กระสอบ ไตโครเดอร์มา 20 ถุง ปุ๋ยชีวภาพ  5 ถุง และ
ปุ๋ยชีวภาพ 5 ถุง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

12) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งเสริมกระบวนการปลูกพืชด้วยรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
13) ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม

โครงการ 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน  โครงการตามแนวพระราชดำริสร้างป่า - สร้างรายได้  
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 
อำเภอด่านซ้าย และจัดหาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร  (ต้นมะคาเดเมีย) รวมถึงให้ความรู้ด้านการ
ดูแลบำรุงรักษากล้าไม้/ต้นไม้ การปลูก ดูแลและบำรุงรักษามะคาเดเมีย และผักเมืองหนาว การแปรรูป
มะคาเดเมียเพื่อสร้างมูลค่า การแปรรูปเสาวรส เพ่ือสร้างมูลค่า 

14) เกษตรจังหวัดเลย ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพพ้ืนที่ อบรมการบริหารจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช 
                         15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จัดทำสรุปผลการติดตามประเมินผลเสนอ
ผู้บริหาร 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด   
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3.2.3 การติดตามในพ้ืนที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง

เป็นรูปธรรมในพื้นท่ี และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุก

หน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง   

3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  
3.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ 375 ราย ครบตาม

เป้าหมาย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 50 ราย ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการประมง 50 ราย ด้านบัญชี 50 ราย การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 20 ราย ส่งเสริมงานด้านหม่อนไหม 10 ราย  ส่งเสริมการผลิตพืชบนพื้นที่สูง 50 ราย 
ส่งเสริมการผลิตเสาวรสเพื่อสร้างมูลค่า 50 ราย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” 15 ราย  ถ่ายทอดความรู้ด้านสร้างป่า - สร้างรายได้ 80 ราย โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ทางวิชาการด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที ่และนำไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชี และวิเคราะห์บัญชีได้ เกษตรกรมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคใน
ครัวเรือน มีอาชีพเสริม สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได ้

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 375 ราย 
 

ตารางท่ี 1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1.ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 50 50 
2.ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 50 50 
3.ด้านบัญช ี 50 50 
4.การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการสหกรณ์ 
5. การถ่ายทอดความรูด้้านหม่อนไหม 

20 
10 

20 
10 

6.ความรู้ด้านส่งเสริมการผลิตพืชบนพื้นที่สูง 
7. ส่งเสรมิการผลติเสาวรสเพื่อสรา้งมลูค่า 
8. ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 
9.ถ่ายทอดความรูด้้านสร้างป่า-สรา้งรายได ้

50 
50 
15 
80 

50 
50 
15 
80 

รวม 375 375 
ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
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3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 39.82 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 (คะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 39.24 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก และร้อยละ 20.94 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 2  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 
1. ด้านพืช 35.06 44.16 20.78 - - 4.14 มาก 
2. ด้านประมง 38.89 44.44 16.67 - - 4.22 มาก 
3. ด้านพัฒนาท่ีดิน 33.80 35.21 30.99 - - 4.03 มาก 
4. ด้านบัญช ี 28.57 22.86 48.57 - - 3.80 มาก 
5. ด้านสหกรณ ์ 22.22 66.67 11.11 - - 4.56 มากที่สุด 
6. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 53.66 36.59 9.75 - - 4.44 มากที่สุด 
7. ด้านการตลาด 57.14 28.57 14.29 - - 4.43 มากที่สุด 
8. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 46.34 43.90 9.76 - - 4.36 มากที่สุด 
9. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชบน
พื้นที่สูง 

59.09 
 

27.27 
 

13.64 
 

- 
 

- 
 

4.45 
 

มากที่สุด 
 

10.ด้านการแปรรูปผลผลิต 33.33 50.00 16.67 - - 4.17 มากที่สุด 
11.ด้านการพัฒนาอาชีพ 33.33 16.67 50.00 - - 3.83 มาก 
12.ด้านหม่อนไหมฟอกย้อมสีพืช
พื้นถิ่น 

36.36 
 

54.55 
 

9.09 
 

- 
 

- 
 

4.27 
 

มากที่สุด 
 

เฉลี่ย 39.82 39.24 20.94 - - 4.23 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.3.3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ เกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 375 ราย ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเกษตรกรได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และรับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการ 375 ราย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 375 รายต่อปี  
 

ตารางท่ี 3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ ปี 2566 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
 - ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพและรับแจกปัจจัยการผลิต 375 375 

รวม 375 375 
ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
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3.3.4 การได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต 150 ราย ครบตามเป้าหมาย 
โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลาตะเพียน พันธุ์ปลาดุก อาหารปลา ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
ชีวภาพ และสารเร่ง พด. (ตารางที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 150 ราย 
 

ตารางท่ี 4  การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. พันธุ์พืช 85 85 
2. พันธุ์สัตว์น้ำ  50 50 
3. พัฒนาที่ดิน 15 15 

รวม 150 150 
ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 
3.3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมาก

ที่สุดร้อยละ 73.61 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 19.55 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก และร้อยละ 6.84 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่แจกน้อยกว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เช่น ปุ๋ยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด. (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 5  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านพืช 72.48 11.01    16.51 - - 4.36 มากที่สุด 

2. ด้านประมง 59.46 37.84 2.70 - - 4.57 มากที่สุด 

3. ด้านพัฒนาท่ีดิน 75.00 10.00 15.00 - - 4.60 มากที่สุด 

4. ด้านบัญช ี 61.11 38.89 - - - 4.67 มากที่สุด 

5. ด้านอื่น ๆ  100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 73.61 19.55 6.84 - - 4.64 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
 



159 
 

 
 

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  
3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 

1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 88.34 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การทำนา การปลูกพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้านประมง 
ได้แก่ การเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียน ปลาดุก ส่วนที่ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 11.66 เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ (ตารางที ่6 ) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 

ตารางท่ี 6  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านการรวมกลุ่ม ภาพรวม 
ใช้ 86.67 100 100 66.67 88.34 

ไม่ได้ใช้ 13.33 - - 33.33   11.66 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายนำปัจจัยการผลิตไปใช้

ประโยชน์ทั้งหมด (ตารางท่ี 7)  
                            สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 
ตารางท่ี 7  การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านการรวมกลุ่ม ภาพรวม 

ใช้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ไม่ได้ใช้ - - - - - 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ผลผลิตต่อหน่วย 

ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิต (ฝัก) เฉลี่ย 956.61 กิโลกรัม ต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมี
ผลผลิต (ฝัก) เฉลี่ย 1,019.08 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 62.47  กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53 
จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติในการปรับปรุงบำรุงดิน การดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  

1.1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 82.35 มีรายจ่ายการซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนลดลง จากการปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน 
อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา จากองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม 
ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 17.65  ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด
รายจ่ายในการบริโภค 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
1.2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้จากปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 4,497.12 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 21.63 ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช เฉลี่ย 3,847.12 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นการนำผลผลิตที่
ปลูกเองในแปลงมาบริโภค อาทิ ข้าว ผักสวนครัว และผลไม้ตามฤดูกาล รองลงมาด้านประมง 
จากการบริโภคปลาที่เลี้ยงในสระน้ำของตนเอง เฉลี่ย 650 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 8) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 8  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี
รายการ 

ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 7,490.89 11,338.01 3,847.12 51.36 
2. ด้านประมง 13,300 13,950 650 4.89 

รวม 20,790.89 25288.01 4,497.12 21.63 

ที่มา : จากการสำรวจ 
                         

2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 
2.1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 83.20  มีรายได้

เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต โดยทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น มะคาเดเมีย ผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.80  
รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายมากนักอยู่ระหว่างการเพาะปลูก ดูแลรักษา 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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2.2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมี
รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14,556.76 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91 (ปี 2565 
รายได้ 183,963.71 บาท ปี 2566 รายได้ 198,520.47 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สำหรับรายได้ที่เพิ่มข้ึน
จากการจำหน่ายผลผลิตด้านพืช เฉลี่ย 14,228.14 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.76 
รองลงมาด้านประมง เฉลี่ย 328.62 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 9) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 9  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 183,363.71 197,591.84 14,228.14 7.76 
2. ด้านประมง 12,798.32 14,849.16 328.62 0.15 

รวม 183,963.71 198,520.47 14,556.76 7.91 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  
3.1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 19.61 มีรายจ่ายทาง

การเกษตรที่ลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ โดยผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ไตรโคร
เดอร์มา เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80.39  ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
เกษตรกรต้องการเพ่ิมปริมาณผลผลิตเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
3.2) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 5,403.81 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 34.71 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การทำเกษตรได้เฉลี่ย 4,450.50 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลด
ใช้สารเคมีได้เฉลี่ย 953.31 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 10) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 10 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 14,018.50 9,568 (4,450.50) 31.75 
2. ลดการใช้สารเคมี 1,550.52 597.21 (953.31) 61.48 

รวม 15,569.02 10,165.21 (5,403.81) 34.71 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 92.16  มีคุณภาพชีวิตดี

ขึ้น สืบเนื่องจากการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้
เกษตรกรร้อยละ 79.08 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น ร่วมกันสอดส่อง ดูแลรักษาชุมชน แบ่งปัน
ผลผลิต เอื้ออาทรกันในด้านต่าง ๆ และเกษตรกรร้อยละ 82.35 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่
โครงการ/ชุมชน เช่น ร่วมกันดำนาปลูกข้าวในพื้นที่โครงการ ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้  นอกจากนี้
ยังพบว่า มีแรงงานเกษตรที่ได้รับการจ้างงานในชุมชนเพียงร้อยละ 19.60 เช่น จ้างไถ ปลูก ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า 
ฉีดยา เก็บเกี่ยว และขนย้ายผลผลิต (ภาพที่ 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00    
การจ้างงานในชุมชน ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
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3.4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.48 มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 94.12 ดินมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 87.56 พันธุ์สัตว์น้ำ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.57 พันธุ์พืชมากขึ้น ร้อยละ 81.25 สิ่งมีชีวิตในดิน และส่วนที่เหลือร้อยละ 7.52  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม (ท่ัวไป) คือ ยังใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางท่ี 11)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00   
 

ตารางท่ี 11  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
รายการ ร้อยละ ร้อยละ 

1. เปลี่ยนแปลง  92.48 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 85.59  
   1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 81.25  
   1.3 พันธุ์พืชมากขึ้น 82.79  
   1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 80.02  
2. ไม่เปลี่ยนแปลง  7.52 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

                 
3.4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรทุกราย มีอาหารเพียงพอในการบริโภค 

3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น ข้าว ผักสวนครัว ปลา ผลไม้ และไก่ไข่ ในส่วน
การมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ เกษตรกรร้อยละ 98.04  มีอาหารบริโภคครบจากการนำผลผลิตมาบริโภค
ในครัวเรือน เช่น โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ ไก่ ปลา คาร์โบไฮเดรตจาก ข้าว วิตามินและเกลือแร่จาก 
พืชผักผลไม้ และไขมันจากสัตว์ (ตารางที่ 12) 

สรุปผล การบรโิภคอาหาร 3 มือ้หลัก ผ่านตวัชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
 
 
 
 
 



164 
 

 
 

ตารางท่ี 12  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  
   1.1 ครบ 3 มื้อ 100 
   1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ - 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
   2.1 ครบ 5 หมู่ 98.04 
   2.2 ไม่ครบ 5 หมู่  1.96 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  

1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.67 
นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดยร้อยละ 89.13 นำความรู้การบำรุงและดูแลรักษา
ต้นไม้ผลอย่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่สูงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 88.79 นำความรู้ทางด้านพัฒนา
ที่ดินมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น อนุรักษ์ดินและน้ำ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมัก พด.  
ร้อยละ 88.78 นำความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  และร้อยละ 20.07  ไม่ได้
นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อเนื่อง สาเหตุจากใช้ปัจจัยการผลิตที่
ได้รับหมดไปโดยไม่มีการต่อยอด (ตารางที่ 13) 

สรุปผล ไมผ่่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 13 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ  ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 

1. ด้านพืช 89.13 10.87 
2. ด้านประมง 80.14 19.86 
3. ด้านพัฒนาท่ีดิน 88.79 11.21 
4. ด้านบัญช ี 36.58 63.42 
5. ด้านสหกรณ์ 72.18 27.82 
6. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 88.78 11.22 
7. ด้านการตลาด 80.27 19.73 
8. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 85.49 14.51 

ภาพรวม 77.67 22.33 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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เผยแพร่ 29.41%

ไม่ได้เผยแพร่ 70.59%

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยเผยแพร่
ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ในภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 29.41 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ
บุคคลอื่น เช่น ความรู้ด้านการปลูกไม้ผล การปลูกผักอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยและสารชีวภาพ ซึ่งใน
ส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 48 ราย  มีเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่นำไปปฏิบัติตามแล้ว  43 
ราย  ที่เหลือร้อยละ 70.59 ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอื่น เนื่องจากมีภาระงานใน
แปลงเกษตรของตนเองค่อนข้างมาก จึงไม่มีเวลานำไปปฏิบัติประกอบกับเกษตรกรบางรายมีอายุมาก 
(ภาพที่ 3) 

สรุปผล ไมผ่่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
  
 
 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

3.5 ความพึงพอใจ 
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมี

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.67 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 
(คะแนนเต็ม 5)  รองลงมาร้อยละ 31.37 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 1.96 พึงพอใจปานกลาง  

สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
3.5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการในระดับมากที่สุดร้อยละ 49.41 ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 (คะแนนเต็ม 5)  รองลงมาร้อยละ 40.78 
พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 9.81 พึงพอใจปานกลาง  (ตารางท่ี 14) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
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ตารางท่ี 14  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5)  

1. หลักสูตรการอบรม 52.95 37.25 9.80 - - 4.43 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 39.22 52.94 7.84 - - 4.31 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 47.06 47.06 5.88 - - 4.41 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 54.90 27.45 17.65 - - 4.37 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 52.94 39.22 7.84 - - 4.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 49.41 40.78 9.81 - - 4.39 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ          
 

3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
จากผลการติดตามโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 15)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตาม 4 ตัวชี้วัด 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 20 ตัวชี้วัด   
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

                สรุปผลการติดตาม โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่านตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 84.21 
 
ตารางท่ี 15  สรุปผลการติดตามโครงการ 

หน่วย: ตัวช้ีวัด 
รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 5 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 21 16 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 36 30 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 ควรมีการประชุมคณะทำงานในพื้นที่แบบบูรณาการมากกว่า 1 ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจ

การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสื่อสารแผนการปฏิบัติงานให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
4.2 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการในพ้ืนให้มากขึ้นเพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงการอนุรักษ์ดิน 

รักษาต้นน้ำ ปลูกป่า เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 
4.3 ขยายการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้น้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี และมีแหล่งผลิตอาหาร เช่น 

ปลา ลดค่าใช้จ่ายการบริโภคในครัวเรือน 
4.4 ควรสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อรวบรวมผลผลิต

ไปจำหน่ายและซื้อปัจจัยในราคาถูกลง ลดต้นทุนและเพ่ิมรายได ้
4.5 ควรจัดหารถยนต์โดยสารสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีการเดินทางสะดวก ในการเดินทาง

ไปค้าขาย หาหมอ โรงเรียน ฯลฯ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการคมนาคมขนส่ง และเพ่ิมโอกาสทางสังคม 
4.6 ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ให้ผลตอบแทนสูง ให้มีรายได้ตลอดทั้งปี 
4.7 สนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรในพ้ืนที่ 
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สรุปผลการติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ 

1.1 พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จฯเยี่ยมเยือนสมาชิกกลุ่ม
ทอผ้าไหมบ้านกำพ้ี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ได้มีราษฎรถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ เรื่องการประกอบ
อาชีพ สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาความยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ราษฎรในวัยทำงาน
ต้องไปหางานในเมืองใหญ่ ทอดทิ้งลูกไว้กับพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุให้ดูแลครอบครัว ประกอบกับในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว โดยจะมีคลองส่งน้ำจากลำเสียวใหญ่ มีน้ำตลอดปี แต่ไม่สามารถนำน้ำมา
ทำการเกษตรได้ เนื่องจากสภาพน้ำเค็ม สภาพดินเสื่อมโทรมต้องการปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งในการทำ
การเกษตรของเกษตรกรยังขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิต ขาด
แคลนที่ดินในการทำมาหากิน พระองค์ท่านได้เล็งเห็นปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้
จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้นในพ้ืนที่บ้านกำพ้ี และบริเวณใกล้เคียง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือเป็นแหล่งจ้างแรงงานในชุมชน  
2) เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ  
3) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
4) เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1.3 เป้าหมายของโครงการ  
1) พ้ืนที่ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าโคกแสบง 

ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่จำนวน 157 ไร่ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2549  

2) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ได้รับราษฎรตามพระราชเสาวนีย์ และราษฎร
ในพื้นที่เข้าทำงานที่โครงการ ได้แก่ ราษฎรบ้านกำพี้ บ้านแดงน้อย บ้านเหล่ากา บ้านเจริญศิลป์ ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ปี 

3) ราษฎรในโครงการฯ และในหมู่บ้านใกล้เคียง ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
4) ราษฎรในโครงการฯ นอกจากมีรายได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว และเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาทำงานมีรายได้ มีความรู้สามารถนำไป
ปะกอบอาชีพต่อไป  

5) เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรม ซึ่งมีราษฎรเข้ารับการฝึกอบรมที่โครงการฯ อยู่
ตลอดเวลา  

1.4 งบประมาณ  จำนวน 378,500 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
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1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ  
หน่วยงานบูรณาการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (กรมพัฒนาที่ดิน) 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (กรมส่งเสริมการเกษตร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 
(กรมวิชาการเกษตร) สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
มหาสารคาม (กรมประมง) หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม (กรมหม่อนไหม) ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
(กรมการข้าว) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม (สำนักปลัดกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2566 
เพ่ือดำเนินงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้แก่ หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์อำเภอบรบือ และ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ติดตามงานด้านกิจกรรมปศุสัตว์แต่ละสัปดาห์ ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ 
และดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มตัวอย่างฯ  กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ 
สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตามงานเก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณสร้างท่อส่งน้ำมายังฟาร์มตัวอย่างฯ 
และติดตั้งท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำพระราชดำริมายังฟาร์มตัวอย่างฯ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
ได้สนับสนุนพันธุ์พริก มะละกอ และมะเขือเปราะ เพื่อใช้ในฟาร์มตัวอย่างฯ สำนักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามงานด้านกิจกรรมหม่อนไหมภายในฟาร์มตั วอย่างฯ 
และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 4 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพืชไร่ ไม้ผลในฟาร์มตัวอย่างฯ 
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม  

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระหว่างดำเนินงานโครงการ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน
โครงการ 

2.2 ขอบเขตการติดตาม 
1) ด้านพื้นที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม  
2) ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566 
2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 2566/67  
 
 
 



171 
 

2.4 วิธีการติดตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตกเป็นตัวอย่าง หน่วยงานละ 1 ราย 
รวม 8 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ปี 2566  จากบัญชีรายชื่อเกษตรกร
ที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 36 ราย  

1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูลที่

เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ  ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม 
เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับเกณฑ์
การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับจำนวน
ตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ดังภาพที่ 1 
 
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่
 

1.1 งบประมาณโครงการ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู้ 
 

3.1 การได้รับการ
อบรม/ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
3.2 การใช้บริการ
โครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัย
การผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน ์
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
 ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
 ขยายผล 

ทัศนคติความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม(Activities) 1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 3. ผลผลิต (Outputs) 4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน 
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3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
1) งบประมาณ หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวม  378,500 บาท 

ครบตามเป้าหมาย  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 

2) หน่วยงาน/บุคลากร มีคณะอนุกรรมการ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพ้ี 
ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ ประกอบด้วย
หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งมคีณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านอำนวยการ คณะทำงานด้านวิชาการ และคณะทำงาน
ด้านขยายผล  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ / 3 คณะทำงาน 
3) ปัจจัยการผลิต  หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 

เพื่อใช้ในแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิตพื้นที่โครงการฯ ในปี 2566 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 
(กรมพัฒนาที่ดิน) สนับสนุนปุ๋ยหมัก พด. 40 ตัน น้ำหมักชีวภาพ 500 ลิตร ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (กรมวิชาการเกษตร) สนับสนุนงาดำพันธุ์อุบลฯ 3 จำนวน 15 กิโลกรัม 
ท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ 300 ลำ พันธุ์แหนแดง 10 กิโลกรัม หมาก 50 ต้น มะม่วง 50 ต้น สำนักงานประมง
จังหวัดมหาสารคาม (กรมประมง) สนับสนุนพันธุ์กบ 1,000 ตัว อาหารกบ 5 กระสอบ พันธุ์ปลาดุก 
3,000 ตัว อาหารปลาดุก 9 กระสอบ อาหารปลากินพืช 5 กระสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดมหาสารคาม (กรมประมง) สนับสนุน ปุ๋ยมูลสัตว์4 กระสอบ ปลานิลขนาด 5-7 ซม. 7,000 ตัว 
ปลานิลขนาด 200 กรัม  2,100 ตัว แหนแดง 40 กิโลกรัม หอยขม 15 กิโลกรัม หน่วยส่งเสริมหม่อนไหม
มหาสารคาม (กรมหม่อนไหม) สนับสนุน ปุ๋ยคอกจำนวน 20 กระสอบ ฟางแห้งอัดก้อน 6 ก้อน ต้นไม้
ย้อมสี 10 ต้น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น (กรมการข้าว) สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.18 จำนวน 360 
กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
ประเภทปจัจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ประมง  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 ประเภทปัจจัยการผลิต 

4) องค์ความรู้ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และรอบ ๆ  
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ  16 รายการ ได้แก่  

4.1) การสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  
4.2) การดูแลรักษาพืช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลง  



173 
 

4.3) สาธิตแปลงการผลิตอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50  
4.4) สาธิตการผลิตแหนแดง  
4.5) สาธิตแปลงผลิตข้าวโพดหลังนา  
4.6) สาธิตเทคโนโลยีการผลิตหมากพลู  
4.7) สาธิตเทคโนโลยีการผลิตไมผ้ล  
4.8) สาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก 
4.9) สาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก  
4.10) สาธิตการขยายพันธุ์อาหารธรรมชาติ (ไข่ผำและแหนแดง) ใช้ทดแทนอาหาร

สำเร็จรูป 
4.11) สาธิตการเลี้ยงหอยขมแบบถุงแขวน ทดลองเลี้ยง  
4.12) อบรมหลักสูตรการปักผ้าไหม/ออกแบบลวดลาย  
4.13) สาธิตแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ กข.6 กข.12 กข.18  
4.14) ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นที่ปลูกข้าวตามชั้นความเหมาะสม  
4.15) สาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าว  
4.16) ถ่ายทอดองค์ความรู้โรคข้าวที่สำคัญในนาข้าว  
 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 16 รายการ 

 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
1) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

ดำเนินโครงการ 8 หน่วยงาน 7 กรม ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (กรมพัฒนาที่ดิน) 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (กรมส่งเสริมการเกษตร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม (กรมวิชาการเกษตร)  สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
มหาสารคาม  (กรมประมง) หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม (กรมหม่อนไหม) ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
(กรมการข้าว) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม (สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ)์ โดยมีการจัดประชุมในพ้ืนที่ 4 ครั้ง ในทุกไตรมาส ครบตามเป้าหมาย 

 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง  
2) การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

2.1) กรมพัฒนาที่ดิน  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพัฒนาที่ดิน สาธิตจัดทำ
ปุ๋ยหมัก พด. 40 ตัน สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ การจัดทำน้ำหมักชีวภาพ 500 ลิตร ดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.2) กรมส่งเสริมการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้การดูแลรักษาพืช ในแปลง
ทฤษฎีใหม่ 5 ไร่ ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
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2.3) กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 
เกษตรกรขยายผล 10 ราย 10 ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.4) กรมประมง สาธิตการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงกบ
ในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก การเลี้ยงกบในกระชังบก การขยายพันธุ์อาหารธรรมชาติ 
(ไข่ผำและแหนแดง) และการเลี้ยงหอยขมแบบถุงแขวน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.5) กรมหม่อนไหม  ฝึกอบรมการออกแบบลวดลายผ้าปักไหมแก่เกษตรกร 15 ราย 
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.6) กรมการข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.18 พื้นที่ 1 ไร่ 
ปลูกโดยวิธีการปักดำ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวที่เหมาะสมกกับสภาพพื้นที่แก่เกษตรกร 50 ราย 
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.7) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.18 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องข้าวที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่แก่เกษตรกร 50 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด  
3) การติดตามในพื้นที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุกหน่วยงาน
เฉลี่ย 2 ครั้ง 

 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 ครั้ง  
 

3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  
1) อบรมเกษตรกร 75 ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ฝึกอบรมการออกแบบลวดลาย

ผ้าปักไหม (เกษตรกรขยายผล) 15 ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร
ด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 10 ราย และโครงการต่อยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.18 พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกโดยวิธีปักดำ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่แก่เกษตรกร  50 ราย และติดตามให้คำแนะนำ โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน การดูแลรักษาพืชในแปลงเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นต้น  และนำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก  การเลี้ยงกบ
ในกระชังบก การทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน การขยายพันธุ์อาหารธรรมชาติ (ไข่ผำและแหนแดง) 
การเลี้ยงหอยขมแบบถุงแขวน (ตารางท่ี 1) 

 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 75 ราย 
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ตารางท่ี 1  การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ จำนวนราย 
1. อบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายผ้าไหม (เกษตรกรขยายผล) 15 
2. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 10 
3. โครงการต่อยอดเมล็ดพันธ์ุข้าว จัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าว กข.18 50 

รวม 75 
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
2) ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ

ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ร้อยละ 49.05  ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 95.24 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านพืช เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รองลงมา 
ร้อยละ 93.33  มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  ในการฝึกอบรมการออกแบบลวดลายผ้าปักไหม  
ของกรมหม่อนไหม (ตารางท่ี 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 1  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 

 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 
1. ด้านพืช 95.24 4.76 - - - 4.95 มากที่สุด 
2. ด้านหม่อนไหม - 93.33 6.67 - - 3.93 มาก 

เฉลี่ย 47.62 49.05 3.33 - - 4.44 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3) การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ จำนวนเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม/อบรม/ศึกษาดูงาน 

และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในปี 2566 จำนวน 1,057 ราย ซึ่งไม่มีการกำหนด
เป้าหมายของผู้เข้าใช้บริการโครงการฯ  โดยเกษตรกรที่เข้ามาจะมาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต (ตารางท่ี 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ตามข้อมูลของโครงการ 
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ตารางท่ี 2 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ ปี 2566 
 

รายการ ราย 
1. ผู้เข้าเยี่ยมชม 380 
2. ศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 677 

รวม 1,057 
ที่มา : รายการผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคาม 

 
4) การได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรได้รับแจกปัจจัยการผลิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ

โครงการที่หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น โครงการต่อยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กข.18 และได้แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 19 ราย ในส่วนของเกษตรกรที่
ไม่ได้รับปัจจัย เนื่องจากเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวไม่ได้ร่วมในแปลงเรียนรู้ 
และแปลงสาธิตในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าว และเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมของกรม
หม่อนไหม หลักสูตรการออกแบบลวดลายผ้าปักไหม ได้รับอุปกรณ์การอบรม 15 ราย ( 

ตารางที ่3) 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 34 ราย 

 
ตารางท่ี 3  การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ ราย 
1. เมล็ดพันธ์ุพืช 19 
2. อุปกรณ์ออกแบบลวดลายผ้าปกัไหม  15 

รวม 34 
ที่มา : รายการผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
5) ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมี

ความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนในระดับมากที่สุด ร้อยละ 65.24  ที่ค่าคะแนน 4.60 
(คะแนนเต็ม 5)  ระดับมาก ร้อยละ 30.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 4.76  จำแนกเป็น ด้านพืชอยู่
ในระดับมากที่สุดร้อยละ 90.48 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 รองลงมาร้อยละ 9.52 มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้ ส่วนด้านหม่อนไหม มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ร้อยละ 60.00 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 40.00 
เนื่องจากเป็นการแจกอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเรียนรู้ ยังไม่มีการนำไปต่อยอด (ตารางที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านพืช 90.48 - 9.52 - - 4.81 มากที่สุด 

2. ด้านหม่อนไหม 40.00 60.00 - - - 4.40 มาก 

ภาพรวม 65.24 30.00 4.76 - - 4.60 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) 

1) การนำไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 97.62 นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การต่อยอดขยายพันธุ์ข้าว กข.18 ที่เหมาะสมในระดับพื้นที่ และ
ด้านพืชหลังนา การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช การปลูกพืชผักสวนครัว และร้อยละ 2.38 ไม่ได้
นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ เกษตรกร
ส่วนใหญ่อายุมาก ( 

ตารางที ่5) 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  

 
ตารางที่ 5  ร้อยละของการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 

 

รายการ ใช ้ ไม่ได้ใช้ 
1. ด้านพืช 95.24 4.76 
2. ด้านหม่อนไหม 100.00 - 

ภาพรวม 97.62 2.38 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมเกษตรกรนำไปใช้อยู่ที่ ร้อยละ 42.86 

และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 57.14 โดยแยกเป็น ด้านพืชที่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
ร้อยละ 85.71 และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 14.29 ในด้านหม่อนไหมเกษตรกรไม่ได้นำไปใช้
ประโยชน์ต่อยอด เนื่องจากปัจจัยที่แจก เป็นอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเรียนรู้ยังไม่มีการต่อยอด  (ตารางที่ 7) 

 สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
  



178 
 

ตารางท่ี 6  ร้อยละของการนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
 

รายการ ใช ้ ไม่ได้ใช้ 
1. ด้านพืช 85.71 14.29 
2. ด้านหม่อนไหม - 100.00 

ภาพรวม 42.86 57.14 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3) ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก สินค้าข้าว) ผลผลิตต่อหน่วย ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 334.32 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 324.49 กิโลกรัม
ต่อไร่ ลดลง 9.8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.98 เนื่องจากในปีเพาะปลูก 2566/67 ฝนมาล่าช้า
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในช่วงข้าวกำลังแตกกอ ทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ ์ส่งผลให้ผลผลิตลดลง  

 สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
4) ด้านเศรษฐกิจ 

4.1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค พบว่า ร้อยละ 83.33 
มีรายจ่ายในครัวเรือนที่ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้
ในครัวเรือน อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา ไก่ ไข่ไก่จากองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาส่งเสริม ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16.67 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการลดรายจ่ายในการบริโภค 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
4.2) รายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายได้ ร้อยละ 55.19 จากการนำ

องค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 
1,368.34 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช เฉลี่ย 1,870 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นการ
นำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงมาบริโภค อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว และพืชผักตามฤดูกาล  รองลงมา 
ด้านหม่อนไหม เกษตรกรนำผลผลิต (ผ้าไหม) มาให้เป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อเครื่องนุ่งห่ม 
และนำผลพลอยได้ เช่น ดักแด้ บริโภคในครัวเรือน เฉลี่ย 866.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 8)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
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ตารางท่ี 8  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 2,975.56 1,105.56 -1,870.00 -62.85 
2. ด้านหม่อนไหม 1,983.33 1,116.67 -866.67 -43.70 

รวม 2,479.45 1,111.12 -1,368.34 -55.19 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4.3) เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 80.56 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

การที่เกษตรได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น การทำเกษตรผสมผสาน 
การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลา ซึ่งเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน และนำไป
จำหน่ายในตลาดนัดชุมชน และพื้นที่ไกล้เคียง  ส่วนที่เหลือร้อยละ 19.44 รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายมากนักอยู่ระหว่างการเพาะปลูก ดูแลรักษา  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
4.4) รายได้ทางการเกษตร ในภาพรวมรายได้ทางการเกษตรเพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 11.60 

สำหรับรายได้ที่เพิ ่มขึ้นเกิดจากด้านหม่อนไหม จากการจำหน่ายผลผลิตผ้าไหมในปี 2566 เฉลี่ย 
15,276.50 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่ง มีรายได้
อยู่ที่ 9,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  ในส่วนด้านพืช ลดลงร้อยละ 2.27 เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง จากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ฝนมาล่าช้า เกษตรกรมีรายได้ใน
ครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 765.63 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งในปี 2566 รายได้อยู่ที่ 32,921.88 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2565 รายได้อยู่ที่ 33,687.50 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 9) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 
ตารางท่ี 7  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 33,687.50 32,921.88 -765.63 -2.27 
2. ด้านหม่อนไหม 9,500.00 15,276.50 5,776.50 60.81 

รวม 21,593.75 24,099.19 2,505.44 11.60 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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4.5) เกษตรกรลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 77.77 มีรายจ่ายทางการเกษตรที่
ลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์  ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 22.23 ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากเกษตรกรเน้นการเพ่ิมผลผลิต และรูปทรงผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด จึงยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีภัณฑ ์

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
4.6) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรด้านพืชในกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 1,314.12 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 20.53 โดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
ในปี 2566  เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 5,085.88 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 6,400 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในส่วนด้านหม่อนไหม การใช้สารเคมี
ในการย้อมสีเส้นไหม เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรจากการใช้สารเคมี เฉลี่ย 86.67 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี หรือร้อยละ 28.89 (ตารางที่ 10) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 
ตารางท่ี 8  การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. กิจกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี 6,400.00 5,085.88 -1,314.12 -20.53 
2. กิจกรรมการใช้สารเคมีในการย้อมเส้นไหม 300 560 86.67 28.89 

รวม 3,350.00 2,822.94 -527.06 -15.73 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
5) ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 94.44 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกร
ร้อยละ 97.22 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม และเกษตรกรร้อยละ 97.22 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ/
ชุมชน เช่น ร่วมกันดำนาปลูกข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิต ในแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้แปลงสาธิต นอกจากนี้ยังพบว่า มีแรงงานเกษตรที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน 
ร้อยละ 61.11  เช่น จ้างไถ ปลูก เก็บเกี่ยว  การใช้แรงงานในการทำการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรทำเอง 
ไม่ค่อยจ้างแรงงาน (ภาพที่ 2) 
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สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การรวมกลุ่ม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การจ้างงานในชุมชน ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
 ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
 

6) ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 83.33 ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 53.33 พันธุ์สัตว์น้ำ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น 
ร้อยละ 83.33 พันธุ์พืชมากขึ้น ร้อยละ 80.56 มีสิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น และส่วนที่เหลือร้อยละ 16.67 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม (ท่ัวไป) คือ ยังใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางท่ี 11)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
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ตารางท่ี 9  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 83.33 

 1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 83.33 
 1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 53.33 
 1.3 พันธุ์พืชมากขึ้น 83.33 
 1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 80.56 

2. ไม่เปลี่ยนแปลง 16.67 
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
7) ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ทุกครัวเรือนมีอาหารบริโภคเพียงพอใน 3 มื้อหลัก โดยนำ

ผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และผลไม้  ในส่วนการบริโภค
อาหารครบ 5 หมู่ ร้อยละ 86.11 บริโภคครบ 5 หมู่ จากการนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เช่น 
โปรตีนจาก ไก่ ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจาก ข้าว เกลือแร่จากพืชผัก วิตามินจาก ผลไม้ และไขมันจาก 
เนื้อสัตว์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.89  บริโภคไม่ครบ 5 หมู่ เนื่องจากการทำงานทางด้านการเกษตรบางครั้ง
ไม่สามารถจัดหาอาหารได้ครบ และเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมากการจัดการด้านอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
ยังเป็นปัญหา (ตารางท่ี 12) 

สรุปผล การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
ตารางท่ี 10  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  

 1.1 ครบ 3 มื้อ 100.00 
 1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ - 

2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
 2.1 ครบ 5 หมู ่ 86.11 
 2.2 ไม่ครบ 5 หมู่  13.89 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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8) ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.55 นำความรู้/ปัจจัยการผลิต
ไปปฏิบัติต่อเนื่อง และร้อยละ 44.45 ไม่ได้นำไปปฏิบัติต่อ  โดยด้านพืช เกษตรกรได้นำความรู้ทางวิชาการ
และปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง ร้อยละ 95.24 และไม่ได้นำไปปฏิบัติต่อเนื่อง ร้อยละ 4.76   
ด้านหม่อนไหมนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง ร้อยละ 6.67  เช่น หลักสูตรการออกแบบลวดลายปักผ้าไหม 
และเกษตรกรร้อยละ 93.37 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อเนื่อง 
สาเหตุจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด (ตารางที่ 13) 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 11  การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง  

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 

1. ด้านพืช 95.24 4.76 
2. ด้านหม่อนไหม 6.67 93.37 
ภาพรวม 55.55 44.45 

หมายเหตุ : ปฏิบัติมากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ขยายผลสู่

เกษตรกรรายอื่น ในภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 47.22 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ
บุคคลอื่น เช่น ความรู้ด้านการผลิตต่อยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.18 การออกแบบลวดลายผ้าปักไหม 
ที่เหลือร้อยละ 52.78 ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอ่ืน เนื่องจากไม่มีเวลามีภาระงาน
ในแปลงเกษตรของตนเองค่อนข้างมาก และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก (ภาพที่ 3) 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
  

ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

ไม่ได้เผยแพร่
52.78 %

เผยแพร่ต่อ…
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3.5 ความพึงพอใจ 
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก 

ร้อยละ 41.67 ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 (คะแนนเต็ม 5)  รองลงมา ร้อยละ 33.33 พึงพอใจระดับมากที่สุด 
และร้อยละ 22.22 พึงพอใจปานกลาง (ตารางที่ 12) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 12  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่่อการดำเนินงานโครงการ 
 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) ด้านการศึกษาทดลองภายในศูนย์/
โครงการ (งานวิจัย) 

25.00 37.50 37.50 - - 3.88 มาก 

2) ด้านการถ่ายทอดความรู้ (งานสาธิต) 25.00 50.00 25.00 - - 4.00 มาก 
3) ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (อบรม/
แจกปัจจัยการผลิต) 

25.00 37.50 37.50 - - 3.88 มาก 

4) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 25.00 37.50 25.00 - 12.50 3.63 มาก 
5) ด้านการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน 37.50 37.50 25.00 - - 4.13 มาก 
6) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 25.00 50.00 12.50 - 12.50 3.75 มาก 
7) ด้านรูปแบบการสาธิตและเกษตรเชิง
ท่องเท่ียว 

37.50 37.50 25.00 - - 4.13 มาก 

8) ด้านการตลาดหรือจัดการผลผลิตของ
ศูนย์/โครงการ 

62.50 37.50 - - - 4.63 มาก
ท่ีสุด 

9) ด้านการบริหารจัดการศูนย์/โครงการใน
ภาพรวม 

37.50 50.00 12.50 - - 4.25 มาก 

เฉลี่ย 33.33 41.67 22.22 - 2.78 4.03 มาก 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 86.11 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84  (คะแนนเต็ม 5)  รองลงมา ร้อยละ 12.22  
พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 1.67 พึงพอใจปานกลาง (ตารางท่ี 15) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 15  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 94.44 5.56 - - - 4.94 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 91.67 8.33 - - - 4.92 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 91.67 8.33 - - - 4.92 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที ่ 94.44 5.56 - - - 4.94 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 58.33 33.33 8.33 - - 4.36 มาก 

เฉลี่ย 86.11 12.22 1.67 - - 4.84 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 

จากผลการติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้  

ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 15 ตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด  
 สรุปผลการติดตาม โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม  ผ่านตัวชี้วัด  30 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด   โครงการประสบความสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ( 

ตารางที ่13) 
 
ตารางท่ี 13  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 5 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 5 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 21 15 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 36 30 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 1) ผลผลิตต่อหน่วยของพืชหลัก สินค้าข้าว ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นได้ 

โดยกรมการข้าวควรปรับปรุงในเรื่องของพันธุ์ข้าวที่สามารถทนแล้งได้ดี กรมชลประทานควรสนับสนุน
ระบบน้ำชลประทานให้ทั่วถึง ขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
ในระบบนิเวศด้วย 

4.2 การลดรายจ่ายทางการเกษตรของเกษตรกร ในส่วนของปัจจัยการผลิตยังไม่สามารถลดได้ 
เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นแม้เกษตรกรใช้ในปริมาณเท่าเดิม ควรรณรงค์และสนับสนุนให้
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

4.3 เกษตรกรบางส่วนไม่มีความพร้อมในการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับการสนับสนุนด้านองค์
ความรู้และปัจจัยการผลิต ทำให้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับถูกใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด ดังนั้นหน่วยงาน
ในพื้นที่จึงควรบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่มีความสนใจในการดำเนิน
กิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม
กิจกรรมให้ชัดเจน อีกท้ังควรคำนึงถึงความพร้อมของเกษตรกรและพ้ืนที่ทำการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกร
นำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และต่อยอดในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ รวมทั้งสามารถ
นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้ 

4.4 โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีแปลงสาธิตที่มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายทั้งทางด้านพืช 
สัตว์ ประมง เป็นศูนย์กลางสาธิตการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จึงควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งจากแปลงสาธิตและเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพในแต่ละด้าน  

4.5 งบประมาณโครงการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับควรสอดคล้อง
กับช่วงเวลาการทำกิจกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย  

ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
1. สาระสำคัญของโครงการ 
  

1.1 พระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงาน

พัฒนา เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 และได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 30 ปี ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้ว่า “เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง 
ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้ และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของ
การดำรงชีวิต รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนและประเทศ ชาติได้” ปัจจุบันสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถานศึกษาในโครงการ ตามพระราชดำริทุกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560 - 2569) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการเพิ ่มศักยภาพ
ระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยง
กลไกระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ระบบงาน
เครือข่ายชุมชนโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก นำไปสู่
การพ่ึงพาตนเอง เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในการพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะด้านการเกษตร 

มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง สามารถลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติได้ 

2) เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู ่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน 

3) เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน เพิ่มขีด
ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
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1.3 เป้าหมายของโครงการ 
พื้นที่ดำเนินการ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตั้งอยู่บ้านละหานทราย 
หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จำนวน 63 ไร่ 

1.4 งบประมาณ  จำนวน 14,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
1.5 หน่วยงานที่ดำเนินการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม 

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
2) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 

2.2 ขอบเขตการติดตาม 
1) ด้านพ้ืนที่ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตั้งอยู่บ้านละหานทราย หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย 
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ดำเนินการอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 63 ไร่ 

2) ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่รับผิดชอบโครงการฯ ครู และนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย 
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ  

3) ด้านระยะเวลาของข้อมูล คือ ข้อมูลในปีงบประมาณ 2566  
2.3 วิธีการติดตาม 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้ข้อคำถามในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งคำถามปลายเปิด (Opened End Question) ซึ่งเป็น
คำถาม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบคำถามอย่างอิสระ และคำถามปลายปิด (Closed End Question) 
เพ่ือให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเฉพาะคำตอบที่ต้องการ ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ที่รับผิดชอบโครงการฯ  1 ราย 
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(2) ครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบล
ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  1 ราย 

(3) นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย 
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2566 โดยการสุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 36 ราย (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ , 
2566) ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 18 ราย 

1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูลที่

เป็นตัวเลข มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพ่ือ
นำเสนอรายงานเป็นคำอธิบาย ประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับเกณฑ์การ
ติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับจำนวนตัวชี้วัด
ทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

3) กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีการ
สื่อสารที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถนำเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผลงาน
ที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
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ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 

4) ประเด็นและตัวชี้วัดในการติดตาม 
 

ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)    

1.1 งบประมาณ - ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ 100 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร - จำนวนหน่วยงาน/บุคลากร ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
1.3 ปัจจัยการผลิต - ปริมาณปัจจัยการผลติที่สนับสนนุ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
1.4 องค์ความรู้ - จำนวนหลักสูตร องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 

2. กิจกรรม (Activities)   
2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน - จำนวนครั้งในการจัดประชุมการดำเนินงาน

โครงการ ฯ 
ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 

2.2 การดำเนินงานตามกจิกรรม
ของหน่วยงาน 

- ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสรจ็ตามแผนท่ีกำหนด 
(การอบรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การพัฒนา
แหล่งน้ำ และการพัฒนาพื้นที่) 

ร้อยละ  90  
 

2.3 การติดตามในพ้ืนท่ี - จำนวนครั้งของการติดตามงานในพ้ืนท่ี ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
   

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวดับุรีรัมย์ 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

2. กิจกรรม  
(Activities) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์  
(Outcomes) 

1.1 งบประมาณโครงการ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้
 

2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่
 

3.1 การได้รับการอบรม/ถ่ายทอด  
      องค์ความรู ้
3.2 การใช้บริการโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 

4.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน ์
4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.6 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
     ขยายผล 
 

ทัศนคติความพึงพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงการดำเนินงาน 
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ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 การอบรม - จำนวนของนักเรียนที่ได้รับการอบรมด้านต่าง ๆ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
 - ระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อความรู้ที่

ได้รับ 
ระดับมากขึ้นไป 

3.2 การใช้บริการโครงการ - จำนวนของนักเรียนที่เข้าใช้บริการโครงการ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
3..3 การได้รับปัจจัยการผลิต - จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลติ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
 - ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อปัจจัยการผลิต

ที่ได้รับการสนับสนุน 
ระดับมากขึ้นไป 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน ์ - ร้อยละของนักเรียนที่นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ใน

ด้านต่าง ๆ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของนักเรียนที่นำปจัจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต - ผลผลิต (พืชรายได้หลัก)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ  - รายจ่ายในโรงเรียน ลดลงร้อยละ 5 
 - รายได้ทางการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
    4.4 ด้านสังคม - ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของนักเรียนทีม่ีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม

ทางการเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     - ร้อยละของนักเรียนทีม่ีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ในพื้นที่โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   4.5 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ - ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารครบ 5 หมู ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   4.6 ด้านการพัฒนาต่อยอด - ร้อยละของนักเรียนทีม่ีการดำเนนิกิจกรรมอยา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ขยายผล ต่อเนื่อง  
 - ร้อยละของนักเรียนทีม่ีการเผยแพร่ขยายผลสู ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 บุคคลอื่น ๆ  

5. ความพึงพอใจ   
ความพึงพอใจในการดำเนิน งาน

โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของครู/โรงเรียนต่อการดำเนิน   

โครงการ 
ระดับมากขึ้นไป 

 - ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนิน  
โครงการ 

ระดับมากขึ้นไป 

หมายเหตุ : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขอันมาจากความเป็นอยู่ท่ีดี สภาพแวดล้อมที่ดี มีความผูกพัน
ที่ดีท้ังในครอบครัวและสังคม (องค์การอนามัยโลก The WHOQOLGroup, 1994) 

ที่มา : จากการศึกษา 
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3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566)  
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
1) งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 

เพ่ือดำเนินงานโครงการ เป็นเงิน 14,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 

2) บุคลากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดสรรและแบ่งเวลาของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในโครงการฯ  

 สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ครบตามแผนเป้าหมายของหน่วยงาน 
3) ปัจจัยการผลิต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านพืช ให้กับ

โรงเรียนและนักเรียน ในปี 2566 เพื่อจัดทำระบบงานเกษตรในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรยีน
ในโรงเรียน ประกอบด้วย ต้นตอมะม่วง 50 ต้น พันธุ์มะม่วงกิ่งใหญ่ (ใช้ในการทาบกิ่ง)  3 ต้น  ขุยมะพร้าว 
1 ถุง แกลบดำ 2 กระสอบ พีทมอส 2 กระสอบ สารเร่งราก 1 ขวด กรรไกรตัดกิ่ง 5 ด้าม  เทปพันกิ่งไม้/กิ่งทาบ 
5 ม้วน เชือกฟาง 1 ม้วน คัตเตอร์ 10 อัน ถุงเพาะชำ 0.5 กิโลกรัม สายน้ำหยด 1 ม้วน ถาดเพาะชำ 50 อัน 
และถุงเพาะชำคละขนาด 3 กิโลกรัม  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
4) องคค์วามรู้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 

5 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรการเรียนรู้ถึงทรัพยากรในชุมชน (2) หลักสูตรการฝึกการทำงานเป็น
กลุ่ม (3) หลักสูตรการฝึกเป็นผู้นำเสนอ (4) หลักสูตรการฝึกตอนกิ่ง และ (5) หลักสูตรการฝึกทาบก่ิง 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ระบบงานเกษตร 

3.2 กิจกรรม (Activities) 
1) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการประชุม

เพ่ือติดตามโครงการที่ชัดเจน โดยมีการจัดประชุม  2 ครั้ง/ปี ครบตามเป้าหมาย 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม 2 ครั้ง/ปี 
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2) การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  มีแผน
ถ่ายทอดความรู้  1 เรื่อง คือ การขยายพันธุ์พืช (ตอนกิ่ง ทาบก่ิง) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด 
3) การติดตามในพ้ืนทีส่ำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ครั้ง/ปี  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง/ปี 

3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 
1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 นักเรียนได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช 

(ตอนกิ่ง ทาบก่ิง)  36 ราย จากเป้าหมาย 30 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด  
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม 30 ราย 
2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รบัจากโครงการ ภาพรวมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ร้อยละ 61.11 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 61.11 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 27.78 และ
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 11.11 (ตารางที่ 1) 

 สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านพืช 11.11 61.11 27.78 - - 3.83 มาก 

เฉลี่ย 11.11 61.11 27.78 - - 3.83 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 
  

3) การใช้บริการโครงการ นักเรียนได้รับการบริการจากโครงการ ปี 2566  จำนวน 36 ราย คิด
เป็นร้อยละ 120 จากเป้าหมาย 30 ราย โดยนักเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการ
ส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งได้รับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการ   

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม  30 ราย 
 



195 
 

4) การได้รับปัจจัยการผลิต นักเรียนที่ได้รับปัจจัยการผลิต ในปี 2566 จำนวน 36 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 120 จากเป้าหมาย 30 ราย  โดยนักเรียนได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และลงมือปฏิบัติในเรื่อง 
การขยายพันธุ์พืช (ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง) เมื่ออบรมครบหลักสูตร นักเรียนจะนำต้นมะม่วงที่ได้จากการทาบกิ่ง 
นำกลับไปปลูกที่บ้าน  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม จำนวน 30 ราย 
5) ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

ปัจจัยการผลิต (ต้นมะม่วงที่ได้จากการทาบกิ่ง) ที่ได้รับการสนับสนุนในระดับมาก ร้อยละ 44.45 ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.89 (คะแนนเต็ม 5) ระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 และระดับมากที่สุด ร้อยละ 22.22 (ตารางที่ 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุน ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 

ต้นมะม่วงสำหรับทาบกิ่ง 22.22 44.45 33.33 - - 3.89 มาก 
เฉลี่ย 22.22 44.45 33.33 - - 3.89 มาก 

ที่มา : จากการสำรวจ 
  

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) 
1) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์  

1.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นักเรียนทุกรายนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการขยายพันธุ์พืช 
(ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง) ไปใช้ประโยชน์  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
1.2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ นักเรียนทุกรายนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับ (ต้นมะม่วง

ที่ได้จากการทาบกิ่ง) ไปใช้ประโยชน์ แต่มีนักเรียนบางส่วนที่ปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกิดความเสียหาย เช่น 
ต้นมะม่วงที่นำไปปลูกตาย สาเหตุเกิดจากวิธีการทาบกิ่ง ยังไม่สมบูรณ์  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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2) ด้านประสิทธิภาพการผลิต พืชผักที่ปลูกภายในโรงเรียน เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ฟักทอง ฟักแฟง ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบหอม มะเขือ น้ำเต้า ฯลฯ 
โดยปี 2565 มีปริมาณผลผลิต 3,356 กิโลกรัม และปี 2566 มีปริมาณผลผลิต 4,057 กิโลกรัม ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 701 กิโลกรัม หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.89  เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประสบการณ์
ในการดูแลรักษาที่ถูกวิธี และการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด รวมถึงการได้รับแจกปัจจัยการผลิตเป็น
พืชผักต่าง ๆ เพ่ือนำมาประกอบอาหารกลางวัน ทำให้มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.00 
3) ด้านเศรษฐกิจ 

3.1) รายจ่ายในการจัดซื้อพืชผักมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน พบว่า โครงการ
อาหารกลางวันจัดซื้อวัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารกลางวันส่วนใหญ่จากท้องตลาด และราคาซื้อขาย
เป็นไปตามกลไกตลาด สำหรับวัตถุดิบบางส่วนที่โรงเรียนสามารถผลิตเอง เช่น พืชผักต่าง ๆ โรงเรียนจะ
จำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียนในราคากิโลกรัมละ 20 บาท จากนั้นสหกรณ์โรงเรียนจะจำหน่ายวัตถุดิบ 
(พืชผัก) ต่อให้กับโครงการอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนจะนำรายได้เข้ากองทุนผักของโรงเรียน ซึ่งทาง
กองทุนผักจะนำรายได้ส่วนนี้ไปซื้อปัจจัยการผลิต ในการปลูกผักมาให้นักเรียนปลูกในรอบต่อไป ทำให้
รายจ่ายในโรงเรียนจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคยังไม่เปลี่ยนแปลง 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
3.2) รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน พบว่า รายได้ทั้งหมดจาก

การจำหน่ายผลผลิตจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่กองทุนผักของโรงเรียน ซึ่งแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วย  
การจำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์โรงเรียนในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยสหกรณ์โรงเรียนจะจำหน่าย
ผลผลิตต่อให้กับโครงการ อาหารกลางวัน และ การจำหน่ายผลผลิตภายในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองของ
นักเรียน ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้กับนักเรียนนำกลับไปบริโภคในครัวเรือน โดยในปี 2566 รายได้จากการ
จำหน่าย ผลผลิตพืชผัก 81,140.00 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 ที่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตพืชผักเฉลี่ย 
69,969.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.97  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.00 
4) ด้านสังคม นักเรียนทุกรายมีการรวมกลุ่มกันปลูกผักในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกพืชในแปลงเรียนรู้ ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ และร่วมกันดูแล
รักษาพื้นที่สาธารณะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนทำให้นักเรียนทุกรายมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
โดยมีสุขภาพที่แข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และมีผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของ
โรงเรียน  

สรุปผล  การรวมกลุ่ม ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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   การมีส่วนร่วม ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
   คุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 

5) ด้านโภชนาการ/สุขภาพ นักเรียนทุกรายมีอาหารกลางวันบริโภคเต็มอิ่มในทุกมื้อ และได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และพืชผักที่โรงเรียนนำมาประกอบอาหารกลางวันเป็นผักปลอดสารพิษ  

สรุปผล  ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
6) ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล 

6.1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า นักเรียนทุกรายนำความรู้เรื่อง 
การขยายพันธุ์พืช (ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง) และปัจจัยการผลิต (ต้นมะม่วงที่ได้จากการทาบกิ่ง) ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งนอกจากการเรียนหนังสือแล้ว นักเรียนยังได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึนด้วย  

สรุปผล การนำความรู้ไปปฏิบัติ ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
6.2) การเผยแพร่องค์ความรู้ พบว่า นักเรียนทุกรายมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่

ขยายผลสู่บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ครอบครัว และคนในชุมชน  
สรุปผล  ผ่านตัวชี้วัด โดยเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 

3.5 ความพึงพอใจ 
1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการในระดับมากที่สุด ทีค่่าคะแนนเต็ม 5.00  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 

2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ภาพรวมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงาน โครงการในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 (คะแนนเต็ม 5) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อวิทยากร/การถ่ายทอด ความรู้สูงสุด ค่าคะแนน เฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
โครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 ความพึง
พอใจต่อหลักสูตรการอบรม และสถานที่จัดอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.17 (ตารางที่ 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
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ตารางท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 22.22 72.22 5.56 - - 4.17 มาก 
2. วิทยากร/ถ่ายทอดความรู ้ 50.00 50.00 - - - 4.50 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 38.89 44.44 11.11 5.56 - 4.17 มาก 
4. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 11.11 83.33 5.56 - - 4.06 มาก 
5. การดำเนินงานโครงการ 22.22 66.67 11.11 - - 4.11 มาก 

เฉลี่ย 28.89 63.33 6.67 1.11 - 4.20 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 

ผลการติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 4) 

1) ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
2) กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3) ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
4) ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 10 ตัวชี้วัด 

ยกเว้นตัวชี้วัดรายจ่ายในการจัดซื้อพืชผักมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน 
5) ความพึงพอใจ จำนวนทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
สรุปผลการติดตาม โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย 
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 24 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
ทำให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 96.00 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 4 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 5 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 11 10 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 25 24 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

4.1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ น้อย 
ส่งผลให้ในแต่ละปีดำเนินการอบรมและฝึกปฏิบัติได้เพียง 1 - 2 หลักสูตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  

4.2 ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์  มีการสอบถามความต้องการองค์ความรู้  ปัจจัยการผลิตกับทางโรงเรียนโดยตรง  ก่อนดำเนินการ
ในทุกปี เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์มากท่ีสุด จึงควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

4.3 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติม ประกอบด้วย การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
การเพาะเห็ดฟาง การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด (ปุ๋ยอินทรีย์) และการผลิตอาหารสัตว์จากพืช รวมถึงการไปศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตรที่มีการผลิตแบบครบวงจร 
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สรุปผลการติดตามโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ 
ปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

 

1. สาระสำคัญของโครงการ  
1.1 ที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหา

ทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัว และได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเกษตรกรได้อย่าง
เพียงพอและยั่งยืน และเป็นการขยายผลการเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ
ด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการ
เรียนรู้จากพื้นที่จริง อีกทั้งจะเป็นการจุดประกายความคิดที่สามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไป
ประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืน   ในสังคมสืบ
ต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.2.1 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  
1.2.2 เพ่ือให้เกษตรกรได้ปรับตัวและได้รับการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
1.2.3 เพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกร 
1.2.4 เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

และความเสียหายจากภัยพิบัติ และการปรับตัว รวมทั้งการจัดการรับมือผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.3 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในพ้ืนที่

ตำบลหนองเมือง และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
1.4 งบประมาณ จำนวน 556,085 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หน่วยงานบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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2. ระเบียบวิธีการติดตาม  
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  

2.1.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างดำเนินงานโครงการ  

2.1.2 เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

2.2.1 ด้านพื้นที ่ตำบลพุคา และตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
2.2.2 ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู ้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ

โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 2566/67  
2.3 วิธีการติดตาม 

2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตกเป็นตัวอย่าง 
หน่วยงานละ 1 ราย จำนวน 11 หน่วยงาน รวม 11 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการฯ ปี 2566 จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 155 ราย  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำ

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ
อธิบายประกอบค่าตัวแปรต่างๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม 
เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) 
(ภาพที่ 1)  

 

 
 



203 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. ผลการติดตาม 

ผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนว
พระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 
2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
3.1.1 งบประมาณ  หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณ 556,084 บาท 

ครบตามเป้าหมาย โดยกรมการข้าว เบิกจ่าย 37,215 บาท กรมประมง เบิกจ่าย 122,780 บาท 
กรมปศุสัตว์  เบิกจ่าย 20,000 บาท กรมวิชาการเกษตร เบิกจ่าย 67,680 บาท กรมพัฒนาที่ดิน 
เบิกจ่าย 100,000 บาท กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่าย 139,999 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี เบิกจ่าย 21,170 บาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เบิกจ่าย 47,240 บาท ทั้งนี้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ ์และกรมหม่อนไหม ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร  คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ มีคณะทำงานขับเคลื่อน

โครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี ขับเคลื ่อนการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 คณะ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะทำงาน 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน 

โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางดา้นการเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำรปิรบัใช้ในพื้นที่อำเภอบา้นหมี่ จงัหวัดลพบุรี 

2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่
 

1.1 งบประมาณโครงการ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้
 

3.1 การได้รับการอบรม/
ถ่ายทอด  
องค์ความรู ้
3.2 การใช้บริการโครงการ 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
      ขยายผล 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ที่มา : จากการศึกษา 



204 

 

3.1.3 ปัจจัยการผลิต 
1) ปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

ครบตามเป้าหมาย โดยกรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ  71,300 ตัว อาหารสัตว์น้ำ 950 กิโลกรัม กรม
ปศุสัตว์สนับสนุนไก่ไข่ 100 ตัว อาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) 5,000 กิโลกรัม กรมวิชาการเกษตรสนับสนุน
ต้นพริก 150 กระถาง กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนกากน้ำตาล 1,000 กิโลกรัม ขี้เค้กอ้อย 22,500 กิโลกรัม 
มูลวัว 7,500 กิโลกรัม พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ไส้เดือน 5 กิโลกรัม ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร 33 ใบ พร้อม
สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สนับสนุนสมุดบัญชีวิสาหกิจชุมชน 20 เล่ม สมุด
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 3 เล่ม กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัว 22 ถาด 
เมล็ดพันธุ์พืชผัก 80 ชุด กระถาง 400 ใบ ดินผสม 51 กระสอบ แกลบดิบ 50 กระสอบ ปุ๋ยคอก 32 
กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 10 กระสอบ เชื้อ BT 7 กระปุก เชื้อ BS 7 กระปุก แผ่นกับดักกาวเหลือง 70 
แผ่น กรมหม่อนไหมสนับสนุนต้นพันธุ์หม่อนไหม 260 ต้น ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 3 กระสอบ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวพร้อมวัสดุปลูก 11 ชุด 
สนับสนุนไกพั่นธุ์ไขร่ายละ  5 ตัว พร้อมอาหารไก่ไข ่1 กระสอบ  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ประมง 

และปศสุัตว์ 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 

3.1.4 องค์ความรู้  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 17 หลักสูตร ได้แก่  
1) การสาธิตเทคโนโลยีด้านข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
2) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3) การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน การสร้างแหล่งอาหาร และธรรมชาติในบ่อดิน 
4) การเลี้ยงกบกระชังในบ่อดิน 
5) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
6) การเลี้ยงโคเนื้อ 
7) การเลี้ยงไก่ไข ่
8) การปลูกพริกและเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดสารพิษ 
9) การปรับปรุงบำรุงดิน 
10) การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน 
11) การจัดทำบัญชีฟาร์ม 
12) การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง 
13) การให้ความรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
14) การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
15) การสหกรณ์ในโรงเรียน 
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16) องค์ความรู้สำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปหม่อนไหม 
17) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(เทมเป้) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 17 หลักสูตร 
 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

ดำเนินโครงการจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการจัดประชุมในพื้นที่
จำนวน 10 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 10 ครั้ง   
                3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

1) กรมการข้าว กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีด้านข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
2 แปลงแปลงละ 5 ไร่ (ตำบลพุคา 1 แปลง ตำบลหนองเมือง 1 แปลง) และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรในตำบลพุคา 30 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2) กรมประมง กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาตะเพียน) 
14 บ่อ และส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 30 ราย ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

3) กรมปศุสัตว์ กิจกรรมบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ช่วงน้ำท่วม โดยให้ความรู้โรค
ระบาดสัตว์ที่อาจเกิดในช่วงระหว่างน้ำท่วม 20 ราย และส่งเสริมการสร้างคลังอาหารสัตว์ช่วงน้ำท่วม 
5,000 กก. อีกทั้งส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์(ไก่ไข่) ให้กับโรงเรียนวัดหนองเมือง และแปลงเกษตรกร
ต้นแบบ โดยสนับสนุนไก่ไข่ 100 ตัว ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  

4) กรมวิชาการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพริกพลิกชีวิต โดยจัดทำแปลงสาธิต  
4 แปลง และอบรมการปลูกพริกและเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดสารพิษ 30 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนด 

5) กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสารเร่ง พด. ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างและสภาพดินให้มีความสมบูรณ์และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน 30 ราย สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ 
สารเร่ง พด. ต่าง ๆ และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเมือง 30 ราย พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินแปลงสาธิตเทคโนโลยีด้านข้าวฯ
ก่อนการปลูกข้าว 2 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  

6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม 
สอนแนะการจัดทำบัญชีฟาร์มให้แก่ครูผู้สอน 2 ราย และการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเมือง 54 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
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7) กรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักแบบแพลอยน้ำ การผลิต
พืชผักปลอดภัย และพัฒนาต้นแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ตำบลพุคา โดยอบรมให้
ความรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาธิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ราย 
สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้แก่จุดสาธิตและเกษตรกร 30 ราย สนับสนุนชุดปลูกพืชผักแบบแพลอย
น้ำเพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่และส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา 1 จุด สนับสนุนระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่  1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด กิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกพืชผักแบบยกแคร่ และการผลิตพืชผักปลอดภัย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ตำบลหนองเมือง โดยอบรมให้ความรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู
และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเมือง 20 ราย สนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ให้แก่จุดสาธิตต้นแบบใน
โรงเรียน 1 จุด จัดทำต้นแบบการปลูกพืชผักแบบยกแคร่ จำนวน 5 ชุด และส่งมอบให้โรงเรียนวัดหนอง
เมือง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ส่วนกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพภาค
การเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองเมือง โดยอบรมให้ความรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10 รายส่งเสริมอาชีพทางเลือกโดยจัดอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จใน
การเลี้ยงจิ้งหรีด 10 ราย จัดทำแหล่งเรียนรู้ปลูกพืชผักปลอดภัย 1 แปลง พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุทาง
การเกษตรให้แก่จุดสาธิต และเกษตรกร 10 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กลุ่มให้กับเกษตรกรในตำบลพุคา 1 แห่ง เกษตรกร 20 ราย และโรงเรียนวัดหนองเมือง 1 แห่ง นักเรียน 
20 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

9) กรมหม่อนไหม กิจกรรมต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ โดยสนับสนุนพันธุ์หม่อนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
20 ราย กิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองเมือง โดยสนับสนุน
พันธุ์หม่อน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหม่อนไหมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเมือง 20 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  

10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
การผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างอาชีพ 
โดยอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เทมเป้) 15 ราย และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรให้มีอาหารทานครบ 3 มื้อ (อิ่ม 3 มื้อ) จำนวน 5 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ โดย
จัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตแปลงสาธิตเทคโนโลยีด้านข้าว 2 แปลง และติดตามผลการดำเนินงานใน
พื้นที่รวมทั้งจัดทำสรุปผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2 ครั้ง ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด   



207 

 

3.2.3 การติดตามในพื้นที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรมในพื้นที่  และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จำนวนครั้งในการติดตามของ
ทุกหน่วยงานเฉลี่ย 9 ครั้ง 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 ครั้ง   
 

3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  
3.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ 441 ราย ร้อยละ 98.66 

ของเป้าหมายทั้งหมด 447 ราย  ประกอบด้วย  ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช 110 ราย  
ด้านประมง 62 ราย ด้านพัฒนาที่ดิน 60 ราย ด้านปศุสัตว์ 58 ราย ด้านบัญชี 56 ราย ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม 50 ราย ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 ราย และด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 15 
ราย โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช เช่น หลักสูตรการผลิตพืชตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกหม่อน การปลูกพริกและเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดสารพิษ ด้าน
ประมง เช่น หลักสูตรการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน การสร้างแหล่งอาหารและธรรมชาติในบ่อดิน 
การเลี้ยงกบกระชังในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น การปรับปรุง
บำรุงดิน และด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ และไก่ไข่  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 441 ราย 
 

ตารางท่ี 1  การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช  110 110 
2. ความรู้ด้านการผลิตเมลด็พันธ์ุข้าว 30 30 
3. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการประมง 62 62 
4. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการปศุสัตว ์ 58 58 
5. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการพัฒนาท่ีดิน 60 60 
6. ความรู้ด้านการจัดทำบญัชี 62 56 
7. ความรู้และเทคโนโลยดี้านการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 15 15 
8. ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 50 50 

รวม 447 441 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ  ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ร้อยละ 50.28 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 (คะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 28.72 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 21.00 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 2  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5)  

1. ด้านพืช 46.81 42.55 10.64 - - 4.36 มากที่สุด 
2. ด้านประมง 35.71 28.58 35.71 - - 4.00 มาก 
3. ด้านปศุสัตว ์ 43.75 56.25 - - - 4.44 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 40.00 50.00 10.00 - - 4.30 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 31.82 59.09 9.09 - - 4.23 มาก 
6. ด้านการรวมกลุ่ม - 50.00 50.00 - - 3.50 มาก 
7. ด้านการพัฒนาระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย ์

- 60.00 40.00 - - 3.60 มาก 

8. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

30.00 20.00 50.00 - - 3.80 มาก 

9. ด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

59.09 36.36 4.55 - - 4.55 มากที่สุด 

10. ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือก 

- 100.00 - - - 4.00 มาก 

เฉลี่ย 28.72 50.28 21.00 - - 4.08 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3.3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการจาก

โครงการและจากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 507 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดย
เกษตรกรเข้ามาใช้บริการ ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 59 ราย และไดร้ับแจกปัจจัยการผลิตจาก
โครงการฯ 7 ราย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 447 รายต่อป ี 
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ตารางท่ี 3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ 447 441 
2. ศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต - 59 
3. รับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการฯ - 7 

รวม 447 507 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.3.4 การได้รับปัจจัยการผลิต จำนวนเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต จำนวน 112 ราย เกิน
เป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้าพริก 
ต้นกล้ามะเขือ ด้านประมง เช่น พันธุ์ปลาตะเพียน อาหารปลา ด้านปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่ อาหารสัตว์ 
ด้านพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่ง พด. กากน้ำตาล ขี้เค้กอ้อย และมูลวัว (ตารางที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 105 ราย 
 

ตารางท่ี 4 การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566 
รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 

1. พันธุ์พืช 54 54 
2. พันธุ์สัตว์น้ำ  14 14 
3. พันธุ์สัตว์  7 14 
4. พัฒนาที่ดิน 30 30 

รวม 105 112 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดร้อยละ 73.44 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 25.00 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก และร้อยละ 1.56 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เนื่องจากปริมาณอาหารปลาที่ได้รับไม่
เหมาะสมกับจำนวนปลาที่ได้รับการสนับสนุน ทำให้ปลาโตไม่ได้ขนาด นอกจากนี้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
เกิดความเสียหายเนื่องจากยังไม่มีความชำนาญในการเลี้ยง เช่น กบและปลาดุก (ตารางท่ี 5)  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 5  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 
(เต็ม 5) 

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุที่สุด 

1. ด้านพืช 66.67 33.33 - - - 4.67 มากที่สุด 
2. ด้านประมง 66.66 16.67 16.67 - - 4.50 มากที่สุด 
3. ด้านปศุสัตว ์ 77.78 22.22 - - - 4.78 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 70.00 30.00 - - - 4.70 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
6. ด้านการรวมกลุ่ม 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
7. ด้านการพัฒนาระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย ์

- 100.00 - - - 4.00 มาก 

8. ด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

83.33 16.67 - - - 4.83 มากที่สุด 

ภาพรวม 73.44 25.00 1.56 - - 4.72 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

 
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  

3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 87.93 

และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกพริก และการปลูกพืช
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ และไก่ไข่  ด้านประมง ได้แก่ 
การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ด้านการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมัก และ
ร้อยละ 12.07 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพทางเลือก
(จิ้งหรีด)  เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีเวลาส่วนด้านการรวมกลุ่ม เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มน้อย  
ส่วนในด้านการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ แต่ยังไม่ได้นำองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีเงินลงทุน (ตารางที ่6) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
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ตารางท่ี 6  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ด้าน 

ภาพรวม 
พืช ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน บัญชี รวมกลุ่ม 

ระบบ 
สูบน้ำฯ 

แปรรูป 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ส่งเสริม 
อาชีพฯ 

ใช้ 97.87 100.00 100.00 100.00 100.00 18.75 20.00 90.00 100.00 - 87.93 

ไม่ได้ใช้ 2.13 - - - - 81.25 80.00 10.00 - 100.00 12.07 

ที่มา : จากการสำรวจ 

                    
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ทุกรายนำปัจจัยการผลิตที่

ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด                             
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  

3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก สินค้าข้าว) ผลผลิตต่อหน่วย ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 758 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 789 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 31 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.09 จากการนำความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติใน
การปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ใช้ความรู้การทำน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ในนาข้าวทำให้สภาพดินดีขึ้น และนำ
ความรู้ ที่ได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้เกษตรกรบางรายเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ทำให้ข้าวดีดลดลงและผลผลิตเพ่ิมขึ้น อีกท้ังเกษตรกรมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีมากขึ้น แต่ทั้งนี้เกษตรกร
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าปริมาณผลผลิตข้าวขึ้นกับสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นสำคัญ 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  
1.1) เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 83.72 มีรายจ่ายในครัวเรือน

ที่ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน เช่น ข้าว 
พืชผักสวนครัว ไข่ไก่ และปลา นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(เทม
เป้) ไว้บริโภคเองในครัวเรือน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม ซึ่งในส่วนที่เหลือ 
อีกร้อยละ 16.28 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดรายจ่ายใน
การบริโภค 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
1.2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 2,925.83 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 53.33 
ส่วนใหญ่มาจากด้านปศุสัตว์  จากการบริโภคไข่ไก่ท่ีเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 1,603.33 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี รองลงมาด้านประมง จากการบริโภคปลาที่เลี้ยงไว้เฉลี่ย 980.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
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และด้านพืช จากการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน และบางรายปลูกข้าวบริโภคเองเฉลี่ย 342.50 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 7) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 7  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 1,226.67 884.17 -342.50 -27.92 
2. ด้านประมง  1,900.00 920.00 -980.00 -51.58 
3. ด้านปศุสัตว ์ 2,360.00 756.67 -1,603.33 -67.94 

รวม 5,486.67 2,560.84 -2,925.83 -53.33 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 
2.1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 80.00 

มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต ข้าว พืชผักสวนครัว ไข่ไก่ และปลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.00 
รายได้ยังไม่เปลี ่ยนแปลง เนื่องจาก ผลผลิตมีปริมาณไม่มากส่วนใหญ่เกษตรกรบริโภคเองภายใน
ครัวเรือน 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมี

รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,106.17 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.40 (ปี 2565 
มีรายได้ 39,793.26 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปี 2566 มีรายได้ 49,899.43 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากด้านปศุสัตว์เฉลี่ย 785.46 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.67 
จากการจำหน่ายไข่ไก่ รองลงมาด้านพืช เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,960.71 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.71 จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัว และข้าว เนื่องจากเกษตรกร
บางรายนำความรู้เรื่องน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ในนาข้าว ประกอบกับราคาข้าวในปี 2566 ปรับตัวสูงขึ้น 
ส่วนในด้านประมง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 360 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
18.00 เนื ่องจากปลาที ่ได้รับการสนับสนุนบางบ่อได้รับความเสียหายจากการถูกปลาใหญ่และ
ตัวเงินตัวทองกิน จึงทำให้ปลาเหลือน้อยเกษตรกรจึงบริโภคเองในครัวเรือน (ตารางท่ี 8) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 8  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 การเปลี่ยนแปลง 
(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 

ร้อยละ 

1. ด้านพืช 34,847.81 43,808.52 8,960.71 25.71 
2. ด้านประมง 2,000.00 2,360.00 360.00 18.00 
3. ด้านปศุสัตว ์ 2,945.45 3,730.91 785.46 26.67 

รวม 39,793.26 49,899.43 10,106.17 25.40 
ที่มา : จากการสำรวจ 
       

3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  
3.1) เกษตรกรลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 87.09 มีรายจ่ายทาง

การเกษตรที่ลดลงจากการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ เช่น พันธุ์ปลา ไก่ไข่ เมล็ดพันธุ์ผัก 
รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ได้บางส่วน ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12.91 ยังไมเ่ปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรเน้นการเพ่ิมผลผลิต  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
3.2) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 721.11 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 15.54โดยส่วนใหญ่จากการเก็บพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้เฉลี่ย 435 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาเกษตรกรยังลดค่าใช้จ่ายจากการ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 131.94 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงเกษตรกรบางรายสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การทำเกษตรได้เฉลี่ย 154.17 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 9) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 9  การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 2,426.67 2,272.50 -154.17 -6.35 
2. ลดการใช้สารเคมี 761.20 629.26 -131.94 -17.33 
3. ลดค่าพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 1,451.38 696.38 -435.00 -29.97 

รวม 4,639.25 3,598.14 -721.11 -15.54 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ฯ

3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการร้อยละ 74.47 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สืบเนื่องจากการลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้
เกษตรกรร้อยละ 29.17 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และ
เกษตรกรร้อยละ 65.96 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชน เช่น ร่วมกันดูแลสัตว์
สัตว์น้ำ ร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน (ภาพที่ 2) 

สรุปผล  คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนรว่มในกิจกรรม ไมผ่่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม รอ้ยละ 80.00    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
 

3.4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  
1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 82.43 

นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดยทุกรายนำความรู้ทางวิชาการด้านประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยง
ปลากินพืชในบ่อดิน การเลี้ยงโคเนื้อ ไกไ่ข่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เทมเป้)   ร้อยละ 93.33 นำ
ความรู้ทางวิชาการด้านพืชมาปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกพืชผัก การปลูกหม่อน  
และร้อยละ 90.48 นำความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินมาปฏิบัติต่อเนื่อง ส่วนเกษตรกรร้อยละ 17.57 
ยังไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม
อาชีพทางเลือก (จิ้งหรีด) เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีเวลา ด้านการรวมกลุ่มเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
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ยังไม่มีการรวมกลุ่ม และในด้านการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเกษตรกรไม่มี
เงินทุน (ตารางท่ี 10) 

สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 10  การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 

1. ด้านพืช 93.33 6.67 
2. ด้านประมง 100.00 - 
3. ด้านปศุสัตว์ 100.00 - 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 90.48 9.52 
5. ด้านบัญช ี 80.95 19.05 
6. ด้านการรวมกลุ่ม 18.75 81.25 
7. ด้านการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 25.00 75.00 
8. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 100.00 - 
9. ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 
10. ด้านการส่งเสริมอาชีพทางเลือก - 100.00 

ภาพรวม 82.43 17.57 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.5 ความพึงพอใจ 
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความ

พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากร้อยละ 43.75 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 (คะแนนเต็ม 5) 
ร้อยละ 33.75 พึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 17.50 พึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ 5.00 
พึงพอใจระดับน้อย   

สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
3.5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการในระดับมากที่สุดร้อยละ 65.37 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 29.02 พึงพอใจ
ระดับมาก และร้อยละ 5.61 พึงพอใจระดับปานกลาง (ตารางท่ี 11) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
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ตารางท่ี 11  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 50.00 50.00 - - - 4.50 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 82.93 17.07 - - - 4.83 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 65.85 21.95 12.20 - - 4.54 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 75.61 18.29 6.10 - - 4.70 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 52.44 37.80 9.76 - - 4.43 มากที่สุด 

เฉลี่ย 65.37 29.02 5.61 - - 4.60 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ            
 

3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
จากผลการติดตามโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนว

พระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) 
ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 
สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 13) 

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 9 ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

                สรุปผลการติดตาม โครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนำแนว
พระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 24 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 
28 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.71 
 

ตารางท่ี 12  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 5 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 5 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 13 9 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 28 24 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างคนต่างผลิต มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการเกษตรน้อย 

และมีส่วนร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ/ชุมชนน้อย ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ควรบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่ม 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรและชุมชน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  

4.2 เกษตรกรบางส่วนไม่มีความพร้อมในการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตทำให้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับถูกใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด จึงควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่
เกษตรกรที่มีความ สนใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน อีกท้ังควรคำนึงถึงความพร้อมของเกษตรกร
และพ้ืนที่ทำการเกษตร  เพ่ือให้เกษตรกรนำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และ
ต่อยอดในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได ้   

4.3 การจัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีด้านข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่ตำบลพุคา ได้รับ
ผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก ไม่สามารถระบายน้ำออกจากแปลงนาได้ทัน เกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน 
ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านไว้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้ ดังนั้นการ เลือกแปลง
สาธิตหน่วยงานจึงจำเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ในการดำเนินการให้เหมาะสม  

4.4 การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพริกพลิกชีวิต ในพื้นที่ตำบลพุคา พบปัญหาโรคแมลง และ
สภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออำนวย ทำให้พริกยืนต้นตาย หรือไม่ให้ผลผลิต ในช่วงแรกกรมวิชาการเกษตรควร
เข้ามาดูแลให้คำแนะนำกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด 

4.5 โรงเรียนวัดหนองเมือง เป็นแปลงสาธิตที่อยู่ในโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่ตำบลหนองเมือง สามารถนำผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ มาเป็นอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน และนำผลผลิตที่่เหลือนำมาจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชน  เพ่ือนำมาเป็น
ทุนในการผลิตรอบต่อไป ซึ ่งในด้านประมงพบปัญหาการเลี ้ยงปลาดุกและกบ เนื ่องจากยังขาด
ประสบการณ์ในการเลี้ยง กรมประมงควรเข้ามาดูแลและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ส่วนในด้านปศุสัตว์พบ
ปัญหาอาหารไก่ไข่มีราคาสูง ต้องการให้กรมปศุสัตว์เข้ามาให้ความรู้การผลิตอาหารไก่ไข่เพื่อช่วยลด
ต้นทุนการผลิต 



ค 
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สรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ  

1.1 พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ ทรงศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ดิน
เปรี้ยว การขาดแคลนน้ำจืดการรุกล้ำของน้ำเค็ม ระบบนิเวศเสียสมดุล ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของ
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจึงได้พระราชทานพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง 13 ครั้ง ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินการ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกด้าน
โดยเฉพาะปัญหา 4 น้ำ 3 รส (น้ำเค็ม - น้ำเปรี้ยว น้ำท่วม-น้ำแล้ง) ในพ้ืนที่ โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำ
อุทกวิภาชประสิทธิป้องกันไม่ให้น้ำเค็มรุกล้ำในพื้นที่ และได้มีการจัดทำแผนการพัฒนา/แผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ  ปากพนังฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการพัฒนาตามแผนพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ปี 2565 – 2570  

1.2 เป้าประสงค์ของ แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ พ.ศ. 2565 – 2570  
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูให้มีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น 
2) ความผาสุกของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ของครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน 

1.3 เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย  10 อำเภอ 73 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอ
ปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลย์ 
อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพระพรหม อำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะตำบลท่าเรือ 
ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก) และจังหวัดสงขลา ในเขตอำเภอระโนด (เฉพาะตำบลบ้านขาว และ
ตำบลคลองแดน) รวมทั้งจังหวัดพัทลุง ในเขตอำเภอควนขนุน (เฉพาะตำบลแหลมโตนด) และอำเภอป่า
พยอม (เฉพาะตำบลลานข่อย)  

1.4 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14.29 ล้านบาท       
1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 หน่วยงาน 

ได้แก่ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร  กรมหม่อนไหม 
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 



220 
 

2. ระเบียบวิธีการติดตาม  
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  

1) เพื ่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที ่ลุ ่มน้ำปากพนังฯ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานโครงการ  

2) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

1) ด้านพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย 10 อำเภอ 73 ตำบล  

2) ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3) ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 
2566/67  

2.3 วิธีการติดตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง จากโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานละ 1 ราย จำนวน 12 หน่วยงาน รวม 12 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการฯ ปี 2566 จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 96 ราย  

1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis)  จากการนำข้อมูล

ที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม 
เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  
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3) กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1)  
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
3. ผลการติดตาม 

 

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื ้นที ่ลุ ่มน้ำปากพนังอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
1) งบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที ่ร ่วมบูรณาการ

โครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 12.9053 ล้านบาท ร้อยละ 90.30 ของเป้าหมาย 14.0919  ล้านบาท 
โดยกรมชลประทาน เบิกจ่าย 0.5000 ล้านบาท กรมการข้าว เบิกจ่าย 0.0193 ล้านบาท ร้อยละ 96.50 
กรมประมง เบิกจ่าย 0.3303 ล้านบาท ร้อยละ 99.82 กรมปศุสัตว์ เบิกจ่าย 0.3021 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 
เบิกจ่าย 0.9076 ล้านบาท ร้อยละ 99.99 กรมหม่อนไหม เบิกจ่าย 0.0177 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน 
เบิกจ่าย 8.8201 ร้อยละ 86.42 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบิกจ่าย 0.9359 ล้านบาท 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เบิกจ่าย 0.1129 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่าย 0.5050 ล้านบาท 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตาม

กิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่

 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/

บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้

3.1 การอบรม 
3.2 การได้รับปัจจัย   

การผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด

ขยายผล 

ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่าย 0.0087 ล้านบาท และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่าย 
0.2650 ล้านบาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เบิกจ่าย 0.2000 ล้านบาท  

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
2) หน่วยงาน/บุคลากร มีคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการ

บริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำปากพนังฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ มีหน้าที่ดำเนิน
โครงการและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพและดำเนินงานโครงการ รวมทั้ง กำกับ ประสาน และติดตามการ
ดำเนินงานพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาชีพ ตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 
พ.ศ.2565 - 2570 คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และ
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานแกนกลาง
สนับสนุนการดำเนินงาน  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ  3 อนุกรรมการ 
1 คณะทำงาน และ 1 ศูนย์ 

3) ปัจจัยการผลิต 
3.1) ปริมาณปัจจัยการผลิต จากการศึกษาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ แตกต่างกัน 
อาจได้รับการจัดสรรเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและการจัดสรรของ
แต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดสรรให้เกษตรกรเฉลี่ยต่อรายแยกตามหน่วยงาน 
ดังนี้ 

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
สนับสนุนไก่ไข่สาว 5 ตัวต่อราย อาหารสำเร็จรูปรายละ 6 กิโลกรัมต่อราย แร่ธาตุ 6 ก้อนต่อราย และ
ข้าวโพด 2 กิโลกรัมต่อราย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุนถังหมัก 2 ใบต่อราย แร่ธาตุ 2 ก้อน
ต่อราย และอาหารสำเร็จรูป 2 กิโลกรัมต่อราย 

- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์น้ำ สนับสนุนลูกพันธ์ปลาดุก จำนวน 200 ตัวต่อราย 

- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชคุณภาพ
และปลอดภัย รวมทั้งการจัดทำแปลงต้นแบบปาล์มน้ำมันฯ สนับสนุนปุ๋ยสูตรต่าง ๆ 6 กระสอบต่อราย  
คอปเปอร์ไฮดร็อกไซด์ 1 กิโลกรัมต่อราย คีเซอร์ไรท์ 1 กระสอบต่อราย และโบเรท 1 กระสอบต่อราย 

- สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 
มีการไถพรวนปรับสภาพดินและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 5 กิโลกรัมต่อไร่ต่อราย กิจกรรม
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก สนับสนุนขุยปาล์มน้ำมัน 1 ตันต่อไร่ต่อคน และมูลสัตว์  

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนปุ๋ยหมัก 4 กระสอบต่อราย  
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- สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช สนับสนุนสมุดบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์
พื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง สนับสนุนปุ๋ย 108 กิโลกรัมต่อราย กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพ่ิม
มูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ วานิชเงา กาวลาเท็กซ์ 
และผ้าฝ้าย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพ่ือสร้างรายได้เสริม สนับสนุนเชื้อบีทีซอง 14.50 ซอง
ต่อกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อเป็นต้นแบบ (ส้มโอ มังคุด) สนับสนุนเชื้อบิวเวอเรียน ปุ๋ยเคมี 
และหัวจ่ายน้ำมินิสปริงเกอร์  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามครบตามเป้าหมายที่กำหนด 
3.2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมายด้านพืช ปศุสัตว์ 

และประมง 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 

4) องค์ความรู้  หนว่ยงานต่าง ๆ ได้ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 19 หลักสตูร ได้แก่  
(1) อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้   

(2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

(3) การเลี้ยงสัตว์ปีก  

(4) การเลี้ยงโคเนื้อ   

(5) การพัฒนาการผลิตพืชคุณภาพและปลอดภัย    

(6) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม     

(7) การทำปุ๋ยหมักและปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน   

(8) การปลูกทุเรียน  

(9) การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

(10) การตลาดออนไลน์ (การบริหารจัดการสินค้าชุมชนทางออนไลน์)  

(11) การเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทำอาหารปลาดุก)  

(12) สอนแนะบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  

(13) การอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองลุ่มน้ำปากพนัง  

(14) การอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร 

กระจูด)  

(15) การปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม  

(16) การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพ่ือเป็นต้นแบบ (ส้มโอ มังคุด)  

(17) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรเกษตรผสมผสาน  
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(18) ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

(19) การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านระบบ อิเล็กตรอนิกส์ เทคนิคด้านการตลาดนำการ

ผลิตสินค้าเกษตร (E-commerce) ให้เกษตรกร  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 19 หลักสูตร 
 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
1) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ

ดำเนินโครงการ 13 หน่วยงาน และมีการจัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการในพ้ืนที่ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามงานในพ้ืนที่ (ข้อมูลโครงการ) 
2) การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

2.1) กรมชลประทาน โดยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 

อบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 180 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.2) กรมการข้าว จัดทำแปลงสาธิตและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 2 ไร่ แล้วเสร็จตาม

แผนที่กำหนด 

2.3) กรมประมง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1.5 ล้านตัว ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้าน

การประมง 80 ราย  และสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การเลี้ยงปลากระดี่ในบ่อดิน) 

1 แห่ง แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด    

2.4) กรมปศุสัตว์ กิสาธิตการเลี้ยงแพะ 30 ตัว การเลี้ยงสัตวปีก 50 ตัว และสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 240 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.5) กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช และเทคโนโลยีทาง

เกษตรด้านพืช 88 ราย และจัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 258 ไร่  

แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.6) กรมหม่อนไหม ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 

10 ราย และจัดทำแปลงสาธิตหม่อนไหมผลสดและหม่อนใบ 3 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.7) กรมพัฒนาที่ดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 1,000 ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 

500 ไร่ การทำปุ๋ยหมัก พด. 140 ไร่ การปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกข้าว 500 ไร่ การปรับปรุงดินเปรี้ยว

เพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ และการปรับปรุงพ้ืนที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพ่ือฟ้ืนฟู 100 ไร่ แล้วเสร็จ

ตามแผนที่กำหนด 

2.8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อบรมการทำเกษตรผสมผสาน 30 ราย 

ส่งเสริมการปลูกทุเรียน 30 ราย การเลี้ยงสัตว์น้ำ 25 ราย การจัดการตลาดออนไลน์ 15 ราย และสนับสนุน
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เกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้ด้านโคเนื้อ 1 ราย ด้านการเลี้ยงแพะ 1 ราย ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ราย 

และด้านเกษตรผสมผสาน 1 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรม/สอนเกษตรกรจัดทำบัญชี กำกับ/แนะนำการ

จัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี 297 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.10) กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง 

สนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ 15 ราย ส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น

ลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น 

120 ราย สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ 15 ราย ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้าง

รายได้เสริม ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 120 ราย สนับสนุน

เกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชอายุสั ้นเพื่อเป็นรายได้เสริม 3 กลุ่ม การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อเป็น

ต้นแบบ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพ 40 ราย สนับสนุนเกษตรกร

เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) ด้านโรงเรียนเกษตรกรข้าว 50 ราย เกษตรกรผัก 80 ราย 

เกษตรกรไม้ผล 20 ราย และเกษตรกรปาล์มน้ำมัน 50 ราย ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 120 ราย ส่งเสริมป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม

ของศูนย์ปฏิบัติการ 2 ศูนย์ และส่งเสริมการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พืชลุ่มน้ำปากพนัง สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์การฝึกอบรมของศูนย์ปฏิบัติการ 2 ศูนย์ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.11) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการ

รวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 แห่ง 12 ครั้ง แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 1 แห่ง 12 ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งการนำโครงการตามแผนกลยุทธ์ไป

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชน

ตำบลป่าระกำ) 20 ราย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริม

การรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน (กลุ่ม

อนุรักษ์ไก่ศรีวิชัย) โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ 20 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.12)  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานเพ่ือพิจารณา

กรอบแนวทางและคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/เกษตรกรเป้าหมาย 1 ครั้ง ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ รายไตรมาส 1 ครั้ง อบรมให้ความรู้เกษตรกร 2 ครั้ง จัดเวที

ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย และจัดทำ
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แผนบูรณาการสำหรับงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ครั้ง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ และ

ข้อมูลข่าวสารงานโครงการแบบบูรณาการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์และอ่ืน ๆ 2 ครัง้  แลว้เสร็จ

ตามแผนที่กำหนด 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด 
3) การติดตามในพื้นที่  มีคณะทำงานพัฒนาอาชีพตามแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  

ปี 2565 – 2570 โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเลขานุการฯ ทำหน้าที่
ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่  โดยมีการประชุมคณะทำงานและติดตามผลการดำเนินงาน
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง   
3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  

1) อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 1,279 ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย หลักสูตร 
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 180 ราย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60 ราย การเลี้ยง
สัตว์ปีก 70 ราย การเลี้ยงโคเนื้อ 30 ราย การพัฒนาการผลิตพืชคุณภาพและปลอดภัย  40 ราย การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 10 ราย การทำปุ๋ยหมักและปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 9 ราย 
การปลูกทุเรียน 30 ราย การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  30 ราย การตลาดออนไลน์ (การบริหาร
จัดการสินค้าชุมชนทางออนไลน์)  15 ราย การเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทำอาหารปลาดุก)  25 ราย สอนแนะบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพและวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  297 ราย การอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง
ลุ่มน้ำปากพนัง 15 ราย การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร 
กระจูด) 120 ราย การปลูกพืชอายุสั้นเพ่ือสร้างรายได้เสริม 120 ราย การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพ่ือเป็น
ต้นแบบ (ส้มโอ มังคุด) 40 ราย  ถ่ายทอดความรู้เกษตรผสมผสาน 120 ราย ส่งเสริมการสหกรณ์ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 ราย และการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านระบบ อิเล็กตรอนิกส์ 
เทคนิคด้านการตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร (E-commerce) ให้เกษตรกร  48 ราย (ตารางท่ี 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 1  การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
หน่วย : ราย 

รายการ เป้าหมาย ผล 
1. อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้ 180 180 
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60 60 
3. การเลี้ยงสัตว์ปีก 70 70 
4. การเลี้ยงโคเนื้อ 30 30 
5. การพัฒนาการผลิตพืชคุณภาพและปลอดภัย 40 40 
6. การแปรรูปผลติภณัฑ์จากหม่อนไหม 10 10 
7. การทำปุ๋ยหมักและปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 9 9 
8. การปลูกทุเรยีน 30 32 
9. การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 30 30 
10. การตลาดออนไลน์ (การบริหารจัดการสินค้าชุมชนทางออนไลน์) 15 23 
11. การเลี้ยงสตัว์น้ำ (ทำอาหารปลาดุก) 25 25 
12. สอนแนะบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 297 297 
13. การอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองลุ่มน้ำปากพนัง 15 15 
14. การอนุรักษ์และการเพิ่มมลูค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) 120 120 
15. การปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้างรายไดเ้สริม 120 120 
16. การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อเป็นต้นแบบ (ส้มโอ มังคดุ) 40 40 
17. การถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรเกษตรผสมผสาน 120 120 
18. ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 20 
19. การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านระบบ อิเล็กตรอนิกส์ เทคนิคดา้นการตลาดนำการผลิตสินค้า
เกษตร (E-commerce) ให้เกษตรกร 

48 48 

รวม 1,279 1,279 
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
2) ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ

ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 52.04 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 (คะแนนเต็ม 5) โดยเฉพาะ
ในด้านสหกรณ์และด้านการแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 42.84  มีความรู ้ความเข้าใจในระดับมาก 
โดยเฉพาะในด้านประมง และร้อยละ 5.11 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในด้าน
บัญชี (ตารางท่ี 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 2  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านพืช 41.03 51.28 7.69 - - 4.33 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 25.00 75.00 - - - 4.25 มากที่สุด 
3. ด้านประมง 14.29 85.71 - - - 4.14 มาก 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 70.00 30.00 - - - 4.70 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 25.00 50.00 25.00 - - 4.00 มาก 
6. ด้านสหกรณ ์ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 73.08 26.92 - - - 4.73 มากที่สุด 
8. ด้านการตลาด 20.00 66.67 13.33 - - 4.07 มาก 
9. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ - - - - - - - 
10. ด้านแปรรูปผลผลติ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 52.04 42.84 5.11 - - 4.47 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3) การใช้บริการจากโครงการ จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ จากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 1,733 ราย ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเกษตรกรเข้ามาใช้บริการศูนย์ฯ 
ในการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
และรับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการ (ตารางท่ี 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 
ตารางท่ี 3  การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ 1,279 1,279 
2. ศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 295 295 
3. รับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการ 159 159 

รวม 1,733 1,733 
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

4) การได้รับปัจจัยการผลิต จำนวนเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต 159 ราย ครบตาม
เป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก 
เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านปศุสัตว์ อาทิ พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ ด้านแปรรูป อาทิ อุปกรณ์ตกแต่ง  (ตารางท่ี 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 4  การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ด้านพืช 24 24 
2. ด้านปศุสัตว์  120 120 
3. ด้านแปรรูป 15 15 

รวม 159 159 
ที่มา :  ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
5) ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 43.77 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 (คะแนนเต็ม 5) เกษตรกรเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับช่วยให้ลด
ต้นทุน ด้านการเกษตรได้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพดี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง  
ร้อยละ 36.07 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 20.16 พึงพอใจระดับปานกลาง (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 5  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5)  

1. ด้านพืช  50.00   50.00  - - -  4.50  มากที่สุด 

2. ด้านปศุสัตว ์  40.00   20.00   40.00  - -  4.00  มาก 

3. ด้านประมง  -     33.33   66.67  - -  3.33  ปานกลาง 

4. ด้านพัฒนาท่ีดิน  39.29   46.43   14.29  - -  4.25  มากที่สุด 

5. ด้านบัญช ี  100.00  - - - -  5.00  มากที่สุด 
6. ดา้นอุปกรณต์กแต่ง เพิม่มลูคา่  33.33   66.67  - - -  4.33  มากที่สุด 

ภาพรวม  43.77   36.07   20.16   -     -     4.24  มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  
1) การนำไปใช้ประโยชน์ 

1.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 97.38 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านบัญชี ด้านสหกรณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
ด้านแปรรูปผลผลิต นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด และร้อยละ 2.62 ไม่ได้นำความรู้ที ่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ (ตารางท่ี 6) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 

ตารางท่ี 6  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ใช้ ไม่ได้ใช้ 
1. ด้านพืช 89.74 10.26 
2. ด้านปศุสัตว ์ 100.00 - 
3. ด้านประมง 100.00 - 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 100.00 - 
5. ด้านบัญช ี 100.00 - 
6. ด้านสหกรณ ์ 100.00 - 
7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 
8. ด้านการตลาด 86.67 13.33 
9. ด้านแปรรูปผลผลติ 100.00 - 

ภาพรวม 97.38 2.62 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

                     1.2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายนำปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด (ตารางท่ี 7)  
                            สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00  
 
ตารางท่ี 7  การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. ด้านพืช 100.00 - 
2. ด้านปศุสัตว ์ 100.00 - 
3. ด้านประมง 100.00 - 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 100.00 - 
5. ด้านบัญช ี 100.00 - 
6. ด้านเพิ่มมลูค่า 100.00 - 
                         ภาพรวม 100.00 - 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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2) ด้านประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32  หรือเพิ่มขึ้น 
1,223.95 กิโลกรัมต่อปี โดยก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 14,703.02 กิโลกรัมต่อปี และ
หลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 15,926.97 กิโลกรัมต่อปี มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการนำองค์ความรู้
ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติในการปรับปรุงบำรุงดิน การดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น โดยเฉพาะด้านพืช เช่น 
ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ส้มโอ และพืชผัก  
                        สรุปผล ผา่นตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

3) ด้านเศรษฐกิจ 
3.1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  

(1) การลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 48.96 มีรายจ่ายใน
ครัวเรือนที่ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรอืน 
อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา ไก่ ไข่ไก ่จากองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ส่งเสริม ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51.04 ยังไม่เปลี่ยนแปลง  

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
(2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์  เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 474.47 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  หรือลดลง
ร้อยละ 13.68 ส่วนใหญ่มาจากด้านประมง เฉลี่ย 351.04 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นการนำผลผลิตใน
แปลงมาบริโภค รองลงมาด้านพืช เฉลี่ย 196.16 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านปศุสัตว์ จากการบริโภค
ไก่ ไข่ไก ่เป็ด และไข่เป็ดที่เลี้ยงเฉลี่ย 135.60 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 8) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 8  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี 

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
1. ด้านพืช  1,726.73   1,530.57  -196.16  -11.36  
2. ด้านปศุสัตว ์  146.54   10.94  -135.60  -92.54  
3. ด้านประมง  1,304.17   953.13  -351.04  -26.92  
4. ด้านแปรรูป  291.67   500.00   208.33   71.43  

รวม  3,469.10   2,994.64  -474.47  -13.68  

ที่มา : จากการสำรวจ                          
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3.2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 
(1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 57.95 มีรายได้

เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 35.23 รายได้ลดลงเนื่องจากเนื่องจากราคาผลผลิตลดลง 
รวมทั้งสภาพภูมิอากาศแปรปรวนทำให้ได้ผลผลิตน้อย ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.82 รายได้ไม่เปลี่ยนแปลง 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
(2) รายได้ทางการเกษตร ในภาพรวมเกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 

6,425.51 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 4.82  (ปี 2565 รายได้ 133,440.69 บาท ปี 2566 
รายได้ 127,015.18 บาทต่อครัวเรือนต่อปี)  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และราคาผลผลิต
สินค้าเกษตรสำคัญลดลง รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทำการเกษตรอย่างอื่นซึ่ง
อยู่ช่วงยังไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะด้านพืชลดลงเฉลี่ย 7,834.84 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
ด้านการแปรรูปลดลงเฉลี่ย 456.25 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในขณะที่รายได้ในครัวเรือนด้านปศุสัตว์ 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 957.36 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านประมงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 908.22 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
(ตารางท่ี 9) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 9  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
1. ด้านพืช 123,556.95     115,722.10  - 7,834.84  - 6.34  
2. ด้านปศุสัตว ์  3,348.89        4,306.25          957.36  28.59  
3. ด้านประมง 3,727.56        4,635.78          908.22  24.36  
4. ด้านการแปรรูป 2,807.29        2,351.04  - 456.25  - 16.25  

รวม 133,440.69  127,015.18  - 6,425.51  - 4.82  
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  

(1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 45.83 มีรายจ่ายทาง
การเกษตรที่ลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 30.21 รายจ่ายทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต และรูปทรงผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด จึงจำเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้นตามไปด้วย และร้อยละ 23.96 รายจ่ายทางการเกษตรยังคงเหมือนเดิม 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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(2) ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 966.11 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.77 (ปี 2565 ค่าใช้จ่าย 34,856.47 บาท ปี 2566 ค่าใช้จ่าย 33,890.35 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
โดยส่วนใหญ่มาจากการที่เกษตรกรลดการใช้ปุ ๋ยเคมี เฉลี่ย 2,541.11 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ
เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 1,168.66 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
(ตารางท่ี 10) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 10 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิมขึ้น/- 

ลดลง) 
1) ค่าปุ๋ยเคม ี 24,660.36 22,119.25 -2,541.11 -10.30  
2) ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 1,356.98 1,469.79 112.81  8.31 
3) ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 332.84 420.21 87.36  26.25  
4) ค่าพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์  3,030.55   5,331.91  2,301.35  75.94  
5) การใช้สารเคม ี 3,358.32 2,189.67 -1,168.66 -34.80  
6) ค่าอาหารสัตว ์  1,974.44   2,216.56  242.13  12.26  
7. อื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าเตรยีมดิน 

 142.97   142.97  -  -    

รวม 34,856.47 33,890.35 -966.11 -2.77  
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4) ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 83.33  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สืบเนื่องจากการมี อาหารไว้บริโภค  ลดรายจ่าย รายได้เพิ่มขึ้น สุขภาพดี มีเวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัว 
นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 81.25 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่ โครงการ/ชุมชน เช่น การดูแล
รักษาพ้ืนที่สาธารณะ การปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน เกษตรกร
ร้อยละ 76.04 เห็นว่ามีการจ้างแรงงานในชุมชนเพิ่มขึ้น เช่น จ้างไถ ปลูก ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ฉีดยา เก็บ
เกี่ยว และขนย้ายผลผลิต และเกษตรกรร้อยละ 58.33 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาพท่ี 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00    
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ร้อยละ 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
 
5) ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 63.54 มีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 54.17 มีสิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 52.08 ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น 
ร้อยละ 22.92 พันธุ์พืชมากขึ้น และร้อยละ 7.29 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น และส่วนที่เหลือร้อยละ 36.46 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม (ทั่วไป) คือ ยังใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางท่ี 11)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ไม่ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม รอ้ยละ 80.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00   

 

ตารางท่ี 11  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

       รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง  63.54  

1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น    52.08  
1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น      7.29  
1.3 พันธุ์พืชมากขึ้น    22.92  
1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น    54.17  

2. ไม่เปลี่ยนแปลง  36.46  
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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6) ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรทุกราย  มีอาหารเพียงพอในการ
บริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และ
ผลไม้  และมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ จากการนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เช่น โปรตีนจาก ไก่ 
ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจากข้าว  เกลือแร่จากพืชผัก วิตามินจากผลไม้ และไขมันจาก เนื้อสัตว์ 
(ตารางที่ 12)  

สรุปผล การบรโิภคอาหาร 3 มือ้หลัก ผ่านตวัชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู ่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
ตารางท่ี 12  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  
   1.1 ครบ 3 มื้อ 100.00 
   1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ - 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
   2.1 ครบ 5 หมู่ 100.00 
   2.2 ไม่ครบ 5 หมู่  - 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

7) ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  
7.1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า ร้อยละ 97.65 นำความรู้/

ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดยเกษตรกรทุกรายนำความรู้ทางวิชาการมาปฏิบัติต่อเนื่อง ด้านปศุสัตว์ 
ประมง พัฒนาที่ดิน บัญชี สหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูป  ร้อยละ 94.23 นำความรู้ทาง
วิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อเนื่อง และร้อยละ 84.62 นำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดปฏิบัติต่อเนื่อง 
และเกษตรกรร้อยละ 2.35 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อเนื่อง 
สาเหตุจากไม่มีวัตถุดิบ (ตารางท่ี 13) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60.00 
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ตารางท่ี 13  การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง  
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 

1. ด้านพืช 94.23 5.77 
2. ด้านปศุสัตว์ 100.00 - 
3. ด้านประมง 100.00 - 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 100.00 - 
5. ด้านบัญช ี 100.00 - 
6. ด้านสหกรณ์ 100.00 - 
7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 - 
8. ด้านการตลาด 84.62 15.38 
9. ด้านการแปรรูป 100.00 - 

ภาพรวม 97.65 2.35 

หมายเหตุ : ปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

7.2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยเผยแพร่
ขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืน ในภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 45.16 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน เช่น 
ความรู้ด้านการทำนา การดูแลบำรุงรักษาส้มโอ ทุเรียน และมะนาว การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
การทำอาหารสัตว์เลี้ยง การผลิตสารชีวภาพ การทำเกษตรผสมผสาม และการทำจักรสาน และร้อยละ 54.84 
ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอื่น เนื่องจากไม่มีเวลา มีภาระงานในแปลงเกษตรของตนเอง
ค่อนข้างมาก และมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้อยู่ตลอด และเกษตรกร (ภาพท่ี 3) 

สรุปผล ไม่ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60.00 

 

                   ที่มา : จากการสำรวจ 
ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

ไม่ได้เผยแพร่, 54.84 
เผยแพร่, 45.16 
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3.5 ความพึงพอใจ 
1) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 

ทีค่่าคะแนน 4.48 พึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 48.96 และพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 1.04   
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 

2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 51.32 ทีค่่าคะแนน 4.47 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 44.10 และพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละ 4.58 (ตารางท่ี 14) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 14  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 

1. หลักสูตรการอบรม  45.83   45.83   8.34  - -  4.38  มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้  51.39   41.67   6.94  - -  4.44  มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม  58.33   36.11   5.56  - -  4.53  มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี  48.96   50.00   1.04  - -  4.48  มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน  52.08   46.88   1.04  - -  4.51  มากที่สุด 

เฉลี่ย  51.32   44.10   4.58   -     -     4.47  มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
     

3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
จากผลการติดตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 15)  

1) ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 4 
ตัวชี้วัด 

2) กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3) ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
4) ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด มีตัวชีว้ัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 9 ตัวชี้วัด 
5) ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

สรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากระราชดำริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 21 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด โครงการประสบ
ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 65.63 
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ตารางท่ี 15  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 4 4 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 18 8 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 32 21 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

4.1 การบูรการการดำเนินโครงการในพื้นที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินโครงการ
แบบบูรณาการโดยยึดพ้ืนที่เป้าหมายเกษตรกรร่วมกันในการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

4.2 เกษตรกรที่ลดรายจ่ายจากการบริโภคอาหารในฟาร์ม อยู่ที่ร้อยละ 48.96 จึงควรสนับสนุน
ให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้มากข้ึน โดยการผลิตอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน 

4.3 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมการเกษตรค่อนข้างน้อยอยู่ที่ร้อยละ 58.33  หน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งจึงควรสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกลุ่มในการทำการเกษตรให้มากข้ึน 
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สรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดสงขลาและพัทลุง ปีงบประมาณ 2566 

 

1. สาระสำคัญของโครงการ  
              1.1 พระราชดำริ 

ในอดีตพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง  มีความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นเมืองท่าท่ีสำคัญและเป็น
อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของภาคใต้ เมื่อเวลาผ่านไปประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังมีความเสื่อมโทรม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์เสียสมดุลอย่างรุนแรง เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง
ฤดูแล้ง เนื่องจากน้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำปากพนัง ทำให้ดินเป็นกรดและเกิดปัญหาน้ำเปรี้ยว ราษฎร
ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น สร้างความเสียหาย
ให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก และพ้ืนที่ชุมชนเมืองเป็นบริเวณกว้าง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงทราบถึง
ความเดือดร้อนของประชาชน และความขัดแย้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ ทรงศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง 
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ดินเปรี้ยว การขาดแคลนน้ำจืด การรุก
ล้ำของน้ำเค็ม ระบบนิเวศเสียสมดุล ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง จึงได้
พระราชทานพระราชดำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินการ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหา 4 น้ำ 3 รส (น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว น้ำท่วม น้ำแล้ง) 
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับภูมิสังคม 
2) บริหารจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ และเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ 

ตลอดจนฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำ 
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน โดยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้

การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์ 
4) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบครบวงจร 

เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
5) ขับเคลื่อนการบริหารดำเนินการแบบองค์รวมมอย่างบูรณาการให้เกิดเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ 
6) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
7) ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาต่อยอดแบบความสำเร็จ และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
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1.3 เป้าหมายของโครงการ  
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูให้มีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น 
2) ความผาสุกของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนมีอาชีพมั่นคง และมีรายได้ของครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน  

1.4 งบประมาณ      จำนวน 805,510 บาท (งบประมาณปี 2566) 
1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ      หน่วยงานบูรณาการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพัทลุง (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงาน
เกษตรจังหวัดพัทลุง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา (กรมส่งเสริม
การเกษตร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (กรมวิชาการเกษตร) สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง (กรมประมง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พัทลุง (กรมปศุสัตว์) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง (กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง (กรมพัฒนาที่ดิน) การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพัทลุง (การยางแห่งประเทศไทย)  

 

2. ระเบียบวิธีการติดตาม  
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  

1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานโครงการ 

2) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

1) ด้านพื้นที่ เป็นพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ในจังหวัดสงขลา คืออำเภอระโนด ประกอบด้วย ตำบลบ้านขาว และตำบลคลองแดน จังหวัดพัทลุง คือ
อำเภอควนขนุน ตำบลแหลมโตนด และอำเภอป่าพะยอม ตำบลลานข่อย 

2) ด้านประชากร ประกอบด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเข้ารับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในปี 2566  

3) ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 2566/67 
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2.3 วิธีการตดิตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที ่ได้จากการใช้แบบสอบถาม โดย
สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 ราย และเจ้าหน้าที ่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง จำนวน 15 หน่วยงาน  

1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูลที่

เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพ่ือ
นำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2.2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการเทียบกับ
เกณฑ์การติดตามผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

3) กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1)  
    

 
 

ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

2.1 การขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน  

2.2 การดำเนินงานตาม

กิจกรรม 

2.3 การติดตามในพื้นที ่

 

1.1 งบประมาณ

โครงการ 

1.2 หน่วยงาน/

บุคลากร 

1.3 ปัจจัยการผลิต 

1.4 องค์ความรู ้

3.1 การอบรม 

3.2 การได้รับปัจจัย 

 การผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 

4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 

4.3 ด้านเศรษฐกิจ 

4.4 ด้านสังคม 

4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 

ทรัพยากรการเกษตร 

4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 

4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด

ขยายผล 

ทัศนคติความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 

(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  

(Inputs) 

3. ผลผลิต  

(Outputs) 

4. ผลลัพธ์  

(Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ

ดำเนินงาน 



243 

 

3. ผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

สงขลาและพัทลุง (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  

1) งบประมาณ หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 805,510 บาท 
ร้อยละ 98.93 ของเป้าหมาย 814,220 บาท  

             สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
2) หน่วยงาน/บุคลากร มีคณะอนุกรรมการบริหารการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนังอันเนื ่องมาจากพระราชดําริ ขับเคลื ่อนการดำเนินงานโครงการ  1 คณะ ประกอบด้วย
หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งมีคณะทำงาน จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านอำนวยการ คณะทำงานด้านวิชาการ และ
คณะทำงานด้านขยายผล ครบตามเป้าหมาย 

             สรุปผล ผ่านตัวชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ / 3 คณะทำงาน 
3) ปัจจัยการผลิต 

3.1) ปริมาณปัจจัยการผลิต  กรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์ปลานิล  
15,000 ตัว พันธุ์ปลาดุก  6,400 ตัว และอาหารปลา  20 กระสอบ กรมปศุสัตว์สนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศ  50 
ตัว และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการจัดทำแปลงต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุน
การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม 10 ไร่พื้นฟูและป้องกันการพังทลายของดิน  42 ไร่ กรมส่งเสริม
การเกษตรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง  1,250 กิโลกรัม ต้นพันธุ์พริกขี้หนู  2,500 ต้น ปุ๋ยหมัก  
250 กิโลกรัม มูลวัว  1,500 กิโลกรัม มูลไก่  1,500 กิโลกรัม มูลสุกร  500 กิโลกรัม และกากน้ำตาล  
500 กิโลกรัม การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่  180 ตัว อาหารไก่  30 กระสอบ และถังให้
น้ำไก่  30 ใบ  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
3.2) ประเภทปัจจัยการผลิต ทีส่นับสนนุเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ดา้นพืช ปศสุัตว ์และ

ประมง  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 

4) องค์ความรู้  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 18 หลักสูตร ได้แก่  
4.1) การอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น  
4.2) การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพืชอายุสั้น 
4.3) การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ การบริโภคและ

การขยายพันธุ์ 
4.4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอาชีพ 
4.5) พืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง  



244 

 

4.6) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
4.7) การเพาะและการแปรรูปเห็ดฟาง  
4.8) การเพาะและการแปรรูปเห็ดแครง 
4.9) การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ช่องทางการจำหน่าย

ออนไลน์ 
4.10) หลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร 
4.11) เทคโนโลยีด้านการประมง 
4.12) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ 
4.13) เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
4.14) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ 
4.15) การอบรมหมอดินอาสา 
4.16) การประกอบอาชีพเสริมในสวนยาง (การเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยาง) 
4.17) การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
4.18) การทำและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยพืชสด 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 18 หลักสูตร 

 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
1) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม

ดำเนินโครงการจำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และการ
ยางแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดประชุมในพ้ืนที่จำนวน 4 ครัง้ ในทุกไตรมาส ครบตามเป้าหมาย 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง  

2) การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 
2.1) กรมวิชาการเกษตร ขยายผลแปลงต้นแบบเกษตรกร 8 ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

8 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
2.2) กรมประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย ถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านประมง 30 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 30 ราย พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่5 ราย แล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนด 

2.3) กรมปศุสัตว์ สร้างกระบวนการรับรู้จัดเวทีการมีส่วนร่วม 40 ราย พัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 10 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 10 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.4) กรมพัฒนาที่ดิน อบรมหมอดินอาสา 9 ราย  ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม 10 ไร่ ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน 30 ไร่ และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-
ดอน-สูง 42 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
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                         2.5) กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น 
80 ราย สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ 20 ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชอายุสั้นที่เหมาะสม
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง 80 ราย ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพ่ือสร้างรายได้เสริม 1 กลุ่ม เกษตรกรต้นแบบ 
1 ราย กลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 160 ราย ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 40 ราย  และถ่ายทอดองค์ความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
40 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
    2.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีไม่ได้ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ 70 ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี 70 ราย ติดตามการจัดทำบัญชี 70 ราย 
กลุ่มที่ 2 จัดทำบัญชีได้ สอนแนะนำการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี
โดยครูบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี 10 ราย  รวมทั้งสร้างเกษตรกรตัวอย่าง 1 ราย แล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนดไว้  
                        2.7) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายไดใ้ห้กับเกษตรกรในพ้ืนที่และติดตาม 40 ราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตส้มโอทับทิมสยามในพ้ืนที่
ทีป่ระสบความสำเร็จ 10 ราย กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ 30 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 
    2.8) การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมทั้ง 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 30 ราย แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด   
3) การติดตามในพ้ืนที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุกหน่วยงาน
เฉลี่ย 2 ครั้ง 

     สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 ครั้ง   
3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  

1) อบรมถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร 679 ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านประมง 30 ราย สร้างกระบวนการรับรู้จัดเวทีการมีส่วนร่วมการพัฒนาอาชีพ 50 ราย 
อบรมหมอดินอาสา 9 ราย การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 400 ราย อบรมการจัดทำบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ และสอนแนะนำการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 80 ราย กิจกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร 40 ราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตส้ม
โอทับทิมสยามในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ 10 ราย กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ 30 ราย และกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาว 30 ราย โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ด้านพืช อาทิ การเพาะและการแปรรูปเห็ดฟาง การเพาะและการแปรรูปเห็ดแครง การผลิตและขยาย
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เชื้อราไตรโคเดอร์มา ด้านปศุสัตว์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยาง 
ด้านประมง อาทิ ได้รับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ตารางที่ 1) 

        สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 679 ราย 
 
ตารางท่ี 1  การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1.ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 480 480 
2.ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 9 9 
3.ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 30 30 
4.สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมด้านปศสุัตว์ 80 80 
5.ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 80 80 

รวม 679 679 
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

2) ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ 
ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 59.58 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 23.57 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 13.66 ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  และร้อยละ 3.19 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยในด้านปศุสัตว์ (ตารางที่ 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 2  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 
1. ด้านพืช 63.49 31.75 4.76 - - 4.59 มากท่ีสุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 62.50 12.50 18.75 6.25 - 4.31 มากที่สุด 
3. ด้านประมง 44.44 27.78 16.67 11.11 - 4.06 มาก 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 100.00 -      - - - 5.00 มากที่สุด 
5. ด้านบัญช ี 60.00 26.67 13.33 - - 4.47 มากที่สุด 
6. ด้านการตลาด 28.57 42.86 28.57 - - 4.00 มาก 

เฉลี่ย 59.58 23.57 13.66 3.19  4.41 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3) การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ เกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 1,733 ราย ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเกษตรกรเข้ามาใช้บริการ
ศูนย์ฯ ในการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลง
สาธิต และรับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการ (ตารางที่ 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน  
 

ตารางท่ี 3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ 1,279 1,279 
2. ศึกษาดูงานท่ีจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 295 295 
3. รับแจกปัจจัยการผลิตจากโครงการ 159 159 

รวม 1,733 1,733 
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

                 
4) การได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต 217 ราย ครบตามเป้าหมาย 

โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ด้านปศุสัตว์ อาทิ พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ ด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลาดุก พันธุ์ปลานิล อาหารปลา 
ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด. (ตารางที่ 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน  
 

ตารางท่ี 4  การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566   
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ด้านพืช 93 93 
2. ด้านปศุสัตว์  40 40 
3. ด้านประมง  50 50 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 34 34 

รวม 217 217 
ที่มา : รายการผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

และพัทลุง  

5) ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 70.44 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 (คะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 15.28 มีความพึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ 13.11 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ 1.18 มีความพึงพอใจระดับน้อย เนื่องจาก
ปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่แจกน้อย (ตารางที่ 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 5  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ (เต็ม 5) 

1. ด้านพืช 72.73 22.73 4.55 - - 4.68 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 70.59 5.88 17.65 5.88 - 4.41 มากที่สุด 
3. ด้านประมง 55.56 27.78 16.67 - - 4.39 มากที่สุด 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
5.ด้านบัญช ี 53.33 20.00 26.67 - - 4.21 มากที่สุด 

ภาพรวม 70.44 15.28 13.11 1.18 - 4.54 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  
1) การนำไปใช้ประโยชน์ 

1.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 94.76 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การปลูกและดูแลรักษาพืช การเพาะเห็ด  ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ 
เช่น ไก่ เป็ด แพะ ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก  ด้านพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การแก้ปัญหา
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม  ด้านบัญชี ได้แก่ การทำบัญชีครัวเรือน และร้อยละ 5.24  ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ (ตารางที่ 6) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 

ตารางท่ี 6  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านบัญช ี ด้านการตลาด ภาพรวม 
ใช้ 95.24 100.00 100.00 100.00 73.33 100.00 94.76 

ไม่ได้ใช้   4.76        - - - 26.67 - 5.24   

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

1.2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทุก
รายนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
2) ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก สินค้าข้าว) ผลผลิตต่อหน่วย ก่อนเข้าร่วม

โครงการเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพิ่มขึ้น 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29  จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไป
ปฏิบัติในการปรับปรุงบำรุงดิน การดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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3) ด้านเศรษฐกิจ 
          3.1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  

(1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.49 มีรายจ่ายใน
ครัวเรือนที่ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรอืน 
อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา ไก่ ไข่ไก่ จากองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามา
ส่งเสริม ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.51 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด
รายจ่ายในการบริโภค 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
(2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 1,097.24 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 15.65 
ส่วนใหญ่มาจากด้านพืชลดลง เฉลี่ย 884.40 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลง
มาบริโภค อาทิ พืชผักสวนครัว และพืชผักตามฤดูกาล รองลงมาด้านประมง จากการบริโภคปลาที่เลี้ยง
ในสระน้ำของตนเอง ลดลงเฉลี่ย 143.90 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  และด้านปศุสัตว์  จากการบริโภคไก่ 
ไข่ไก่ เป็ด และไข่เป็ดที่เลี้ยง ลดลงเฉลี่ย 68.94 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 7) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 

ตารางท่ี 7  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 4,583.74 5,468.14 884.40 16.17 
2. ด้านปศุสัตว ์ 527.40 596.34 68.94 11.56 
3. ด้านประมง 802.44 946.34 143.90 15.21 

รวม 5,913.58 7,010.82 1,097.24       15.65 
ที่มา : จากการสำรวจ 

    
3.2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 

(1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น พบว่า ร้อยละ 64.23 มีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ไก่ไข่ โคเนื้อ เป็ดไข่ เลี้ยงปลานิล ปลาดุก และปลาดุกร้า ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.77 รายได้
ยังไม่เปลี่ยนแปลง  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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(2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมีรายได้
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,056.48 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 ปี 2565 รายได้ 
107,028.38 บาท ปี 2566 รายได้ 117,084.86 บาทต่อครัวเรือนต่อป ี สำหรับรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
จำหน่ายผลผลิตด้านพืชมากที่สุด เฉลี่ย 9,684.55 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 
รองลงมาด้านการแปรรูป เฉลี่ย 292.68 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านประมง เฉลี่ย 170.41 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี ส่วนในด้านปศุสัตว์เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 90.96 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
หรือลดลง ร้อยละ 2.40 เนื่องจากราคาปศุสัตว์ในท้องตลาดลดลง (ตารางที่ 8) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 
ตารางท่ี 8  การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 95,520.98 105,205.33 9,684.55 9.21 
2. ด้านปศุสัตว ์       3,882.68 3,791.72 -90.96 -2.40 
3. ด้านประมง 7,031.22 7,201.63 170.41 2.37 
4. ด้านการแปรรูป 593.50 886.18 292.68 33.03 

รวม 107,028.38 117,084.86 10,056.48 8.59 
ที่มา : จากการสำรวจ 

                    
3.3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  

(1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 56.10 มีรายจ่ายทาง
การเกษตรลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43.90 ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากเกษตรกรยังผลิตแบบเดิม ๆ ยังไม่ปรับเปลี่ยน  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
(2) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที ่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 3,005.97 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 11.43 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 2,702.07 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
รองลงมาเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเก็บพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ทำให้
ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 174.15 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีต่าง ๆ  
เฉลี่ย 129.76 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  (ตารางที่ 9) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 9 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 23,815.40 21,113.33 -2,702.07 -11.35 
2. ลดการใช้สารเคมี     474.39     344.63     -129.76 -27.35 
3. ลดค่าพันธุ์พืช/สัตว์จากการขยายพันธุ์เอง   2,016.83   1,842.68  -174.15 -8.63 

รวม 26,306.62 23,300.65  -3,005.97 -11.43 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4) ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 86.18 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีอาหารบริโภค ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 82.93 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชน เช่น การดูแล
รักษาพ้ืนที่สาธารณะ การปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำ นอกจากนีเ้กษตรกร และร้อยละ 34.96 มีการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มปลูกพืช กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มทำปุ๋ย (ภาพที่ 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  

 
 
 
 
 
 
 
     
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
 

5) ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 82.11 มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 82.11 ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 80.49 มีสิ่งมีชีวิตในดิน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.32 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น และร้อยละ 3.25 พันธุ์พืชมากขึ้น และร้อยละ 17.89 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม ๆ คือ ยังมีการใช้
ปุ๋ยเคม ีสารเคมีต่าง ๆ และมีการใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางที่ 10)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00   

 
ตารางท่ี 10  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 82.11 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 82.11 
   1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 7.32 
   1.3 พันธุ์พืชมากขึ้น 3.25 
   1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 80.49 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 17.89 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
                

6) ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 99.19  มีอาหารเพียงพอในการ
บริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และ
ผลไม้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.81 มีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค 3 มื้อ เนื่องจากเป็นคนชราและอาศัยอยู่
เพึยงลำพัง ในส่วนการมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ เกษตรกรร้อยละ 99.19 มีอาหารบริโภคครบจากการนำ
ผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เช่น โปรตีนจาก ไก่ ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจาก ข้าว เกลือแร่  จาก
พืชผัก วิตามินจาก ผลไม้ และไขมันจาก เนื้อสัตว์  ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.81 มีการบริโภคอาหารไม่ครบ 
5 หมู่ เนื่องจากเป็นคนชราขาดคนดูแลอย่างใกล้ชิด (ตารางที่ 11) 

สรุปผล การบรโิภคอาหาร 3 มือ้หลัก ผ่านตวัชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
ตารางท่ี 11  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  
   1.1 ครบ 3 มื้อ 99.19 
   1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ 0.81 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่   
   2.1 ครบ 5 หมู่ 99.19 
   2.2 ไม่ครบ 5 หมู่  0.81 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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เผยแพร่ 52.85%

ไม่ได้เผยแพร่ 47.15%

7) ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  
7.1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 90.87 

นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดยทุกรายนำความรู้ทางวิชาการด้านประมง ด้านพัฒนา
ที่ดิน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการตลาดมาปฏิบัติ  ร้อยละ 89.55 นำความรู้ทางวิชาการด้านพืช
มาปฏิบัติ ร้อยละ 88.24 นำความรู้ทางวิชาการด้านปศุสัตว์มาปฏิบัติ และร้อยละ 58.33 นำความรู้ทาง
วิชาการด้านบัญชีมาปฏิบัติ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.13 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการ
มาปฏิบัติต่อเนื่อง สาเหตุจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด (ตารางที่ 12) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60.00 
ตารางท่ี 12 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 

1. ด้านพืช 89.55 10.45 
2. ด้านปศุสัตว์ 88.24 11.76 
3. ด้านประมง 100.00 0.00 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 100.00 0.00 
5. ด้านบัญช ี 58.33 41.67 
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 100.00 0.00 
9. ด้านการตลาด 100.00 0.00 

ภาพรวม 90.87 9.13 
หมายเหตุ : ปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

7.2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยเผยแพร่
ขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืน ในภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 52.85 นำความรู้ไป
เผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน เช่น ความรู้ด้านการปลูกพืช การเพาะเห็ด การเลี้ยงเป็ด การทำปุ๋ยหมัก 
การเลี้ยงปลา ที่เหลือร้อยละ 47.15 ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอ่ืน เนื่องจากไม่มี
เวลา มีภาระงานในแปลงเกษตรของตนเองค่อนข้างมาก และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก (ภาพที่ 3) 

สรุปผล ไมผ่่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 60.00 
 

 

 
 
 
 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 
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3.5 ความพึงพอใจ 
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมี

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 ที่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.97 
(คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 23.33 พึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ 20.51 พึงพอใจปานกลาง  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด

ร้อยละ 64.71 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 31.59 พึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ 3.52 พึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 0.85 พึงพอใจระดับน้อย  (ตารางที่ 13) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 13  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. หลักสูตรการอบรม 59.83 31.62 7.69 0.85 - 4.47 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 63.25 35.04 1.71 - - 4.58 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 57.63 40.68 1.69 - - 4.56 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าท่ี 71.54 25.20 3.25 - - 4.68 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 71.31 25.41 3.28 - - 4.68 มากที่สุด 

เฉลี่ย 64.71 31.59 3.52 0.85 - 4.59 มากที่สุด 
ที่มา:จากการสำรวจ 

 
           3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 

จากผลการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สงขลาและพัทลุง ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 14)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 4 ตัวชี้วัด 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 15 ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

                สรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สงขลาและพัทลุง ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 28 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 82.35 
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ตารางท่ี 14  สรุปผลการติดตามโครงการ 
หน่วย: ตัวช้ีวัด 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)   5 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 4 4 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 20 15 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 34 28 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

4.1 การลดรายจ่ายทางการเกษตรของเกษตรกร ยังไม่สามารถลดรายจ่ายในส่วนของปัจจัย
การผลิตได้ เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
มาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต 

4.2 องค์ความรู้ กิจกรรมและปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการไม่ตรงกับ
ความต้องการ และไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ควรมีการสอบถามความต้องการ และความเหมาะสมของพ้ืนที่
ก่อนมีการดำเนินการ  

4.3 เกษตรกรบางส่วนไม่มีความพร้อมในการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ทำให้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับถูกใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด  จึงควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต
แก่เกษตรกรที่มีความ สนใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งควรคำนึงถึงความพร้อม
ของเกษตรกรและพ้ืนที่ทำการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรนำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่และต่อยอดในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ 

4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่โครงการ 
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สรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ  

1.1 พระราชดำริ  
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงมีพระราชปณิธาน
สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช 
บรมนาถบพิตร เรื่องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความ
เจริญยังเข้าไม่ถึง ทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ
อุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยชุมชนที่เริ่มต้นดำเนินโครงการ คือ ชุมชนบ้านสาละวะ และชุมชนบ้าน
ไล่โว่ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลไล่ไว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง และ
เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนที่จะมีการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลก ที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ 
และประสบปัญหานานัปการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา และเศรษฐกิจ
ชุมชนชายแดนนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ สมควรมีการบูรณาการ การพัฒนาชุมชน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงเล็งเห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ละเลย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของประชาชน จึงทรงมี
พระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี 
ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิพ้ืนฐานที่พึงได้รับ 
3) สนับสนุนการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ รวมทั้ง

กฎหมายที่เกี่ยข้อง  
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1.3 เป้าหมายของโครงการ  
พื้นที่การดำเนินการโครงการ คือ ชุมชนบ้านสาละวะ - ชุมชนบ้านไล่โว่ ซึ ่งตั ้งอยู่ตำบลไล่ไว่ 

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
1.4 งบประมาณ   จำนวน 718,950 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
1.5 หน่วยงานที่เริ่มดำเนินการ  

หน่วยงานบูรณาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรด้านตะวันตก องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม 

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
2.1.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
2.1.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้พัฒนา ส่งเสริม และ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานโครงการ 
2.1.3 เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 

2.2 ขอบเขตการติดตาม 
2.2.1 ด้านพื้นที่ ชุมชนบ้านสาละวะ และชุมชนบ้านไล่โว่ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลไล่ไว่ อำเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2.2 ด้านประชากร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจังหวัดกาญจนบุรี 
2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ช่วง

ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการปีเพาะปลูก 2566/67 
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2.3 วิธีการติดตาม 
2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานละ 1 ราย 10 หน่วยงาน 
รวม 10 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ปี 2566 จากบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูลที่

เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพ่ือ
นำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล  

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับเกณฑ์
การติดตามผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับจำนวน
ตัวชี้วัด ทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพท่ี 1) 
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ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
3. ผลการติดตาม 
 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัด
กาญจนบุรี (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
3.1.1 งบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 718,950 บาท ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00  
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ มีคณะอนุกรรมการโครงการ

พัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ 1 คณะ ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอก
กระทรวงเกษตร รวมทั้งมีคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ คณะทำงานด้านวิชาการ 
และคณะทำงานด้านขยายผล ครบตามเป้าหมาย  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ/ 3 คณะทำงาน 

โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
1.1 งบประมาณ

โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/

เกษตรกร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู้ 

2. กิจกรรม (Activities) 
2.1 การขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน 
2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม

ของหน่วยงาน 
2.3 การติดตามในพื้นที ่

3. ผลผลิต (Outputs) 
3.1 การอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู ้
3.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
4.1 การนำไปใช้ประโยชน ์
4.2 ด้านการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ 
4.7 ด้านความยั่งยืน 

ทัศนคติ/ความพึง
พอใจ 

ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการ 
ดำเนินงาน 
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3.1.3 ปัจจัยการผลิต  
1) ปัจจัยการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย 

กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 80 ครัวเรือน กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 นา
แปลงรวม 1 แปลง กรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ 30 ครัวเรือน กรมปศุสัตว์
สนับสนุนสัตว์ปีก 9 ครัวเรือน กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนสารปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 5 ตัน สาธิต
การใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 10 ตัน  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัดที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน  
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ด้านปศุสัตว 

และด้านประมง  
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภท ปัจจัยการผลิต  

3.1.4 องค์ความรู้ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 9 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
2) หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อรายครัวเรือน 
3) หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก การปรับระบบการป้องกัน และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
4) หลักสูตรการทำกาแฟคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
5) หลักสูตรการเตรียมเส้นไหม และทอผ้าไหม 
6) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
7) หลักสูตรระบบการให้น้ำพืชในแปลงไม้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) หลักสูตรแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้า

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน 
9) หลักสูตรการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 9 หลักสูตร 

 

3.2 กิจกรรม (Activities)  
3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนิน 

โครงการจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อน
ไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนัก
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการจัดประชุมในพ้ืนที่จำนวน 4 ครั้ง ในทุกไตรมาส ครบตาม
เป้าหมาย  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 4 ครั้ง 
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3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน  
1) กรมวิชาการเกษตร ดูแลรักษาพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นผสมผสาน 2 

แปลง และการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร  10 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
2) กรมการข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพ้ืนที่  1 แปลง 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 2 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
3) กรมประมง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำและ

ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการประมง 30 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
4) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก และถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก การปรับ

ระบบการป้องกัน และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 9 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
5) กรมหม่อนไหม ส่งเสริมการเตรียมการเส้นไหม และทอผ้าไหม ดำเนินการแล้วเสร็จตาม

แผนที่กำหนด 
6) กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมสนับสนุนสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)  5 ตัน สาธิตการ

ใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  10 ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
7) กรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัว  และ

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 80 ราย และส่งเสริมทักษะการทำกาแฟคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 40 ราย 
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  

8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ  
40 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
5 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมดำเนินการติดตาม ประสานงาน 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด 
3.2.3 การติดตามในพื้นที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ 
และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตามของทุกหน่วยงานเฉลี่ย 1 ครั้ง  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง 
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3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  
3.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อองค์ความรู้ที่ได้รับการ

พัฒนาในระดับมากที่สุด ร้อยละ 52.56 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 35.13 มีความรู้
ความเข้าในระดับมาก ร้อยละ 11.14 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง และร้อยละ 1.17 มีความรู้ความ
เข้าในระดับน้อย ในด้านบัญชี เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาในการบันทึก และมีรายจ่ายมากกว่า
รายรับ โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช อาทิ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
หลักสูตรระบบการให้น้ำพืชในแปลงไม้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และ
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช หลักสูตรการทำกาแฟคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ด้านปศุสัตว์ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก การปรับระบบการป้องกัน และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
และด้านประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อรายครัวเรือน พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ตารางที่ 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 1  ระดับความเข้าใจต่อองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา     

                 หน่วย : ร้อยละ   

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 

ด้านพืช 60.61 33.33 6.06 - - 4.55 มากที่สุด 

ด้านปศุสตัว ์ 52.00 48.00 - - - 4.52 มากที่สุด 

ด้านประมง 61.53 34.62 3.85 - - 4.58 มากที่สุด 

ด้านพัฒนาท่ีดิน 47.62 38.09 14.29 - - 4.33 มากที่สุด 

ด้านบัญช ี - 47.37 42.11 10.52 - 3.37 ปานกลาง 

ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 60.00 30.00 10.00 - - 4.50 มากที่สุด 

ด้านการตลาด 31.25 50.00 18.75 - - 4.13 มาก 

ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 60.00 40.00 - - - 4.60 มาก 

ด้านอื่น ๆ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 52.56 35.13 11.14 1.17 - 4.39 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.3.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรจากโครงการได้รับการบริการจากโครงการ 
และจากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 611 ราย โดยเกษตรกรเข้ามารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติม
องค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ ศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้/แปลงสาธิต และรับแจกปัจจัยการผลิตจาก
โครงการ (ตารางที่ 2)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 547 ราย 
 
ตารางท่ี 2  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

หลักสูตร เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 

1. ฝึกอบรมพัฒนาเพิม่เตมิองค์ความรู้และการส่งเสรมิอาชีพ 253 ราย 285 ราย 

2. ศึกษาดูงานท่ีแหล่งเรยีนรู้/แปลงสาธิต 209 ราย 241 ราย 

3. รับแจกปัจจยัการผลติจากโครงการ 85 ราย 85 ราย 

รวม 547 ราย 611 ราย 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3.3 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 54.45 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 (คะแนนเต็ม 5)   ร้อยละ 30.72 มีความพึงพอใจระดับมาก  และ
ร้อยละ 14.83 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เนื่องจากปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร และปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกิดความเสียหาย (ตารางท่ี 3)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 3  ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ  
          

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านพืช 48.27 44.83 6.90 - - 4.41 มากที่สุด 
ด้านปศุสตัว ์ - 75.00 25.00 - - 3.75 มาก 
ด้านประมง 57.90 36.84 5.26 - - 4.53 มากที่สุด 
ด้านพัฒนาท่ีดิน 58.33 41.67 - - - 4.58 มากที่สุด 
ด้านบัญช ี 16.66 16.66 66.68 - - 3.50 มาก 

1. ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
2. ด้านอื่น ๆ   100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 54.45 30.72 14.83 - - 4.40 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  
3.4.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์  

1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 84.38 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ด้านพืช ได้แก่ การปลูกพืชผัก ใน - นอกโรงเรือน การพัฒนาแปลงไม้ผลเดิม การทำนารวม ด้านปศุสัตว์ 
ได้แก่ การให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีก ด้านประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ  รายครัวเรือน 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ การสร้างฝายระบบไฟฟ้า และด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ให้
ความรู้เรื่องการทำน้ำยาล้างจาน และสบู่ ใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 15.62 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ ขาดความรู้ความเข้าใจ (ตารางท่ี 4)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 4  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร  

หน่วย : ร้อยละ   

รายการ 
ด้าน 

ภาพรวม 
พืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน บัญชี ศก.พอเพียง ตลาด พัฒนาแหล่งน้ำ อื่นๆ 

ใช ้ 93.94 100.00 100.00 90.48 - 100.00 75.00 100.00 100.00 84.38 

ไม่ใช้ 6.06 - - 9.52 100.00 - 25.00 - - 15.62 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 

98.28 นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 1.72 ไม่ได้นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากรอ
ช่วงฤดูการผลิต และปัจจัยที่ได้รับเสียหาย (ตารางที่ 5)  
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 5  การปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

หน่วย : ร้อยละ   
รายการ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาท่ีดิน ด้านบัญชี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอื่น  ๆ ภาพรวม 

ใช ้ 89.66 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 98.28 

ไม่ใช้ 10.34 - - - 100.00 - - 1.72 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก ข้าว) ผลผลิตต่อหน่วย ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 333 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 378 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพิ่มขึ้น 45 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.51 จากการนำองค์ความรู้ และได้รับการสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ดี และการส่งเสริมไปปฏิบัติในการปรับปรุงบำรุงดิน การดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น  
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 

1.1) เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 85.29 มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต โดยทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เช่น ทุเรียน กาแฟ หมาก 
บุก เงาะ กล้วย มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ โคเนื้อ เป็ ด 
เลี้ยงปลานิล ปลาดุก กบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.71 รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผลผลิตยังไม่ได้
จำหน่าย และอยู่ระหว่างเริ่มการเพาะปลูกดูแลรักษาซึ่งยังไม่มีผลผลิต  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
1.2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเกษตรกร มีรายไดใ้น

ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18,039.28 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.10 สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การจำหน่ายด้านปศุสัตว์มากที่สุด เฉลี่ย 12,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.00 ด้านพืช 
เฉลี่ย 5,489.28 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านปศุสัตว์ 50.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 6)  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 
ตารางท่ี 6  รายไดท้างการเกษตร  

         หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี   

รายการ 
รายได้ 

(ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 
รายได้ 

(หลังเข้าร่วมโครงการ) 
การเปลี่ยนแปลง 

(+เพ่ิมขึน้/- ลดลง) 
ร้อยละ 

ด้านพืช 16,457.55 21,946.83 5,489.28 33.35 

ด้านปศุสตัว ์ 25,000.00  37,500.00 12,500.00 50.00 

ด้านประมง 400.00 450.00 50.00 12.50 
รวม 41,857.55 59,896.83 18,039.28 43.10 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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2) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 
2.1) เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 85.29 มีรายจ่ายทางการเกษตร

ลดลง เนื่องจากเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนการทำเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก
ชีวภาพ และการใช้สารชีวภัณฑ์ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 14.71 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกษตรกรยังคง
ทำเกษตรกรรมแบบวิถีเดิม โดยไม่ได้เน้นการเพิ่มผลผลิต และผลิตตามความต้องการของตลาด  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้  และปัจจัยการผลิตที ่ได้รับ

สนับสนุนไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตร เฉลี่ย 3,130 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 5.48 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายลดลงมาจากด้าน
ปศุสัตว์มากที่สุด โดยเกษตรกรได้รับพันธุ์สัตว์ปีก อุปกรณ์ในการสร้างและปรับปรุงคอกสัตว์ปีกให้กับ
เกษตรกร มีการขยายพันธุ ์สัตว์ไว้ใช้ในครัวเรือนตนเอง ทำให้เกษตรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตร โดยเฉลี่ย 100 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 100.00 รองลงมาด้านประมง เฉลี่ย 
150 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 7) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 7  ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี   

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 
ค่าใช้จ่าย 

(หลังเข้าร่วมโครงการ) 
การเปลี่ยนแปลง 

(+เพ่ิมขึน้/- ลดลง) 
ร้อยละ 

ด้านพืช 56,790.00 53,910.00 -2,880.00 5.07 

ด้านปศุสตัว ์ 100.00 - -100.00 100.00 

ด้านประมง 200.00 50.00 -150.00 75.00 
รวม 57,090.00 53,960.00 -3,130.00 5.48 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3) การลดรายจ่ายในการบริโภคในครัวเรือน พบว่า จากการนำองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิต

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 2,800 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 8.00 โดยการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงมาบริโภค อาทิ พืชผักสวนครัว ไม้ผล ปลา ไก่ ไข่ไก่ 
และไข่เป็ด 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00   
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3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักใน - นอก
โรงเรือน กลุ่มทอผ้า กลุ่มเกษตรกรนาแปลงรวม ร้อยละ 82.86 การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/
ชุมชน เช่น ปลูกพืชในแปลงเรียนรู้ ลงแขกปลูก/เกี่ยวข้าวแปลงนารวม และร่วมกันปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการ 
ร้อยละ 97.14 จากการรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  สืบเนื่อง
จากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ร้อยละ 91.43  นอกจากนี้ยัง
พบว่า มีแรงงานเกษตรที่ได้รับการจ้างงาน ในชุมชน ร้อยละ 68.57 เช่น จ้างไถ ฟันไร่ และขนย้ายผลผลิต 
(ภาพท่ี 2)  

สรุปผล การรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการเกษตร ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00   
การมีส่วนรว่มทำกิจกรรมในพ้ืนที่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม  ร้อยละ 80.00  
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านตัวชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
ภาพที่ 2  ด้านสังคม 

    
3.4.5 ด้านสิ่งแวดล้อม  

1) เกษตรกรลดการใช้สารเคมี พบว่า เกษตรกรทุกราย ไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 
โดยยังทำเกษตรแบบเดิม เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ป่า และตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งการทำเกษตรของกลุ่มเกษตรกรไม่เน้นปริมาณ หรือผลตอบแทน
จากผลิตผล    

สรุปผล ลดการใช้สารเคมี ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
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การรวมกลุม่ท ากิจกรรม การมีสว่นร่วมท ากิจกรรมในพืน้ท่ี คณุภาพชีวิตดีขึน้ 
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2) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 62.86 มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น โดยร้อยละ 64.29 ดินมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 17.85 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 14.29 อ่ืน ๆ ต้นไม้สภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เหี่ยวเฉา และร้อยละ 3.57 ไม่มีกลิ่นสารเคมีในแปลง
เกษตรกร  ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.14 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตร
แบบเดิม คือ ไม่ได้ใช้สารเคมีทำการเกษตรเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางท่ี 8)  

สรุปผล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 
ร้อยละ 80.00  
 
ตารางท่ี 8  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่ 

รายการ ร้อยละ 

1. เปลี่ยนแปลง 62.86 

1.1 ดินมีคุณภาพดีขึ้น 64.29 

1.2 สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิม่ขึ้น (ไส้เดือน) - 

1.3 มีปริมาณพันธุส์ัตว์เพิ่มขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ - 

1.4 มีความหลากหลายของพันธุ์พืช 17.85 

1.5 ไม่มีกลิ่นสารเคมีในแปลงเกษตร 3.57 

1.6 อื่น (ต้นไม้สภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เหี่ยว) 14.29 

2. ไม่เปลี่ยนแปลง 37.14 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 91.43 บริโภคอาหารครบ 3 มื้อ

หลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และผลไม้ ส่วนที่
เหลือร้อยละ 8.57 บริโภคอาหารไม่ครบ 3 มื้อหลัก เนื่องจากปกติทานอาหาร 2 มื้ออาหาร คือ ช่วงบ่าย – 
ช่วงเย็น ในส่วนการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ เกษตรกรร้อยละ 68.57 มีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ใน 1 มื้อ 
จากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค เช่น โปรตีนจาก ไก่ ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจาก ข้าว เกลือแร่
จากพืชผัก วิตามินจาก ผลไม้ และไขมันจาก เนื้อสัตว์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.43 การบริโภคอาหารไมค่รบ 
5 หมู่ เนื่องจาก เกษตรกรบางรายไม่เข้าถึงแหล่งโปรตีน โดยเลือกบริโภคอาหารเท่าทีมีในครัวเรือน ไม่ได้
ออกไปซื้อมาบริโภค ประกอบกับในพ้ืนที่ยังมีแหล่งจำหน่ายน้อยมาก และมีเกษตรกรบางรายไม่ได้รับปัจจัย
จากหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงาน (ตารางท่ี 9)  

สรุปผล การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 9  การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร    
      

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  

1.1 ครบ 3 มื้อ 91.43 

1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ 8.57 
2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่  

2.1 ครบ 5 หมู่ 68.57 
2.2 ไม่ครบ 5 หมู ่ 31.43 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.7 ด้านความยั่งยืน 

1) การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของเกษตรกร โดยการนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไป
ปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 85.19 นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อ โดยทุกราย นำความรู้ทาง
วิชาการด้านพืช ด้านประมง และด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผัก ใน - นอกโรงเรือน 
การพัฒนาแปลงไม้ผลไม้ยืนต้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาร้อยละ 94.12 ด้านปศุสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก การปรับระบบการ
ป้องกัน และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ร้อยละ 92.86 ด้านพัฒนาที่ดิน เช่น การสาธิตใช้ปุ๋ยหมัก ปูนโดโลไมท์ 
เพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรด ร้อยละ 75.00 ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ 66.67  ด้านอื่น ๆ การทอผ้า และ
ร้อยละ 33.33 ด้านการตลาด และเกษตรกรร้อยละ 14.81 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจาก
โครงการไปปฏิบัติต่อ เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับบางส่วนปลูกแล้วหมดไปโดยไม่มีการต่อยอด และ
ความรู้ความเข้าใจของเกษตรที่จะนำไปพัฒนาต่อ (ตารางท่ี 10) 

สรุปผลผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 10 การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของเกษตรกร     
  

รายการ ปฏิบัติต่อ  ไม่ปฏิบัติต่อ 
1. ด้านพืช 100.00 - 
2. ด้านปศุสตัว ์ 94.12 5.88 

3. ด้านประมง 100.00 - 
4. ด้านพัฒนาท่ีดิน 92.86 7.14 
5. ด้านบัญช ี - 100.00 
6. ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 100.00 - 
7. ด้านการตลาด 33.33 66.67 
8. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 75.00 25.00 
9. ด้านอื่นๆ  66.67 33.33 

ภาพรวม 85.19 14.81 
ที่มา : จากการสำรวจ 

  
2) การนำความรู้ไปเผยแพร่/ขยายผล พบว่า การนำความรู ้จากการฝึกอบรมไปเผย

เผยแพร่ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ในภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 85.29  นำความรู้ไป
เผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เช่น ความรู้ด้านการปลูกผักอินทรีย์ การทำนา การเลี้ยงสัตว์ การทำนาหมักชีวภาพ/
ปุ๋ยหมัก และการทำสวนผลไม้  ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 23 ราย มีเกษตรกรที่ได้รับการ
เผยแพร่นำไปปฏิบัติตามแล้ว 13 ราย ที่เหลือร้อยละ 14.71 ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคล
อ่ืน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลา และเกษตรกร บางรายเมื่อได้เข้ารับอบรมบางครั้งจำไม่ได้ (ภาพท่ี 3)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
ภาพที่ 3 ด้านความยั่งยืน 

85.29 

14.71 

เผยแพร่ ไม่เผยแพร่
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3.5 ความพึงพอใจ  
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ ในระดับมาก 

ร้อยละ 62.50 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง 
เรื่องของภาษา และการสื่อสารยังเป็นอุปสรรค  และพื้นที่ค่อนข้างห่างไกล ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
การประสานงาน หรือติดต่อเกษตรกรจึงเป็นเรื ่องที่ค่อนข้างยาก รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของเกษตรกรที่ยังดำเนินชีวิตประจำวันแบบดั้งเดิม พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 25.00 และพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 12.50  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป  
3.5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด

ร้อยละ 48.82 ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 47.68 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 3.50 
พึงพอใจปานกลาง (ตารางท่ี 11)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป  
 
ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ   
      

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน  

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 

1. หลักสตูรการอบรม 50.00 47.06 2.94 - - 4.47 มากที่สุด 

2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู ้ 47.06 50.00 2.94 - - 4.44 มากที่สุด 

3. สถานท่ีจัดอบรม 47.06 47.06 5.88 - - 4.41 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 48.57 48.57 2.86 - - 4.46 มากที่สุด 

5. การดำเนินงานโครงการ 51.43 45.71 2.86 - - 4.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 48.82 47.68 3.50 - - 4.45 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
จากผลการติดตามสรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยาน

แห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 12)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด  
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด  
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 15 ตัวชี้วัด  
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 1 ตัวชี้วัด 
สรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัด

กาญจนบุรี ผ่านตัวชี้วัด  29 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 89.66 
 
ตารางท่ี 12  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ  
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด  จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์

4. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 4 4 

5. กิจกรรม (Activities) 3 3 

6. ผลผลติ (Outputs) 3 3 

7. ผลลัพธ์ (Outcomes) 17 15 

8. ความพึงพอใจ 2 1 

ภาพรวม 29 26 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรรับทราบล่วงหน้าก่อนมีการ
เข้าดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมตัวก่อน 2 – 3 วัน ในการวางแผนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

4.2 ควรให้หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมด้านแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ มีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านพืช ด้านปศสุัตว์ และด้านประมง ให้ส่งเสริมพัฒนาแปลงให้เห็นผลชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรยังไม่
มีความเข้าใจในองค์ความรู้เพื่อจำไปใช้ปฏิบัติในแปลงของตนเองทั้งจากแปลงสาธิตและเกษตรกรต้นแบบ 
อาทิ แปลงต้นแบบการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นผสมผสาน แหล่งเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว แปลงผลิตข้าว
ผลผลิตสูง 



274 

 

 

4.3 ขอให้หน่วยงานที่มาเข้าร่วมดำเนินงานโครงการในด้านหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม/ปัจจัยการผลิต 
ที่แจกขอให้มีการสอบถามความต้องการรับปัจจัยการผลิตต่างๆ กับเกษตรกรล่วงหน้า เพื่อให้ เกษตรกรได้
นำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และต่อยอดในกิจกรรมอื่น ๆ ได้ อีกทั้ง
ควรคำนึงถึงความพร้อมของเกษตรกรและพ้ืนที่ทำการเกษตรอีกด้วย 

4.4 ขอให้หน่วยงานมีการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ  
ควรมาส่งเสริมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมนั้น โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer/Young Smart Farmer เพื่อให้เป็นผู้นำ และคนกลางในการสื่อสารกับ
เกษตรกรในพื้นที่(ชาวกระเหรี่ยง)โดยตรง เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
ต่อไป 
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สรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 

 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ 
 1.1 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ 2 เรื่อง โดยเรื่องแรก ให้ดูแลเรื่อง
ปากท้องของราษฎรให้อยู่ดีกินดีขึ้น และเรื่องที่สองให้กำกับดูแลเรื่องกาจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของราษฎรในพื้นที่โครงการ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชดำริ 3 ประการ เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยประการแรก 
ให้พัฒนาขุดลอกหนองอ่ึง เพ่ือเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและแหล่งขยายพันธุ์ปลา  ประการที่สอง ให้พัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ
ประการสุดท้าย ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน จังหวัด
ยโสธรจึงเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากรพราชดำริขึ้น และกำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่โดยยึดเอาเขตพ้ืนที่น้ำท่วม ป ีพ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นปีที่เกิดอุทกภัยรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมหมู่บ้านในท้องที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 7 หมู่บ้าน 
และมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงานของจังหวัดเร่งรัดดำเนินการทันทีตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ และพ้ืนที่ขยายผลให้ดีขึ้น 
2) เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ และพ้ืนที่ขยายผล ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน 
3) เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ สู่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่มีศักยภาพสูงในพ้ืนที่

จังหวัดยโสธร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 1.3 เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดยโสธร ณ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
มีพ้ืนทีข่้อมูลพ้ืนฐาน ตำบลค้อเหนือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองยโสธร มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง 
15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง 
หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 7 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 
บ้านโนนหัน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม  หมู่ที่ 11 บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 13 บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 14 บ้านค้อใต้ และหมู่ที่ 15 บ้านคำน้ำสร้าง 
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พื้นที่ขยายผล ขยายผลตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง และตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร ตำบลค้อวัง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอค้อวัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัดยโสธร 
ห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 76 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 
9,375 ไร่ มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านค้อวัง หมู่ที่ 2 บ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 3 
บ้านหมากมาย หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 5 บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 6 บ้านเปาะ หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 
บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 9 บ้านเปาะ หมู่ที่ 10 บ้านดงมะหรี่ และหมู่ที่ 11 บ้านลำดวน ตำบลตาดทอง มีหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตาดทอง หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาย หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะยาง 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแฝก หมูที่ 5 บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 บ้านสะเดา หมู่ที่ 7 บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 8 บ้านศาลาแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านตาดทอง หมู่ที่ 10 บ้าน กม. 3 หมู่ที่ 11 บ้านตาดทอง หมู่ที่ 12 บ้านประชาสรรค์ หมูที่ 13 
บ้านสะเดา 

1.4 งบประมาณ  จำนวน 4,166,385 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ หน่วยงานบูรณาการ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงาน
เกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร สถานีพัฒนาที่ดิน
ยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรยโสธร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทหารราบที่ 16 และ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 
 

2. ระเบียบวิธีการติดตาม 
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

2.1.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างดำเนินงานโครงการ 

2.1.2 เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ 
2.2 ขอบเขตการติดตาม 

2.2.1 ด้านพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล
ค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หมู่บ้านบริเวณรอบโครงการ ฯ 16 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 

2.2.2 ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างการ
ดำเนินงานของโครงการ ใช้ข้อมูลช่วงมีการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี 
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2.3 วิธีการติดตาม 
2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจด้วยตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตก เป็นตัวอย่าง 
หน่วยงานละ 1 ราย จำนวน 6 หน่วยงาน รวม 6 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการ ฯ ปี 2566 จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการ ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 120 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน ฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำ

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ
อธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม 
เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับ
เกณฑ์การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด คิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) 
(ภาพท่ี 1) 
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ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
3. ผลการติดตาม 

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
ยโสธร (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
 3.1.1 งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดยโสธร ได้ร ับงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม จำนวน 4,166,385บาท ร้อยละ 92.70 ของ
เป้าหมาย 3,862,238 บาท  

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร จังหวัดยโสธรแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่

บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ  
และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติ เสนอแนะ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน จัดทำแผนงาน/โครงการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธรทราบ

โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้
 

3.1 การได้รับการอบรม/
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
3.2 การใช้บริการโครงการ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
    ทรัพยากรการเกษตร 
4.6 ด้านโภชนาการ/
สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด  
      ขยายผล 

ทัศนคติความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
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เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป  และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโครงการ
อันเนื่องมากจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมาย  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ และคณะทำงาน 1 คณะ  
3.1.3 ปัจจัยการผลิต  

1) หน่วยงานสนับสนุนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่ รวม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงาน
เกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สำนักงานปศุสัตว์ยโสธร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรยโสธร มีกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตครบตามเป้าหมาย  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจัยการผลิต สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ด้านพืช ปศุสัตว์ 

และประมง 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 3 ประเภทปัจจัยการผลิต 

3.1.4 องค์ความรู้ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการรวม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรสถานี
พัฒนาที่ดินยโสธร สำนักงานปศุสัตว์ยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรยโสธร จัดกิจกรรมพัฒนา องค์
ความรู้ด้านการเกษตร รวม  8 หลักสูตร  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 8 หลักสูตร 
3.2 กิจกรรม (Activities) 

3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการ
อันเนื่องมาจากระราชดำริ จังหวัดยโสธรทราบเป็นประจำทุกเดือน รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป รวบรวมโดยฝ่ายเลขานุการ และคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
จำนวน 2 ครั้ง คือ  

ครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที ่ 11 กันยายน 2566 เพื ่อพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาโครงการของหน่วยงานที ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 ครั้ง เกณฑ์กำหนด 1 ครั้ง 
 
 



281 
 

3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
ส่งเสริมของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีลักษณะกิจกรรมของเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การสนับสนุนปัจจัย
การผลิต 2) การอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 4 ประการ ประกอบด้วย 
1) พัฒนาการและเสริมสร้างอาชีพเกษตรกรรม 2) สร้างความมั่นคงทางอาหาร 3) ฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 4) สร้างศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน  รวม 6 โครงการ มีรายละเอียดการดำเนินงาน  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด 
3.2.3 การติดตามในพื้นที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการติดตาม กำกับดูแล 

การปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการรายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และมีการสรุปผลการดำเนินการ
ประจำปี 1 ครั้ง  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง 
 

3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 
3.3.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้  331 ราย 

ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านพืช  31 ราย ด้านปศุสัตว์ 20 ราย ด้านประมง 100 ราย 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 130 ราย และด้านการฟื้นฟูพื้นป่า  50 ราย  โดยองค์ความรู้ด้านพืช การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยแหนแดง ด้านปศุสัตว์  การเลี้ยงไก่ไข่  และการเลี้ยงเป็ดเทศ ด้านประมง 
การเลี้ยงกบในกระชังบก และการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบก ด้านการส่งเสริมอาชีพ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า การผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และด้านการพัฒนาที่ดิน 
การอบรมการผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือสนับสนุนแปลงปลูกป่า  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 331 ราย  
  

3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 84.98 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 (คะแนนเต็ม 5)  
โดยหลักสูตรที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบก มีค่าคะแนน 4.46 รองลงมา 
การเลี ้ยงเป็ดเทศ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื ่อความมั ่นคงด้านอาหาร  การเลี ้ยงไก่ไข่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยแหนแดง อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ด
นางฟ้า อบรมการเลี้ยงกบในกระชังบก ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมเห็นว่าสามารถเป็นแหล่งอาหาร และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ (ตารางท่ี 1) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 1  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

แปลผล 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5) 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า 42.86 35.71 21.43 - - 4.21 มากท่ีสุด 

2) การอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อ
ความมั่นคงด้านอาหาร 

39.29 46.43 14.29 - - 4.25 มากท่ีสุด 

3) การอบรมการเลี้ยงกบในกระชังบก 33.33 44.44 22.22 - - 4.11 มาก 

4) การอบรมการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบก 50.00 46.43 3.57 - - 4.46 มากท่ีสุด 

6) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยแหนแดง  37.04 48.15 14.81 - - 4.22 มากท่ีสุด 

7) อบรมการเลี้ยงไก่ไข่  39.29 46.43 14.29 - - 4.25 มากท่ีสุด 

8) อบรมการเลี้ยงเป็ดเทศ 40.74 48.15 11.11 - - 4.30 มากท่ีสุด 

5) การอบรมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อสนับสนุน
แปลงปลูกป่า  

37.04 44.44 18.52 - - 4.19 มาก 

ค่าเฉลี่ย 39.95 45.02 15.03 - - 4.25 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ  

 
3.3.3 การใช้บริการของเกษตรกรจากโครงการ จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการจาก

โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 662 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเกษตรกร
เข้ามาใช้บริการในการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ และรับแจกปัจจัยการผลิตจาก
โครงการ  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 662 ราย  
3.3.4 การได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต 331 ราย และ 15 โรงเรียน 

ครบตามเป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ก้อนเชื้อเห็ดพร้อมเปิดออกดอก 
ไก่พันธุ์ไข่พร้อมออกไข่ เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์เป็ดเทศ อุปกรณ์การเลี้ยงและพันธุ์กบ อุปกรณ์การเลี้ยงและ
พันธุ์ปลาดุก วัสดุการเลี้ยงและพันธุ์แหนแดง และวัสดุการทำปุ๋ยหมัก  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม  331 ราย และ 15 โรงเรียน 
3.3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ อยู่ในระดับมาก

ที่สุดร้อยละ 89.62 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าปัจจัยการผลติที่
ได้รับมีคุณภาพ และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือน เป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียน และสร้างรายได้ ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับประกอบด้วย ก้อนเชื้อเห็ดพร้อมเปิดออกดอก 
ไก่พันธุ์ไข่พร้อมออกไข่ เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์เป็ดเทศ อุปกรณ์การเลี้ยงและพันธุ์กบ อุปกรณ์การเลี้ยงและ
พันธุ์ปลาดุก วัสดุการเลี้ยงและพันธุ์แหนแดง และวัสดุการทำปุ๋ยหมัก (ตารางท่ี 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566 
 

รายการ  
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) ปัจจัยการผลิตเห็ดนางฟ้า 57.14 35.71 7.14 - - 4.50 มากที่สุด 
2) ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 55.17 44.83 0.00 - - 4.55 มากที่สุด 
3) ปัจจัยการผลิตในการปลูกผักกางมุ้งอินทรีย์ 33.33 55.56 11.11 - - 4.22 มากที่สุด 
4) ปัจจัยการผลิตในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 53.57 46.43 0.00 - - 4.54 มากที่สุด 
5) ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงกบในกระชังบก 57.14 39.29 3.57 - - 4.54 มากที่สุด 
6) ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปลาดุกฯ 44.83 55.17 0.00 - - 4.45 มากที่สุด 
7) ปัจจัยการผลิตในการผลิตแหนแดง  46.43 53.57 0.00 - - 4.46 มากที่สุด 
8) ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงไก่ไข่ 58.62 37.93 3.45 - - 4.55 มากที่สุด 
9) ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงเป็ดเทศ 55.17 44.83 0.00 - - 4.55 มากที่สุด 
10) ปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมัก 51.72 41.38 6.90 - - 4.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 51.31 45.47 3.22 - - 4.48 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

  
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) 

3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายที่ได้รับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ โดยนำเรื่องการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบก การเลี้ยงเป็ดเทศ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร การเลี้ยงไก่ไข่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยแหนแดง การเพาะเห็ด
นางฟ้า การเลี้ยงกบในกระชังบก เนื่องจากเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึง
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนได้ เพราะมีการวางรากฐาน
ความรู้ให้ครูและนักเรียน รวมทั้งชุมชนเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การ
ติดตาม เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 

2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทุกราย
นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด เนื่องจากโครงการที่มีการสร้างองค์ความรู้และแจกปัจจัยการผลิต
ทุกโครงการเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับ
สอดรับกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่  

สรุปผล  ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตามเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 100.00 
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3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก สินค้าข้าว) ผลผลิตต่อหน่วย เมื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตต่อนหน่วยในปีเพาะปลูก 2565 และปีเพาะปลูก 2566 พบว่า ในปีเพาะปลูก 2565 เกษตรกรมี
ผลผลิตเฉลี่ย 343 กิโลกรัมต่อไร่ และในปีเพาะปลูก 2566 เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 346 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมขึ้น 3 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.87 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นที่ไม่มากนักเนื่องจากในพ้ืนที่ดังกล่าว
ประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งปีเพาะปลูก 2565 และ ปีเพาะปลูก 2566  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค 
1.1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 81.82 มีรายจ่ายใน

ครัวเรือนที่ลดลงจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน 
อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ปลา ไก่ ไข่ไก่ และการเก็บอาหารป่า จากองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 18.12 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดรายจ่ายในการบริโภค 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
1.2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 5,752.73 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลง
ร้อยละ 25.01 ส่วนให้มาจากด้านปศุสัตว์ เฉลี่ย 2,539.52 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นการนำผลผลิตที่
ได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ในแปลงมาบริโภค อาทิ ไข่ไก่ เป็ดเทศ รองลงมาด้านพืช เป็นการนำผลผลิตที่ได้
จากการปลูกผักมาปริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 1,5522.14 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ด้านประมง จากการ
บริโภคปลาดุก และกบ เฉลี่ย 1,118.57 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านอาหารป่า เป็นการอาหารปา่ที่
ได้จากการฟื้นฟูพื้นป่า เช่น เห็ดป่าตามฤดูกาลไข่มดแดง หน่อไม้ เฉลี่ย 542.50 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
(ตารางท่ี 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 3 การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย: บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/-ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านพืช 6,570.25  5,018.11 -1,552.14 -23.62 
2. ด้านปศุสัตว ์ 8,350.58  5,811.06 -2,539.52 -30.41 
3. ด้านประมง 5,594.78  4,476.21 -1,118.57 -19.99 
4. ด้านของป่า 2,490.00  1,947.50 -542.50 -21.79 

รวม 23,005.61 17,252.88 -5,752.73 -25.01 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 
2.1) เกษตรกรที่มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 50.00 มีรายได้

เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาพืช โดยเฉพาะข้าวนาปีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ราคาสินค้าสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.06 รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการบริโภค และอีก 3.94 รายได้ลดลงเนื่องจากการจำหนว่ย
ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อที่มีราคาที่ลดลง 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมี

รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย 794 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 (ปี 2565 
รายได้ 44,601 บาทปี 2566 รายได้ 45,395 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
จำหน่ายผลผลิตด้านพืชมากที่สุด เฉลี่ย 27,082 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 
รองลงมาด้านของป่า เฉลี่ย 5,047 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และด้านประมง 2,275 บาทตอ่ครัวเรือนต่อปี 
ในขณะที่ด้านปศุสัตว์ลดลงร้อยละ 8.53 (ตารางท่ี 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 4 การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2566 
หน่วย: บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
(+ เพ่ิมขึ้น/-ลดลง) 

1. ด้านพืช    25,827.00  27,082.00 1,255.00 4.86 
2. ด้านปศุสัตว ์ 12,036.00  11,009.00 -1,027.00 -8.53 
3. ด้านประมง 2,128.00  2,257.00 129.00 6.06 

 4. ด้านของป่า    4,610.00  5,047.00 437.00 9.48 
รวม 44,601.00 45,395.00 794.00 1.78 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 
3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร 

3.1) เกษตรกรที่ลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 31.27 มีรายจ่ายทาง
การเกษตรที่ลดลงจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ปรับเปลี่ยน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์ และร้อยละ 68.83 ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตคงท่ี  

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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3.2) รายจ่ายทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เฉลี่ย 2,247 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลง
ร้อยละ 8.24  โดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตอาหาร
สัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 6,328 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
รองลงมาเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้เฉลี่ย 1,233 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการ
ลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และจากการเก็บพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ทำให้
ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 100 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางท่ี 5) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 

หน่วย: บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/-ลดลง) 
ร้อยละ 

1. นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 7,374.00 6,328.00 -1,046.00 -14.18 
2. ลดการใช้สารเคมี 1,667.00 1,233.00 -434.00 -26.03 
3. ลดค่าพันธุ์พืช/สัตว์จากการขยายพันธ์ุเอง 867.00 100.00 -767.00 -88.47 

รวม 27,256.05 34,427.05 -2,247.00 -8.24 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทุกรายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกร 
ร้อยละ 85.41 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ เพาะเห็ด กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ไก่ไข่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังปลา   และทุกรายมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชน เช่น กิจกรรมการปลูกป่าชุมชน ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ ยังมี
เกษตรกรที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน ร้อยละ 58.44 เช่น มีจ้างานภาคเกษตรในพื้นที่ สำหรับการจ้าง
งานในพ้ืนที่น้อยเนื่องจากในพ้ืนที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและลงแขกช่วยกันทำงานเกษตร (ภาพท่ี 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การรวมกลุ่ม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การจ้างงานในชุมชน ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
 

3.4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 96.48 มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 89.47 ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้นเป็นเกษตรกรที่ได้
นำความรู้ในการพัฒนาดินด้วยปุ๋ยหมักและการเต็มสารอินทรีย์วัตถุในดิน น้ำหมักชีวภาพ และสารชีว
ภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้นร้อยละ 81.45 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์หลัก คือ การฟื้นฟู
พื้นที่ป่า และแหล่งน้ำธรรมชาติจึงได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำและนำสัตว์น้ำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80.26 พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากข้ึน ร้อยละ 73.68 มีสิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิมขึ้น
มีแหล่งอาหารมากยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบของ สัตว์น้ำ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ของป่า และการผลิตอาหาร
ใช้บริโภคเองในครัวเรือน และอื่นๆร้อยละ 2.87 สำหรับร้อยละ 3.95 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม คือ ยังใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักและใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักใน
ปริมาณน้อย (ตารางท่ี 6) 

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 6  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 96.05 
1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 89.47 
1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ิมขึ้น 81.45 
1.3 ความหลากหลายพันธ์ุพืชมากขึ้น 80.26 
1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 73.68 
1.5 อื่น ๆ 2.87 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 3.95 

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
3.4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 94.74 มีอาหารเพียงพอ

ในการบริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ไก่เนื้อ 
ปลา ข้าว และอาหารที่เป็นของป่า ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.26 มีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค 3 มื้อ 
เนื่องจากมีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมาก ไม่เพียงพอในบางมื้ออาหาร และในส่วนการมีอาหารบริโภค
ครบ 5 หมู่ เกษตรกร ร้อยละ 80.22 มีอาหารบริโภคครบจากการนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เช่น 
โปรตีน จากไก่ ปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ(หนองอึ่ง) และจากการผลิตเองในครัวเรือนการ เลี้ยงปลา
กระชังบก เป็ดเทศ ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรต จากข้าว เกลือแร่ จากพืชผัก วิตามิน ไขมัน จากเนื้อสัตว์  
รวมถึงการเพาะเห็ด และการบริโภคอาหารป่า  (ตารางท่ี 7) 

สรุปผล การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบรโิภคอาหารครบ 5 หมู่ ผา่นตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

 
ตารางท่ี 7 การบริโภคอาหารของครัวเรือนเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การบริโภคอาหาร 3 มื้อหลัก  

1.1 ครบ 3 มื้อ 94.74 
1.2 ไม่ครบ 3 มื้อ 5.26 

2. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่  
2.1 ครบ 5 หมู่ 80.22 
2.2 ไม่ครบ 5 หมู่ 19.78 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล 
1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 93.43 

นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 85.53 นำความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้ง การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ 72.37 นำความรู้ทางวิชาการด้านปศุสัตว์มาปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น 
การเลี้ยงเป็ดเทศ และไก่ไข่ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ 
และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงมีการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพต่อเนื่อง ร้อยละ 69.74 นำความรู้ทาง
วิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการผลิตผักอินทรีย์ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
ร้อยละ 65.78 นำความรู้ทางวิชาการด้านประมงปฏิบัติต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นการฟื้นฟู
แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่คือหนองอึ่ง ร้อยละ 64.47 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากการ
พัฒนาด้านพัฒนาที่ดินมาปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ  โครงการมาปฏิบัติ
ต่อเนื่อง สาเหตุจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด (ตารางท่ี 8) 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 8  ร้อยละของการนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
 

รายการ ปฏิบัติติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 
1. ด้านพืช 69.74 10.53 
2. ด้านปศุสัตว ์ 72.37 13.16 
3. ด้านประมง 65.78 10.53 
4. ด้านพัฒนาที่ดิน 64.47 11.84 
5. ด้านบัญช ี 26.32 19.74 
6. ด้านสหกรณ์ 34.21 11.84 
7. ด้านปฏิรูปท่ีดิน 19.21 6.58 
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 85.53 13.26 
9. ด้านการตลาด 28.95 11.65 
10. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 16.78 5.65 

ภาพรวม 93.43 6.57 
หมายเหตุ: ปฏิบัติได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
2) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ในภาพรวม

ร้อยละ 29.87 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เช่น การพัฒนาความรู้จากโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในโรงเรียน (ศูนย์ฯ โรงเรียน) ทั้งกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปลูกผัก
กางมุ้งอินทรีย์ รวมถึงโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมการเลี้ยง ปลาดุก กบใน
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กระชังบก และด้านปศุสัตว์ ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเป็นต้น ที่เหลือร้อยละ 70.13 ไม่ได้
นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอ่ืน เกษตรกรส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีเวลาและไม่ได้จัดทำเป็น
ศูนย์เรียนรู้ทำให้ไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบกับเกษตรกรไม่มีประสบการณ์และเทคนิค
ในการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการมภีาระงานในแปลงเกษตรของตนเองค่อนข้างมาก และเกษตรกรบาง
ราย มีอายุมาก ส่งผลต่อการขาดทักษะในการถ่ายทอด (ภาพท่ี 3) 

สรุปผล ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 

 
ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

3.5 ความพึงพอใจ 
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมี

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ร้อยละ 85.26 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 (คะแนน
เต็ม 5) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.94  รองลงมาร้อยละ 37.74 
พึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ 11.32 พึงพอใจระดับปานกลาง  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
3.5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.43 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 
6.75 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 1.82  พึงพอใจระดับปานกลางซึ่งเกษตรกรให้ความพึงพอใจใน
การทำงานเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.51 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 (คะแนนเต็ม 5) คือ 
เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่ายและสามารถตอบข้อสง สัย
ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รองลงมาเกษตรกรให้ความพึงพอใจหลักสูตรการอบรมในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 92.21 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 (คะแนนเต็ม 5)  คือ หลักสูตรสามารถนำมาใช้ได้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนได้ สามารถสร้างอาหารและอาชีพให้กับเกษตรกรได้   
(ตารางที่ 9)  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ไม่ได้เผยแพร่
70.13

ได้เผยแพร่
29.87%
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ตารางท่ี 9  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (เต็ม 5)  
1. หลักสูตรการอบรม 92.21 6.49 1.3 - - 4.91 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 90.91 9.09 - - - 4.91 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 89.61 6.49 3.9 - - 4.86 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที ่ 93.51 5.19 1.3 - - 4.92 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 90.91 6.49 2.6 - - 4.88 มากที่สุด 

เฉลี่ย 91.43 6.75 1.82 - - 4.90 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 

จากผลการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
ยโสธร ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ( Inputs) กิจกรรม 
(Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 10) 

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตาม 4 ตัว 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 16 ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
สรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดยโสธร ผ่านตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด โครงการประสบความสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 78.94 

 
ตารางท่ี 10  สรุปผลการติดตามโครงการ 
 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 5 5 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 23 16 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 38 30 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อค้นพบ 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาในบางด้าน เช่น 

ด้านการรวมกลุ่ม การทำบัญชี รวมถึงการเป็นต้นแบบ และการถ่ายทอด 
2) ปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ส่งผลต่อการ

พัฒนาการเกษตรทั้งด้านพืช และประมง 
3) เกษตรกรขาดประสบการณ์ในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขาดการ

จัดทำบัญชี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ หรือคนกลางช่วยดำเนินการ  
4) เกษตรกรบางส่วนไม่มีพร้อมในการทำกิจกรรมทางการเกษตรในส่วนที่ได้รับปัจจัย

การผลิตเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตเพ่ือประกอบอาชีพ แต่เมื่อปัจจัยการผลิตที่รับการสนับสนุน
หมดไปก็ไม่ได้ดำเนินการต่อ 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1) การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรควรมีส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมเดิม และขยาย

เครือข่าย เพ่ือการต่อยอดสู่การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิตสินค้าที่เข้มแข็ง ต่อยอดสู่การผลิตให้ได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด สู่การสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น พัฒนาสู่กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่
เข้มแข็ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ควรบูรณาการในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มหรือขยายผลกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเพ่ือเป็นต้นแบบ 
อีกท้ังเร่งสร้างมาตรฐานสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ตลอดจนจัดหาตลาดรองรับ 

2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ในพื้นที่หนองอึ่งและพื้นที่ใกล้เคียงเป็น
พื้นที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมในฤดูฝน และภัยแล้งจัดในฤดูแล้ง การส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำเพ่ือการเกษตร ด้วยการใช้ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสกรณ ์และกระทรวงพลังงาน ควรมีการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้ 

3) การส่งเสริมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน ควรมีการส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรสู่การ
สร้างยุวเกษตรต่อไป 
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สรุปผลการติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ  
บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ 

1.1 พระราชดำริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
วันที่ 31 ตุลาคม 2551  พระราชทานแนวพระราชดำริ  “ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริ บ้านป่าคา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้...”   
โดยแรกเริ่มจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงมีพระราชดำริ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร กองทัพภาค
ที่ 3 และหน่วยงานอื่น ๆ อีก 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทน 
กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมบูรณาการ 
ในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสถานีฯ ในลักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จึงได้เริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 การจ้างแรงงาน ราษฎรได้ค่าตอบแทนในการทำงาน เพื่อเป็นการหยุดยั้งพลังของ

ราษฎรในพ้ืนที่ในการทำลายป่า 
1.2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติใน

พ้ืนที่ทำกินของตนเอง 
1.2.3 เกิดผลผลิตทางการเกษตร เป็นแหล่งอาหารในพ้ืนที่ 
1.2.4 การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง 
1.3 เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่การดำเนินการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดำริ บ้านป่าคา 
1.3.1 พื้นที่จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง เนื้อที่ 1,325 ไร่ 
1.3.2 พื้นที่โครงการทั้งหมด 18,530 ไร่ ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่  

บ้านโละโคะ หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร  
บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน  

1.4 งบประมาณ  จำนวน 1.427 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 
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1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ  หน่วยงานบูรณาการ ที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 หน่วยงาน ได้แก่ 
สำนักงานประมง จังหวัดกำแพงเพชร (กรมประมง) สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (กรมส่งเสริม
การเกษตร) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (กรมปศุสัตว์) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืดกำแพงเพชร (กรมประมง) สำนักงานพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร (กรมพัฒนาที่ดิน) และสหกรณ์
จังหวัดกำแพงเพชร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก (กรมหม่อนไหม) 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก (กรมวิชาการเกษตร) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 
(กรมการข้าว) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ)์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม 

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ โครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินงานโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการ
ดำเนินงานโครงการ  

2.2 ขอบเขตการติดตาม 
2.2.1 ด้านพื้นที ่ ครอบคลุมพื ้นที ่การดำเนินงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชร 

2.2.2 ด้านประชากร ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.3 ด้านระยะเวลาข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปีเพาะปลูก 2566/67 
  

2.3 วิธีการติดตาม 
2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สำรวจตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีการดำเนินโครงการ หน่วยงาน
ละ 1 ราย จำนวน 11 หน่วยงาน รวม 11 ราย และเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯ ปี 2566 จากบัญชีรายชื ่อเกษตรกรที ่ใช้ประโยชน์ หรือเข้ารับบริการจากโครงการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 30 ราย 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จากการนำข้อมูล

ที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบาย
ประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพื่อ
นำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล 

2) การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการ วัดรายตัวชี้วัดของโครงการ เทียบกับเกณฑ์
การติดตาม ผ่านหรือไม่ผ่าน เกณฑ์การติดตามที่กำหนดไว้ และนับจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเทียบกับจำนวน
ตัวชี้วัดทั้งหมดคิดเป็นค่าร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

2.3.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1) 
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 
 
 
 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร 

2.1 การขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงาน  
2.2 การด าเนินงานตาม
กจิกรรม 
2.3 การตดิตามในพืน้ที ่
 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร 
1.3 ปัจจยัการผลติ 
1.4 องคค์วามรู ้
 

3.1 การไดร้บัการ
อบรม/ถ่ายทอดองค์
ความรู ้
3.2 การใชบ้รกิาร
โครงการ 
3.3 การไดร้บัปัจจยั
การผลติ 

4.1 การน าไปใชป้ระโยชน์ 
4.2 ประสทิธภิาพการผลติ 
4.3 ดา้นเศรษฐกจิ 
4.4 ดา้นสงัคม 
4.5 ดา้นสภาพแวดลอ้ม/ 
 ทรพัยากรการเกษตร 
4.6 ดา้นโภชนาการ/
สุขภาพ 
4.7 ดา้นการพฒันาต่อยอด  
 ขยายผล 
 

ทศันคติความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม(Activities) 1. ปัจจยัน าเข้า 
(Inputs) 

3. ผลผลิต (Outputs) 4. ผลลพัธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
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3. ผลการติดตาม 
ผลการติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร 

(ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 

3.1.1 งบประมาณ  หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการเบิกจากงบประมาณครบตาม
เป้าหมาย 1,907,395 บาท  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
3.1.2 หน่วยงาน/บุคลากร มีคณะกรรมการสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 
ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ 1) วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมให้กับราษฎร
ชาวไทยภูเขาในพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริ 2) ประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนชาวไทยภูเขาตามโครงการฯ และ 
3) กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนชาวไทยภูเขาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และมีความสอดคล้องตามพระราชดำริในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 คณะกรรมการ  
3.1.3 ปัจจัยการผลิต 

1) ปริมาณปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ กรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์ปลาดุก จำนวน 8,000 ตัว พร้อมด้วยอาหารปลา
ดุก 200 กิโลกรัม กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่พ้ืนเมือง 50 ตัว ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ครบตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) ประเภทปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ปศุสัตว์ และ

ประมง 
สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 ประเภทปัจจัยการผลิต 

3.1.4 องค์ความรู้ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ที่สนใจ รวม 14 หลักสูตร ได้แก่ 

1) ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1.1) กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกร พร้อมปัจจัย

การผลิต  
1.2) การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก พร้อมพันธุ์ปลาดุก และอาหารปลาดุก  
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1.3) กิจกรรมต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์
ในชุมชนเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านป่าคา เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ จำนวน 30 ราย 

2) ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
2.1) กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน  
2.2) โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 

3) ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ ณ แปลงสาธิตในโครงการฯ  
8 หลักสูตร ได้แก่ 

3.1) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 

3.2) แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดพันธุ์ดี 
3.3) ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

3.4) ส่งเสริมการสาธิตการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในแปลงปลูกพืช
ของสถานีฯ 

3.5) ส่งเสริมการเลี้ยงแหนแดง 
3.6) การจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกอ้อยคั้นน้ำ ร่วมกับ Young smart farmer 

จ.กำแพงเพชร 
3.7) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์   ร่วมกับ  Young smart farmer 

จ.กำแพงเพชร 
3.8) สาธิตการทำ/การใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 
สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม 14 หลักสูตร 

 
 3.2 กิจกรรม (Activities) 

3.2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
ดำเนินโครงการจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร (กรมประมง) 
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (กรมส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร 
(กรมปศุสัตว์) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร (กรมประมง) สำนักงานพัฒนา
ที่ดินกำแพงเพชร (กรมพัฒนาที่ดิน) สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ ตาก (กรมหม่อนไหม)  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก 
(กรมวิชาการเกษตร) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร (กรมการข้าว) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
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การเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) (กรมส่งเสริมการเกษตร) (กรมชลประทาน) โดยมีการจัดประชุมใน
พ้ืนที่จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง 
3.2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงาน 

1) สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร  อบรมถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาดุกในกระชังบก 20 ราย พร้อมส่งเสริมพันธุ์ปลาดุก 8,000 ตัว และอาหารปลาดุก 200 กิโลกรัม 
ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ดำเนินการโดยไม่ขอจัดสรรงบประมาณ 
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ดังนี้  

2.1) ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดทำแปลงเรียนรู้ 1 แปลง 

2.2) อบรมถ่ายทอดความรู ้เรื ่องการเลี้ยงชันโรงให้แก่เจ้าหน้าที ่สถานีฯ 
เกษตรอำเภอ/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรที่สนใจ 

2.3) ส่งเสริมการนำร่องการจัดการขยะด้วยการสาธิตการกำจัดขยะเปียกใน
ครัวเรือน  

2.4) ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการทำกับดักมอดกาแฟ  
2.5) ส่งเสริมการสาธิตการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในแปลงปลูกพืช

ของสถานีฯ  
2.6) ส่งเสริมการเลี้ยงแหนแดง  
2.7) การจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกอ้อยคั้นน้ำ ร่วมกับ Young smart farmer 

จ.กำแพงเพชร 
2.8) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับ Young smart farmer  

จ.กำแพงเพชร 
3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกร เป้าหมาย 
เกษตรกร 10 ราย และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร (ไก่พื้นเมือง) สนับสนุนไก่พื้นเมอืง 
50 ตัว ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ผลิตและปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ำ 100,000 ตัว  (ปลาตะเพียนน้ำตก)  เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
เสร็จตามแผนที่กำหนด 

5) สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ดำเนินการสำรวจและจัดทำสำมะโนการเกษตร
บนพื้นที่สูง และสาธิตการทำ/การใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 เสร็จตามแผนที่กำหนด   
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6) สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าคา)  สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ (สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา) ประกอบด้วย กิจกรรมต่อยอด
การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ในชุมชนเกษตรพื้นที่สูงบ้านป่าคา เป้าหมาย 
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการจำนวน 30 ราย และ กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ใน
โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ต.โกสัมพี และโรงเรียนบ้านคลองมด
แดง สาขาป่าคา  ต.โป่งน้ำร้อน เสร็จตามแผนที่กำหนด 

7) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก  ดูแลรักษาแปลงหม่อนในโครงการ 
ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

8) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก ดำเนินการแปลงต้นแบบ/
แปลงสาธิต ในพื้นที่โครงการ ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

9) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการแปลงทดสอบพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
กับพ้ืนที ่ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

10) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ฝึกอบรมหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรปลอดสารพิษ การทำเกษตรอินทรีย์  ฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์   
ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การผลิตน้ำหมักสมุนไพร ๗ รส การผลิตฮอร์โมนไข่ การผลิต
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การผลิตน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง   และฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและ
ฝึกปฏิบัติการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

11) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) ดำเนินการ
แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดพันธุ์ดี ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามร้อยละ 90 
3.2.3 การติดตามในพื้นที่ หน่วยงานที่ดำเนินเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ มีการติดตาม 

กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งในการติดตาม
ของทุกหน่วยงานเฉลี่ย 1-2 ครั้ง  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง 
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 3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 
3.3.1 เกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ 60 ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรู้

ด้านประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 20 ราย ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปศุสัตว์  
(ไก่พื้นเมือง) 10 ราย กิจกรรมต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ในชุมชน
เกษตรพื้นที่สูงบ้านป่าคา จำนวน 30 ราย  โดยเกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการด้านการเลี้ยงปลาดุก
ในกระชังบก การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และการบริหารจัดการสหกรณ์ 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 60 ราย 
 

ตารางท่ี 1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 
2. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเลีย้งปศุสัตว ์
3. ต่อยอดการส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ใน
ชุมชนเกษตรพื้นที่สูงบ้านป่าคา 

20 
10 
30 

20 
10 
30 

รวม 60 60 

ที่มา: กรมประมง (2566), กรมปศุสัตว์ (2566), กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2566) 
 
3.3.2 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 73.33 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 (คะแนนเต็ม 5)  
ร้อยละ 13.33 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 6.67 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
และร้อยละ 6.67 ระดับน้อย ซึ่งพบเฉพาะในด้านสหกรณ์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่ได้
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก (ตารางท่ี 2) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 2 ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2566 
 

รายการ 
ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านประมง 90.00 - 10.00 - - 4.80 มากที่สุด 
2. ด้านปศุสัตว ์ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
3. ด้านสหกรณ ์ 30.00 20.00 30.00 20.00 - 3.60 มาก 
เฉลี่ย 73.33 6.67 13.33 6.67 - 4.47 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 
โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง 20 ราย และปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ 10 ราย 
(ตารางที่ 3) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม จำนวน 30 ราย 
 
ตารางท่ี 3 การได้รับปัจจัยการผลิต ปี 2566 
 

รายการ เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) 
1. พันธุ์สัตว์น้ำ  20 20 
2. พันธุ์สัตว์  10 10 
รวม 30 30 

ที่มา : จากการสำรวจ  

                 
 3.3.4 ระดับความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ ภาพรวม

เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.00 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 (คะแนนเต็ม 5) 
โดยทุกรายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านปศุสัตว์ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุดด้านประมง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 (ตารางท่ี 4) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 4  ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2566  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านปศุสัตว ์ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

2. ด้านประมง 80.00 20.00 - - - 4.80 มากที่สุด 

ภาพรวม 90.00 10.00 - - - 4.90 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) 
3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์  

1) เกษตรกร ร้อยละ 70.00 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยด้านปศุสัตว์ 
ได้แก ่การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก และร้อยละ 30.00 ไม่ได้นำความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมด้านสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์ จากการอบรมเกษตรกรเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
และดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ แต่ไม่ได้นำไปปรับใช้ เนื่องจากเกษตรกรให้ความเห็นว่าตนเองไม่มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอ ขาดผู้นำที่จะรวมกลุ่ม และผู้มีความรู้ที่จะดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์  
(ตารางที่ 5 ) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 
ตารางท่ี 5  การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2566 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านสหกรณ์ ภาพรวม 
ใช้ 100.00 100.00 10.00 70.00 
ไม่ได้ใช้ - - 90.00 30.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายนำปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด  

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00  
 

3.4.2 ด้านประสิทธิภาพการผลิต (พืชรายได้หลัก) พืชรายได้หลักเกษตรกร ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ผัก ไม้ดอก และไม้ผล  เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.80 เกษตรกรมีการดูแลรักษาพืชที่ถูกวิธี การปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ย
ที่เหมาะสมมากแต่เนื่องจากในปี 2566 เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ประสบกับภาวะฝนแล้ง ส่งผลให้ผลผลิต
ต่อไร่ลดลง และในรายที่ปลูกดอกดาวเรืองประสบกับฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยวส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่าย
ในผลผลิตที่เสียหายได้ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 
                        สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

3.4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค  

1.1) เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า ทุกรายมีรายจ่ายในครัวเรือนที่ลดลง
จากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยปรับเปลี่ยนมาบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน อาทิ ข้าว 
พืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา และไก่ จากองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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2.2) รายจ่ายในครัวเรือน จากการนำองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 1,596.43 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือ
ลดลงร้อยละ 33.28 โดยด้านปศุสัตว์ เฉลี่ย 1,442.86 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเนื้อไก่บริโภคซึ่งได้มาจากการส่งเสริมปัจจัยการผลิตของโครงการ รวมไปถึงเกษตรกรเลี้ยงไก่
พื้นเมืองและไก่ไข่สำหรับบริโภคในครัวเรือน รองลงมาด้านประมงจากการบริโภคปลาที่เลี้ยงในสระ
น้ำของตนเอง เฉลี่ย 1,750.00 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ตารางที่ 6) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 6  การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2566 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ด้านปศุสัตว ์ 4,842.86 3,400.00 -1,442.86 -29.79 
2. ด้านประมง 4,750.00 3,000.00 -1,750.00 -36.84 

เฉลี่ย 4,796.43 3,200.00 -1,596.43 -33.28 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทางการเกษตร 

2.1) เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น พบว่า ร้อยละ 83.33 มีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการจำหน่ายผลผลิต โดยทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน อาทิ พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และ
พืชผักสวนครัว ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.67 รายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง 
บางส่วนฝนตกช่วงเก็บเกี่ยว และบางส่วนต้องรอระยะเวลาในการให้ผลผลิต 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
2.2) รายได้ทางการเกษตร จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,039.24 บาทต่อคนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 (ปี 2565 รายได้ 65,288.46 บาท
ต่อคนต่อ ปี 2566 รายได้ 66,327.70 บาทต่อครัวคนต่อปี)  

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
3) การลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร  

3.1) ร้อยละของเกษตรกรที่ลดรายจ่ายทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรทั้งหมด
ร้อยละ 100.00   มีรายจ่ายทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากราคาสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้น 
แม้ว่าจะมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการใช้สารชีว
ภัณฑ์มากขึ้น แต่เกษตรกรยังใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่ใช้
ผลผลิตจะลดลง และเกษตรกรบางรายให้เหตุผลว่าต้องใช้สารเคมีตามโรคพืชและแมลงที่เจอ 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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3.2) รายจ่ายทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 12.68 เนื่องจากราคาสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมีท่ีสูงขึ้น (ตารางที่ 7) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ลดลงร้อยละ 5 
 

ตารางท่ี 7  ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2566 

รายการ ปี 2565 ปี 2566 
การเปลี่ยนแปลง 

(+ เพ่ิมขึ้น/- ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ค่าปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 10,206.25 12,431.25 2,225.00 21.80 
2. ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช  1,791.67 2,050.00 258.33 14.42 
3. ค่าพันธุ์พืช เฉลี่ย 8,375.00 8,475.00 100.00 1.19 

เฉลี่ยรวม 20,372.92 22,956.25 2,583.25 12.68 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.4 ด้านสังคม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 66.67 มีคุณภาพชีวิตดี

ขึ ้น สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ ้น และ
เกษตรกรร้อยละ 83.33  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ/ชุมชน อาท ิกิจกรรมการปลูก
ป่า กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า กิจกรรมการดูแลพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน ลงแขกเกี่ยวข้าว ถือแรงหัก
ข้าวโพด นอกจากนี้ยังพบว่า มีการจ้างงานในชุมชน ร้อยละ 83.33 อาทิ การจ้างปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดยา เก็บ
เกี่ยว และตัดหญ้า รวมไปถึงมีการจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่เป็นลูกจ้างในโครงการฯ เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ 
ทั้งนี้ เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านการเกษตร เนื่องจากวิถีของเกษตรกรปลูกพืช
หมุนเวียนสลับกันไปแล้วแต่ความสะดวก เกษตรกรจึงมีแผนการผลิตไม่เหมือนกัน รวมไปถึงพื้นที่ที่
อยู่อาศัยและแปลงเกษตรห่างไกลกัน (ภาพที่ 2) 

สรุปผล คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
การรวมกลุ่ม ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00    
การจ้างงานในชุมชน ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม 
 
3.4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.00 ดินมีความชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ร้อยละ 23.33 
มีสิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น และร้อยละ 16.67 เกษตรกรให้ความเห็นว่าหลังจากการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์และสาร พด. ในแปลงแล้วหน้าดินนุ่มขึ้นจากเดิมที่หน้าดินแข็ง เวลาใส่ปุ๋ยแล้วดูดซับปุ๋ยได้ดีขึ้น 
ในด้านปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องจากพ้ืนที่จำกัดไม่สามารถขุดสระเลี้ยงปลา และในด้านปริมาณพันธุ์พืช
ในแปลงเกษตรของเกษตรกรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบในช่วงปีเนื่องจากเกษตรกรปลูก
พืชหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ และร้อยละ 33.33 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกร
บางรายยังคงทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีมีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และไม่นิยมใช้ปุ๋ยหมัก 
และน้ำหมักชีวภาพ (ตารางท่ี 8)  

สรุปผล คุณภาพดินดีขึ้น ไมผ่่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม รอ้ยละ 80.00 
พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ไม่ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
พันธุ์พืชเพ่ิมข้ึน ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00  
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00   
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ตารางท่ี 8  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เปลี่ยนแปลง 66.67 
   1.1 ดินชุ่มช้ืน/มีคุณภาพดีขึ้น 60.00 
   1.2 พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น - 
   1.3 พันธุ์พืชเพิ่มขึ้น - 
   1.4 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 23.33 
   1.5 อื่น ๆ  16.67 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง 33.33 

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1 ด้าน 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4.6 ด้านโภชนาการ/สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรทุกราย มีอาหารเพียงพอในการ

บริโภค 3 มื้อหลัก โดยนำผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคในครัวเรือน อาทิ พืชผักสวนครัว ไก่ไข่ ปลา ข้าว และ
ผลไม้ รวมทั้งมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ จากการนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน อาทิ โปรตีนจาก ไก่ 
ปลา ไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรตจากข้าว เกลือแร่จากพืชผัก วิตามินจาก ผลไม้ และไขมันจาก เนื้อสัตว์  

สรุปผล การบรโิภคอาหาร 3 มื้อหลัก ผ่านตวัชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 

3.4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล  
1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมเกษตรกร

ร้อยละ 63.33 นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง โดย เกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนพันธุ์ไก่
พ้ืนเมืองทั้งหมดยังเลี้ยงอยู่อย่างต่อเนื่อง รองลงมาเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกยังคงเลี้ยงเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน และเกษตรกรที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 36.67 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่
ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรบางรายมีภาระในแปลงที่เป็นอาชีพหลัก
ของตนเองมาก ทำให้ไม่มีเวลานำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด เกษตรกรบางรายเมื่อใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ได้รับมาจนหมดแล้วไม่ได้ต่อยอดในการขยายผล (ตารางที่ 9) 

สรุปผล ไมผ่่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
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ตารางท่ี 9 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง  
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ปฏิบัติต่อ ไม่ปฏิบัติต่อ 
1. เกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนความรู้และปัจจัยด้านปศสุัตว ์ 100.00 - 
2. เกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนความรู้และปัจจัยด้านประมง 90.00 10.00 
3. เกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนความรู้ด้านสหกรณ ์ - 100.00 
ภาพรวมเกษตรกร 63.33 36.67 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า ร้อยละ 33.33 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในด้าน

การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงปลา และด้านสหกรณ์ให้คนในครัวเรือน และร้อยละ 66.67 ไม่ได้นำ
องค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอ่ืน เนื่องจากมีภาระงานในแปลงเกษตรของตนเองค่อนข้างมากทำ
ให้ไม่มีเวลา และเพ่ือนเกษตรกรก็ไปอบรมด้วยกันอยู่แล้ว (ภาพที่ 3) 

สรุปผล ไมผ่่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3  การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

3.5 ความพึงพอใจ 
3.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการในภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความ
พึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ 51.85 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 33.33 
พึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ 14.81 พึงพอใจระดับปานกลาง โดยอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
ได้แก่ พ้ืนที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ห่างไกลอยู่ในเขตอุทยานเส้นทางสัญจรทางเดียว ทางลาดชันและชำรุด 
ในฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื ่อนสี ่ล้อในการเดินทางเท่านั ้น ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต  ทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นชนเผ่าทำให้ลำบากในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

เผยแพร่

ไม่ได้เผยแพร่
66.67% 

33.33% 
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ประกอบกับที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของเกษตรกรอยู่ห่างไกลกัน ในการจัดการอบรมหรื อกิจกรรม 
ต้องวางแผนให้ไม่ตรงกับช่วงเกษตรกรทำการเพาะปลูก หรือหลีกเลี่ยงโดยการจัดกิจกรรมในช่วงเย็น 

สรุปผล ผ่านตวัชี้วดั ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
3.5.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุดร้อยละ 74.67 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 (คะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 21.33 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 2.00 พึงพอใจ
ระดับปานกลาง และระดับน้อย  (ตารางท่ี 10) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 10  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

(เต็ม 5) 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. หลักสูตรการอบรม 56.67 33.33 10.00 - - 4.47 มากที่สุด 
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ 73.33 26.67 - - - 4.73 มากที่สุด 
3. สถานท่ีจัดอบรม 76.67 13.33 - 10.00 - 4.57 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที ่ 90.00 10.00 - - - 4.90 มากที่สุด 
5. การดำเนินงาน 76.67 23.33 - - - 4.77 มากที่สุด 
เฉลี่ย 74.67 21.33 2.00 2.00 - 4.69 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
        

3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
ผลการติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัด

กำแพงเพชร ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 11)  

3.6.1 ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 4 ตัวชี้วัด 
3.6.2 กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3.6.3 ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด 
3.6.4 ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม 8 ตัวชี้วัด 
3.6.5 ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  
สรุปผลการติดตาม โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา 

จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 33 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 94.29 
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ตารางท่ี 11  สรุปผลการติดตามโครงการ 
หน่วย: ตัวช้ีวัด 

รายการ จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ ์
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 5 4 
2. กิจกรรม (Activities) 3 3 
3. ผลผลิต (Outputs) 4 4 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 21 8 
5. ความพึงพอใจ 2 2 

ภาพรวม 35 21 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

4.1 จากการติดตามเกษตรกรให้ความเห็นว่าหลังจากเข้ารับการอบรม เมื่อนำไปปฏิบัติจริงใน
แปลงเกษตรของตนพบปัญหาแล้วไม่รู ้ว่าจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางไหน ควรเพิ่มช่องทางการ
ประสานขอบริการข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวกลาง  

4.2 เกษตรกรมีความต้องการให้จัดอบรมแบบมีการปฏิบัติจริง มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ รวมถึง
ต้องการให้หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาติดตามโครงการบ่อย ๆ 

4.3 เกษตรกรในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ หากกิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมไม่
ตรงกับความสนใจ หรือความต้องการจะไม่ให้ความร่วมมือ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรหัวข้อการ
ส่งเสริมความรู้ที่เกษตรกรมีความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจาก
พื้นที่มีจำกัด การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา การส่งเสริมปัจจัยการผลิตด้านต่าง ๆ อาทิ พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ อาหารเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์ 

4.4 แปลงสาธิตด้านต่าง ๆ ในสถานีฯ มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการปรับปรุง
บำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ การใช้กับดักแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี การปลูกพืชแบบผสมผสาน  
ควรมีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนทีเข้ามาใช้บริการ/ เยี่ยมชมโครงการฯ เนื่องจากสถานี
ต้ังอยู่ห่างจากพ้ืนที่ชุมชนและไม่ใช่เส้นทางสัญจรหลัก  

4.5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรบูรณาการทำงานร่วมกันในการบริหาร
จัดการ งบประมาณ และช่วงเวลาในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม 
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สรุปผลการติดตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

 

 
1. สาระสำคัญของโครงการ  

1.1 พระราชดำริ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้ง
ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 
50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปีติ  และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สุดที่จะพรรณนา ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร 
โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ความเป็นอยู่ของพสกนิกรเหล่านั้นดีขึ้น 
พระราชกรณียกิจดังกล่าว เป็นความประทับใจแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด  ในวโรกาสดังกล่าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความร่วมมือของงานวิจัย พัฒนา และงานบริการวิชาการเกษตร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เป้าหมายที่มีศักยภาพการผลิตในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกร
และแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และขอรับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้โครงการอยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการ
ทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จ
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหา 
ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช 
โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้
การเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์
และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร  โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึง
ในระดับตำบล  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน
ในคราวเดียวกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ

ทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 
2) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
1.3 เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกรจังหวัดละ 400 ราย รวม

เกษตรกรทั้งสิ้น 30,800 ราย  
1.4 งบประมาณ จำนวน 20.0724 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
1.5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ 

โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
2. ระเบียบวิธีการติดตาม  

 

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม  
เพ่ือติดตามผลได้ และผลลัพธ์ทีเ่กษตรกรได้รับหลังจากเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ ฯ พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในปีต่อไป 

 

2.2 ขอบเขตการติดตาม 
1) พื้นที่เป้าหมาย เป็นจุดพื้นที่ที่ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 

ไปแล้วในปี 2566 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ จำนวน 77 จังหวัด 

2) ประชากรเป้าหมาย เป็นเกษตรกรที่ได้เข้ารับบริการจากการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ ฯ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด 

3) ระยะเวลา ข้อมูลผลได้ เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานโครงกรในปี 2566 ส่วนข้อมูลผลลัพธ์ 
เป็นข้อมูลของเกษตรกรที่เกิดขึ้นหลังเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปี 2566 
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2.3 วิธีการตดิตาม 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการติดตามประเมินผลโครงการฯ  เป็นการติดตามผล

การดำเนินงานและการพัฒนาต่อเนื่อง (Follow up) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 
(ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567) จากผู้รับบริการคลินิกเกษตรฯ ทั้งแบบเบ็ดเสร็จและแบบต่อเนื่อง
จากการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในปี 2566 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้กำหนดเป็นคำถามปิด 
(Closed -end - Questions) เพื่อให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเฉพาะคำตอบที่ต้องการ และคำถามเปิด 
(Opened - end - Questions) ซึ่งเป็นคำถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบคำถามอย่างอิสระ  

2) แหล่งข้อมูล การติดตามประเมินผลครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง 
ดังนี้ 

2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม โดย
สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในปี 2566 และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

(1) การกำหนดขนาดตัวอย่าง  
(1.1) จังหวัดตัวอย่าง เนื่องจากมีเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 77 จังหวัด การกำหนดขนาดจังหวัดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่ง
ความชัดเจน (Rule of Thumb) (Nueman, 1991) กำหนดขนาดตัวอย่างที่ร้อยละ 35 ได้จำนวนจังหวัด
ตัวอย่างทั้งหมด 27 จังหวัด แบ่งตามสัดส่วนของแต่ละภาค และความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 

(1.2) เกษตรกรตัวอย่าง กำหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรโดยประยุกต์ใช้กฎ
แห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของอัตราส่วน
ที่คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ (Neuman, 1991)  

ประชากรน้อยกว่า 1,000 จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
ประชากรเท่ากับ 1,001 - 10,000 จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10  
ประชากรเท่ากับ 10,001 - 150,000 จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 
ประชากรมากกว่า 150,000 จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.025 
เนื่องจากเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ สามารถเข้ารับ

บริการมากกว่า 1 คลินิก ในการประเมินผลครั้งนี้จึงคำนวณจากเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรของ
กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ โดยในปี 2566 มีเกษตรกร
เข้ารับบริการจำนวน 185,317 ราย จึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 0.29  ได้จำนวน
เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด 540 ราย และแบ่งตามสัดส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละภาค  
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(2) แผนการสุ่มตัวอย่าง  
(2.1) จังหวัดตัวอย่าง สุ่มจังหวัดตัวอย่างโดยแบ่งตามสัดส่วนจังหวัดในแต่ละภาค 

ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple random Sampling without replacement) ได้จังหวัด
ตัวอย่างทั้งหมด 27 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด 
และภาคใต้ 4 จังหวัด  

(2.2) ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ทำการสุ่มจาก
บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน 
(Simple random Sampling without replacement) ได ้ต ัวอย ่างเกษตรกรท ั ้ งหมด 540 ราย 
ภาคเหนือ 120 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 220 ราย ภาคกลาง 120 ราย และภาคใต้ 80 ราย 

(2.3) เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดและอำเภอที่รับผิดชอบโครงการ โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง  จังหวัดละ 2 ราย 
รวมทั้งสิ้น 54 ราย  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากรายงานผล
การดำเนินการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ผ่านระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา

ของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นคำถามปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน 
หรือข้อมูลจากการสังเกต นำมาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3.2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล  

(2) การวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ โดยแบ่งเป็นช่วงระดับค่าคะแนนสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมายผลการประเมิน 
1 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด 
2 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย/น้อย 
3 2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
4 3.41 - 4.20 เห็นด้วย/มาก 
5 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากท่ีสุด 

 



316 
 

 
 

4) กรอบแนวคิดในการติดตาม ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) (ภาพที่ 1)  
 

 

ที่มา : จากการศึกษา 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

2.1 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
2.2 การดำเนินงานตาม

กิจกรรม 
2.3 การติดตามในพื้นที ่

 

1.1 งบประมาณ
โครงการ 
1.2 หน่วยงาน/

บุคลากร 
1.3 ปัจจัยการผลิต 
1.4 องค์ความรู ้

3.2 การใช้บริการ
โครงการ 
3.1 การอบรม/ถา่ยทอด

องค์ความรู้ 
3.3 การสนับสนุนปัจจยั   

การผลิต 

4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2 ประสิทธิภาพ การผลิต 
4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
4.4 ด้านสังคม 
4.5 ด้านสภาพแวดล้อม/ 
ทรัพยากรการเกษตร 
4.6  ด้านโภชนาการ/ สุขภาพ 
4.7 ด้านการพัฒนาต่อยอด 

ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ 

2. กิจกรรม 
(Activities) 

1. ปัจจัยนำเข้า  
(Inputs) 

3. ผลผลิต  
(Outputs) 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
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5) ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
 

ประเด็นการติดตาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)    

1.1 งบประมาณ - ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ 100 
1.2 หน่วยงาน/บุคลากร - จำนวนคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
1.3 พื้นที่โครงการ - จำนวนพื้นที่โครงการ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
1.4 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 

2. กิจกรรม (Activities)   
    2.1 การขับเคลื่อนการ     
ดำเนินงาน 

- จำนวนครั้งในการจัดประชุมการดำเนินงาน
โครงการ ฯ 

ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 

    2.2 การดำเนินงานตาม    
กิจกรรม 

- ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่
กำหนด (การจดังานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่) 

ร้อยละ 90 

    2.3 การประชาสมัพันธโ์ครงการ - จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้ข้อมูลที่โครงการกำหนด 
 - จำนวนสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 สื่อ 
3. ผลผลิต (Outputs)   
    3.1 การใช้บริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 

- ร้อยละของเกษตรกรทีเ่ข้าใช้บริการคลินิกฯ ร้อยละ 80 

    3.2 การได้รับความรู้ - ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รบัความรู ้ ร้อยละ 50 
3.3 การได้รับคำแนะนำ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับคำแนะนำ ร้อยละ 50 
3.4 การได้รับปจัจัยการผลิต - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับปัจจยัการผลิต ร้อยละ 50 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู/้คำแนะนำ

ไปใช้ประโยชน ์
ร้อยละ 50 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตไป
ใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 50 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
การเข้ารับบริการคลินิกเกษตร 

ร้อยละ 50 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิ

ร้อยละ 50 
 

5. ความพึงพอใจ   
ความพึงพอใจในการดำเนินงาน

โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจต่อการบริการคลินิก

เกษตรของเกษตรกร 
ระดับมากขึ้นไป 

 - ระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรต ิ

ระดับมากขึ้นไป 

   
ที่มา : จากการศึกษา 
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3. ผลการติดตาม 
 

จากการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 4 ปี 2566 พบว่า ผู้เข้ารับบริการคลินิกเกษตร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.17 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 36.83 เป็นเพศชาย สำหรับช่วงอายุของเกษตรกร
ทีม่ารับบริการร้อยละ 40.88 มีช่วงอายุอยู่ที่ 51 – 60 ปี ร้อยละ 27.81 อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 23.94 
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และร้อยละ 7.37 มีช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี ไปจนถึง 40 ปี  สำหรับด้านการศึกษา  
ร้อยละ 52.30 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  ร้อยละ 29.28 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
และร้อยละ 18.42 ไม่ได้เข้ารับการศึกษา การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี ในส่วนของการประกอบอาชีพหลัก ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.08 ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
เป็นอาชีพหลัก โดยร้อยละ 48.11 ทำนา ร้อยละ 17.45 ทำไร่ ร้อยละ 17.22  ปลูกไม้ยืนต้น  และอีก
ร้อยละ 17.22  ปลูกไม้ผล ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ประมง และรับจ้างในการเกษตร  
รองลงมา ร้อยละ 16.39 ประกอบอาชีพนอกการเกษตร โดยร้อยละ 65.17 ค้าขาย รับจ้างนอกภาคเกษตร 
งานบริการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 34.83 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มีเงินเดือนประจำ 
ส่วนอีกร้อยละ 5.52 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุ นักเรียน เป็นต้น (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปี 2566 

   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1. เพศ      
1.1 ชาย 28.46 44.13 79.71 46.25 36.83 
1.2 หญิง 71.54 55.87 20.29 53.75 63.17 

2. อายุ      
2.1 อายุต่ำกว่า 30 ปี 3.08 0.47 2.50 - 1.47 
2.2 อายุ 31 - 40 ปี 5.38 4.23 9.17 6.25 5.89 
2.3 อายุ 41 - 50 ปี 23.85 25.35 17.50 30.00 23.94 
2.4 อายุ 51 - 60 ปี 38.46 47.42 32.50 40.00 40.88 
2.5 อายุมากกว่า 60 ปี 29.23 22.54 38.33 23.75 27.81 

3. ระดับการศึกษา      
3.1 ไม่ไดเ้รียน/ไม่จบประถมศึกษา 3.85 0.47 6.67 - 2.58 
3.2 ประถมศึกษา 56.92 47.89 50.00 60.00 52.30 
3.3 มัธยมศึกษา 33.08 37.09 14.17 25.00 29.28 
3.4 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 3.85 9.39 12.50 12.50 9.21 
3.5 ปริญญาตร ี 2.31 5.16 15.00 2.50 6.26 
3.6 สูงกว่าปริญญาตร ี - - 1.67 - 0.37 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

รายการ ภาค เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

4. การประกอบอาชีพ      
4.1 ภาคการเกษตร 76.15 86.85 60.83 83.75 78.08 

1) ทำนา 33.33 79.46 32.88 - 48.11 
2) ทำไร่ 52.53 9.19 6.85 - 17.45 
3) ปลูกผัก - 2.16 8.22 - 2.36 
4) ไม้ผล 5.05 1.62 21.92 1.49 5.90 
5) ไม้ยืนต้น 1.01 2.16 13.70 86.57 17.22 
6) เลี้ยงสัตว ์ 3.03 1.08 - - 1.18 
7) ประมง - - - - 0.24 
8) ทำเกษตรผสมผสาน 2.02 4.32 5.48 10.45 4.95 
9) รับจ้างในการเกษตร 3.03 - 9.59 1.49 2.59 

4.2 นอกภาคเกษตร 11.54 12.21 31.67 12.50 16.39 
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6.67 61.538 52.63 6.67 34.83 
2) ค้าขาย/รับจ้าง/บริการ/

ธุรกิจ 
93.33 0.939 47.37 93.33 65.17 

4.3 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  12.31 0.94 7.50 3.75 5.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

  
ในด้านผลการดำเนินงานโครงการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2566) มีผล
การดำเนินงาน ดังนี้ 

 

3.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  
1) งบประมาณ  

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนิน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 19,955,700 บาท ร้อยละ 99.76 ของเป้าหมาย 20,003,100 บาท จำแนกเป็น 
กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่าย 8,845,000 บาท กรมการข้าว เบิกจ่าย 883,500 บาท กรมปศุสัตว์ 
เบิกจ่าย 2,702,400 บาท สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม เบิกจ่าย 1,264,700 บาท 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เบิกจ่าย 696,600 บาท ครบตามเป้าหมาย กรมวิชาการเกษตร เบิกจ่าย 
2,865,300 บาท ร้อยละ 99.99 ของ 2,865,500 บาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เบิกจ่าย 921,000 บาท 
ร้อยละ 99.68 ของ 924,000 บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่าย 697,200 บาท ร้อยละ 99.50 ของ 
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700,700 บาท กรมประมง เบิกจ่าย 919,900 บาท ร้อยละ 98.84 ของ 930,700 บาท  และกรมหม่อนไหม 
เบิกจ่าย 460,100 บาท ร้อยละ 93.90 ของ 490,000 บาท (ตารางท่ี 2) 

สรุปผล ไมผ่่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 100.00 
 
ตารางที่ 2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 8.5450 8.5450 100.00 
2. กรมวิชาการเกษตร 2.8655 2.8653 99.99 
3. กรมปศุสตัว์ 2.7024 2.7024 100.00 
4. กรมประมง 0.9307 0.9199 98.84 
5. กรมการข้าว 0.8835 0.8835 100.00 
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 0.9240 0.9210 99.68 
7. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 0.7007 0.6972 99.50 
8. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1.2647 1.2647 100.00 
9. กรมหม่อนไหม 0.4900 0.4601 93.90 
10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0.6966 0.6966 100.00 

รวม 20.0031 19.9557 99.76 
ที่มา : จากรายงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2566 

 
2) หน่วยงาน/บุคลากร 

คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ มีคณะกรรมการโครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 1 คณะ โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรอง
ประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ  รวมทั้งมีคณะกรรมการ
โครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เป็นกรรมการ และเกษตรจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน 
1 คณะ ครบตามเป้าหมาย 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 2 คณะกรรมการ  
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3) พ้ืนที่โครงการ  
ดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ครบทั้ง 77 จังหวัด  
 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 77 จังหวัด 
 

4) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
มีเกษตรกรมาเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จัดโดยทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 185,317 ราย 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ตามเกณฑ์ท่ีโครงการกำหนด 
 
3.2 กิจกรรม (Activities)  

1) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนิน
โครงการ 12 หน่วยงาน ซึ่งมี 10 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และอีก 2 หน่วยงาน 
ที่ไม่ได้รับงบประมาณ คือ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน  โดยมีการจัดประชุมในพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
เพ่ือกำหนดจุดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม 1 ครั้ง   
 

2) การดำเนินงานตามกิจกรรมของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการ
จัดงานคลินิกเกษตร 315 ครั้ง ครบทั้ง 77 จังหวัด (ข้อมูลจากการรายงานผ่านระบบประเมินผลและ
ติดตามเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)  ดังนี้  

2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  
315 ครั้ง ดำเนินการไดเ้กินจากแผนที่กำหนด 7 ครั้ง 

2.2) กรมการข้าว จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  308 ครั้ง 
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.3) กรมประมง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  307 ครั้ง 
ดำเนินการไดต้่ำกว่าแผนที่กำหนด  1 ครั้ง 

2.4) กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  308 ครั้ง  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  
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2.5) กรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  
308 ครั้ง  ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  

2.6) กรมหม่อนไหม จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  171 ครั้ง 
ดำเนินการได้เกินกว่าแผนที่กำหนด 31 ครั้ง 

2.7) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  288 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  
307 ครั้ง ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1 ครั้ง 

2.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  
307 ครั้ง ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1 ครั้ง 

2.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-
นุเคราะห์ ฯ  27 ครั้ง ดำเนินการได้เกินกว่าแผนที่กำหนด กิจกรรมรวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำ
สรุปผลการติดตามเสนอผู้บริหารผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 90 ตามแผนที่กำหนด   
3) การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 1 – 2 ครั้ง ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ผ่านการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ เสียงตามสาย ผ่านการประชุมหมู่บ้าน แผ่นป้ายไวนิล ก่อนการจัดงาน ซ่ึงพบว่า เกษตรกร
รับทราบข่าวการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 96.87 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 52.85 และสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 3.13 (ตารางที่ 3) 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง และไม่น้อยกว่า 3 สื่อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



323 
 

 
 

ตารางท่ี 3  การรับทราบข่าวการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ์ฯ ของเกษตรกร ป ี2566 
   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1. สื่อบุคคล 90.77 61.03 96.67 98.75 96.87 
1.1 เจ้าหน้าท่ี 20.34 40.77 46.55 17.72 35.55 
1.2 ผู้นำชุมชน 90.68 83.85 55.17 83.54 80.42 
1.3 เพื่อนบ้าน 7.63 0.77 11.21 8.86 11.41 
1.4 อื่น ๆ - 0.77 - - 0.19 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 76.92 45.54 10.83 28.75 52.85 
2.1 วิทยุ - 7.22 61.54 - 2.44 
2.2 เสียงตามสาย 99.00 95.88 - 78.26 95.12 
2.3 อินเตอร์เน็ต - 2.06 53.85 - 0.70 
2.4 LINE/FACEBOOK 7.00 19.59 - 26.09 13.59 

3. สื่อสิ่งพิมพ ์ - 6.57 - - 3.13 
3.1 เอกสาร/แผ่นผับ - 78.57 - - 82.35 
3.2 โปสเตอร ์ - 28.57 - - 23.53 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)  

1) การใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดและนอก
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาร่วมบูรณาการ ในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-
นุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี  2566  มีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ
ทั้งสิ้น 185,317 ราย ได้รับการแก้ไขปัญหาในทันที 183,446 ราย ร้อยละ 98.99 (เกษตรกร 1 ราย 
สามารถเข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก) (ตารางที่ 4) ดังนี้   

1.1) คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ 
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ ตัวเบียน)  เชื้อจุลินทรีย์และ
สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ การผลิตและขยายพันธุ์พืช การสนับสนุนพืชพันธุ์ดี การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และจิ้งหรีด  
การปลูกพืชบนพื้นที่สูง การซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เป็นต้น มีเกษตรกรเข้ารับ
บริการ 29,447 ราย 

1.2) คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย
และให้บริการด้านโรคแมลง ศัตรูพืช วัชพืช การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ 
การทดสอบความงอก  การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร  พร้อมทั้ง
แจกเอกสารความรู้ เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 21,748 ราย 
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1.3) คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน  ดำเนินการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย 
และให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก สาร พด. 
เป็นต้น มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 22,770 ราย 

1.4) คลินิกปศุสัตว์  โดยกรมปศุสัตว์ ดำเนินการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค
และการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์ การให้วัคซีน ทำหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดสตัว์ 
และการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งมีการแจกเอกสารความรู้ วัคซีน เวชภัณฑ์ เกลือแร่ เป็นต้น มีเกษตรกรเข้ารับ
บริการ 17,440 ราย 

1.5) คลินิกประมง โดยกรมประมง  ดำเนินการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย
และรักษาโรคสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ ปลาสวยงาม เป็นต้น มีเกษตรกรเข้ารับบริการ  12,705 ราย 

1.6) คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว ดำเนินการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิด
ในข้าว การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าว
พันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสาร และผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปข้าว เช่น ไอศกรีม ชา มีเกษตรกร
เข้ารับบริการ 15,834 ราย 

1.7) คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำ
บัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ สมุดบัญชีครัวเรือน ปากกา ถุงผ้า เป็นต้น   
มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 11,301 ราย   

1.8) คลินิกสหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ
การจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี ่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สหกรณ์ พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ ถุงผ้า เป็นต้น มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 25,196 ราย 

1.9) คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดำเนินการให้
คำปรึกษา แนะนำ ประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั ้งแจกเอกสารความรู ้ กล้าไม้ เป็นต้น  
เกษตรกรเข้ารับบริการ 8,702 ราย 

1.10) คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำการปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันกำจัดโรคและ
แมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก  และการทำชาใบหม่อน พร้อมทั้งแจกเอกสารความรู้ 
กิ ่งพันธุ์หม่อน นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนมาให้ชมและชิม เป็นต้น  มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 
12,257 ราย 

1.11) คลินิกชลประทาน  โดยกรมชลประทาน  ดำเนินการให้คำปรึกษา  แนะนำ
การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการให้น้ำแก่พืช  มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 2,318 ราย 
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1.12) คลินิกอื่น ๆ โดยหน่วยงานภาครัฐทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ดำเนินการให้บริการ ให้คำปรึกษา จัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้ง
จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  เช่น  คลินิกยางพารา คลินิกฝนหลวง  คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 
คลินิกสาธารณสุข บริษัทเอกชน ธ.ก.ส. สถานศึกษา ฯลฯ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 5,599 ราย 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การเข้าใช้บริการคลินิกของเกษตรกร ร้อยละ 80.00 
 
ตารางท่ี 4  การเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปี 2566 
 

รายการ 
จำนวนเกษตรกร (ราย) 

มารับบริการ ได้รับคำแนะนำ ร้อยละ 
1. คลินิกส่งเสริมการเกษตร  29,447 29,033 98.59 
2. คลินิกพืช 21,748 20,866 95.94 
3. คลินิกดิน 22,770 22,769 99.99 
4. คลินิกปศุสัตว ์ 17,440 17,132 98.23 
5. คลินิกประมง 12,705 12,650 99.57 
6. คลินิกข้าว 15,834 15,834 100.00 
7.คลินิกบัญช ี 11,301 11,278 99.80 
8. คลินิกสหกรณ ์ 25,196 25,021 99.31 
9. คลินิกกฎหมาย 8,702 8,698 99.95 
10. คลินิกหม่อนไหม 12,257 12,254 99.98 
11.. คลินิกชลประทาน 2,318 2,312 99.74 
12. คลินิกอ่ืน ๆ (หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวง
เกษตรและหสกรณ์ เอกชน) 

5,599 5,599 100.00 

รวม 185,317 183,446 98.99 
หมายเหตุ : เกษตรกร 1 ราย สามารถเข้ารับบริการไดม้ากกว่า 1 คลินิก 
ที่มา : ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 

30 กันยายน 2566  

 
จากการสำรวจเกษตรกรตัวอย่างที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-

นุเคราะห์ ฯ พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจในการเข้ารับบริการใน 3 ลำดับแรก คือ คลินิกส่งเสริม
การเกษตร ร้อยละ 97.05 เนื่องจากมีการให้บริการที่หลากหลายทั้งด้านสารชีวภัณฑ์ การเลี้ยงผึ้ง/แมลง 
เครื่องจักรกล  คลินิกพืช ร้อยละ 76.61 และคลินิกดิน ร้อยละ 72.93  (ตารางที่ 5) 
 
 
 



326 
 

 
 

ตารางที่ 5  ความสนใจของเกษตรกรในการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ ฯ ปี 2566 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1. คลินิกพืช 75.38 47.42 80.83 50.00 76.61 
2. คลินิกดิน 70.77 43.66 80.83 55.00 72.93 
3. คลินิกปศสุัตว ์ 35.38 34.74 37.50 38.75 48.07 
4. คลินิกประมง 36.15 33.80 60.00 28.75 51.57 
5. คลินิกข้าว 17.69 29.11 29.17 30.00 40.33 
6. คลินิกชลประทาน 10.00 13.62 12.50 13.75 18.42 
7. คลินิกบัญช ี 26.15 12.68 41.67 33.75 32.97 
8. คลินิกสหกรณ ์ 38.46 15.02 60.00 43.75 42.54 
9. คลินิกกฎหมายที่ดิน ส.ป.ก. 13.08 19.25 19.17 16.25 23.39 
10. คลินิกหม่อนไหม 20.77 19.25 7.50 3.75 24.68 
11. คลินิกยางพารา 6.15 12.68 2.50 32.50 17.50 
12. คลินิกส่งเสริมการเกษตร 63.08 83.57 88.33 50.00 97.05 
13. คลินิกอ่ืน ๆ 41.54 49.77 96.67 12.50 80.66 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) วัตถุประสงค์ในการมางานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ พบว่า เกษตรกร

ร้อยละ 94.66 เข้ามาชมงานทั่วไป ร้อยละ 85.82 มาขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 78.27 มาขอเอกสาร
ความรู้ และร้อยละ 36.46 มาปรึกษาปัญหาในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรทุกรายได้รับความรู้
จากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  ซึ่งเกษตรกร 1 ราย ได้รับความรู้ได้
มากกว่า 1 เรื่อง โดย 3 ลำดับแรก  ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ร้อยละ 50.46 เรื่องโรคและ
แมลงศัตรูพืช  ร้อยละ 45.67 และการใช้น้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก ร้อยละ 33.52  และได้รับคำแนะนำมากกว่า 
1 เรื่อง โดยได้รับคำแนะมากเป็น 3 ลำดับแรก  ได้รับคำแนะนำเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ร้อยละ 36.65 
เรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช  ร้อยละ 32.60 และการใช้น้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก ร้อยละ 19.34 รวมทั้งได้รับแจก
ปัจจัยการผลิตมากกว่า 1 ชนิด  โดย 3 ลำดับแรก  คือ ได้รับปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด. 
ร้อยละ 57.27 เมล็ดพันธุ์ผัก/พืชไร่ (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) ร้อยละ 50.09 และต้นพันธุ์พืชผัก/ผักสวนครัว 
ร้อยละ 48.25   (ตารางท่ี 6)  

 

สรุปผล ผ่านตัวชี้วัด ที่เกณฑ์การได้รับความรู้ ร้อยละ 50.00 ได้รับคำแนะนำ ร้อยละ 50.00 
และได้รับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 50.00 
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ตารางที่ 6  ผลได้จากการเข้ารับบริการในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ของ
เกษตรกร ปี 2566 

   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
  เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ   กลาง ใต้ 

1. วัตถุประสงค์ของการมารับบริการ      
1.1 ชมงานท่ัวไป 83.08 58.69 100.00 98.75 94.66 
1.2 ขอเอกสารความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 76.92 40.85 88.33 90.00 78.27 
1.3 ขอรับของแจกหรือปัจจัยการผลิต 93.85 46.01 95.00 85.00 85.82 
1.4 ปรึกษาปัญหาในการทำเกษตร 18.46 59.15 24.17 23.75 36.46 

2. ได้รับความรู้จากการมารับบริการ     
2.1 โรคและแมลงศัตรูพืช 38.46 26.29 48.33 36.25 45.67 
2.2 การปรับปรุงบำรุงดิน 53.85 26.76 54.17 35.00 50.46 
2.3 การเลี้ยงสตัว ์ 14.62 13.15 13.33 18.75 21.36 
2.4 การเลี้ยงสตัว์น้ำ 14.62 11.27 27.50 11.25 18.60 
2.5 การบริหารจดัการน้ำ 2.31 3.76 8.33 8.75 5.89 
2.6 กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก. 7.69 7.98 15.00 3.75 10.68 
2.7 กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ ์ 12.31 4.23 27.50 16.25 16.21 
2.8 การลดค่าใช้จ่ายการผลิต 10.00 12.21 21.67 11.25 15.65 
2.9 การใช้สารชีวภัณฑ ์ 7.69 7.51 7.50 2.50 13.26 
2.10 การใช้น้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก 29.23 19.25 28.33 22.50 33.52 
2.11 อ่ืน ๆ (การดูแลสุขภาพ ลดรายจ่าย

ในครัวเรือน) 
3.85 - 0.83 1.25 12.29 

3. ได้รับคำแนะนำจากการใช้บริการคลินิก    
3.1 โรคและแมลงศัตรูพืช 17.69 21.13 38.33 27.50 32.60 
3.2 การปรับปรุงบำรุงดิน 31.54 16.43 40.83 37.50 36.65 
3.3 การเลี้ยงสตัว ์ 9.23 10.33 8.33 12.50 14.18 
3.4 การเลี้ยงสตัว์น้ำ 3.08 9.86 15.00 10.00 11.42 
3.5 การบริหารจดัการน้ำ 1.54 2.35 3.33 - 2.21 
3.6 กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก. 3.85 6.10 15.83 - 7.92 
3.7 กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ ์ 2.31 4.23 22.50 10.00 9.58 
3.8 การลดค่าใช้จ่ายการผลิต 1.54 7.04 15.00 3.75 9.21 
3.9 การใช้สารชีวภัณฑ ์ 1.54 5.16 4.17 1.25 6.26 
3.10 การใช้น้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก 13.08 12.21 15.00 7.50 19.34 
3.11 อ่ืน ๆ (การดูแลสุขภาพ ลดรายจ่าย

ในครัวเรือน) 
- - - 2.50 0.37 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

4. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับแจกจากการ
เข้ารับบริการคลินิก 

    
 

4.1 เมล็ดพันธ์ุผัก/พืชไร ่ 56.92 28.64 52.50 22.50 50.09 
4.2 ต้นพันธ์ุพืชผัก/ผักสวนครัว 44.62 25.35 55.00 38.75 48.25 
4.3 ต้นพันธ์ุไม้ผล/ไม้ยืนต้น 60.77 13.62 35.00 12.50 34.25 
4.4 น้ำหมัก/ปุ๋ยหมดั/สารเร่ง พด. 56.92 31.92 67.50 53.75 57.27 
4.5 แหนแดง 10.00 5.16 1.67 12.50 7.00 
4.6 เวชภัณฑ์สตัว์ 6.15 8.92 0.83 6.25 11.97 
4.7 อื่น ๆ (สารชีวภัณฑ์ พันธุ์ปลา) 26.92 18.78 7.50 38.75 21.18 

หมายเหตุ :  เกษตรกรมีวัตถุประสงค์และไดร้ับความรู้ คำแนะนำ และปัจจยัการผลติไดม้ากกว่า 1 เรือ่งหรือ 1 ชนิด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)  

1) การนำไปใช้ประโยชน์ 
1.1) การนำความรู้คำแนะนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 77.37 มีการนำความรู้เรื่องโรคและ

แมลงศัตรูพืช การปรับปรุงบำรุงดิน การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก. ไปใช้ 
เป็นต้น  และร้อยละ 22.63 ไม่นำไปใช้ โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  (ตารางที่ 7 ) 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00  
 
ตารางท่ี 7  การนำความรู้/คำแนะนำจากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี 2566 ไปใช้ประโยชน์ 

   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

โรคและแมลงศัตรูพืช      
- ใช้ 95.24 94.68 47.37 76.00 80.28 
- ไม่ใช้ 4.76 5.32 52.63 24.00 19.72 

การปรับปรุงบำรุงดิน      
- ใช้ 93.15 97.89 79.71 79.31 89.85 
- ไม่ใช้ 6.85 2.11 20.29 20.69 10.15 

การเลี้ยงสัตว์      
- ใช้ 68.18 91.53 40.00 71.43 77.27 
- ไม่ใช้ 31.82 8.47 60.00 28.57 22.73 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
 

   รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

การเลี้ยงสัตว์น้ำ      
- ใช้ 57.89 84.85 41.67 100.00 67.47 
- ไม่ใช้ 42.11 15.15 58.33 - 32.53 

การบริหารจัดการน้ำ      
- ใช้ 20.00 37.50 81.82 - 54.17 
- ไม่ใช้ 80.00 62.50 18.18 - 45.83 

กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก.      
- ใช้ 50.00 90.00 5.56 100.00 52.00 
- ไม่ใช้ 50.00 10.00 94.44 - 48.00 

กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์      
- ใช้ 53.33 68.75 35.29 44.44 47.30 
- ไม่ใช้ 46.67 31.25 64.71 55.56 52.70 

การลดค่าใช้จ่ายการผลิต      
- ใช้ 94.44 90.00 45.83 100.00 78.57 
- ไม่ใช้ 5.56 10.00 54.17 - 21.18 

การใช้สารชีวภัณฑ ์      
- ใช้ 77.78 90.20 42.11 100.00 78.82 
- ไม่ใช้ 22.22 9.80 57.89 - 21.18 

การใช้น้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก      
- ใช้ 72.92 97.70 64.86 68.00 81.73 
- ไม่ใช้ 27.08 2.30 35.14 32.00 18.27 

อื่น ๆ (การดูแลสุขภาพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน)    
- ใช้ 40.00 100.00 - 62.50 70.83 
- ไม่ใช้ 60 - 100.00 37.50 29.17 

รวม      
- ใช้ 78.57 92.2 52.73 74.8 77.37 
- ไม่ใช้ 21.43 7.8 47.25 25.2 22.63 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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1.2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตจาก
การเข้ารับบริการคลินกเกษตรเคลื่อนที่ในพะราชานุเคราะห์ ฯ ร้อยละ 95.21 นำปัจจัยการผลิตที่ไดร้ับ
ไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยเฉพาะพันธุ์ปลาและแหนแดงมีการนำไปใช้แล้วทุกราย รองลงมา เป็นเวชภัณฑ์สัตว์ 
ร้อยละ 96.43 ต้นพันธุ์พืชผัก/ผักสวนครัว ร้อยละ 94.65 เมล็ดพันธุ์ผัก/ข้าว/ถั่ว ต่าง ๆ ร้อยละ 93.87 
นำหมัก/ปุ๋ยหมัก/สารเร่ง พด. ร้อยละ 89.32 และอื่น ๆ เช่น สารชีวภัณฑ์ น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ 
ร้อยละ 86.92 ในส่วนที่ยังไม่ได้นำไปใช้ ร้อยละ 7.49 ให้เหตุผลว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะนำไปใช้  ยังไม่มี
เวลาว่าง เป็นต้น  (ตารางท่ี 8)  

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00  
 
ตารางท่ี 8  การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ปี 2566 ไปใช้ประโยชน์ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

เมล็ดพันธ์ุผัก/ข้าว      
- ใช้ 95.95 98.15 86.89 83.33 93.87 
- ไม่ใช้ 4.05 1.85 13.11 16.67 6.13 

ต้นพันธุ์พืชผัก/ผักสวนครัว      
- ใช้ 96.55 98.89 85.51 100.00 94.65 
- ไม่ใช้ 3.45 1.11 14.49 - 5.35 

ต้นพันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น      
- ใช้ 94.94 98.18 86.05 90.00 93.58 
- ไม่ใช้ 5.06 1.82 13.95 10.00 6.42 

น้ำหมัก/ปุ๋ยหมัด/สารเร่ง พด.      
- ใช้ 89.47 98.20 81.71 80.00 89.32 
- ไม่ใช้ 10.53 1.80 18.29 20.00 10.68 

แหนแดง/พันธุ์ปลา      
- ใช้ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- ไม่ใช้ - - - - - 

เวชภัณฑ์สัตว์      
- ใช้ 100.00 100.00 100.00 60.00 96.43 
- ไม่ใช้ - - - 40.00 3.57 

อื่น ๆ (สารชีวภัณฑ์ สบู่ น้ำยาอเนกประสงค์)    
- ใช้ 90.48 97.96 80.00 63.64 86.92 
- ไม่ใช้ 9.52 2.04 20.00 36.36 13.08 

รวม      
- ใช้ 94.19 98.5 84.67 83.33 92.51 
- ไม่ใช้ 5.81 1.5 15.33 16.67 7.49 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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1.3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการในคลินิกต่าง ๆ  ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 67.71 
และได้รับประโยชน์ระดับปานกลางถึงมาก ร้อยละ 32.29 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50.00  
 

1.4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เกษตรกรทุกราย
ได้รับประโยชน์ โดยพบว่า เกษตรกรมีการนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 78.92 
โดยร้อยละ 99.24 นำไปปรับใช้ในการลดรายจ่ายในครัวเรือน และร้อยละ 11.83 ปรับใช้ในการเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน  นำพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ ร้อยละ 57.23  และนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพเสริม ร้อยละ 11.45 (ตารางท่ี 9) 

  

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ร้อยละ 50.00  
 

ตารางที่ 9  ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ   
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1) นำพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ 53.03 39.37 66.22 29.82 57.23 
2) ทำเป็นอาชีพเสริม 6.06 16.54 4.05 10.53 11.45 
3) นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพยีงไป
ประยุกติใช้ 

89.39 43.31 75.68 64.91 78.92 

ส่งผลให ้      
3.1) ลดรายจ่ายในครัวเรือน 100.00 98.18 100.00 97.30 99.24 
3.2) เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 10.17 12.73 14.29 10.81 11.83 

หมายเหตุ : เกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 1 เรื่อง 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.5 ความพึงพอใจ 
ในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ช่วงไตรมาส 4  นอกจาก

ให้บริการคลินิกเกษตรในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งได้สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรในด้านต่าง ๆ 
พบว่า 

1) เกษตรกรที่เข้ารับบริการในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ 68.31 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 รองลงมาร้อยละ 26.58 
พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 5.11 พึงพอใจน้อยที่สุดถึงปานกลาง  (ตารางที่ 10) 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 10  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-
นุเคราะห์ ฯ ปี 2566  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม      
น้อยที่สุด 0.10 1.85 0.19 - 0.78 
น้อย - 0.16 1.11 0.84 0.43 
ปานกลาง 3.46 3.38 6.67 1.97 3.89 
มาก 24.90 26.12 24.26 34.18 26.58 
มากที่สุด 71.54 68.50 67.78 63.01 68.31 

ค่าคะแนน 4.68 4.59 4.58 4.59 4.61 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
1) การประชาสัมพันธ ์      

น้อยที่สุด - - 0.83 - 0.18 
น้อย - 0.46 - - 0.18 
ปานกลาง 5.39 3.29 10.00 - 4.80 
มาก 28.46 28.64 30.83 37.97 30.44 
มากที่สุด 66.15 67.61 58.33 62.03 64.39 

ค่าคะแนน 4.61 4.63 4.46 4.62 4.59 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 
 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

2) ความรวดเร็วในการให้บริการ      
น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - 0.83 1.27 0.37 
ปานกลาง 5.38 5.17 5.00 2.53 4.80 
มาก 23.85 32.39 25.00 26.58 27.86 
มากที่สุด 70.77 62.44 69.17 69.62 66.97 

ค่าคะแนน 4.65 4.57 4.63 4.65 4.61 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
3) ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่      

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - 0.84 1.27 0.37 
ปานกลาง 3.85 1.88 3.33 2.53 2.77 
มาก 24.62 26.76 27.50 30.38 26.94 
มากที่สุด 71.53 71.36 68.33 65.82 69.92 

ค่าคะแนน 4.68 4.69 4.63 4.61 4.66 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
4) การได้รับความรู้/คำแนะนำที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้    

น้อยที่สุด - 0.47 - - 0.18 
น้อย - - - 1.27 0.18 
ปานกลาง 5.38 5.16 5.83 2.53 4.98 
มาก 33.08 31.92 36.67 27.85 32.66 
มากที่สุด 61.54 62.44 57.50 68.35 61.99 

ค่าคะแนน 4.56 4.56 4.52 4.63 4.56 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
5) ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน      

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - - - - 
ปานกลาง 1.54 1.88 5.83 1.27 2.58 
มาก 13.85 19.25 15.00 27.85 18.27 
มากที่สุด 84.62 78.87 79.17 70.89 79.15 

ค่าคะแนน 4.83 4.77 4.73 4.70 4.77 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 
 

รายการ 
 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

6) ระยะเวลาการจัดงาน      
น้อยที่สุด 0.77 - - - 0.18 
น้อย - 0.47 1.67 1.27 0.74 
ปานกลาง 2.31 2.82 5.00 1.27 2.95 
มาก 23.85 22.54 13.33 39.24 23.25 
มากที่สุด 73.08 74.18 80.00 58.23 72.88 

ค่าคะแนน 4.68 4.70 4.72 4.54 4.68 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
7) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับบริการคลินิก    

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - - - - 
ปานกลาง 3.08 1.88 5.00 2.53 2.95 
มาก 30.00 28.64 28.33 31.65 29.34 
มากที่สุด 66.92 69.48 66.67 65.82 67.71 

ค่าคะแนน 4.64 4.68 4.62 4.63 4.65 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
8) การอำนวยความสะดวก      

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - 0.47 - - 0.18 
ปานกลาง 0.77 6.10 4.17 - 3.51 
มาก 21.54 24.88 19.17 32.91 23.99 
มากที่สุด 77.69 68.54 76.67 67.09 72.32 

ค่าคะแนน 4.77 4.62 4.73 4.67 4.68 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
9) การตรวจคัดกรองโควิด      

น้อยที่สุด - 17.80 0.83 - 6.76 
น้อย - - 6.67 2.53 1.93 
ปานกลาง 2.34 2.09 15.83 5.06 5.79 
มาก 24.22 19.37 22.50 53.16 26.45 
มากที่สุด 73.44 60.73 54.17 39.24 59.07 

ค่าคะแนน 4.71 4.05 4.23 4.29 4.29 
แปลผล มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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2) เกษตรกรให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ ร้อยละ 61.84 และไม่ได้เข้ามชม ร้อยละ 38.52 
โดยให้เหตุผลว่ามีผู้ให้ความสนใจมากจึงไม่สามารถเข้าไปชมนิทรรศการได้  (ตารางที่ 11)  
 
ตารางที่ 11  การเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1. เข้าชม 50.77 64.32 61.67 72.15 61.48 
2. ไม่ไดเ้ข้าชม 49.23 35.68 38.33 27.85 38.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2.2) ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 73.33 มีความพึงใจในระดับมากที่สุด ที่ค่า
คะแนน 4.81  ร้อยละ 14.83 มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 1.84 มีความพึงพอใจระดับน้อยถึง
ปานกลาง (ตารางที่ 12) 

 

สรุปผล ผ่านตัวชีว้ัด ที่เกณฑ์การติดตาม ระดับมากข้ึนไป 
 
ตารางที่ 12 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาค เฉลี่ย 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้  
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม      

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - 0.18 - - 0.07 
ปานกลาง 3.79 2.21 0.34 0.38 1.76 
มาก 19.32 12.92 8.45 21.54 14.83 
มากที่สุด 76.89 84.69 91.22 78.08 83.33 

ค่าคะแนน 4.73 4.82 4.91 4.78 4.81 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

รายการ 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1) รูปแบบการจัดนิทรรศการ      
น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - - - - 
ปานกลาง 3.03 2.21 - 1.54 1.76 
มาก 21.21 13.97 6.76 24.62 15.84 
มากที่สุด 75.76 83.82 93.24 73.85 82.40 

ค่าคะแนน 4.73 4.82 4.93 4.72 4.81 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
2) เนื้อหาสาระ      

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - - - - 
ปานกลาง 4.55 1.49 - - 1.47 
มาก 13.64 11.19 6.76 27.69 13.86 
มากที่สุด 81.82 87.31 93.24 72.31 84.66 

ค่าคะแนน 4.77 4.86 4.93 4.72 4.83 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
3) ความน่าสนใจของ
นิทรรศการ 

     

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - - - - - 
ปานกลาง 3.03 4.41 - - 2.35 
มาก 24.24 12.50 12.16 10.77 14.37 
มากที่สุด 72.73 83.09 87.84 89.23 83.28 

ค่าคะแนน 4.70 4.79 4.88 4.89 4.81 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
4) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำจุดนิทรรศการ    

น้อยที่สุด - - - - - 
น้อย - 0.74 - - 0.29 
ปานกลาง 4.55 0.74 1.35 - 1.47 
มาก 18.18 13.97 8.11 23.08 15.25 
มากที่สุด 77.27 84.56 90.54 76.92 82.99 

ค่าคะแนน 4.73 4.82 4.89 4.77 4.81 
แปลผล มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.6 สรุปผลการติดตามโครงการ 
จากผลการติดตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ตามแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย ปัจจัย
นำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) สรุปได้ด ังนี้  
(ตารางท่ี 13)  

1) ปัจจัยนำเข้า จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตามจำนวน 3 ตัวชี้วัด 
2) กิจกรรม จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
3) ผลผลิต จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
4) ผลลัพธ์ จำนวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามทั้งหมด 
5) ความพึงพอใจ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การติดตามท้ังหมด  

สรุปผลการติดตาม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 17 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 18 ตัวชี้วัด โครงการ
ประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 94.44 
 
ตารางท่ี 13  สรุปผลการติดตามโครงการ 

หน่วย: ตัวช้ีวัด 

รายการ 
จำนวนตัวชี้วัด 

ร้อยละ 
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 4 3 75.00 

2. กิจกรรม (Activities) 4 4 100.00 

3. ผลผลิต (Outputs) 4 4 100.00 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 4 4 100.00 

5. ความพึงพอใจ 2 2 100.00 

ภาพรวม 18 17 94.44 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
 

4.1 ข้อค้นพบ  
1) เกษตรกรทุกรายต้องการให้มีการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 

ต่ออีก โดยร้อยละ 85.95 เห็นว่าให้จัดในรูปแบบเดิม และร้อยละ 14.05 ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดงานโดยเพิ่มกิจกรรมการเสวนา การสาธิตบนเวทีกลาง เป็นต้น (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางที่ 14  ความต้องการให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อีก 

หน่วย : ร้อยละ 

ความต้องการให้จัดคลินิก 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1) ต้องการให้จัดอีก  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ต้องการเหมือนครั้งนี้ 81.40 90.14 85.83 82.28 85.95 
ต้องการโดยให้ปรับปรุง/เพิ่มเติม 18.60 9.86 14.17 17.72 14.05 

2) ไม่ต้องการ      
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
2) หากมีการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งต่อไป เกษตรกร 

ร้อยละ 50.82 จะมาปรึกษาปัญหาด้านการทำการเกษตรมาปรึกษา ร้อยละ 48.63 จะปรึกษาปัญหา
ด้านโรคและแมลงศัตรูพืช และร้อยละ 21.86 จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคสัตว์ ราคาปัจจัยการผลิต 
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. แหล่งน้ำ และตลาด เป็นต้น  (ตารางที่ 15) 
 
ตารางที่ 15  ปัญหาที่จะนำมาปรึกษาในการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรในครั้งต่อไป 

หน่วย : ร้อยละ 

ปัญหาท่ีจะนำมาปรึกษา 
ภาค เฉลี่ย 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้  
1) มี 30.16 50.71 21.01 16.46 34.21 

1.1) ปัญหาด้านการทำเกษตร 47.37 31.78 32.00 23.08 50.82 
1.2) ปัญหาด้านโรคและแมลงศตัรพูืช 36.84 29.91 52.00 69.23 48.63 
1.3) ปัญหาด้านโรคสัตว ์ 5.26 4.67 - - 4.37 
1.4) ปัญหาด้านอ่ืน ๆ (ราคาปัจจยั 

เอกสารสิทธ์ิ ตลาด) 
23.68 8.41 44.00 23.08 17.49 

2) ไม่มี 69.84 49.29 78.99 83.54 65.79 
รวม      

ที่มา : จากการสำรวจ 
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3) การเลือกสถานที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปี 2566 จะเน้น
สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ลานจัดงาน ที่จอดรถ และเกษตรกรเดินทางมาได้สะดวก เป็นต้น 
พบว่า ร้อยละ 32.27 จัดงานบริเวณที่ทำการ อบต. หรือเทศบาล ร้อยละ 28.86 จัดในสถานศึกษา 
ร้อยละ 28.26 จัดบริเวณที่ว่าการอำเภอ และร้อยละ 10.61 จัดที่บริเวณวัด อาคารอเนกประสงค์ 
สวนสาธารณะ เป็นต้น (ตารางท่ี 16) 
 
ตารางที่ 16  สถานที่จัดงานในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปี 2566 

หน่วย : ร้อยละ 

สถานทีจ่ัดงาน 
ภาค 

เฉลี่ย 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ 

1. วัด         -                    -      16.67         -        4.17  
2. สถานศึกษา    33.33             45.45    16.67    20.00    28.86  
3. บริเวณ อบต./เทศบาล    50.00               9.09    50.00    20.00    32.27  
4. บริเวณที่ว่าการอำเภอ         -               36.36    16.67    60.00    28.26  
5. อื่น ๆ เช่น อาคารอเนกประสงค์ 
สวนสาธารณะ  

  16.67               9.09         -           -        6.44  

รวม 100.00           100.00   100.00   100.00   100.00  
ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4) ในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จะมีกลุ่มเกษตรกรในชุมชน

นำผลผลิต และผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย รวมทั้งมีร้านค้าธงฟ้านำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายด้วย พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 41.23 มีการซื้อสินค้าภายในงาน โดยมีมูลค่าที่ซื้อเฉลี่ยรายละ 273.11 บาท และ
ร้อยละ 58.77 ไม่ซื้อ ให้เหตุผลว่า สินค้าหมดก่อน สินค้าไม่ตรงตามต้องการ เป็นต้น 

 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเพิ่มกิจกรรมการเสวนา โดยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ประสบ

ความสำเร็จมาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เวทีกลาง 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเพิ่มกิจกรรมการสาธิตหรือฝึกปฏิบัติที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ 

โดยให้หน่วยงานที่มาร่วมให้บริการคลินิกเกษตรหมุนเวียนกันมาทำกิจกรรม 
3) หน่วยงานที่มาร่วมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ควรมี

การแจกบัตรคิวในการขอรับบริการเพ่ือลดความแออัด 
4) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีการประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้าธงฟ้า

มาจำหน่ายให้กับเกษตรกร 
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